



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αικατερίνη Σπυριδάκη – Βουλευτής Ν. Λασιθίου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2026

**Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου**

**Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη**

**Θέμα: Αναγκαία η παράταση ολοκλήρωσης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»**

**Κ.κ. Υπουργοί,**

Σας καταθέτω ως Αναφορά την επιστολή της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) με αρ. πρωτ. 599/12.06.2026, με την οποία εκφράζεται η ανησυχία της για τη δυνατότητα έγκαιρης και ομαλής ολοκλήρωσης των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για Νέους» και «Εξοικονομώ 2025».

Η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων, δηλαδή η 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2026 δημιουργεί αντικειμενικά σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση των παρεμβάσεων και το ζήτημα αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία στις τεχνικές υπηρεσίες, στους μηχανικούς, στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου και στους ωφελούμενους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΑΚ επισημαίνει ότι μεσολάβησε σημαντική καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην ενεργοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης. Ειδικότερα, οι πρώτες αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ οι τελευταίες ακόμη και τον Μάρτιο του 2026, γεγονός, που στην πράξη περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο ολοκλήρωσης των έργων σε μόλις λίγους μήνες. Επιπλέον, υπάρχουν και αιτήσεις τόσο στο «Εξοικονομώ 2023» όσο και στο «Εξοικονομώ 2025», οι οποίες είναι επιλέξιμες και βρίσκονται στο στάδιο αναμονής έκδοσης απόφασης υπαγωγής. Στα προηγούμενα δε προγράμματα «Εξοικονομώ» προβλεπόταν χρόνος υλοποίησης δώδεκα (12) μηνών, με επιπλέον δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Επιπρόσθετα, σημαντικός αριθμός ωφελούμενων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εκκρεμότητες που αφορούν την έκδοση απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Παράλληλα η αγορά αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες, λόγω των καθυστερήσεων στις παραδόσεις των υλικών, της έλλειψης εξειδίκευσης

τεχνικών συνεργειών, των ανατιμήσεων βασικών υλικών και εξοπλισμού και της αυξημένης ζήτησης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ τονίζει επίσης την ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να επιδείξει το Υπουργείο στους δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που προέρχονται από σεισμόπληκτες περιοχές, όπως ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι πληγείσες περιοχές του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, καθώς οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εξαρτώνται από την έκδοση αδειών επισκευής και την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης των φερόντων στοιχείων των κτιρίων τους.

**Για τους παραπάνω λόγους, το Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητά:**

- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» έως την 31η Ιουλίου 2026.
- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» έως την 31η Αυγούστου 2026.
- Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος και πρόσθετης παράτασης για τους δικαιούχους που προέρχονται από σεισμόπληκτες περιοχές, ώστε να μη χαθούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις εξαιτίας καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στους ίδιους.

**Κ. κ. Υπουργοί,**

Η αποδοχή του αιτήματος παράτασης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» θα συμβάλει καθοριστικά στη διασφάλιση της βιωσιμότητας χιλιάδων επενδύσεων που ήδη υλοποιούνται, στην προστασία των πολιτών και των επαγγελματιών από αδικαιολόγητες οικονομικές επιβαρύνσεις, στη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και στην επιτυχή επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της αγοράς.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεστε να λάβετε αναφορικά με το αίτημα παράτασης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», όπως σας έχει υποβάλει η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ).

Επισυνάπτεται η σχετική Επιστολή.

**Η αναφέρουσα Βουλευτής**

**Αικατερίνη Σπυριδάκη**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Πρεβελάκη & Γρεβενών  
712 02, Ηράκλειο Κρήτης  
Τηλ.: 2810-342.520, 2810-341.455  
E-mail: [teetak@tee.gr](mailto:teetak@tee.gr),  
ιστοσελίδα: [www.teetak.gr](http://www.teetak.gr)

Ηράκλειο, 12/06/2025

Προς:

— Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
κ. Σταύρο Παπασταύρου  
[secmin@ypen.gr](mailto:secmin@ypen.gr)

— Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό  
[president@central.tee.gr](mailto:president@central.tee.gr)

**Θέμα: Αίτημα παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των προγραμμάτων  
«Εξοικονομώ».**

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) επιθυμεί να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με τα ιδιαίτερα στενά χρονικά περιθώρια που εξακολουθούν να υφίστανται για την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Εξοικονομώ».

Παρότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην ανακοίνωση γενικής παράτασης έως τις 30 Ιουνίου 2026 για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» και «Εξοικονομώ 2025», εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη παράταση δεν επαρκεί για την ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων.

Ειδικότερα:

**1. Ασφυκτικά χρονικά περιθώρια υλοποίησης.**

Στην περίπτωση του «Εξοικονομώ 2025», μεσολάβησε σημαντική καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην ενεργοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης, γεγονός που περιόρισε δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

**2. Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αγορά κατασκευών.**

Σε πολλές περιοχές της χώρας καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια και παράδοση υλικών, καθώς και δυσχέρειες στην εξεύρεση διαθέσιμων συνεργείων, με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης των έργων.

### 3. Αυξημένο κόστος κατασκευής και υψηλή ζήτηση.

Η συνεχής αύξηση του κόστους κατασκευής, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε πανελλαδικό επίπεδο, δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην έγκαιρη υλοποίηση των παρεμβάσεων.

### 4. Ιδιαίτερες συνθήκες στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που προέρχονται από σεισμόπληκτες περιοχές, όπως ο Δήμος Μίνωα Πεδιάδας και οι πληγείσες περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

Οι συγκεκριμένοι πολίτες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ωστόσο η πρόοδος των παρεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από την έκδοση αδειών επισκευής και την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης των φερόντων στοιχείων των κτιρίων τους. Η υποστελέχωση και ο μεγάλος φόρτος εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις σχετικές εγκρίσεις, χωρίς υπαιτιότητα των πολιτών ή των μηχανικών τους.

Είναι προφανές ότι χωρίς την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενεργειακές παρεμβάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, ως Δ.Ε. ΤΕΕ/TAK ζητάμε:

- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» έως την 31η Ιουλίου 2026.
- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» έως την 31η Αυγούστου 2026.
- Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος και πρόσθετης παράτασης για τους δικαιούχους που προέρχονται από σεισμόπληκτες περιοχές, ώστε να μη χαθούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις εξαιτίας καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στους ίδιους.

Πιστεύουμε ότι οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων, στην απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία ή διευκρίνιση.



Για τη ΔΕ/του/ΤΕΕ/TAK

Μαρία Γ. Λυδάκη  
Πολιτικός Μηχανικός

**Κοινοποίηση:**

- Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης
- Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- ΜΜΕ

**Εσωτερική διανομή:**

- Μέλη της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκλεγμένοι στη Κεντρική Αντιπροσωπεία μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Γραφείο Προϊσταμένης
- Γραφείο Μηχανικών
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος Δ.Ε.
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ