



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής ν. Κοζάνης

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Θέμα: «Τέταρτη Α.Κ.Ε., μετά τις τρεις αναπάντητες, για τα έγγραφα συμβάσεων και αποφάσεων της ΔΕΗ για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας "Πτολεμαΐδα V"»

Στις **25 Φεβρουαρίου** κατέθεσα την αριθμ. **262 Αίτηση Κατάθεση Εγγράφων (Α.Κ.Ε.)**, με την οποία σας ζήτησα συγκεκριμένα έγγραφα συμβάσεων και αποφάσεων της ΔΕΗ για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας "Πτολεμαΐδα V". Την αφήσατε **αναπάντητη**, παραβιάζοντας την προθεσμία των τριάντα ημερολογιακών ημερών του άρθρου 133 του Κανονισμού της Βουλής.

Στις **6 Απριλίου** κατέθεσα την αριθμ. **347 Α.Κ.Ε.**, ζητώντας ξανά για **2^η φορά τα ίδια** έγγραφα. **Πάλι** την αφήσατε **αναπάντητη**.

Την **1^η Ιουνίου** κατέθεσα την αριθμ. **556 Α.Κ.Ε.** ζητώντας ξανά για **3^η φορά τα ίδια** έγγραφα. **Πάλι** την αφήσατε **αναπάντητη**.

Δεδομένης της σημασίας του θέματος για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, **καταθέτω, λοιπόν, εκ νέου** την Αίτηση του Φεβρουαρίου, στην οποία σας τόνιζα τα κάτωθι:

« Η "Πτολεμαΐδα V" είναι η τελευταία λιγνιτική Μονάδα που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ και -με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία- μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά καύσιμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεχνολογία καύσης κονιοποιημένου λιγνίτη, που εξασφαλίζει ταυτόχρονα υψηλούς βαθμούς απόδοσης και χαμηλές εκπομπές ρύπων, ιδιαίτερα CO₂.

Είναι γνωστό ότι το έργο υλοποίησης της συγκεκριμένης Μονάδας κατακυρώθηκε στις 28.11.2011 στη μειοδότηρια εταιρεία έναντι συμβατικού τιμήματος 1.388 εκατ. ευρώ. (Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ 517/28.11.2011). Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη στις 9.3.2013 μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του έργου και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ 20 μέρες αργότερα (29.3.2013). Κατά την υπογραφή της σύμβασης είχε γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της Μονάδας, που τοποθετούσε την παράδοσή της σε 72-74 μήνες, δηλαδή μεταξύ Μαρτίου-Μαΐου 2019. Όπως είναι γνωστό, τελικά η δοκιμή μετά την οποία η Μονάδα μπήκε σε εμπορική λειτουργία, ολοκληρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2023, δηλαδή **54 τουλάχιστον μήνες μετά** την αρχική συμβατική προθεσμία.



Δεδομένου ότι η ΔΕΗ δεν είναι μια οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την καταστατική μειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση.

Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ εκλέχθηκε μεν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν όμως πρότασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. – ΕΕΣΥΠ, γνωστής ως Υπερταμείου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (βάσει του άρθρου 187 του ν. 4389/2016, ως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του ν. 5131/2024 και ισχύει).

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ μέχρι αυτή τη στιγμή αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ότι περιλαμβάνεται στους “εποπτευόμενους φορείς” του εν λόγω Υπουργείου. »

Δεδομένων των ανωτέρω, παρακαλώ -ξανά, για 4^η φορά- όπως αναζητηθούν και κατατεθούν στη Βουλή τα κάτωθι έγγραφα, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής:

Α] Όλες οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ μέχρι σήμερα, οι οποίες αφορούν εν όλω ή εν μέρει **τροποποιήσεις και συμπληρώσεις** του περιεχομένου της **σύμβασης** κατασκευής της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”, **συμπεριλαμβανομένων** σε κάθε περίπτωση **όλων των Αποφάσεων για μεταβολές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο**, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα και στις προθεσμίες των ενεργειών και των παραδοτέων, όπως επίσης και **όλες οι Αποφάσεις** του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ μέχρι σήμερα για τυχόν συμπληρωματικές ή θεματικά συναφείς συμβάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω Μονάδας.

Β] Η σύμβαση κατασκευής της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”, όπως αρχικά υπεγράφη και όπως το περιεχόμενό της σταδιακά μεταβλήθηκε στην πάροδο των ετών, με **κάθε τροποποίηση και συμπλήρωση** του περιεχομένου της, **συμπεριλαμβανομένων** σε κάθε περίπτωση των συμβατικών κειμένων με **μεταβολές** στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα και στις προθεσμίες των ενεργειών και των παραδοτέων, όπως επίσης και τυχόν **συμπληρωματικές ή θεματικά συναφείς συμβάσεις** που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω Μονάδας.

Ο Αιτών Βουλευτής

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)