

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 7487
Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων: 806
Ημερομ. Κατάθεσης: 31/7/2026



ΕΡΩΤΗΣΗ & Α.Κ.Ε.

Αχαρνές, 31/7/2026

Του: Φωτόπουλου Στυλιανού, Βουλευτή Ανατολικής Αττικής

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Αυξήσεις του κόστους, αποζημιώσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις σε μεγάλα έργα υποδομής - Ανάγκη πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας»

Κύριοι Υπουργοί,

Η διαφάνεια και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των μεγάλων δημοσίων έργων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης και βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα τελευταία χρόνια, έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές στο οικονομικό αντικείμενο μεγάλων έργων υποδομής, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το ΜΕΤΡΟ Αθήνας, το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και το έργο "Flyover" της Θεσσαλονίκης, μέσω συμπληρωματικών συμβάσεων, αναθεωρήσεων τιμών, παρατάσεων, αποζημιώσεων και λοιπών οικονομικών μεταβολών. Εν όψει της ανάγκης πλήρους και επικαιροποιημένης ενημέρωσης της Βουλής σχετικά με την εξέλιξη του οικονομικού αντικείμενου των ανωτέρω δημοσίων έργων, κρίνεται αναγκαία η παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων για το αρχικό συμβατικό τίμημα, για το τελικό κόστος, για τις συμπληρωματικές συμβάσεις, για τις αναθεωρήσεις τιμών, για τις αποζημιώσεις και για κάθε άλλη οικονομική επιβάρυνση του ελληνικού Δημοσίου, που επήλθε κατά την εκτέλεσή τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Ποιο ήταν το αρχικό συμβατικό τίμημα και ποιο είναι σήμερα το συνολικό κόστος των έργων "ΒΟΑΚ", "ΜΕΤΡΟ" Αθήνας, "ΜΕΤΡΟ" Θεσσαλονίκης, αυτοκινητόδρομου Ε65 και "Flyover" της Θεσσαλονίκης, καθώς και το ποσοστό μεταβολής του κόστους, όποτε αυτή προέκυψε για καθένα από αυτά;
2. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων, των αναθεωρήσεων τιμών κόστους και κάθε άλλης πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί για κάθε δημόσιο έργο εκ των ανωτέρω και ποια είναι η αντίστοιχη νομική βάση των καταβολών αυτών;
3. Πόσες συμπληρωματικές συμβάσεις και παρατάσεις έχουν εγκριθεί για κάθε έργο εκ των ανωτέρω, ποιο είναι το οικονομικό τους αντικείμενο και ποιοι λόγοι οδήγησαν στην έγκρισή τους;

4. Έχουν εκδοθεί διαιτητικές ή δικαστικές αποφάσεις ή έχουν συναφθεί εξωδικαστικοί συμβιβασμοί που συνεπάγονται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου για κάθε έργο εκ των ανωτέρω; Αν ναι, ποιο είναι το οικονομικό αντικείμενο κάθε περίπτωσης;

A) Παρακαλώ, χορηγήστε μου αντίγραφα των αρχικών και των όποιων συμπληρωματικών συμβάσεων των ανωτέρω αναφερόμενων δημοσίων έργων, των αποφάσεων αναθεώρησης τιμών κόστους των τελευταίων, των αποφάσεων καταβολής αποζημιώσεων προς τους εργολάβους των τελευταίων και των σχετικών διαιτητικών ή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στα τελευταία.

B) Παρακαλώ, χορηγήστε μου συγκεντρωτικό πίνακα, όπου θα καταγράφεται η αριθμητική τιμή της προσθήκης κόστους για κάθε έργο εκ των ανωτέρω, με παράθεση της ημερομηνίας λήψης της σχετικής εγκριτικής απόφασης, από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης που αφορά στο εκάστοτε δημόσιο έργο εκ των ανωτέρω, ως σήμερα.

Ο ερωτών Βουλευτής

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ