



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
κα Σοφία Ζαχαράκη**

Θέμα: «Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου Ηρακλείου του ΕΑΚΗ;»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 02.09.2026

Το ζήτημα της αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου και, ειδικότερα, της κατασκευής νέας κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων και της στεγάνωσης, συντήρησης και αντικατάστασης των πλακιδίων της υφιστάμενης μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής, αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την αθλητική κοινότητα του Ηρακλείου και συνολικά της Κρήτης.

Για την πορεία του έργου έχω ήδη επανειλημμένως ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, με **τελευταία την υπ' αριθ. 6633/2.7.2026 Ερώτησή μου**, ζητώντας σαφή ενημέρωση ως προς την ωρίμανση, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης και εκτέλεσής του.

Το έργο έχει ήδη διανύσει μία μακρά διαδρομή. Ήδη από το 2021 είχε εγκριθεί η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την επέκταση και αναβάθμιση των κολυμβητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚΗ. Στη συνέχεια, στις 19 Φεβρουαρίου 2026 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΑΚΗ για το νέο έργο, προϋπολογισμού **1,2 εκατ. ευρώ**, με αντικείμενο την κατασκευή νέας πισίνας 25 μέτρων και την αναβάθμιση της υφιστάμενης.

Με την από 23.7.2026 επίσημη απάντηση του Υπουργείου στην κοινοβουλευτική μου Ερώτηση, γνωστοποιήθηκε ότι το ΕΑΚΗ είχε ήδη διαβιβάσει στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια Κρήτης την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες για τον συντονισμό της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης, καθώς και την Προγραμματική Σύμβαση και τον φάκελο των τευχών δημοπράτησης.

Ωστόσο, στην ίδια απάντηση επισημαινόταν ένα κρίσιμο ζήτημα: στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν είχε αποσταλεί η **προμελέτη και η οριστική μελέτη του έργου**, με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία να δηλώνει ότι δεν μπορούσε να αποφανθεί για την πληρότητα της μελέτης, λόγω των «σοβαρών ελλείψεων» στην κατάθεση του φακέλου. Παράλληλα, υπογραμμίζοταν η υποχρέωση της Περιφέρειας Κρήτης, ως φορέα υλοποίησης, να καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

Από την πλευρά του, το ΕΑΚΗ, με την απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, είχε επιλέξει τη διαδικασία του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, δηλαδή την ενιαία δημοπράτηση μελέτης και κατασκευής. Στην ίδια απόφαση είχε τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα: ολοκλήρωση του φακέλου διαγωνισμού έως 1.7.2026, γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, υπουργική έγκριση, υποβολή Τεχνικού Δελτίου και εξασφάλιση χρηματοδότησης έως το τέλος Ιουλίου και **δημοσίευση της διακήρυξης στις αρχές Αυγούστου 2026**.

Ακολούθησαν, μάλιστα, δημόσιες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες, κατόπιν ενημέρωσης από το αρμόδιο Υπουργείο, η δημοπράτηση του έργου προσδιοριζόταν ακόμη πιο συγκεκριμένα για τις **6 Αυγούστου 2026**, ενώ γινόταν αναφορά στην ένταξη της νέας πισίνας και των παρεμβάσεων στην υφιστάμενη δεξαμενή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με εκτιμώμενη αξία 1.200.000 ευρώ.

Παράλληλα, το ίδιο το Υπουργείο, στην απάντησή του, ενημέρωνε ότι είχε εκδοθεί η υπ' αριθ. 50667/Β9/Φ32/205/27.4.2026 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΤΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026–2030, με **καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2026**. Την ίδια στιγμή δεν προκύπτει μέχρι σήμερα σαφής δημόσια ενημέρωση ότι η **προγραμματισμένη για τις 6 Αυγούστου δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε**, καθώς και για το εάν ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διοικητικές και τεχνικές ενέργειες που είχαν τεθεί ως προϋπόθεση.

Τα κολυμβητικά σωματεία του Ηρακλείου είχαν ήδη από τον Ιούλιο απευθύνει δημόσια έκκληση για επίσπευση των διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι η μοναδική πισίνα 50 μέτρων δεν επαρκεί για τις αυξημένες ανάγκες προπονήσεων και αγωνιστικών διοργανώσεων.

Δεδομένου ότι το Κολυμβητήριο του ΕΑΚΗ, αποτελεί μια αθλητική εγκατάσταση που εξυπηρετεί καθημερινά αθλητές, παιδιά, προπονητές και σωματεία και η αναβάθμισή της αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ασφαλή ανάπτυξη του υγρού στίβου στο Ηράκλειο, αλλά και για τη δυνατότητα φιλοξενίας σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για τις 6 Αυγούστου 2026 δημοπράτηση του έργου; Έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, η απαιτούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, η σχετική υπουργική έγκριση και όλες οι αναγκαίες μελέτες και αδειοδοτήσεις;

2. Έχει υποβληθεί έως 31.8.2026, η πρόταση χρηματοδότησης και πλέον εξασφαλιστεί οριστικά το ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έργου; Ποιο είναι το επικαιροποιημένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη δημοπράτηση, την ανάδειξη αναδόχου, την έναρξη των εργασιών και την ολοκλήρωση τόσο της νέας πισίνας 25 μέτρων όσο και των εργασιών στεγάνωσης, συντήρησης και αντικατάστασης πλακιδίων της υφιστάμενης δεξαμενής;

Ο ερωτών Βουλευτής

**Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου**