



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

1. Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
2. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
3. Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας
4. Υπ. Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ: «ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

Κ. Κ. Υπουργοί,

Η αρχική πρώτη σύμβαση για το αρδευτικό έργο του Ελαιώνα Άμφισσας, περίπου είκοσι εκατομμυρίων ευρώ, υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2011. Πλησιάζουμε στον Νοέμβριο το 2026, ήτοι δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια και το έργο ούτε έχει ολοκληρωθεί, ούτε είναι σαφές το πότε θα ολοκληρωθεί.

Το έργο προέβλεπε στην κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών εργασιών για την αξιοποίηση της πεδινής κοιλάδας μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας, καθαρής περιοχής άρδευσης περίπου 30.980 στρεμμάτων, με σύστημα αρδεύσεως με σταγόνες.

Η αρχική εργολαβία των περίπου 20.460.000,00 είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ, ενισχύθηκε με συμπληρωματική σύμβαση, 7.000.000, 00 επτά εκατομμυρίων, με συμβατικό προϋπολογισμό έργου με ΦΠΑ, περί τα 27.460.000,00 είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες, βάσει 3^{ου} εγκεκριμένου ΑΠΕ, σύμφωνα με απάντηση αριθμ. Πρωτ. 211208/ Φ. ΒΟΥΛΗ, της 4^{ης} Νοεμβρίου 2024, απάντησης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών στην από 209/14.10.2024 κοινοβουλευτική ερώτηση μας¹, η εικόνα του έργου τον Νοέμβριο του 2024, ήταν η ακόλουθη:

1 https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=cadde776-0107-4274-aa90-b20900ea44e6

Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου, είχαν τοποθετηθεί:

- 100 χλμ αρδευτικό δίκτυο από PVC (ήτοι το 77.5 % περίπου επί του συνολικού προβλεπόμενου των πλαστικών αγωγών) και
- 6.400 μμ χαλυβδοσωλήνων (ήτοι το 17 % επί του συνολικού προβλεπόμενου των χαλυβδοσωλήνων).

Στο οικονομικό αντικείμενο του έργου η αξία των υπολειπόμενων εργασιών με Φ.Π.Α. βάσει εγκεκριμένων λογαριασμών έργου, τον 112.2024, ανήρχετο στα 12.865.000,00 ευρώ, δώδεκα εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ, ήτοι το προς υλοποίηση έργο ήταν περίπου στο 47% του συνολικού του προϋπολογισμού.

Επίσης, με αίτημα του Αναδόχου του έργου, με την 172758/13-08-2024 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου , έως 31-07-2025.

Το αναγκαίο νερό για την άρδευση προβλέπεται, από την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη, θα λαμβάνεται από τον υδαταγωγό Μόρνου με ποσότητα ίση με 12.000.000 μ3 ετησίως, κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, δηλαδή υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα για ύδρευση.

Με τον νόμο 5325/2026 επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στη διαχείριση του νερού, επιτρέποντάς τους να εισέλθουν και στον τομέα της άρδευσης, όπως επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ σε όλη την ηπειρωτική Αττική, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια. Σύμφωνα με το Υπ. Περιβάλλοντος «ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ για πρώτη φορά και η ευθύνη της άρδευσης, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος και να υπάρχει στρατηγική διαχείριση του πόρου που είναι επωφελής για όλους τους χρήστες». Συνολικά, η ΕΥΔΑΠ θα απορροφήσει 43 παρόχους, μεταξύ των οποίων 7 ΔΕΥΑ, 26 τμήματα δήμων που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και 8 ΤΟΕΒ.

Σημειώνουμε ότι για το έργο της Άρδευσης του Ελαιώνα Άμφισσας, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει από την Περιφερειακή Αρχή Στερεάς για την ενημέρωση των παραγωγών για την εξέλιξη υλοποίησης τους, δηλαδή την στοιχειώδη κινητοποίηση της Περιφερειακής Αρχής προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την πρόοδο και τα προβλήματα στην υλοποίηση του.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε:

1. Ποια σήμερα η εικόνα υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το έργο της άρδευσης του Ελαιώνα Άμφισσας;
2. Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο της άρδευσης του Ελαιώνα Άμφισσας;
3. Υπάρχουν έλεγχοι ποιότητας στο έργο και ποια τα τελευταία αποτελέσματα αυτών;
Να κατατεθούν τα σχετικά πρακτικά ελέγχου ποιότητας.
4. Ποια Αρχή θα πιστοποιήσει το «καλώς έχει» σε σχέση με την ποιότητα κατασκευής του έργου και θα το παραλάβει;
5. Σε ποιόν θα ανήκει το δίκτυο άρδευσης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του;
6. Θα αναλάβει για την περιοχή μας η ΕΥΔΑΠ ΑΕ τον διάδοχο ρόλο ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ και ΤΟΕΒ Χρισσού;
7. Με βάση ποιους κανόνες, κανονισμούς ή δεδομένα για την κοστολόγηση της διάθεσης τιμής αδιύλιστου ύδατος για άρδευση και ειδικά στον Ελαιώνα Άμφισσας, θα γίνει η τιμολόγηση νερού για

- άρδευση ανά κυβικό για το έργο του Ελαιώνα Άμφισσας, από τον Ταμιευτήρα Μόρνου, όταν υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα για άρδευση;
8. Ποιες οι εκτιμήσεις για τιμή ανά κυβικό;
 9. Ποιος ο σχεδιασμός για την συγκέντρωση και τη διαχείριση υδατικών πόρων από χείμαρρους και βροχοπτώσεις στον Ελαιώνα Άμφισσας, στα πλαίσια ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και ειδικά σε χρόνια όπως τελευταία με ζητήματα μείωσης αποθεμάτων για ύδρευση;
 10. Θα εκχωρήσει η Πολιτεία, τα Υπουργεία και η Περιφερειακή Αρχή, την υποχρέωση για άσκηση περιφερειακής και τοπικής περιβαλλοντικής πολιτικής, Βοιωτία, Φωκίδα, για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης σε έργα άρδευσης στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ;
 11. Τα μέτρα πυροπροστασίας δασών, καλλιεργειών επί της αρχής, θα υλοποιούνται από «χορηγούς» τύπου Coca Cola ή οι ιδιωτικές εταιρείες συνεπικουρούν σε ήδη εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό;
 12. Ποιες οι τελευταίες αποφάσεις και ενέργειες του Φορέα Διαχείρισης του Ελαιώνα.
 13. Πότε θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και από ποιο χρονικό σημείο και για ποια έτη θα αρχίσει να πληρώνει τους παραγωγούς;

Σταρακά Χριστίνα

Μουλκιώτης Γεώργιος