



Αθήνα, 17/09/2026

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πυρκαγιές και δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ: οι καθυστερήσεις στα έργα αναβάθμισης και ο έλεγχος επικινδυνότητας δικτύου

Κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού καταγράφηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, στον Κουβαρά Αττικής, στη Σίβηρη Χαλκιδικής κ.α. πυρκαγιές για τις οποίες οι αρμόδιες αρχές διερευνούν ενδεχόμενη εμπλοκή στοιχείων του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ενώ ολοκληρώνονταν έργα αναβάθμισης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέρος των οποίων είχε σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών.

Η Δράση 16900 αφορούσε ειδικά την αναβάθμιση του δικτύου σε δασικές περιοχές: αντικατάσταση γυμνών αγωγών, μονωτικά περιβλήματα, μετατόπιση και υπογειοποίηση δικτύου, με αρχικά εκτιμώμενο φυσικό αντικείμενο 2.085,5 χλμ. Η 16901 αφορούσε την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου, με εκτεταμένες υπογειοποιήσεις και μετατοπίσεις δικτύου σε οικισμούς και αστικές περιοχές και αρχικό φυσικό αντικείμενο περίπου 1.845 χλμ. Και για τις δύο επενδύσεις ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ολοκλήρωση έως το τέλος του 2025.

Η προθεσμία αυτή δεν τηρήθηκε. Στην Ετήσια Έκθεση Προόδου του 2026 οι δύο επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ εμφανίζονταν πλέον συνενωμένες σε κοινό ορόσημο. Τον Απρίλιο είχαν υλοποιηθεί 2.258 χλμ. –μόλις το 67%– από συνολικό φυσικό αντικείμενο 3.372 χλμ., με την ολοκλήρωση να προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2026.

Στις 26/08/2026, απαντώντας στη δημόσια συζήτηση για τις καθυστερήσεις των συγκεκριμένων έργων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «το σύνολο του φυσικού αντικείμενου των έργων του ΤΑΑ ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 31.07.2026» και ότι συνολικά κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν περισσότερα από 3.600 χλμ. δικτύου, έναντι του ισχύοντος πλέον κοινού οροσήμου των 3.370 χλμ.

Η απάντηση αυτή δημιουργεί, αντί να κλείνει, ένα κρίσιμο ζήτημα λογοδοσίας. Η υπερκάλυψη ενός κοινού ποσοτικού οροσήμου δεν απαντά τι απέγινε καθεμία από τις δύο αρχικές επενδύσεις και, κυρίως, σε ποια κατάσταση βρισκόταν το έργο στις δασικές περιοχές όταν ξεκίνησε η αντιτυρική περίοδος. Παράλληλα, τα πολλαπλά περιστατικά του φετινού καλοκαιριού στα οποία διερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή στοιχείων του δικτύου θέτουν στο επίκεντρο ένα δεύτερο ζήτημα: με ποια κριτήρια ο ΔΕΔΔΗΕ εντοπίζει τα τμήματα αυξημένου κινδύνου και ιεραρχεί τις παρεμβάσεις αναβάθμισης και συντήρησης.

Σοβαρό ζήτημα, επιπλέον, έχει ανακύψει και ως προς την πρόσβαση στα αναγκαία δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ από φορείς που εκπονούν σχέδια πρόληψης. Ο συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς ανέφερε ότι, κατά την εκπόνηση σχεδίων πρόληψης σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τρεις Δήμους, επανειλημμένα αιτήματα για παροχή δεδομένων δεν ικανοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να υποβληθεί αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. Προβλήματα πρόσβασης καταγράφονται ακόμη και κατά τη διερεύνηση των πυρκαγιών, καθώς στοιχεία που χρειάζονται οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όπως το ιστορικό συντήρησης και τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων του δικτύου, καθυστερούν να παραδοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, δυσχεραίνοντας τη διερεύνηση των αιτιών.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Τον Απρίλιο του 2026, μετά την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας του Δεκεμβρίου 2025 και λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της αντιτυρικής περιόδου, είχαν υλοποιηθεί 2.258 από τα 3.372 χλμ. του ενιαίου πλέον έργου του ΔΕΔΔΗΕ (Ετήσια Έκθεση Προόδου που υποβλήθηκε σε ΕΕ). Από τα περίπου 1.100 χλμ. που υπολείπονταν τον Απρίλιο, πόσα αφορούσαν το ειδικό έργο αναβάθμισης του δικτύου στις δασικές περιοχές και πόσα την έτερη δράση ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του δικτύου; Γιατί το Υπουργείο δεν είχε διασφαλίσει την κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση των έργων στις περιοχές υψηλού κινδύνου πριν από την 1η Μαΐου και την έναρξη της αντιτυρικής περιόδου;

2. Μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2026 για τις οποίες οι αρμόδιες αρχές διερευνούν ενδεχόμενη εμπλοκή στοιχείων του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχει ενημερωθεί το Υπουργείο για το πώς είχαν αξιολογηθεί ως προς την επικινδυνότητά τους τα συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου, ποια προτεραιότητα τους είχε δοθεί και ποιες παρεμβάσεις επιθεώρησης, συντήρησης ή αναβάθμισης είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών;
3. Ποιο θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο διασφαλίζει ότι η ΔΑΕΕ και οι λοιπές αρμόδιες αρχές έχουν άμεση και πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται για τη διερεύνηση πυρκαγιών στις οποίες εξετάζεται η εμπλοκή του δικτύου και για ποιο λόγο τα αναγκαία τεχνικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι διαθέσιμα, με τις αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας, στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επιστημονικούς φορείς που καταρτίζουν σχέδια πρόληψης και εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αθανάσιος (Νάσος) Ηλιόπουλος

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Δημήτριος Τζανακόπουλος

Μερόπη Τζούφη

Θεανώ Φωτίου