

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 8430
Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων: 985
Ημερομ. Κατάθεσης: 18/9/2026



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ: *Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης*

Θέμα: «17.46 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II που παρασχέθηκαν ενώ είχε εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης»

Κύριε Υπουργέ,

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα δημιουργούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα χορήγησης πιστώσεων από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού σχετικά με το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενισχύθηκε με ποσό 17.466.065 ευρώ για απαιτήσεις της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.

Στην ίδια όμως επίσημη αιτιολογία αναφέρεται ρητώς ότι οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή για χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε ήδη «εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο» της υπ' αριθ. 1262.1.3/10.2.2021 4ης εκτελεστικής σύμβασης.

Κατά το έγγραφο, οι απαιτήσεις αναγνωρίστηκαν μετά από σχετική κρίση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η συμμόρφωση κατέστη υποχρεωτική.

Παραμένει, ωστόσο, κρίσιμο το ερώτημα πώς επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών συνεχίστηκε η παροχή υπηρεσιών συνολικού κόστους άνω των 17 εκατ. ευρώ, μολονότι είχε ήδη εξαντληθεί το συμβατικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποια διοικητική ή συμβατική βάση εξακολούθησαν να παρέχονται υπηρεσίες από τον ΟΤΕ μετά την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 4ης εκτελεστικής σύμβασης;
2. Ποια υπηρεσία ή ποιο αρμόδιο όργανο γνώριζε ότι το συμβατικό αντικείμενο είχε εξαντληθεί και ποιος επέτρεψε ή ζήτησε τη συνέχιση των υπηρεσιών;
3. Για ποιο λόγο δεν προκηρύχθηκε ή δεν συνήφθη εγκαίρως νέα σύμβαση ώστε να καλύπτει το διάστημα 5.12.2022–19.2.2025;
4. Πώς προέκυψε αναλυτικά η απαίτηση των 17.466.065 ευρώ;



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

5. Έχει πραγματοποιηθεί διοικητικός ή πειθαρχικός έλεγχος για τις πράξεις ή παραλείψεις που οδήγησαν στη δημιουργία της συγκεκριμένης υποχρέωσης;

Αιτούμαστε να κατατεθούν:

- α) η υπ' αριθ. 1262.1.3/10.2.2021 4η εκτελεστική σύμβαση,
- β) τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξάντληση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της,
- γ) το σχετικό πρακτικό ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
- δ) αναλυτική κατάσταση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από 5.12.2022 έως 19.2.2025,
- ε) τα σχετικά τιμολόγια και παραστατικά,
- στ) τυχόν έγγραφα με τα οποία δόθηκε εντολή ή έγκριση συνέχισης της παροχής υπηρεσιών.

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής

Μανούσος Γεώργιος
Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών