

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 8530
Ημερομ. Κατάθεσης: 22/9/2026



ΕΡΩΤΗΣΗ

Τρίτη 22/09/2026

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Διαδοχικές μεταθέσεις του χρονοδιαγράμματος λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Καρύστου»

Κύριε Υπουργέ,

Η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καρύστου αποτελεί εδώ και χρόνια ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τους νεφροπαθείς της Νότιας Εύβοιας, οι οποίοι εξακολουθούν να υποχρεώνονται σε πολύωρες και επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες συνεδρίες αιμοκάθαρσης.

Με την υπ' αριθμ. 14796/14.04.2024 απάντησή σας σε προηγούμενη κοινοβουλευτική μου παρέμβαση, αναφερόταν ότι, εφόσον συνεχιζόταν ομαλά η χρηματοδότηση και καλυπτόταν το κόστος του απαιτούμενου εξοπλισμού, η Μονάδα αναμενόταν να είναι έτοιμη προς λειτουργία στο τέλος του 2024.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν τηρήθηκε.

Για τον λόγο αυτό, με την υπ' αριθμ. 6660/03.07.2026 ερώτησή μου επανήλθα στο ζήτημα, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να πληροφορηθώ για ποιους λόγους δεν τηρήθηκε το αρχικό χρονοδιάγραμμα και ποιο είναι πλέον το συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας της Μονάδας.

Στην από 04.09.2026 απάντησή σας αναφέρεται πλέον ότι η διαδικασία αγοράς και τοποθέτησης του απαιτούμενου εξοπλισμού προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027, ενώ ως στόχος για την πλήρη λειτουργία της Μονάδας τίθεται το τέλος του 2027 ή η αρχή του 2028.

Πρόκειται, επομένως, για νέα σημαντική μετάθεση του χρόνου λειτουργίας μιας κρίσιμης δομής υγείας, χωρίς ακόμη να προκύπτει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για όλα τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται έως την υποδοχή των πρώτων ασθενών.

Οι νεφροπαθείς της Νότιας Εύβοιας δεν μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν διαδοχικά διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για μία Μονάδα από την οποία εξαρτάται η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Για ποιο λόγο το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της Μονάδας μετατίθεται από το τέλος του 2024 στο τέλος του 2027 ή στις αρχές του 2028; Ποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες προκάλεσαν αυτή την πολυετή καθυστέρηση;
2. Ποιο είναι σήμερα το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με επιμέρους ημερομηνίες, για την ολοκλήρωση των κτηριακών εργασιών, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη στελέχωση και τελικά την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας;
3. Δεσμεύεται το Υπουργείο ότι η Μονάδα θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το αργότερο έως τις αρχές του 2028 ή υπάρχει ενδεχόμενο νέας μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος;

Η ερωτώσα βουλευτής

Καζάνη Αικατερίνη