



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β 'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2026

Ερώτηση

Προς τους Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγεί σε ναρκοπέδιο και τα αντιπλημμυρικά έργα της χώρας. Ποια η τύχη του αντιπλημμυρικού έργου Θέρμης-Τριαδίου και όσων αντιπλημμυρικών έργων εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2014-20 και δεν ολοκληρώθηκαν ακόμα;»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει βραχυκυκλώσει και οδηγήσει σε αδιέξοδο σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικό παράδειγμα το έργο «Διευθέτηση ρέματος στο δημοτικό διαμέρισμα Θέρμης, από οικισμό Θέρμης ως γήπεδο Τριαδίου», προϋπολογισμού 7.924.410,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έργο ορεινής υδρονομίας με φορέα υλοποίησης το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και από τα σημαντικότερα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής της Θέρμης, στο οποίο οι πληρωμές προς τον ανάδοχο έχουν σταματήσει από την 1/1/2026 και υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές άνω του 1.600.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 27/12/2023, η εγκατάσταση αναδόχου στις 20/7/2024 και προβλεπόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2025.

Αρμόδιος οργανισμός πληρωμών και ελέγχου ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος όμως τέθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2024 σε καθεστώς αναστολής και σε επιτροπεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω προβλημάτων κακοδιαχείρισης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ασυνέπεια της κυβέρνησης έναντι της ΕΕ στη διαφάνεια και νομιμότητα των αγροτικών επιδοτήσεων και η προσπάθεια της κυβέρνησης να το συγκαλύψει, οδήγησε στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του και των αγροτικών πληρωμών στην ΑΑΔΕ από την 1^η Ιανουαρίου 2026. Η πιστοποίηση όμως της ΑΑΔΕ επιτεύχθηκε μόλις στις 2/8/2026.

Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα του ΠΑΑ 2014-20 που δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν ή να εξοφληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας (31/12/2025), σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις («έργα-γέφυρες») στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, μία «μετάπτωση» που επιβάρυνε τα έργα με επιπλέον διοικητικές καθυστερήσεις.

Πρακτικά, από την 1/1/2026 μέχρι σήμερα, καμία πληρωμή δεν ήταν δυνατόν να γίνει για το έργο, με ευθύνη της Κεντρικής διοίκησης.

Ως αποτέλεσμα, η εκτέλεση του έργου σταμάτησε και ο εργολάβος κατέθεσε αίτημα διάλυσης της εργολαβίας λόγω οφειλών του δημοσίου, συνολικού ύψους περίπου 1.600.000 €, που αφορά σε 5 υποβληθέντες και εγκεκριμένους λογαριασμούς και με το 70% του έργου ολοκληρωμένο.

Οι καθυστερήσεις και οι ευθύνες του δημοσίου, εγείρουν αξιώσεις καταβολής αποζημιώσεων και τόκων υπερημερίας, προσαυξάνοντας σημαντικά το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα της χώρας.

Έτσι το κυβερνητικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδήγησε στην κλοπή ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ενισχύσεων από τους τίμιους αγρότες της χώρας, οδηγεί με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης στην διακοπή εκτέλεσης και σε προβλήματα αποπληρωμής σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων της Ελλάδας.

Επειδή η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των έργων που εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2014-20 μεταφέρθηκε στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, αποδεικνύοντας την ανεπάρκεια και την έλλειψη σχεδίου της Κυβέρνησης.

Επειδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η βίαιη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ έχει πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία.

Επειδή δεν επιτρέπεται το κόστος των κυβερνητικών επιλογών και σκανδάλων να μετακυλίεται στους δήμους και στους πολίτες

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Με ποιες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα εξασφαλιστεί η συνέχιση του αντιπλημμυρικού έργου Θέρμης Τριαδίου;
2. Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες (ρήτρες, αποζημιώσεις υπερημερίας, αναθεωρήσεις) στο ελληνικό δημόσιο από την καθυστέρηση και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης;
3. Ποια αντιπλημμυρικά έργα που είχαν ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-20 δεν ολοκληρώθηκαν, ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού τους, με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνέχειά τους και ποιο είναι το κόστος που θα μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό; Για αυτά τα έργα, ποια εκτιμάται ότι θα είναι η πρόσθετη επιβάρυνση με υπαιτιότητα του δημοσίου από την στάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά τους σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο;
4. Είναι κατοχυρωμένες πιθανές πληρωμές που έχουν γίνει κατά τη 18μηνη περίοδο αναστολής του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Φάμελλος Σωκράτης