

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 8810
Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων: 1052
Ημερομ. Κατάθεσης: 2/10/2026



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

Προς τα Υπουργεία:

- 1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου,**
- 2. Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο,**
- 3. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.**

Θέμα: «Σε οριακό σημείο η διαχείριση απορριμμάτων στη Στερεά Ελλάδα – Καθυστερεί το Γ' κύτταρο του ΧΥΤΑ Θήβας και οι πολίτες κινδυνεύουν να πληρώσουν το κόστος».

Κύριοι Υπουργοί,

Η διαχείριση των απορριμμάτων στη Στερεά Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό αδιέξοδο.

Η κατασκευή του Γ' κυττάρου του ΧΥΤΑ Θήβας αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ομαλή λειτουργία του περιφερειακού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. Πρόκειται, μάλιστα, για έργο που υλοποιείται με **δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση**, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη διαφάνειας, αυστηρής παρακολούθησης της σύμβασης και έγκαιρης ολοκλήρωσής του.

Ωστόσο, η πορεία του έργου προκαλεί πλέον σοβαρή ανησυχία.

Η αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης είχε οριστεί για τις **15 Ιανουαρίου 2026**. Κατόπιν δέσμευσης του αναδόχου για ολοκλήρωση έως τις **15 Ιουλίου 2026**, χορηγήθηκε εξάμηνη παράταση. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί, η απαιτούμενη πρόοδος δεν σημειώθηκε και το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Ακολούθησε νέα παράταση έως τις **15 Ιανουαρίου 2027**. Όμως, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, υπάρχουν πλέον σοβαρές εκτιμήσεις ότι ούτε αυτή η προθεσμία είναι επαρκής για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του έργου. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον απλώς μια καθυστέρηση ενός εργοταξίου.

Το υφιστάμενο κύτταρο της Θήβας οδεύει προς κορεσμό, ενώ παράλληλα επίκειται η παύση λειτουργίας και άλλων διαθέσιμων υποδομών της Περιφέρειας. Εάν το Γ' κύτταρο δεν ολοκληρωθεί και δεν καταστεί λειτουργικό εγκαίρως, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από την **άνοιξη του 2027** η Στερεά Ελλάδα να μην διαθέτει επαρκή υποδομή για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων της.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγκαστική μεταφορά απορριμμάτων εκτός Περιφέρειας, με το κόστος εφεξής να είναι πραγματικό. Έτσι θα μεταφερθεί στους Δήμους, δηλαδή στους πολίτες μέσω των ανταποδοτικών τελών, καθώς θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες για μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων σε εγκαταστάσεις άλλων περιοχών.

Κατόπιν αυτών, γεννάται το εύλογο ερώτημα, πως κατέστη δυνατόν, **ένα έργο στρατηγικής σημασίας, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί δημόσια χρηματοδότηση, να καθυστερεί επανειλημμένα και σήμερα να υπάρχει κίνδυνος η Περιφέρεια να βρεθεί χωρίς επαρκή υποδομή διαχείρισης των απορριμμάτων της;**

Και κατά συνέπεια, ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό εάν οι καθυστερήσεις οδηγήσουν σε μεταφορά απορριμμάτων εκτός Στερεάς Ελλάδας;
Επειδή από δημοσιεύματα προκλήθηκε ανησυχία για την πορεία του σχεδιασμού, δεν επαρκούν οι γενικές διαβεβαιώσεις, αλλά κρίνεται αναγκαία οι υπεύθυνες και έγκυρες απαντήσεις.

Επειδή η ασφαλής και απρόσκοπτη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί βασική δημόσια υπηρεσία, ως επίσης και το Γ' κύτταρο του ΧΥΤΑ Θήβας αποτελεί κρίσιμη υποδομή για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα,

Επειδή μολοντί το έργο χρηματοδοτείται με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά οι επανειλημμένες καθυστερήσεις δημιουργούν πλέον κίνδυνο κορεσμού των υφιστάμενων υποδομών και μεταφοράς απορριμμάτων εκτός Περιφέρειας,

Επειδή ενδεχόμενη μεταφορά μετα βεβαιότητας θα δημιουργήσει σημαντικό πρόσθετο κόστος για τους Δήμους και τους δημότες,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποιο είναι το συνολικό ύψος της δημόσιας και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του έργου, ποιο ποσό έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα στον ανάδοχο και ποιο ποσό εκκρεμεί;
2. Ποιο είναι σήμερα το πραγματικό ποσοστό ολοκλήρωσης του Γ' κυττάρου του ΧΥΤΑ Θήβας και ποιο το αναλυτικό, επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας του;
3. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους δεν τηρήθηκαν τόσο η αρχική συμβατική προθεσμία της 15.01.2026 όσον και η προθεσμία της 15.07.2026 που συνδέθηκε με τη δέσμευση του αναδόχου;
4. Ποιο είναι το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε η νέα παράταση έως 15.01.2027 και ποια συγκεκριμένα ενδιάμεσα ορόσημα έχουν τεθεί στον ανάδοχο;
5. Επιβλήθηκαν ή πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές και ποινικές ρήτρες για τις καθυστερήσεις; Εάν ναι, ποιες είναι; Εάν όχι, για ποιο λόγο δεν υπήρξε επιβολή ρητρών;
6. Ποιο είναι το σχέδιο έκτακτης διαχείρισης σε περίπτωση που το Γ' κύτταρο δεν καταστεί λειτουργικό μέχρι την άνοιξη του 2027 και οι υφιστάμενες υποδομές κορεστούν;
7. Σε ποιες εγκαταστάσεις προβλέπεται να μεταφερθούν τα απορρίμματα της Στερεάς Ελλάδας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ποιο θα είναι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος μεταφοράς και διάθεσης;
8. Ποιος θα αναλάβει το πρόσθετο κόστος που θα προκύψει για τους Δήμους και τους πολίτες από ενδεχόμενη μεταφορά απορριμμάτων εκτός Περιφέρειας και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση ώστε το κόστος αυτό να μην μετακυλιστεί στους δημότες;
9. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή επιστροφής δημόσιας ή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης εξαιτίας της καθυστέρησης; Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου;

10. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα συγκεκριμένη πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ, τους Δήμους και τον ανάδοχο, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση και λειτουργία του Γ' κυττάρου πριν δημιουργηθεί κενό στη διαχείριση των απορριμμάτων της Στερεάς Ελλάδας; Εάν όχι, πώς δικαιολογείται η τυχόν άρνηση

Η κρισιμότητα του έργου και η δημόσια χρηματοδότηση, επιβάλλει όπως οι αρμόδιοι ερωτώμενοι Υπουργοί, καταθέσουν στην Βουλή τα ακόλουθα έγγραφα:

- α) όλες τις αποφάσεις και πράξεις παράτασης,
- β) το αρχικό και το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα,
- γ) τις μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις εκτέλεσης εργασιών,
- δ) τις μέχρι σήμερα καταβολές προς τον ανάδοχο και
- ε) κάθε τεχνική έκθεση ή υπηρεσιακό έγγραφο, κρίσιμο για την ενημέρωση της Βουλής, που αφορά την πορεία και τις καθυστερήσεις του έργου.

Ο ερωτών Βουλευτής,

Γιώργος Μουλκιώτης