



Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής

Θέμα: «Πολυετής καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του λιμένα «Αυλάκια» Οθωνών – Πότε επιτέλους θα δημοπρατηθεί το έργο:»

Οι Οθωνοί, το δυτικότερο κατοικημένο άκρο της ελληνικής επικράτειας, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ως προς την ασφαλή και αδιάλειπτη θαλάσσια σύνδεσή τους, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες για την ολοκλήρωση του λιμένα στη θέση «Αυλάκια».

Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους ενός ακριτικού νησιού, καθώς η επάρκεια και ασφάλεια των λιμενικών υποδομών συνδέεται άμεσα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση, την τροφοδοσία, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και, συνολικά, με τη δυνατότητα μόνιμης διαβίωσης στο νησί.

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο εγκρίθηκε ήδη από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχε ανακοινωθεί η διασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ και το έργο χαρακτηριζόταν δημοσίως ως «πλήρως ώριμο», με δυνατότητα δημοπράτησης στο προσεχές διάστημα.

Έκτοτε ακολούθησε σειρά δημόσιων δηλώσεων και χρονοδιαγραμμάτων περί επικείμενης δημοπράτησης του έργου, χωρίς όμως αυτή να πραγματοποιηθεί. Τον Νοέμβριο του 2023 είχε ανακοινωθεί ότι η δημοπράτηση του λιμένα των Οθωνών θα πραγματοποιούνταν στις αρχές του 2024.

Τον Αύγουστο του 2024 η «Ολοκλήρωση λιμένα Αυλάκια Οθωνών» συμπεριλήφθηκε μεταξύ των λιμενικών έργων που εντάχθηκαν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Ωστόσο, από την υπ' αριθ. πρωτ. 1500.1/22900/2025/123 απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τη Βουλή, με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2025, προκύπτει ότι το έργο, προϋπολογισμού 9,89 εκατ. ευρώ, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας.

Ειδικότερα, μολονότι η αξιολόγηση συμβατότητας με το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων είχε ολοκληρωθεί ήδη από την 1η Μαρτίου 2024, στη συνέχεια ζητήθηκε η κατάρτιση πρόσθετων υποστηρικτικών μελετών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια επίσημη απάντηση, κατά την αξιολόγηση της μελέτης σκοπιμότητας διαπιστώθηκε ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός εξυπηρετούσε κυρίως τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, παραπέμποντας περισσότερο σε τουριστικό καταφύγιο, με αποτέλεσμα να απαιτείται τροποποίηση της μελέτης.

Την ίδια στιγμή, το ίδιο το Υπουργείο αναγνώριζε ότι σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης θαλάσσιας επικοινωνίας των Οθωνών με την Κέρκυρα και τα υπόλοιπα Διαπόντια Νησιά, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Παρά τα παραπάνω, τον Σεπτέμβριο του 2025 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εξακολουθούσε να αναφέρεται δημοσίως στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του λιμένα.

Έχουμε, συνεπώς, ένα έργο που επί σειρά ετών χαρακτηρίζεται «ώριμο», για το οποίο έχουν επανειλημμένως ανακοινωθεί εξασφαλισμένοι πόροι και επικείμενες δημοπρατήσεις, χωρίς οι κάτοικοι των Οθωνών να βλέπουν την έναρξη της κατασκευής του.

Για ένα ακριτικό νησί όπως οι Οθωνοί, η ασφαλής λιμενική υποδομή δεν αποτελεί πολυτέλεια. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή ακτοπλοϊκή σύνδεση, την τροφοδοσία, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την παραμονή των κατοίκων στον τόπο τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια είναι σήμερα η ακριβής διοικητική, μελετητική και χρηματοδοτική κατάσταση του έργου «Ολοκλήρωση Λιμένα Αυλάκια Οθωνών» και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της τροποποιημένης μελέτης σκοπιμότητας;
2. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους δεν έχει μέχρι σήμερα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, παρά το γεγονός ότι ήδη από το 2022 το έργο χαρακτηριζόταν «πλήρως ώριμο» και έκτοτε έχουν επανειλημμένως ανακοινωθεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης και η επικείμενη δημοπράτησή του;
3. Έχει εξασφαλιστεί οριστικά το σύνολο της απαιτούμενης χρηματοδότησης και υφίσταται οποιοσδήποτε κίνδυνος απώλειας ή αποδέσμευσης ευρωπαϊκών πόρων λόγω των μέχρι σήμερα καθυστερήσεων;
4. Ποιο είναι το συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη του διαγωνισμού, την ανάδειξη αναδόχου, την έναρξη των εργασιών και την οριστική ολοκλήρωση του λιμένα;
5. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, για την ασφαλή και κατά το δυνατόν αδιάλειπτη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των κατοίκων των Οθωνών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Μανούσος
B2 Δυτικού Τομέα Αθηνών