

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 537
Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων: 95
Ημερομ. Κατάθεσης: 19/10/2026



ΜΙΧΑΗΛΗΣ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

☎ 697 030 0071
✉ info@mchourdakis.gr
🌐 mchourdakis.gr
✂ @chourdakis_m

📘 chourdakismichail
📷 chourdakismichail
🎵 chourdakismichail

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2026

Προς:

1. Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα
2. Τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη

Θέμα: «Νέες παρατάσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις στα έργα πρόσβασης του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Φιλύρου – Χρονοδιάγραμμα, λογοδοσία και ασφαλής λειτουργία»

Κύριοι Υπουργοί,

Νέα παράταση έως τις 6 Αυγούστου 2027 στην ολοκλήρωση των υποδομών πρόσβασης του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα¹, ενώ σχετικές καταχωρίσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) αποτυπώνουν νέες συμβατικές εξελίξεις τον Οκτώβριο του 2026.

Για το ζήτημα που έχει ήδη αναδειχθεί κοινοβουλευτικά και από το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερη σημασία έχει, πλέον, ο έλεγχος όσων γνωστοποίησε η Διοίκηση στη Βουλή με το υπ' αριθ. πρωτ. 27385/17.2.2026 υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο απάντησης.

Στο έγγραφο εκείνο, η προθεσμία ολοκλήρωσης της κύριας σύμβασης και της σύμβασης προαίρεσης είχε μετατεθεί στις 6 Οκτωβρίου 2026. Ως αιτίες των καθυστερήσεων αναφέρονταν ζητήματα δασικής αδειοδότησης, μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, ανάγκες εκτροπής της κυκλοφορίας και τροποποιήσεις μελετών. Παράλληλα, προβλεπόταν υποβολή επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος μετά την έγκριση της τροποποιητικής μελέτης.

¹ <https://www.emakedonia.gr/thessaloniki-paratasi-eos-to-2027-gia-ta-erga-odikis-syndesis-toy-neoy-paidiatrikoy-nosokomeioy-sto-filyro-829667>



Η νέα χρονική μετάθεση καθιστά αναγκαίο να διαπιστωθεί ποιες από τις συγκεκριμένες εκκρεμότητες αντιμετωπίστηκαν, ποιες παραμένουν και κατά πόσον απέδωσαν οι διοικητικές ενέργειες που είχαν τότε γνωστοποιηθεί.

Επιπλέον, σε καταχωρίσεις του ΚΗΜΔΗΣ της 13ης και 16ης Οκτωβρίου 2026 εμφανίζονται πράξεις παράτασης και για τις δύο συμβάσεις, καθώς και πράξεις σχετικές με την έγκριση πρώτων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (ΑΠΕ) και τη σύναψη πρώτων συμπληρωματικών συμβάσεων. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν αποσαφήνιση του πρόσθετου τεχνικού αντικειμένου, των οικονομικών συνεπειών και της επίδρασής τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Παράλληλα, στην πρόσφατη ένταξη χρηματοδότησης ύψους 2.514.000 ευρώ στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2026–2030 αναφέρεται μήκος οδικού έργου 4,13 χιλιομέτρων, έναντι 4,51 χιλιομέτρων σε δημοσιευμένες περιγραφές του έργου, και ημερομηνία λήξης της πράξης η 31η Δεκεμβρίου 2030. Απαιτείται, συνεπώς, να διευκρινιστούν η ακριβής οριοθέτηση του φυσικού αντικειμένου και η σχέση του χρηματοδοτικού χρονοδιαγράμματος με τις συμβατικές προθεσμίες κατασκευής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος της 15ης Οκτωβρίου 2026, η ολοκλήρωση και παράδοση των τριών νέων νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου του Παιδιατρικού Θεσσαλονίκης, προγραμματίζεται πλέον για τα τέλη του 2027. Η χρονική αυτή αλληλουχία δεν διασφαλίζει αυτομάτως ότι οι υποδομές πρόσβασης θα έχουν ολοκληρωθεί, ελεγχθεί και τεθεί σε ασφαλή λειτουργία εγκαίρως.

Ειδική μέριμνα απαιτείται για την πρόσβαση ασθενοφόρων, επειγόντων περιστατικών, μικρών ασθενών και συνοδών, καθώς και για τη νόμιμη συνέχιση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, των οποίων η ισχύς, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα αναφερόμενες αποφάσεις, χρήζει επανεξέτασης ενόψει Νοεμβρίου 2026.

Για ένα νοσοκομείο που προορίζεται να εξυπηρετεί τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα, η ασφαλής και λειτουργικά επαρκής πρόσβαση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση έναρξης λειτουργίας και όχι δευτερεύουσα κατασκευαστική εκκρεμότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποιες από τις εκκρεμότητες που καταγράφηκαν στο υπ' αριθ. πρωτ. 27385/17.2.2026 έγγραφο έχουν αντιμετωπιστεί και ποιες παραμένουν; Για κάθε εκκρεμότητα που εξακολουθεί να επηρεάζει την ολοκλήρωση, ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την άρση της, έως πότε προβλέπεται να ενεργήσει και για ποιον λόγο οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις δεν απέτρεψαν τη νέα παράταση;
2. Ποια συγκεκριμένα, ελέγχιμα ενδιάμεσα ορόσημα θέτει πλέον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ολοκλήρωση και τη θέση σε ασφαλή κυκλοφορία των υποδομών; Πώς παρακολουθείται η τήρησή τους και ποια

- διορθωτικά ή συμβατικά μέτρα προβλέπονται σε περίπτωση νέων αποκλίσεων;
3. Ποια τεχνική και συμβατική αναγκαιότητα δικαιολογεί τους πρόσφατους ΑΠΕ και τις συμπληρωματικές συμβάσεις; Πώς επηρεάζουν το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και ποια είναι η σχέση τους με τη χρηματοδοτική ένταξη στο ΤΠΑ, τη διαφορετική αναφορά μήκους 4,13 και 4,51 χιλιομέτρων και την ημερομηνία λήξης της χρηματοδοτικής πράξης το 2030;
 4. Ποιος φορέας έχει την κεντρική ευθύνη συντονισμού των Υπουργείων, του ΕΚΑΒ και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων για τη λειτουργική ετοιμότητα του νοσοκομείου και των υποδομών πρόσβασης; Ποια είναι η σημερινή επίσημη εκτίμηση για την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου και ποια διαδικασία ελέγχου θα διασφαλίσει προηγουμένως την ασφαλή πρόσβαση των ασθενών και των ασθενοφόρων;
 5. Ποιο συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο προβλέπεται εάν οι υποδομές πρόσβασης δεν είναι εγκαίρως λειτουργικές; Ποιος φορέας θα εγκρίνει την ασφαλή προσωρινή πρόσβαση των ασθενοφόρων και των επειγόντων περιστατικών, εντός ποιας προθεσμίας και με ποιες ενέργειες θα διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ισχύς των αναγκαιών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στη Βουλή, κατά λόγο αρμοδιότητας:

1. Τις αποφάσεις παράτασης της κύριας σύμβασης και της σύμβασης προαίρεσης που εκδόθηκαν μετά τη 17η Φεβρουαρίου 2026, μαζί με τις αιτιολογημένες υπηρεσιακές εισηγήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πράξεων του Οκτωβρίου 2026.
2. Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν στο υπ' αριθ. πρωτ. 27385/17.2.2026 έγγραφο, τις σχετικές εγκρίσεις τροποποιητικών μελετών και την πλέον πρόσφατη διαθέσιμη έκθεση φυσικής και οικονομικής προόδου.
3. Τους πρώτους ΑΠΕ, τις αποφάσεις έγκρισής τους, τις πράξεις έγκρισης ή ανάθεσης και τις τυχόν συναφθείσες πρώτες συμπληρωματικές συμβάσεις της κύριας σύμβασης και της σύμβασης προαίρεσης, όπως προκύπτουν από τις καταχωρίσεις ΚΗΜΔΗΣ της 16ης Οκτωβρίου 2026, καθώς και τον πλέον πρόσφατο συγκεντρωτικό οικονομικό απολογισμό πιστοποιήσεων και πληρωμών.
4. Την απόφαση ένταξης της σχετικής πράξης στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2026–2030, το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και το διάγραμμα ή άλλο τεχνικό στοιχείο προσδιορισμού του χρηματοδοτούμενου φυσικού αντικειμένου.
5. Τις ισχύουσες αποφάσεις προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τυχόν παρατάσεις τους, καθώς και τυχόν εγκεκριμένο σχέδιο προσωρινής πρόσβασης, τεχνική εκτίμηση οδικής ασφάλειας ή υφιστάμενο έγγραφο

διαυπηρεσιακού συντονισμού για την πρόσβαση ασθενών και ασθενοφόρων στο νέο νοσοκομείο.

Ο ερωτών Βουλευτής

Καθηγητής Μιχαήλ Χουρδάκης

Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής