



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	9
Ημερ. Κατάθεσης	21.7.12

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Οικονομικών
- Εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου 1ου Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Β' συγκρότημα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» λειτούργησε στο κτίριο επί της οδού Φράγκων μέχρι το Δεκέμβριο του 1999. Με την υπ' αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 12406/6-2-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η σύσταση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, το οποίο θα στεγαστεί στο εν λόγω κτίριο ως αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Το έργο "Μελέτη-ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας αστικής περιοχής του Α' Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης (κτίριο επί της οδού Φράγκων)" είχε ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε, με προϋπολογισμό 4.200.000 € από τους πόρους του Γ' Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ολυμπιακοί Αγώνες 2004» και 375.000 € για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων.

Σύμφωνα με την απάντηση (40889/08/04/2009) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε σχετική μας ερώτηση (16515/708/20-3-2009) "η εργολαβία που είχε ξεκινήσει με την από 6/5/2003 σύμβαση λύθηκε σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ στις 21/11/2008, καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί για μακρό χρονικό διάστημα λόγω πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στη Μελέτη Δημοπράτησης, καθώς θα έπρεπε να γίνουν καθαιρέσεις εσωτερικά του κτιρίου, διαδικασία που δεν ήταν δυνατόν να γίνει κατά τη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Δημοπράτησης".

Παρόλο που το ποσό των 104.521,13 € έχει ήδη απορροφηθεί από το Γ' ΚΠΣ, το εν λόγω έργο έχει αποκλειστεί από τα εγκεκριμένα του Γ' ΚΠΣ, με την αιτιολόγηση ότι αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη και συνεπώς επιβαρύνει εθνικούς πόρους.

1. Η αίτηση της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε για εκ νέου χρηματοδότηση του έργου απερρίφθη από την αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κρίνοντάς το εν τέλει μη ώριμο
2. Μέχρι στιγμής, παρόλο που στην απάντηση της ερώτησής μας , μας διαβεβαιώνεται ότι η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ θα επικαιροποιήσει τη Μελέτη Εφαρμογής του έργου, δεν έχει υποβληθεί από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε ο πλήρης φάκελος για χρηματοδότηση, οπότε κινδυνεύει να τεθεί εκτός ΕΣΠΑ
3. Οι δυο σταθμοί του Ερυθρού Σταυρού που λειτουργούσαν συνεχώς εικοσιτέσσερις ώρες στη Κουντουριώτη 10(λιμάνι) και στο 4ο ιατρείο ΙΚΑ (Πύλη Αξιού), σταμάτησαν να λειτουργούν και δεν υπάρχει στο Κέντρο της πόλης σταθμός Πρώτων Βοηθειών και δημόσια υγειονομική μονάδα εικοσιτετραώρου λειτουργίας
4. το Δημόσιο κατέβαλε συνολικά για ενοίκιο του υπό κατασκευή κτιρίου από το 2005 έως τον Ιανουάριο του 2009 το ποσό των 488.194,58 €, χωρίς να έχει γίνει τίποτα

Σήμερα, παρότι έχουν περάσει 10 χρόνια, παραμένει ακόμα γιατί και κανείς δεν γνωρίζει τι μέλει γενέσθαι, με αποτέλεσμα δικαίως να διαμαρτύρονται οι κάτοικοι του 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης αφού στερούνται πολύτιμες υπηρεσίες υγείας

Κατόπιν τούτω

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

- Ποιο το άθροισμα των χρημάτων που καταβλήθηκαν από το 1999 έως σήμερα
- Θα αναζητηθούν και θα καταλογισθούν οι ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση για τις εγκληματικές καθυστερήσεις ; Θα απαιτηθούν τα χρήματα να επιστραφούν από τους υπεύθυνους που σπαταλήθηκαν επί σειρά ετών και θα διωχθούν οι υπεύθυνοι για διασπάθιση δημοσίου χρήματος;
- Ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πότε προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του Κέντρο Υγείας;
- Έχει κατατεθεί ο πλήρης φάκελος από τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ στην αρμόδια διαχειριστική αρχή;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

- Να χορηγηθεί το ακριβές αντίγραφο της σύμβασης της ΔΕΠΑΝΟΜ με την ανάδοχο τεχνική εταιρεία INSO.SPA που έλαβε 104.521,13 ευρώ και εγκατέλειψε το έργο

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός