



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 732

Ημερομ. Κατάθεσης 3.8.10

ΕΡΩΤΗΣΗ

3-8-2010

Προς τους κ.κ. Υπουργούς :

- Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Πολιτισμού και Τουρισμού
- Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα : Μέτρα για την ολοκλήρωση των εργασιών του λιμένα Παξών .

Περισσότερο από 2 χρόνια αναφέρεται ότι έχει καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση των σχεδιασθέντων έργων στο λιμάνι των Παξών , το οποίο υπάγεται διοικητικά στον Οργανισμό Λιμένα Κερκύρας .

Ειδικότερα αναφέρεται ότι, ενώ έχουν ξεκινήσει έστω και καθυστερημένα , οι εργασίες του λιμανιού στο τμήμα του Μανέσκο , παραμένουν σε εκκρεμότητα τα έργα στο Νέο Λιμάνι Γάιου , του οποίου η ολοκλήρωση κρίνεται πολύ πιο αναγκαία και σοβαρή λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που δέχεται και η σημερινή του κατάσταση δεν κρίνεται ιδιαίτερα ασφαλής .

Δεδομένου ότι οι Παξοί είναι περιοχή κατ' εξοχήν τουριστικού προορισμού και η ολοκλήρωση των εργασιών στον λιμένα των Παξών θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί :

Για ποιο λόγο καθυστέρησε η έναρξη των λιμενικών εργασιών που σχεδιάστηκαν για την αναβάθμιση του συγκεκριμένου λιμένα;

Έχει επανασχεδιασθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών του εν λόγω λιμανιού και ποιος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Αεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός