

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
Βουλευτής Νομού Ιωαννίνων
Νέας Δημοκρατίας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Προς τους Υπουργούς: 1) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
2) Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε έργο υδροδότησης του ΣΥΔΚΛ Ιωαννίνων

Καταθέτω επιστολή του πρώην Δημάρχου Ανατολής Νομού Ιωαννίνων και Προέδρου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΚΛΙ) κ. Ιωάννη Εμμανουηλίδη αναφορικά με σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του έργου υδροδότησης του ΣΥΔΚΛΙ και παρακαλώ για τις ενέργειες σας.

Αθήνα, 14.01.2011

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

Συνημμένα έγγραφα: Ένα [1]

ΠΑΒ	2717
18 ΙΑΝ. 2011	

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του Ιωάννη Ερμανουηλίδη, Δημάρχου Ανατολής και προέδρου του Συνδέσμου Υδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΚΛΙ), κατοίκου Ιωαννίνων, οδός Γρ. Σακκά αρ. 6-8.

ΠΡΟΣ

- 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
α. Υπουργό κ. Ιωάννη Ραγκούση-Βασ.Σοφίας 15 Τ.Κ.10671 Αθήνα
β. Υφυπουργό κ. Γεώργιο Ντόλιο- Σταδίου 27 Τ.Κ. 10551 Αθήνα
γ. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Ειδικό Γραμματέα του Σώματος - Λ. Συγγρού 60 ΤΚ. 11742.
- 2) Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Κ. Λέανδρο Ρακιτζή
Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ.Αλεξάνδρας Τ.Κ. 11523 Αθήνα
- 3) Περιφέρεια Ηπείρου, Βορείου Ηπείρου 20 -Τ.Κ. 45445 -Ιωάννινα.
- 4) Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.)
Χέυδεν 6 & Πατησίων Τ.Κ. 10434 Αθήνα
Υπόψιν του Κουρή Νικολάου Αν. Γενικού Διευθυντή
- 5) α. Κων/νο Τασιούλα - Μιχαήλ Αγγέλου 34-36 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα
β. Σταύρο Καλογιάννη – Καλούδη 10 Τ.Κ. 45221
Βουλευτές της Ν.Δ. Ιωαννίνων
γ. Αργύρη Ευάγγελο – Πλατεία Πάργης 3 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα
δ. Παντούλα Μιχάλη – Ναπ. Ζέρβα 1 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα
ε. Οικονόμου Θανάση – Γούναρη 2 Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

- 1) Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Βουλή των Ελλήνων
Βασ. Σοφίας αρ. 2-Τ.Κ. 10021
ΑΘΗΝΑ

Με αφορμή την πρωθυπουργική ρήση «ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ», είμαι υποχρεωμένος να συμβάλλω στο μέτρο των δυνάμεών μου σ' αυτό, αφού δεν μπορώ να ανεχθώ την συγκάλυψη ενός μεγάλου σκανδάλου, όπως επιχειρούν ορισμένοι. Με την περίπτωση που αναφέρω παρακάτω η κατασκευάστρια του ανωτέρω έργου, που ήταν η κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.-ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.-ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με έδρα τα Ιωάννινα, στεγαζόμενη στα γραφεία της ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΒΕΕ, οδός Ν. Δοσίου αρ. 15, εισέπραξε παράνομα και χωρίς να το δικαιούται ποσό 243.392,90 ευρώ, τοποθετώντας στο έργο μη πιστοποιημένα υλικά, μικρότερη ποσότητα και άλλη ποιότητα απ' αυτά που προέβλεπε η μελέτη, όμως πληρώθηκε την ποιότητα των υλικών της μελέτης και μεγαλύτερη ποσότητα απ' όσα τοποθέτησε και προέβλεπε η μελέτη

Ειδικότερα :

Ο ΣΥΔΚΛΙ, για να παρέχει καθαρό νερό και σε ικανή ποσότητα στους καταναλωτές του, δημοπράτησε το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΔΚΛΙ, Γ' Φάση» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. Εναρ. Έργου: 2950/23-5-2005 απόφαση Περ. Επιτροπής Παρακ. Περιφέρειας Ηπείρου), με προϋπολογισμό 3.254.500,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.-ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με έδρα την Αθήνα, οδός Αμφιτρίτης αρ. 18-Ηλιούπολη, με ποσοστό έκπτωσης 36,42 % και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 1.738.832,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτούνταν στην αρχή από το Πρόγραμμα Θησέας και μετά από το INTERREG Ελλάδα-Αλβανίας, ήτοι από δημόσιους και κοινοτικούς πόρους, όπως προκύπτει από την με αριθμ. Πρωτ. 306422/ΥΔ 16213/29-12-2007 απόφαση της Γεν.Γραμ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Κύριος του έργου είναι ο ΣΥΔΚΛΙ, χωρίς να διαθέτει τεχνική υπηρεσία. Την Διεύθυνση και Επίβλεψη του έργου είχε η ΤΥΔΚ (Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων), που υπάγεται στην Δνση Αυτοδιοίκησης & Αποκατάστασης της Περιφέρειας Ηπείρου, που διαθέτει ανάλογη στελέχωση από ειδικούς, εμπειρία και γνώσεις.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιτράπηκε στην ανάδοχο η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με τη συμμετοχή της τεχνικής εταιρίας ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ. Υστερα από θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΤΥΔΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΚΛΙ ενέκρινε τη σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.-ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.-ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με έδρα τα Ιωάννινα, στεγαζόμενη στα γραφεία της ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΒΕΕ, οδός Ν. Δοσίου αρ. 15. Εκπρόσωποι της ορίστηκαν ο εκπρόσωπος της αναδόχου κ. Γεώργιος Μπισέλας του Βασιλείου και ο εκπρόσωπος της ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ κ. Αρλέτος Γεώργιος, κάτοικος Ανατολής.

Στο άρθρο 11 της διακήρυξης προβλέπονται ο προϋπολογισμός του έργου και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, που έχουν ως ακολούθως :

Το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός (300) ημερολογιακών ημερών, όρος που δεν τηρήθηκε από την κατασκευάστρια κοινοπραξία. Το έργο περατώθηκε κατασκευαστικά τον Ιούνιο του 2007, οπότε συντάχθηκε ο τελικός αναλυτικός πίνακας και η τελευταία εντολή πληρωμής. Σύμφωνα με τον από 28-6-2007 πίνακα που συνέταξε η κοινοπραξία και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, που βεβαιώθηκε την 3-8-2007 από την διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΥΔΚ), υπογραφόμενη από τρεις υπαλλήλους της και τον προϊστάμενό της κ. Αναγνώστου, βεβαιώνονται οι ποσότητες των εγκεκριμένων εργασιών και υλικών, σε άλλη στήλη οι ποσότητες των υλικών και των εργασιών που πράγματι τοποθετήθηκαν και έγιναν, και σε άλλη η τιμή μονάδας και σε άλλη στήλη η μερική και η ολική δαπάνη του έργου.

Το έργο παρότι περατώθηκε την 28-6-2007, μέχρι σήμερα δεν έχει παραληφθεί οριστικά από την ΤΥΔΚ, όπως θα έπρεπε, παρά τις οχλήσεις μας. Ζητήσαμε από την ΤΥΔΚ με το αριθμ. πρωτ. 469/23-7-2010 έγγραφό μας, να μας πληροφορήσει για την καθυστέρηση στην οριστική παραλαβή του έργου και να προβεί άμεσα σ' αυτήν, αφού πέρασαν πλέον των τριών ετών από την πραγματική περαίωση των εργασιών εκ μέρους της κοινοπραξίας.

Η ΤΥΔΚ απάντησε με το αριθμ. πρωτ. 50209/1582/ 28-7-2010 έγγραφό της, αναφέροντας ότι προέβη σε επανασύσταση της επιτροπής παραλαβής του έργου, αφού μάλλον τα μέλη της αρχικής επιτροπής θα έχουν παραιτηθεί ή συνταξιοδοτηθεί. Αναφέρει ότι δεν θα προβεί σε οριστική παραλαβή, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποιοτικός έλεγχος του έργου από το Ε.Σ.Π.ΕΛ. (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ), που είναι δημόσια υπηρεσία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει κάνει κάτι, εξ όσων γνωρίζουμε.

Λόγω της παρατηρούμενης καθυστέρησης, ως ΣΥΔΚΛΙ, ερευνήσαμε και ζητήσαμε από την προμηθεύτρια των σωλήνων του έργου ανώνυμη εταιρία PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στο 5^ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών-Χαλκίδας- θέση Χάλκος-Θήβα, να μας αποστείλει το σύνολο των ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ του συνόλου των σωληνώσεων, που είχε προμηθευτεί η κοινοπραξία για το έργο και τους είχε τοποθετήσει. Πράγματι η προμηθεύτρια εταιρία με το από 4-8-2010 έγγραφό της μας διαβίβασε τα στοιχεία, που ζητήσαμε, που τα έλεγε ο υπάλληλος του ΣΥΔΚΛΙ κ. Μπέλλος Γεώργιος και διαπίστωσε ότι κάποιοι σωλήνες δεν ήταν πιστοποιημένοι και υπήρχε διαφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις

ποσότητες (μέτρα) που αγοράστηκαν, τοποθετήθηκαν και πληρώθηκαν. Πληρώθηκαν ποσότητες μεγαλύτερες αυτών που αγοράστηκαν και ποιότητες κατώτερες των προβλεπόμενων. Προβλέπονταν π.χ. σωλήνες διατομής 160Φ με πίεση 20 ατμ. Μέτρα μελέτης = 7.100 ,πληρώθηκαν μέτρα 6.236 χωρίς πιστοποίηση, δηλαδή δεν έπρεπε να τοποθετηθούν στο έργο.ή π.χ. προβλέπονταν διατομή 400φ-πίεση 20 ατμ μέτρα μελέτης 3.000,πληρώθηκαν 4.000 χωρίς να είναι πιστοποιημένα. Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός του ΣΥΔΚΛΙ κ. Μπέλλος Γεώργιος με το αριθμ.πρωτ. 653/25-8-2010 έγγραφό του προς το ΣΥΔΚΛΙ, αναφέρει ότι πληρώθηκαν στην κοινοπραξία μεγαλύτερες ποσότητες υλικών, απ' όσα προέβλεπε η μελέτη, όπως από το συνημμένο έγγραφο προκύπτει.

Εχοντας τα στοιχεία αυτά, απευθύναμε προς τον ΕΣΠΕΛ , που είναι Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου, το με αριθμ.πρωτ.656/26-8-2010 έγγραφο, στο οποίο επισημαίναμε τις δυσάρεστες διαπιστώσεις μας σχετικά με την υποδεέστερη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων ,με αποτέλεσμα να έχει πληρωθεί ο εργολάβος μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που πραγματικά τοποθέτησε. Η επιστολή αυτή είχε σκοπό να ενημερώσει τον ΕΣΠΕΛ για τα προβλήματα του έργου, για να τα έχει υπόψη του στον ποιοτικό έλεγχο του έργου, που θα πραγματοποιούσε την 30 & 31-8-2010.

Στην επιστολή μας αυτή λάβαμε , ως απάντηση , την από 8-9-2010 επιστολή του φορέα EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL, ΥΠΟΚΑΤ/ΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , με κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο ανωτέρω είναι Ευρωπαϊκός Φορέας ελέγχου των έργων που εκτελούνται με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και ειδικά από το Πρόγραμμα INTERREG, στον οποίο υπάγεται ο Ελληνικός Φορέας ΕΣΠΕΛ. Από το έγγραφο αυτό ενημερωνόμαστε ότι δόθηκαν τα στοιχεία στον ΕΣΠΕΛ ,ο οποίος την 30 & 31 /8/2010 έκανε τον ποιοτικό έλεγχο του έργου ,αλλά μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση λάβαμε. Με το ίδιο έγγραφο μας παρακάλεσαν να διαβιβάσουμε αρμοδίως τις καταγγελίες μας, όπως και πράξαμε με την από 20-10-2010 μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Ιωαννίνων (Α.Β.Μ.6439/2010).

Με το αριθμ.πρωτ.657/31-8-2010 έγγραφό μας,ζητήσαμε από την προμηθεύτρια των σωλήνων ανώνυμη εταιρία PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., να μας αποστείλει το σύνολο των δελτίων αποστολής του έργου,όπως και πράγματι μας τα απέστειλε με το από 13-9-2010 έγγραφό της . Επιβεβαιώσαμε το γεγονός ότι οι σωλήνες του έργου δεν ήταν όλοι πιστοποιημένοι, δεν είχαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ,που προέβλεπε η μελέτη και δεν ήταν οι ποσότητες της μελέτης ούτε φυσικά οι ποσότητες των επιμετρήσεων, για τις οποίες η εργολήπτρια κοινοπραξία

πληρώθηκε. Αυτή είναι προφανώς είναι και η εξήγηση γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια υπηρεσία (ΤΥΔΚ).

Ο υπάλληλός του ΣΥΔΚΛΙ μας Γεώργιος Μπέλλος με το αρ. πρωτ. 728/24-9-2010 έγγραφό του, βεβαιώνει, ύστερα από έλεγχο, ότι: Η αξία του έργου με την αναθεώρηση ανήλθε σε 2.119.406,89 ευρώ (με αναθεώρηση), εκτελέστηκε από 23-11-2005 μέχρι 20-6-2007 (εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, εγκεκριμένες παρατάσεις, εγκεκριμένα ΑΠΕ), οι τελικές επιμετρήσεις υποβλήθηκαν την 28-6-2007, με την 9^η πιστοποίηση, η βεβαίωση περαίωσης υπογράφηκε από την ΤΥΔΚ την 24-9-2007, ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες (15) ημερολογιακούς μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών (Ε.Σ.Υ.), χρόνος που ήδη έχει παρέλθει και ότι δεν έχει αποσταλεί από την ΤΥΔΚ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Αυτά σημαίνουν ότι η εγγύηση έχει παρέλθει, ο εργολάβος έχει πάρει τις εγγυητικές πριν την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία (ΤΥΔΚ), που μέχρι σήμερα δεν αποφασίζει ποια θα είναι η τύχη του έργου.

Η μη οριστική παραλαβή του έργου διαπιστώνεται, μετά από έλεγχο των στοιχείων της προμηθεύτριας εταιρίας, ότι οφείλεται στο γεγονός, ότι στο εκτελεσθέν έργο δεν έχουν τοποθετηθεί τα υλικά της μελέτης, οι ποσότητες και η ποιότητα που προβλέπει η μελέτη και η κοινοπραξία, που κατασκεύασε το έργο, αγόρασε και τοποθέτησε σωλήνες διάφορους των προβλεπόμενων, φθηνότερους, όπως ψάξαμε και βρήκαμε. Αυτά όμως θα έπρεπε η αρμόδια υπηρεσία (ΤΥΔΚ) να τα δει στον κατάλληλο χρόνο (όταν ήλθαν οι σωλήνες και τοποθετούνταν) και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (να υποχρεώσει την εργολήπτρια να αγοράσει και να τοποθετήσει τους προβλεπόμενους σωλήνες).

Από τον έλεγχο των δελτίων αποστολής των σωλήνων με τις ποσότητες και την αξία αγοράς, σε συνδυασμό με τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών που αγοράστηκαν και πραγματικά τοποθετήθηκαν στο έργο, σε σύγκριση με τις ποσότητες και τις τιμές που προβλέπονταν στη μελέτη και πληρώθηκαν στον ανάδοχο, προκύπτουν τα κάτωθι δεδομένα, όπως:

1). Προβλέπονταν σωλήνες Φ400- 20 ατμ.- βάρος 50,00 κιλά/μέτρο, ποσότητα 3.000 μέτρων. Δεν αγοράστηκε καθόλου η ανωτέρω προβλεπόμενη από την μελέτη ποσότητα. Πληρώθηκαν στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ποσότητα 4.000 μέτρων και βάρους 200.000,00 κιλών. Αντί της προβλεπόμενης ποσότητας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, που είναι ουσιώδη για την ποιότητα, την ασφάλεια, την αντοχή, την διάρκεια και την απόδοση του έργου, η κατασκευάστρια κοινοπραξία τοποθέτησε 897,00 μέτρα Φ400-10 ατμ. και βάρος 28,20 κιλά το μέτρο

και 2.008,60 μέτρα Φ400 -12,5 ατμ. και 34,40 κιλά/μέτρο,υποδεέστερους σωλήνες με μικρότερη αντοχή σε πίεση ατμοσφαιρών και ελαφρύτερους , φθηνότερους ,χωρίς πιστοποίηση,με αποτέλεσμα να καρπωθεί το αντίστοιχο τίμημα .

Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 περ.14 της διακήρυξης η ανωτέρω ποιότητα και ποσότητα σωλήνων έπρεπε να τοποθετηθεί στο τμήμα του έργου :

«14. Θα γίνει αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου Δ.Δ. Ανατολής από την δεξαμενή μέχρι τον οικισμό, από ΡΕ Φ400,20 ατμ,μήκους 3000 μ, ή εναλλακτικά με αγωγό Φ400 από ελατό χυτοσίδηρο μήκους 3.000μ.».

Η αξία της προβλεπόμενης ανωτέρω ποσότητας προσδιορίζεται με την ανά κιλό αξία των σωλήνων, που κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου ανέρχονταν σε 1,75 ευρώ το κιλό με παράδοση στα Γιάννενα και επομένως έπρεπε να καταβάλει για την αγορά τους ποσό : 4.000,00 μέτρα X 50 κιλά = 200.000,00 κιλά X1,75 ευρώ = 350.000,00 ευρώ

Η αξία των τοποθετηθέντων σωλήνων ανέρχεται σε : 897 μέτρα X 28,20 κιλά X 1,75 ευρώ = 44.286,95 ευρώ. Και η αξία των 2.008,60 μέτρων X 34,40 κιλά X 1,75 ευρώ = 120.917,72 ευρώ. Σύνολο δαπάνης για την αγορά τους 165.184,67 ευρώ.

Αξία που πληρώθηκε τα 200.000 κιλά = 350.000,00 ευρώ ΜΕΙΟΝ αξία αυτών που τοποθέτησε και αγόρασε 165.184,67 ευρώ = 184.815,33 ευρώ η διαφορά που έλαβε παράνομα η κατασκευάστρια Κοινοπραξία.

2). Προβλέπονταν στη μελέτη και στο άρθρο 11 παρ.4 περ.5 , για να τοποθετηθεί στο τμήμα : αντικατάσταση αγωγού από την γεώτρηση Νεοχωρίου προς το αντλιοστάσιο Νεοχωρίου και την ρυθμιστική δεξαμενή Ζίτσας στο Κουλοβούτσαλο : σωλήνες Φ250-20 ατμ –βάρος 19,50 κιλά/μέτρο και 3.000 μέτρα = συνολικό βάρος 58.500,00 .κιλά X 1,45 ευρώ/κιλό = 84.825,00 ευρώ. Αγόρασε και τοποθέτησε 784,00 μέτρα X 19,50 κιλά = βάρους 15.288,00 κιλά X 1,45 ευρώ/κιλό = 22.167,60 ευρώ. Πληρώθηκε ποσότητα 3.070 μέτρα X 19,50 κιλά = 59.865,00 κιλά X 1,45 ευρώ /κιλό = 86.804,25 ευρώ.

Η τιμή ανά κιλό με παράδοση στα Γιάννενα ήταν 1,45 ευρώ/κιλό και επομένως καρπώθηκε παράνομα την κάτωθι διαφορά : Αξία 59.865,00 κιλών ,που πληρώθηκε η εργολήπτρια = 86.804,25 ευρώ ΜΕΙΟΝ αξία αυτών που αγόρασε και τοποθέτησε 22.167,60 ευρώ = 64.636,65 ευρώ η διαφορά που έλαβε και καρπώθηκε παράνομα η κατασκευάστρια Κοινοπραξία.

22.167,60 ευρώ = 64.636,65 ευρώ η διαφορά που έλαβε και καρτώθηκε παράνομα η κατασκευάστρια Κοινοπραξία.

Από υπολογισμούς που κάναμε ,συντάξαμε πίνακα , στον οποίο αναφέρονται στο μισό πίνακα η συνολική ποσότητα και αξία των σωλήνων που πληρώθηκε η κοινοπραξία με βάση τις εντολές πληρωμής ,που συντάσσονταν και υπογράφονταν από τους επιβλέποντες υπαλλήλους της ΤΥΔΚ και θεωρούνταν από τον Προϊστάμενο αυτής και στον άλλο μισό του πίνακα αναφέρονται οι πραγματικές ποσότητες που προμηθεύτηκε η κοινοπραξία και η αξία τους, που έπρεπε να πληρωθεί.

Από τον πίνακα αυτό και με βάση το ποσοστό έκπτωσης προκύπτει ότι η κοινοπραξία εισέπραξε παράνομα και χωρίς να το δικαιούται ποσό 243.392,90 ευρώ.

Κατόπιν των αναφερομένων στις υπαριθμ.1 και 2 περιπτώσεις προκύπτει ότι η κατασκευάστρια κοινοπραξία εισέπραξε παράνομα ποσό (249.451,95 ευρώ) και για το σύνολο του έργου, όπως στον ανωτέρω πίνακα αναφέρεται προκύπτει ότι η κοινοπραξία εισέπραξε παράνομα και χωρίς να το δικαιούται ποσό διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δυο ευρώ και ενενήντα λεπτών (243.392,90 ευρώ).

Αυτή είναι η άμεση, ορατή οικονομική ζημιά , χωρίς να μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα η πασιφανής και μακροχρόνια οικονομική βλάβη ,εξαιτίας της απατηλής συμπεριφοράς της κοινοπραξίας,που τοποθέτησε υποδεέστερους σωλήνες με μικρότερη αντοχή σε πίεση ατμοσφαιρών και ελαφρύτερους , φθηνότερους και χωρίς πιστοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει από μένα αποτίμηση της ζημιάς μας από την αλλοίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, τη διάρκεια ζωής του και την μειωμένη απόδοση του δικτύου, από τα μη πιστοποιημένα υλικά,με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία.

Επειδή είναι προφανές ότι κάποιοι με τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον και την δημόσια υγεία, σας παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος το συντομότερο δυνατόν και να βγουν «ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ» , όπου και αν βρίσκονται. Πίστη μου ότι αυτό θα γίνει και θα ανταποκριθείτε στο ξεκαθάρισμα της υπόθεσης,ανεξάρτητα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αποτελούν οι αρχές και οι διακηρύξεις σας ,που με τόση αγωνία ο λαός περιμένει να γίνουν πράξεις.

Ιωάννινα 23 Δεκεμβρίου 2010

Ο πρόεδρος του Σ.Υ.Δ.Κ.Α.Ι

Ιωάννης Εμμανουηλίδης