

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ...9982.....
Ημερ. Κατάθεσης: ...23.1.11.....

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης του έργου στο τμήμα Αρκαδικού – Χάνι Μερκούρη της νέας Οδού Ναυπλίου - Λυγουριού»

Με την παρούσα Ερώτησή μου επανέρχομαι στο θέμα που έθιξα με την υπ' αριθμ. 2865/15-9-2010 Ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα, στην οποία ζητούσα να με ενημερώσει για τους λόγους της αδικαιολόγητα μακράς καθυστέρησης της νέας Οδού Ναυπλίου – Λυγουριού, παρά την ολοκλήρωση των λοιπών χωματουργικών και τεχνικών εργασιών, στο οδικό τμήμα Αρκαδικού – Χάνι Μερκούρη - καθυστέρηση που σημειωτέον έχει, μεταξύ άλλων αποτέλεσμα, τη διάβρωση της επιφάνειας του έργου και την ανάκυψη ανάγκης επιδιορθώσεων.

Στην γραπτή του απάντηση, την οποία και επισυνάπτω, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφέρει ότι:

«(...) Το έργο 'Βελτίωση – Κατασκευή της Ε.Ο. Ναυπλίου-Λυγουριού τμήμα Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη' κατασκευάζεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και σύμφωνα με τα στοιχεία της, οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον Ιανουάριο του 2009, ενώ έχει υποβληθεί η από 17.3.2009 αίτηση Αναδόχου περί διάλυσης της εργολαβίας του.

Το έργο εντάχθηκε το 2010 ως γέφυρα στο πρόγραμμα 'Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013' με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ένταξη αυτή περιλαμβάνει και νέο υποέργο (κατασκευή γέφυρας στο Χάνι Μερκούρη), στο οποίο θα περιληφθούν και οι υπόλοιπες εργασίες ολοκλήρωσης του εν λόγω οδικού τμήματος,

Το υποέργο θα είναι έτοιμο προς δημοπράτηση εντός του 2010 και προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2011.».

Επισημαίνεται ότι πριν από λίγες ημέρες έγιναν εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών που προκλήθηκαν από τη διάβρωση λόγω βροχοπτώσεων. Όσο όμως καθυστερούν τα έργα ασφαλτόστρωσης του συγκεκριμένου οδικού τμήματος είναι προφανές ότι θα προκληθούν και πάλι διαβρώσεις στο ημιτελές έργο.

Είναι επιτακτικό να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό το εν λόγω έργο, που με το υπόλοιπο τμήμα Χάνι Μερκούρη – Λυγουριό, στο οποίο οι εργασίες προχωρούν κανονικά, και μαζί με το μικρό τμήμα κόμβος Αγίας Ελαιούσας – Αρκαδικό που

απομένει, θα συνδέει το Ναύπλιο με την Επίδαυρο, εξυπηρετώντας κατοίκους και επισκέπτες καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας.

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

- (1) Ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου και αν ισχύει η προθεσμία του καλοκαιριού του 2011 στην οποία αναφέρεται ο αρμόδιος Υφυπουργός στην απάντησή του για την ολοκλήρωση του έργου.
- (2) Αν δημοπρατήθηκε εντός του 2010 το υποέργο της κατασκευής γέφυρας στο Χάνι Μερκούρη όπως αναφέρει ο αρμόδιος Υφυπουργός στην απάντησή του.
- (3) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη κατασκευής του τμήματος Αγία Ελεούσα – Αρκαδικό – και ποιο το δεσμευτικό της χρονοδιάγραμμα - η οποία είναι αναγκαία ώστε το ως άνω έργο ολοκληρωμένο να εξυπηρετεί τη σύνδεση του Ναυπλίου με την Επίδαυρο και την ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ