

Υπερβ. Αφελύγης -
ΜΚΚΑ & ΕΥΡΩΠ.
ΕΥΡΩΠ.

Πρωτ. 3/2/11

Ο Γεωργίου Γρηγόριος Ν. Μερντζής

Φ. Θεοπούλου

Το: 02104903525	P.
ΠΑΘ	3135
08 ΦΕΒ. 2011	

Πειραιάς 24 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣ: Υπουργό ΠΕΚΑ

Διαμαρτυρία κατά διαδικασίας αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Γεωργίου - Ν. Μερντζής
Ε. Γεωργίου - Ν. Μερντζής

Με την παρούσα και σε συνέχεια της από 19.1.2011 εξώδικης επιστολής, που κοινοποιήθηκε στο υπουργείο σας στις 21.1.2011, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε εκ νέου τη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση χορήγησης από τον ΔΕΣΜΗΕ οριστικής προσφοράς για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας μας με την επωνυμία «Φ. ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε», ισχύος 4,813 MW, που βρίσκεται στη θέση «Ποτησιώνα» του Δήμου Τανάγρας του νομού Βοιωτίας.

Όπως έχουμε θέσει υπόψιν σας, η εταιρεία μας, η οποία έχει υποβάλει αίτηση άδειας παραγωγής από τις 10.8.2007, έχει ήδη ολοκληρώσει όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες ενέργειες, έχει λάβει τη σχετική άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ και έχει επιτύχει την έκδοση όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ/ΔΔΔ, οι οποίοι έχουν καταστεί δεσμευτικοί με την υπ' αριθμ. 85562/10223/22.11.2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3851/2010

Ωστόσο, πληροφορηθήκαμε ότι στις 13.1.2010, σε συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου σας, ελήφθη πολιτική απόφαση να εξετασθούν και απαντηθούν από τον ΔΕΣΜΗΕ οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης των φορέων έργων ΑΠΕ, κατά τη σειρά που αυτές απεικονίζονται σε σχετικό πίνακα που εξέδωσε η ΔΕΗ/ΔΔΔ. Μια τέτοια απόφαση όμως είναι απολύτως ανορθολογική και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη ματαίωση πλήθους ώριμων επενδύσεων και στη συνακόλουθη οικονομική εξόντωση υγιών σήμερα φορέων έργων ΑΠΕ, οι οποίοι θα πρέπει «να περιμένουν τη σειρά τους», διατηρώντας δεσμευμένα τεράστια κεφάλαια για άδηλο χρόνο. Ο ανορθολογισμός της απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι «σειρά» αιτημάτων δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, αφού τα αιτήματα στον ως άνω πίνακα της ΔΕΗ παρατίθενται

χύδην, αφορούν συνδέσεις σε διάφορες γραμμές του δικτύου και προέρχονται από πλήθος φορέων, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν καταθέσει πλήρεις φακέλους ή αντιμετωπίζουν τεχνικά, οικονομικά ή άλλα κωλύματα υλοποίησης του έργου τους.

Σας υπενθυμίζουμε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, ότι, από την ημερομηνία (10.8.2007) που η εταιρεία μας κατέθεσε την αρχική αίτησή της για να λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι σήμερα, έχουν παρέλθει τρία έτη και πέντε μήνες. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια η εταιρεία μας διατηρεί βάσει του προϋπολογισμού του έργου, όπως ο νόμος απαιτεί, δεσμευμένο κεφάλαιο δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σήμερα, σε καιρούς χαλεπούς για την ελληνική οικονομία, ακόμη δεν μπορεί, εξαιτίας της κωλυσιεργίας του ΔΕΣΜΗΕ, να το διαθέσει στην ελληνική αγορά για να υλοποιήσει την προγραμματισμένη επένδυσή της. Και αναρωτιόμαστε: πόσο περισσότερο πρέπει να περιμένει κάποιος επενδυτής που επέλεξε να επενδύσει στην «πράσινη ενέργεια» στη χώρα μας, έχοντας ακολουθήσει κατά γράμμα τις νομοθετικές επιταγές και έχοντας δώσει παράλληλα πίστη σε πολιτικές εξαγγελίες περί «προώθησης της πράσινης ανάπτυξης» (που συχνά εκφράστηκαν στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο), ώστε να υλοποιήσει τελικώς το σχέδιό του; Πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται το ΥΠΕΚΑ και οι συναρμόδιοι φορείς την «επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», η οποία έχει τεθεί ως τίτλος του νέου νόμου 3851/2010; Ποια σκοπιμότητα μπορεί να εξυπηρετεί εν προκειμένω η συνεχιζόμενη άρνηση του ΔΕΣΜΗΕ να χορηγήσει την οριστική προσφορά σύνδεσης προς την εταιρεία μας;

Με δεδομένη την ανωτέρω πραγματικότητα και επίσης με δεδομένο το γεγονός ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός της εταιρείας μας, σύμφωνα με τα έγγραφα της αρμόδιας ΔΕΗ Λαμίας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι ο μοναδικός ως τώρα που δύναται ακώλυτα να συνδεθεί στη γραμμή 26 του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής Θήβας, προκύπτει εύλογο το ερώτημα: ποια αίτηση για οριστική προσφορά όρων σύνδεσης στη συγκεκριμένη γραμμή του δικτύου μπορεί να «προηγείται» της δικής μας; Εφόσον η μόνη εύλογη απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι καμία αίτηση πράγματι δεν προηγείται, τότε αδυνατούμε να αντιληφθούμε τη σκοπιμότητα που μπορεί να εξυπηρετεί η θέση της εταιρείας μας σε μία αναμονή άδηλου χρόνου.

Εν κατακλείδι: η εταιρεία μας έχει τους πόρους και τη δυνατότητα να υλοποιήσει την επένδυσή της αμέσως μόλις λάβει την οριστική προσφορά από τον ΔΕΣΜΗΕ. Όμως, όπως σας έχουμε ήδη εκθέσει με την από 19.1.2011 εξώδικη

διαμαρτυρία μας, η ως άνω επένδυσή μας έχει, δίχως καμία δική μας ευθύνη, ήδη παρεκκλίνει του προϋπολογισμού της κατά ποσό που πλησιάζει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ και το έλλειμμα αυτό θα αγγίξει τα έξι εκατομμύρια, εφόσον η σχετική σύμβαση δεν υπογραφεί μέχρι την 31^η του τρέχοντος μηνός. Σας παρακαλούμε λοιπόν, για όλους τους παραπάνω λόγους, για την επανεξέταση του ζητήματος, ούτως ώστε ο αρμόδιος φορέας να προβεί άμεσα στη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας μας.

Μετά τιμής

Κονδύλης Εμμανουήλ
Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας

Φ. ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 81 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ 18538
ΑΦΜ. 998711549 - ΔΟΥ. Γ ΠΕΙΡΑΙΑ