

ΟΝΟΜΑ- ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΧΑΪΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
12269/594
1/3/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Το έργο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

Έγινε γνωστό από τον τύπο (Ελευθεροτυπία 1-3-2011) ότι το έργο του Προαστιακού σιδηροδρόμου στα τμήματα Πειραιάς – Αθήνα – Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ – Αχαρνές – Τρεις Γέφυρες – Λιόσια, σταμάτησε και διαλύθηκε η σύμβαση (994) που είχε συναφθεί μεταξύ του ΟΣΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας. Επιπλέον, δημιουργούνται πλήθος ερωτημάτων τα οποία πρέπει να απαντηθούν.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιός ήταν ο τρόπος Ανάθεσης του έργου (Διαγωνισμός, απ' ευθείας ανάθεση κτλ); Πότε υπεγράφη η σύμβαση, ποια η έκπτωση και ποια ήταν η σύνθεση της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο;
2. Ποιος ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός και ποιος ο συμβατικός προϋπολογισμός;
3. Ποιο ήταν το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, αν υπήρξαν παρατάσεις, για πιο λόγο εδόθησαν και ποιος ο συνολικός χρόνος παράτασης;
4. Αν υπήρξαν υπερβάσεις του συμβατικού προϋπολογισμού γιατί έγιναν και σε πιο ύψος ήταν;
5. Γιατί διαλύθηκε η σύμβαση;
6. Ποιο το ποσό το οποίο έχει πληρωθεί στην ανάδοχο κοινοπραξία και τι ποσοστό έργου έχει εκτελεστεί;
7. Τι χρειάζεται και πόσο θα κοστίσει για την ολοκλήρωση του έργου;

Επιπλέον, παρακαλώ να κατατεθούν προς ενημέρωσή μας:

Α) Η σύμβαση του έργου.

Β) Οι αποφάσεις για τις παρατάσεις και αύξησης του συμβατικού αντικειμένου.

Γ) Η απόφαση για τη διάλυση της σύμβασης.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011

Ο Ερωτών

Κώστας Σπηλιόπουλος
Βουλευτής Ν. Αχαΐας