

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 13467/138
Ημερ. Κατάθεσης: 21.03.11

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Ολοκλήρωση φράγματος «Κόρης Γεφύρι» Χίου

Το φράγμα «Κόρης Γεφύρι» αποτελεί ένα σημαντικό έργο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Χίου, δεδομένου ότι αφορά σε εκταμίευση 3,080 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Το έργο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», με συνολικό προϋπολογισμό 14.512.201,13 Ευρώ¹, με έναρξη εργασιών την 1.11.2005 και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30.09.2009. Το Σεπτέμβριο του 2007 εγκρίθηκε ο 1ος Αναθεωρητικός Πίνακας του Έργου (ΑΠΕ) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) για πρόσθετες εργασίες σκυροδεμάτων και χωματουργικές εργασίες λόγω αλλαγής του τρόπου εκσκαφής που επιβλήθηκε από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες συνολικού ποσού 6.734.093,37 Ευρώ², ενώ τον Ιούνιο του 2009 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 2η ΣΣΕ συνολικού προϋπολογισμού 600.828,22 Ευρώ για πρόσθετες εργασίες εκσκαφών θεμελίωσης και δόμησης του σκληρού επιχώματος του φράγματος. Το Καλοκαίρι του 2009, ξεκίνησε μεταξύ υπηρεσιών και αναδόχου, αλληλογραφία σχετικά με την υλοποίηση ή μη των προβλεπόμενων εργασιών, την έγκυρη αποπληρωμή των πιστοποιημένων εργασιών και τη διακοπή ή μη του έργου, ενώ την Άνοιξη του 2010 το Υπουργείο ζήτησε να γίνει έλεγχος για τη διαπίστωση της ποιοτικής κατάστασης του έργου³ και γνωμοδότηση από το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργού για θέματα σχετικά με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου. Σημειώνεται ότι το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης διεξάγει έρευνα σχετικά με το έργο. Τον Αύγουστο του 2010 κατά τη διάρκεια επίσκεψης της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Χίο, ανακοινώθηκε η διάλυση της σύμβασης και η πρόθεση του Υπουργείου να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου. Η πρόθεση αυτή επαναβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης⁴ κλιμακίου αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων στη Χίο.

Δεδομένου ότι η έως τώρα εξέλιξη του έργου λίγο απέχει από το να χαρακτηριστεί ως «Γεφύρι της Άρτας», παρά την κρίσιμη σημασία που έχει για τη διαχείριση των υδάτων του νησιού, ενώ το κόστος του ανέρχεται ήδη σε 22 εκ. Ευρώ και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Πρόκειται, και αν ναι, πότε, να προχωρήσει το Υπουργείο στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του φράγματος «Κόρης Γεφύρι»; Ποιές εργασίες προβλέπονται στα τεύχη προκήρυξης και ποιο το ύψος του σχετικού προϋπολογισμού;
2. Πραγματοποιήθηκε και πότε η διάλυση της σύμβασης με τον προηγούμενο ανάδοχο; Υφίστανται σχετικές νομικές επιπλοκές; Ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και

¹ Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ ή 10.791.612,83 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων κονδυλίων στον οποίο αντιστοιχεί τεκμαρτή έκπτωση 22,50%

² 1η ΣΣΕ με συμβατικό αντικείμενο 4.967.316,20 Ευρώ


³ Απάντηση στην με ΑΠ 7673/17.03.2010 ερώτησή μου.

⁴ Ιανουάριος 2011

πιστοποιηθεί προς πληρωμή έως τη διάλυση της σύμβασης; Ποια είναι η δαπάνη για κάθε επιμέρους εργασία και ποιο το συνολικό κόστος του έργου έως τη διάλυση της σύμβασης;
Παρακαλώ να κατατεθούν η αρχική σύμβαση, οι συμπληρωματικές συμβάσεις, οι αναθεωρητικοί πίνακες, οι σχετικές εντολές πληρωμής, καθώς και συγκεντρωτικός πίνακας με τις πληρωμές.

3. Πραγματοποιήθηκε ο ποιοτικός έλεγχος του έργου; Ποια είναι τα συμπεράσματα από αυτόν; Υφίστανται ποιοτικά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην ολοκλήρωση του έργου;
Παρακαλώ να κατατεθεί η σχετική έκθεση του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου.
4. Είναι σε γνώση του Υπουργείου αν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης; Εάν ναι, προκύπτουν και ποιες ευθύνες κατά τον έλεγχο;
Παρακαλώ να κατατεθεί το σχετικό πόρισμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής



Κωστής Μουσουρούλης
Βουλευτής Νομού Χίου

Αθήνα, 18.3.2011