

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΑΔΑΦΤΗΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΤΥΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	14780
Ημερομηνία καταθέσεως	12.4.11

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
-Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: «Καθυστερήσεις στα έργα αποχετευτικού δικτύου του Θριασίου Πεδίου».

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα έργα του αποχετευτικού δικτύου του Θριασίου Πεδίου. Σε ορισμένα τμήματα του έργου έχει σταματήσει κάθε εργασία, ενώ επικρέμεται ο κίνδυνος επιβολής προστίμων από την Ε.Ε. που συγχρηματοδοτεί το έργο. Παρότι υπάρχουν τα χρήματα και οι εγκρίσεις, το ΥΠ.ΠΟ.Τ. καθυστερεί πάνω από έναν χρόνο την πρόσληψη αρχαιολόγων, που θα επιβλέπουν τις εργασίες σε επιλεγμένα σημεία του έργου. Ως αποτέλεσμα, στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας, δεν έχουν ξεκινήσει οι εκσκαφές, ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου προέβλεπε την ολοκλήρωσή του εντός του 2008. Άλλα τμήματα του έργου έχουν καθυστερήσει λόγω της μη ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων, ενώ όπου τα έργα προχωρούν, δημιουργούνται προβλήματα στο πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης, το οποίο η ΕΥΔΑΠ είχε αναλάβει να εκσυγχρονίσει από το 2003, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αντικαταστήσει ούτε ένα μέτρο αμιαντοσωλήνα. Λόγω των καθυστερήσεων στο έργο, τα προβλήματα παρατείνονται, ενώ εκκρεμούν τεχνικά ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργεί στις εκσκαφές ο υψηλός υδροφόρος ορίζοντας της Κάτω Ελευσίνας και η ένταξη στο έργο των εντός σχεδίου περιοχών «Αεροδρόμιο» και «Παράδεισος».

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να επισπευσθούν οι εργασίες του αποχετευτικού δικτύου στο Θριάσιο; Πώς θα αντιμετωπίσουν τα τεχνικά προβλήματα του έργου και με ποιο τρόπο θα επισπεύσουν την ένταξη περιοχών που δεν έχουν εξ αρχής συμπεριληφθεί στο έργο;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη αρχαιολόγων, που θα απασχοληθούν στα σημεία όπου απαιτείται η σχετική επίβλεψη για τη συνέχιση των έργων;

Ο ερωτών βουλευτής

Θανάσης Λεβέντης