

ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ

Νικήτας Κακλαμάνης

ΒΟΥΛΕΥΤΗ:

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Νέα Δημοκρατία

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

Α' Αθηνών

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
κ. Κωστή Χατζηδάκη

-Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

ΘΕΜΑ: «Μετεγκατάσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας στο κτίριο του Κέντρου Τύπου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (Μ.Ρ.Σ.)»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Κύριοι Υπουργοί

Η αδυναμία της Ελληνικής Διοίκησης να ολοκληρώσει ένα κτιριακό πρόγραμμα έχει απόλυτη εφαρμογή και αποτελεί τρανό παράδειγμα προς αποφυγή, με τη μεγαλεπήβολη μετεγκατάσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Τύπου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (Μ.Ρ.Σ.) επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ.39 και τις οδούς Ν. Γούναρη και Σπύρου Λούη του Δήμου Αμαρουσίου.

Ως γνωστόν το Υπουργείο Υγείας στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο 7 επιπέδων και υπογείου επί της οδού Αριστοτέλους αρ.17 και επειδή αυτό δεν επαρκεί για τη στέγαση ολόκληρης της Κεντρικής Υπηρεσίας χρησιμοποιούνται και άλλα ιδιόκτητα ή μισθωμένα δηλαδή τα κτίρια της οδού Αριστοτέλους αρ. 19, της οδού Αχαρνών 22, της οδού Πειραιώς αρ.205 (Ταύρος), της οδού Μακεδονίας αρ.68 της οδού Βερανζέρου αρ. 50, της Λεωφόρου Κηφισίας αρ.124 (Αμπελόκηποι).

Η Εταιρία με την επωνυμία « Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» η οποία συνεστήθηκε δυνάμει του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α'110) και δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 3 παραχώρησε άνευ ανταλλάγματος στο τότε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το σύνολο της εγκατάστασης του Κέντρου Γραπτού Τύπου για χρήση Γραφείων και Υπηρεσιών Διοίκησης με σύμβαση παραχώρησης η οποία υπογράφηκε την 7^η Αυγούστου 2009, με διάρκεια σύμβασης σαράντα (40) χρόνια.

Το Υπουργείο σύμφωνα με το άρθρο 5 έχει το δικαίωμα να εκτελέσει με αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες τις επισκευαστικές εργασίες, μετασκευές, μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες ή άλλες εργασίες στην Εγκατάσταση, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του με βάσει τη συμφωνηθείσα χρήση.

Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο κτίρια (2 και 3), τα οποία αναπτύσσονται σε (2) υπόγεια και (7) υπέργεια επίπεδα συνολικής επιφανείας 31350μ² περίπου.

Με την απόφαση αρ. ΔΥΙΔ/Γ.Π. 121785/26.9.2007 ορίσθηκε φορέας υλοποίησης του έργου « Εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την μεταολυμπιακή αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Γραπτού Τύπου (MPC) για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 4.100.000 € συμπεριλαμβανομένης δαπάνης ΦΠΑ.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22.11.2007 και στις 22.04.2008 υπογράφηκε η σύμβαση συνολικής δαπάνης 3.041.329,00 € με τον ανάδοχο « MEGA Α.Τ.Ε.» και με συμβατική διάρκεια έργου (6) μήνες.

Η απαιτούμενη οικοδομική άδεια αρ. 4/3.5.2007 εκδόθηκε από την αρμόδια Δ/νση του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ , ανακλήθηκε με το έγγραφο της ίδιας Δ/νσης αρ 47949/7.11.2008 λόγω σοβαρών ελλείψεων του αρχικού φακέλου και εκδόθηκε η 18/2010 νέα οικοδομική άδεια με τροποποιημένα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό αρ. 2008ΣΕ09150000 (Εθνικοί Πόροι) συνολικού προϋπολογισμού 6.100.000,00 €, πληρωμές προηγούμενων ετών 2.249.000,00 € και πίστωση για το 2012 3.851.000.00 € σύμφωνα την έγκριση αρ. 3053/ΔΕ-235/24.01.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε έχει δημοπρατήσει το έργο « Ανακατασκευή Υγρομόνωσης Δώματος κτιρίου 2 και κτιρίου 3 του κτιριακού Συγκροτήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Γραπτού Τύπου (ΜΠΟ)» προϋπολογισμού δαπάνης 304.425,00 € με πηγή χρηματοδότησης τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας τη 16.01.2012 αναδείχθηκε ανάδοχος αλλά το έργο δεν εκτελείται

Στο κτιριακό συγκρότημα αποσπασματικά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κανονικά μόνον το (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) στον 1^ο και 4^ο όροφο, ο (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) στον 4^ο όροφο, η αίθουσα Τύπου και το Αμφιθέατρο στα (2) υπόγεια, έχουν διαμορφωθεί σε γραφεία ορισμένοι χώροι του 6^{ου} ορόφου και δεν εκτελούνται εργασίες του αρχικού και του νεώτερου συμβατικού αντικειμένου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

-Ποιος είναι υπεύθυνος τη σημερινή αποτυχία των αρχικών στόχων και την απαράδεκτη χρονική καθυστέρηση (4,5) χρόνων περίπου για την πιθανή ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών ολοκλήρωσης του ως άνω κτιριακού έργου;

-Υπάρχει πολιτική βούληση, υλοποίησης της μεταστέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας του σημερινού Υπουργείου Υγείας χωρίς πλέον των τριών (3) Δ/νσεων της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο κτίριο (ΜΠΟ) και με ποιο κτιριολογικό πρόγραμμα, ώστε να αντιμετωπισθεί ο σημερινός κατακερματισμός κτιρίων στέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας Διοίκησης του Υπουργείου Υγείας;

-Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του επώνυμου έργου του Π.Δ.Ε. επαρκεί για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων λειτουργικότητας και κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας, οι οποίες θεωρούνται εντελώς απαραίτητες για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων δομής, ενός σύγχρονου Υπουργείου;

Υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα να εξασφαλισθεί η συνέχιση της χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. και του Τ.Π. εφέτος;

-Πότε προβλέπεται η συνέχιση εκτέλεσης του έργου και ποιά είναι η πρόβλεψη ολοκλήρωσης και παράδοσης του, δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθωμάτων του Υπουργείου Υγείας είναι ετησίως σημαντικές;

-Ποιος είναι ο υπεύθυνος της ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης των υπηρεσιών των Φορέων οι οποίες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στο Κτίριο (ΜΠΟ), με ποιες διαδικασίες έχει αναδειχθεί και ποιά είναι η ετησία δαπάνη;

-Για να παραδοθούν σε χρήση αυτοτελή τμήματα του έργου απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής για χρήση σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις. Έχουν υπογραφεί τα σχετικά Πρωτόκολλα μεταξύ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ , αναδόχου και των Υπηρεσιών του Υπουργείου ή των Φορέων (Ε.ΚΕ.Π.Υ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί και ήδη λειτουργούν και από πότε;

Ημερομηνία

08/11/12

Υπογραφή