




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ

Βουλευτής Ν. Καρδίτσας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς:


**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

21 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: « Καταγγελία Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Καρδίτσας για σοβαρά προβλήματα στην πρόοδο εργασιών του έργου «Επείγοντα Μέτρα Υποστήριξης της Σήραγγας Εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία »».

Τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται.



Η Βουλευτής

ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ

Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. 71/1935
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 44 - Τ.Κ. 43 100
ΤΗΛ. 24410 22182 & 25335 FAX: 24410 21340

Καρδίτσα 7 / 12 / 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1 Δεκεμβρίου 2012

**Σοβάρα προβλήματα στην πρόοδο των εργασιών του έργου
«Επείγοντα Μέτρα Υποστήριξης της Σήραγγας Εκτροπής Αχελώου
Προς Θεσσαλία»**

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω, όσον αφορά το έργο «Επείγοντα μέτρα υποστήριξης της σήραγγας εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία» στο οποίο ανάδοχος είναι η τεχνική εταιρία IMPREGILO S.p.A.:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά αποκλειστικά την κατασκευή μέτρων προσωρινής υποστήριξης της διανοιγμένης σήραγγας εκτροπής Αχελώου στο ανεπένδυτο τμήμα αυτής, μήκους 12 χλμ. (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+000). Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε, να εξασφαλιστεί η σήραγγα και να αποφευχθεί η καταστροφή της από κατακρημνίσεις, αφού τα υπάρχοντα – σε μεγάλες ποσότητες νερά – θα διαβρώνουν συνεχώς τη βραχομάζα.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι οι εξής:

- 1.1. Αντληση των υδάτων της σήραγγας μέσω κατάλληλου συστήματος αντλήσεων που θα οδηγεί μέσα από μόνιμα δίκτυα σωληνώσεων κατάλληλης διαμέτρου, όλες τις διάσπαρτες παροχές εκτός αυτής, ώστε οι εργασίες εντός της σήραγγας να εκτελούνται σε περιοχές ελεύθερες νερών.
- 1.2. Συγκεκριμένα σε όλο το ανεπένδυτο τμήμα της σήραγγας, δηλαδή από ΧΘ.: 0+000 έως ΧΘ. 11+964 αλλά και στις εγκάρσιες στοές που χρησιμοποιούνται για τον ελιγμό των μηχανημάτων, θα γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:
 - Τμήματα που έχουν καταρρεύσει, αφού εξυγιανθούν, θα υποστηριχθούν με κατάλληλα μέτρα υποστήριξης και θα γίνει προεπένδυση αυτών.
 - Στα τμήματα που λόγω της δράσης του νερού έχουν υποβαθμιστεί τα μηχανικά χαρακτηριστικά της και αφού προηγηθεί η εξυγίανση της περιοχής, θα εφαρμοσθούν τα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης

- Τέλος, θα αντικατασταθούν τα μέτρα υποστήριξης που έχουν φθαρεί από τη πάροδο του χρόνου και τη δράση του ύδατος.
- 1.3. Προετοιμασία και βελτίωση του δαπέδου της σήραγγας από ΧΘ. 0+100 έως ΧΘ. 9+000 (με κατάλληλης μορφής σκυροδέτηση για τη ροή των υδάτων)
- 1.4. Όταν οι προαναφερόμενες εργασίες περαιωθούν, θα είναι δυνατό να σταματήσει η άντληση υδάτων αφού θα έχει διασφαλιστεί η φυσική ροή τους εντός της σήραγγας και η έξοδος τους από το μέτωπο εξόδου, με την κατασκευή ανοιχτής τάφρου μέχρι τον παρακείμενο χείμαρρο (Πάμισσο).
- 1.5. Περιοδικός έλεγχος της κατάστασης των μέτρων υποστήριξης, ώστε να είναι δυνατή η επέμβαση με μέτρα υποστήριξης το γρηγορότερο δυνατό.

2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- 2.1. Οι πιστοποιημένες εργασίες και οι σχετικές πληρωμές τους μέχρι σήμερα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Αριθμός Πιστοπ	Περίοδος εργασιών	Ημερ/νία υποβολής	Προθεσμία πληρωμής	Πληρωμές πιστοποιήσεων			
					Εγκριθείσες	Πληρώθηκαν	Ανεξόφλητες	Εκπρόθεσμες
1	1η	Δεκ. 2011	2/1/2012	2/3/2012	191.584,80	191.584,80		
2	2η	Ιαν. 2012	1/2/2012	1/4/2012	191.584,80	191.584,80		
3	3η	Φεβρ. 2012	1/3/2012	1/5/2012	191.584,80	191.584,80		
4	4η	Μάρ. 2012	2/4/2012	2/6/2012	218.128,57	218.128,57		
5	5η	Απρ. 2012	2/5/2012	2/7/2012	202.320,89	202.320,89		
6	6η	Μάιος 2012	1/6/2012	1/8/2012	218.360,51		218.360,51	218.360,51
7	7η	Ιούν. 2012	2/7/2012	2/9/2012	308.654,69		308.654,69	308.654,69
8	8η	Ιούλ. 2012	1/8/2012	1/10/2012	416.207,84		416.207,84	416.207,84
9	9η	Αύγ. 2012	3/9/2012	3/11/2012	214.456,43		214.456,43	214.456,43
10	10η	Σεπτ. 2012	1/10/2012	1/12/2012	214.456,43		214.456,43	214.456,43
11	11η	Οκτ. 2012	1/11/2012	1/1/2013	216.091,14		216.091,14	0,00
12	12η	Νοε. 2012	3/12/2012 *	3/2/2013	196.082,61*		196.082,61	0,00
Σύνολο					2.779.513,51	995.203,86	1.784.309,65	1.372.135,90

Σημείωση: Η μη εξόφληση κάθε μιας εκ των ως άνω εκπρόθεσμων (6ης, 7ης 8ης 9ης και 10ης) πιστοποιήσεων έχει ως συνέπεια την εις βάρος του Δημοσίου, διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 3669/2008

* Ο 12ος Λογαριασμός ποσού 196.082,61 που αφορά εργασίες Νοεμβρίου 2012, υποβάλεται προς έγκριση τη Δευτέρα 3/12/2012

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για τις εργασίες που εκτελέστηκαν από τον Μάιο 2012 έως και σήμερα.

Η έλλειψη χρηματοδοτήσεων προκαλεί απρόβλεπτες δυσχέρειες και πρόσθετες δαπάνες στην εκτέλεση του έργου, όπως:

- δαπάνες από τόκους για την αυξημένη ανάγκη χρηματοδότησης του έργου, πέραν των προβλέψεων.
- λόγω υπερημερίας των πληρωμών προς τους προμηθευτές, ο ανάδοχος υποχρεώνεται: α) σε καταβολή τόκων υπερημερίας, β) να υπόκειται σε αυξημένες τιμές μονάδας στα υλικά, από τους προμηθευτές, αφού είναι αβέβαιος ο χρόνος πληρωμής τους, γ) να αντιμετωπίζει τις συνέπειες από μη έγκαιρη παράδοση των προϊόντων ή της μη εκτέλεσης των παραγγελιών, δ) σε μειωμένη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, κλπ.
- το ηθικό του προσωπικού είναι χαμηλό λόγο της συνεχούς αβεβαιότητας του Έργου.

Γενικά, η έλλειψη χρηματοδότησης δημιουργεί αβεβαιότητα στο έργο, εξαιτίας δε των παραπάνω λόγων, η πρόοδός του είναι μικρότερη από εκείνη που θα υπήρχε σε κανονικές συνθήκες.

Οι παραπάνω δυσμενέστερες οικονομικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, και εφόσον δεν βρεθούν οι αναγκαίες και προβλεπόμενες από το νόμο χρηματοδοτήσεις του έργου εκ μέρους του Δημοσίου, τάχιστα και σε συντομότερο χρονικό διάστημα θα οδηγήσουν σε διακοπή των εργασιών και μοιραία στη διάλυση της σύμβασης.

Καθώς είναι γνωστό το έργο είναι η επείγουσα εκτέλεση πρόσθετων εργασιών υποστηρίξεων για την ασφάλιση του έργου. Είναι αδύνατο η διακοπή των εργασιών και πολύ περισσότερο η διάλυση της εργολαβίας να μην προκαλέσει σημαντικότερες ζημίες και ίσως και την καταστροφή του έργου, για την κατασκευή του οποίου δαπανήθηκαν 190.000.000,00 ευρώ περίπου.

Πρέπει λοιπόν να δοθεί άμεσα λύση αφού:

- Τα απαιτούμε κονδύλια για την ολοκλήρωση του έργου «Επείγοντα μέτρα υποστήριξης και ασφάλισης της σήραγγας» με το οποίο διασφαλίζεται η

διατήρηση της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης στη σήραγγα, μέχρι την ολοκλήρωση της, είναι σχετικά μικρά (περίπου 10 εκ. €).

- Εάν το έργο καταρρεύσει λόγω της εγκατάλειψης του, η οικονομική επιβάρυνση θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα στοιχίσει πολλαπλά (μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί περίπου 180 εκ. €) για την αποκατάσταση των ζημιών.
- Η εγκατάλειψη του έργου όπως είναι σήμερα ημιτελές, θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, αφού οι εισροές των υδάτων στη σήραγγα είναι τεράστιες και η ανεξέλεγκτη ροή τους εκτός αυτής θα προκαλέσει πλημμύρες και καταστροφές στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.