



ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Αρχαιολογικές εργασίες στον Κόμβο Βελεστίνου Μαγνησίας»

Σας αποστέλλω την αναφορά του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με την καθυστέρηση στο έργο κατασκευής της σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου εξαιτίας των αρχαιολογικών ερευνών στο εν λόγω τμήμα του έργου από τη Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Σας παρακαλώ να εξετάσετε ουσιαστικά την συνημμένη αναφορά προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών εργασιών στον Κόμβο του Βελεστίνου, έτσι ώστε να αποδεσμευτεί άμεσα το εν λόγω τμήμα για την αποπεράτωση του προαναφερθέντος έργου που θα συνεισφέρει στην ομαλή μετακίνηση των κατοίκων από και προς την πόλη του Βόλου.

Αθήνα, 18.2.2013

Η αναφέρουσα Βουλευτής

Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτής Μαγνησίας

3062
25 ΦΕΒ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος
(Στοά Ηλία Καραπατή)
Βόλος Τ.Κ. 38333
Τηλ. 24210-26173, 26574
Fax: 24210-21944
email: tee_vol@tee.gr
Website: www.teemag.gr

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.:388

ΠΡΟΣ: ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτές Μαγνησίας
2) Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου
κ. Ελένη Λαίτσου

ΘΕΜΑ: Αρχαιολογικές εργασίες στο Κόμβο Βελεστίνου

Όπως πληροφορηθήκαμε από επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η υπηρεσία σας πρόκειται να πραγματοποιήσει αρχαιολογικές έρευνες στο χώρο του έργου που αφορά την κατασκευή σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου.

Ενός έργου που πέρασε από μια σειρά σκοπέλους μέχρι να ξεκινήσει και όπως είναι γνωστό, όταν ολοκληρωθεί θα βοηθήσει σημαντικά τους κατοίκους του Βελεστίνου και της γύρω περιοχής, στις μετακινήσεις τους.

Στο χώρο του συγκεκριμένου έργου έχετε δεσμεύσει το τμήμα από τη χ.θ. 0+240 έως χ.θ. 0+270 του κλάδου πρόσβασης προς Βελεστίνο. Οι εργασίες όμως ενός έργου δεν μπορεί να γίνονται τμηματικά, διότι δημιουργούνται καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους.

Κατόπιν τούτου, πρέπει άμεσα να προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδέσμευση του παραπάνω τμήματος, δεδομένου ότι η εργολαβία κατασκευής είναι σε εξέλιξη και κάθε καθυστέρηση στην παράδοση του όλου έργου, θα παρατείνει την ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος



Σωκράτης Αναγνώστου

Η Γ. Γραμματέας



Βίκυ Μήτρου