



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ	1105
Προσπονήσια Κοιν. Ασφαλ.	4-3-13
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ	09:05

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

27-2-2013

Θέμα: Αποπεράτωση Οικισμού εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής κατοικίας, το Υπουργείο Εργασίας έχει δεσμευθεί μεταξύ άλλων και για την αποπεράτωση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του Οικισμού Εργατικών Κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 στα γραφεία του Δήμου Κέρκυρας, παρουσία του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Ε. και υπερεσιακών παραγόντων, αποφασίστηκε η τροποποίηση της μελέτης αποχέτευσης με στόχο την απαγωγή των λυμάτων του οικισμού μέσω εξωτερικού αγωγού, ο οποίος θα συνδεθεί με το βιολογικό σταθμό του Δήμου Κέρκυρας. Επιπλέον, αποφασίστηκε η χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για την ολοκλήρωση του οικισμού έως την 31/12/2012.

Ωστόσο, ένα μήνα μετά την εκπνοή και της νέας προθεσμίας που έθεσε η Π.Ε.Δ.Ε. η στασιμότητα που παρατηρείται σε όλα τα επιμέρους υποέργα έχει προκαλέσει για ακόμη μια φορά την εύλογη ανησυχία των δικαιούχων. Ειδικότερα, στασιμότητα επικρατεί στην ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (80%) των ηλεκτρομηχανικών εργασιών (50%) ενώ δεν έχει ακόμη υποβληθεί η τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων που προαπαιτείται για την έναρξη των εργασιών σύνδεσης του αγωγού αποχέτευσης με το βιολογικό σταθμό των Σιναράδων.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Με δεδομένο ότι έχει δεσμευτεί ειδικός λογαριασμός 5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου, για ποιο λόγο παρατηρείται στασιμότητα στις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανικές εργασίες;
- Για ποιο λόγο καθυστερεί η υποβολή της τροποποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών όρων για το δίκτυο αποχέτευσης του Οικισμού;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Άντζελα Γκερέκου