



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
Βουλευτής Ν. Καρδίτσας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

415

1.8.13

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟ – ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ)» ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Το έργο «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Πετρωτό – Καλή Κώμη – Ελληνικά (Τμήμα Καλή Κώμη – Ελληνικά)» χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ.

Η δημοπρασία του έργου διεξήχθη στις 25-09-2007. Εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε στην κ/ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΓΛΑΪΑ» με την αρ. 19/161/13-11-2007 απόφαση της Ν.Ε. Έργων Υποδομής και Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας με μέση έκπτωση 35,59%. Η σύμβαση υπεγράφη στις 18-03-2008 στο ποσό των 1.352.604,56€ με Φ.Π.Α. με συμβατική συνολική προθεσμία περαίωσης την 18-09-2009 (18 μήνες).

Με την αρ. 25/329/16-12-2009 απόφαση της Ν.Ε. εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 30-09-2010 (12 μήνες & 12 μέρες).

Με την αρ. 18/212/6-12-2010 απόφαση της Ν.Ε. εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως τις 30-06-2011 (6 μήνες).

Με την αρ. 199/2011 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 3η παράταση εργασιών έως τις 30-09-2011 (3 μήνες).

Με την αρ. 134768/2345/19-09-2011 απόφαση Δ/νουσας Υπηρεσίας η ανάδοχος κ/ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο και στις 10-10-2011 υπέβαλε ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καρδίτσας με το 7/16-11-2011 πρακτικό του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της απόρριψης της ένστασης της αναδόχου κ/ξίας και την οριστικοποίηση της έκπτωσής της από το έργο.

Με την αρ. 679/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας οριστικοποιήθηκε η έκπτωση του αναδόχου από το έργο του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 10β του Ν.3669/08 κατέπεσε υπέρ του κυρίου του έργου το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση αυτού. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων που κατέπεσαν ανέρχεται στο ποσό των 171.346,90€.

Με την αρ. 7/95/21-06-2010 αποφ. Ν.Ε. Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου δαπάνης 1.476.822,65€ μετά την αρ. 69/18-05-2010 προέγκριση της Επιτροπής Εισήγησης Αδειοδότησης Έργων Προγρ. «ΠΙΝΔΟΣ».

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 295.564,99€ ήτοι στο ποσό των 1.648.169,99€.

Αναμένεται η έγκριση της ΣΑΕ440 και η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής αφού σήμερα είναι χωματόδρομος και ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή προσπέλαση του.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

Πότε θα συσταθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, προκειμένου να συνέλθει και να προβεί στην έγκριση της ΣΑΕ 440 και του προϋπολογισμού του προαναφερομένου έργου κατά 295.564,99€, ώστε αυτό να ολοκληρωθεί;

Αθήνα, 31/7/2013
Ο ερωτών Βουλευτής

ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ