



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



6/3/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

-Πολιτισμού και Αθλητισμού

-Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

**Θέμα: «Σχετικά με την ολοκλήρωση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
Καναλακίου στο Νομό Πρέβεζας»**

Η κατασκευή του κλειστού Δημοτικού γυμναστηρίου Καναλακίου τύπου T11β, ξεκίνησε στα πλαίσια του προγράμματος Ελλάδα 2004 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πίο συγκεκριμένα η μελέτη του έργου με αριθμό 49 / 2003 συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Πρέβεζας με αρχικό προϋπολογισμό 886.359,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%, και 893.567,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18% ύστερα από τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Έργου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΣΑΕΠ 130). Έχουν εγκριθεί και αποσταλεί προς πληρωμή από την από την ΤΥΔΚ Πρέβεζας επτά (7) Λογαριασμοί συνολικού ποσού 513.216,08 €. Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο μέχρι σήμερα 328.381,92 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η σύμβαση της εργολαβίας μεταξύ του δημάρχου Φαναρίου κ. Καούρη Γεώργιου και της αναδόχου τεχνικής εταιρίας ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝ. ΤΕΧ . ΤΟΥΡ. ΛΑΤΟΜ. ΒΙΟΜ & ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπογράφηκε την 4/6/2004 για ποσό 886.359,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας ήταν η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου T11β. Ύστερα από την 1^η διακοπή εργασιών διάρκειας 18 μηνών (1/10/2004 έως 30/03/2006) και την 2η διακοπή εργασιών διάρκειας 4,5 μηνών (15/09/2006 έως 01/02/2007) έχουν περατωθεί: ο φέρων οργανισμός, οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοδομές, η μεταλλική στέγη, ο φέρων οργανισμός εξεδρών και η κατασκευή σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Την 22/12/2008 αποφασίστηκε νέα διακοπή εργασιών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και έκτοτε οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει έως σήμερα.

Επειδή το κλειστό γυμναστήριο Καναλακίου παραμένει ως σήμερα μισοτελειωμένο με κίνδυνο καταστροφής του ανεγερμένου τμήματος και απαξίωσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν με το ποσό των 513.216,08 €.

Επειδή αν το έργο δεν ολοκληρωθεί το πόσο των 513.216,08 € θα έχει επί της ουσίας πεταχτεί στα σκουπίδια, καθώς στη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το υπό ανέγερση Δημοτικό γυμναστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για υπόστεγο

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

- 1. Σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο;**
- 2. Σκοπεύουν να συνεχίσουν με την ίδια ανάδοχο εταιρία ή να προκηρύξουν εκ νέου διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου;**
- 3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, του οποίου η ανέγερση ξεκίνησε πριν δέκα έτη;**
- 4. Από ποια κονδύλια θα εκταμιευτεί το ποσό μου εκκρεμεί για την ολοκλήρωση του έργου δεδομένου του ότι αυτό το ποσό έχει εγγραφεί, εφόσον είχε προϋπολογιστεί;**

Ο Ερωτών βουλευτής:

Μπάρκας Κώστας