


ΠΑΒ 3092
18 ΜΑΡ. 2014



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

5-2-14

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα: «Πληρώνουν τον εργολάβο για έργο που δεν υπάρχει»

Σχετικά με την από 31/01/2014 δημοσίευση του site www.olympia.gr, σύμφωνα με την οποία η εργολάβος εταιρεία στο έργο της κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Κερατέα έχει σταματήσει τις εργασίες εδώ και 5 χρόνια ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να πληρώνεται για το έργο.

Ο αναφέρων Βουλευτής,

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

www.olympia.gr

Το φιλότιμο μας, θηλιά στον λαιμό τους, όχι στον δικό μας. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – BOMBA: ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ” ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Φεβρουαρίου 8, 2014

[illegible]

ΟΛΑ ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ!

**ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ!**

Η μόνη σίγουρα κερδισμένη στη μάχη της Κερατέας ήταν όπως φαίνεται η εργολάβος εταιρεία,

που εξακολουθεί να εισπράττει χωρίς να υλοποιεί.....

Η Κοινοπραξία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (λέγε με Μπόμπολα...) εισπράττει κανονικά από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκτέλεση κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Γραμματικό, ενώ το έργο παρουσιάζει καθυστερήσεις εδώ και 5 συναπτά έτη και η εταιρεία έχει λάβει ούτε μία ούτε δύο, αλλά οκτώ παρατάσεις για την εκτέλεσή του !!!

Σας παραθέτουμε τα τρία αποκαλυπτικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την πραγματικότητα, γι' αυτό το μείζον θέμα που έφερε στην επιφάνεια το totekmirio.gr:

1) **Εγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης**, όπου εγγράφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετήσιες πιστώσεις ύψους **3.750.000 για το 2014** στον κωδικό του συγκεκριμένου έργου. Από τον αναλυτικό πίνακα περιφερειακών προγραμμάτων προκύπτει ότι η εταιρία έχει λάβει έως σήμερα **16.502.329,76 εκατομμύρια ευρώ** και εκκρεμεί η πληρωμή άλλων **6.624.845,11 εκατομμυρίων ευρώ**.

[illegible]

2) Εντολή πληρωμής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, υπογεγραμμένη από τον Γιάννη Σγουρό για καταβολή 381.621,55 χιλιάδων ευρώ στην κοινοπραξία στις 24/12/2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Να πληρώσετε βάσει της ΣΑΕΠ 085/8 (ισχύουσα τροποποίηση) της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τη συνημμένη 34 η εντολή πληρωμής και πιστοποίησης του έργου που αναφέρεται στο θέμα του αναδόχου «Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΙΣ ΑΤΕΕ», τριακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες εξακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (381.621,55 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΑΡΙΘΜ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ :

- 0 -

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

3) Έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στις 23/9/2013, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα :

**Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

τη χορήγηση ολικής- γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ" ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ», κατά 181 ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και την 30-6-2014 συμπεριλαμβανομένης και της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου.

· -Δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή της περίφραξης, της αντιπυρικής ζώνης, της δενδροφύτευσης της άρδευσης και των εξαρτώμενων από αυτές εργασιών, αφού δεν έχουν απαλλοτριωθεί τα οικόπεδα, που βρίσκονται στην περιοχή των προαναφερόμενων έργων.

-Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης όλων των τμημάτων της εξωτερικής οδοποιίας

-Περιοχές τόσο του Βορείου όσο και του Νοτίου άξονα που είναι χαρακτηρισμένες ως δημόσιες δασικές εκτάσεις διεκδικούνται από ιδιώτες και δεν επιτρέπουν να εκτελεσθούν εργασίες

-Υπάρχει θέμα μετατόπισης του υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης όπου σιωπηρά δεν συμφωνεί ο Δήμος Μαραθώνος

-Πρόβλημα αποτελούν και οι παλιές απορριμματικές αποθέσεις σκουπιδιών και μπαζών, τα οποία θα πρέπει άμεσα να μετακινηθούν προκειμένου να

ολοκληρώσουμε τις εργασίες διάνοιξης – διαπλάτυνσης των οδών πρόσβασης.

-Δεν έχουν σταματήσει «τα προβλήματα», κατά τη διατύπωση του εγγράφου, που δημιουργούν οι κάτοικοι της περιοχής, που δεν συμφωνούν με την κατασκευή του ΧΥΤΑ και αντιδρούν


Μετά από εισήγηση του γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.Καλογερόπουλου, χορηγείται η 8^η κατά σειρά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου στην ανάδοχο κοινοπραξία μέχρι και την 30-6-2014, προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου.....

Με άλλα λόγια η μόνη σίγουρα κερδισμένη στη μάχη της Κερατέας ήταν όπως φαίνεται η εργολάβος εταιρεία, που εξακολουθεί να εισπράττει χωρίς να υλοποιεί.....

Είναι αυτό που γράφαμε στο παρελθόν: Νόμος είναι το δίκιο του εργολάβου.

About these ads

You May Like



- 1. [30 problems with iOS 7, and how to fix them](#) 2 weeks ago [Digital Trends](#)
[DigitalTrends.com](#) (sponsored)
- 2. [\[Redacted\]](#)

Αυτή η καταχώριση έγινε στις Φεβρουαρίου 8, 2014 στις 9:00 μμ υπό ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. Με ετικέτα: ΚΕΡΑΤΕΑ, ΜΠΙΟΜΠΟΛΑΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΟ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα όποια σχόλια σε αυτό το άρθρο μέσω RSS 2.0 ροή. Μπορείτε αφήστε σχόλιο, ή trackback από τον δικό σας ιστότοπο.

Ένα Σχόλιο to “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – BOMBA: ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ” ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!”