




ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	372
Ημερομ. Καταθέσεως	23/6/14

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

– Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

ΘΕΜΑ: Εργατικές Κατοικίες Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας (Κέρκυρα V).

Για τρίτη φορά υποχρεούμαστε να επανέλθουμε στο χρονίζον θέμα της αποπεράτωσης και απόδοσης στους δικαιούχους των Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας (Κέρκυρα V).

Στις 6 Αυγούστου 2012, σε απάντηση της υπ. αρ. 440/26.07.2012 Ερώτησής μας, το Υπουργείο ανέφερε ότι «στον οικισμό έχουν ολοκληρωθεί κατά ποσοστό 80% οι οικοδομικές και κατά 50% οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες», τονίζοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην τεχνική λύση της απαγωγής των λυμάτων, λόγω αντιδράσεων που υπήρξαν σχετικά με την κατασκευή σταθμού βιολογικού καθαρισμού λυμάτων εντός του οικισμού. Για τον λόγο αυτό είχε δοθεί παράταση έως τις 31/12/2012.

Όταν επανήλθαμε, με την υπ' αρ. 3428/4.11.2013 επίκαιρη ερώτηση με θέμα «Αδικαιολόγητη πλέον η καθυστέρηση της παράδοσης των εργατικών κατοικιών Αγ. Ιωάννη Κέρκυρας στους δικαιούχους», ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου έδωσε στοιχεία σχετικά με την πρόοδο του έργου ίδια με εκείνα που ο έδινε το Υπουργείο ενάμιση χρόνο πριν. Συγκεκριμένα παραδέχτηκε πως η συμβατική υποχρέωση παράδοσης του έργου ήταν στις 14 Ιανουαρίου του 2011. Λόγω καθυστέρησης από την πλευρά του αναδόχου, ωστόσο, τελική ημερομηνία παράδοσης ορίστηκε η **18^η Απριλίου του 2014** (απόφαση του Δ. Σ. του ΟΑΕΔ αρ. 55/19.11.2013).

Παράλληλα, ο κ. Υφυπουργός διαβεβαίωνε ότι αποφασίστηκε η σύνδεση του αποχετευτικού του οικισμού με το βιολογικό σταθμό στην περιοχή Σιναράδων, σε απόσταση 8 χλμ. από τις Εργατικές Κατοικίες και ότι, παρά την καθυστέρηση, η έγκριση δόθηκε και **μέσα στις επόμενες μέρες** θα λυνόταν και το πρόβλημα της ανάθεσης της εργολαβίας είτε στον ίδιο είτε σε άλλον εργολάβο, και η αποπεράτωση του οικοδομικού και ηλεκτρομηχανικού μέρους του έργου.

Σχετικά με την κατασκευή του αγωγού, μήκους 8χλμ., ο κ. Υφυπουργός έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα δύο μηνών για την ανάθεση και οκτώ μηνών για την αποπεράτωσή του. Όσον, μάλιστα, αφορά την από 10.2.2014 διαπιστωτική πράξη της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες, ύψους 1.296.535,69 ευρώ, που αφορούν το έργο του βιολογικού καθαρισμού Πέλεκα-Σιναράδων, δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός Σκάφωνα, στον οποίο πρόκειται να αποχετευτεί ο Οικισμός, «δεν είναι επιλέξιμες», ο κ. Υφυπουργός διαβεβαίωνε ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, και ότι ο βιολογικός μπορεί να παραδοθεί και να λειτουργήσει κανονικά και ανεξάρτητα.

Παρ' όλα αυτά :

- Η 18^η Απριλίου 2014, συμβατική προθεσμία του εργολάβου για παράδοση του έργου (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) έχει παρέλθει και οι κατοικίες παραμένουν ημιτελείς.

- Όσον αφορά την κατασκευή αγωγού, δεν έχει προκηρυχτεί καν μέχρι σήμερα η ανάθεση της εργολαβίας.
- Συνεχίζεται ο εμπαιγμός των 176 δικαιούχων των Εργατικών Κατοικιών.

Επειδή το ζήτημα έχει χρονίσει χωρίς καμία ουσιαστική δικαιολογία,

Επειδή οι ανάγκες των οικογενειών που πρόκειται να στεγαστούν στους εργατικούς οικισμούς είναι εξαιρετικά επείγουσες,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιόν λόγο καθυστερεί η προκήρυξη της ανάθεσης της εργολαβίας για την κατασκευή του αγωγού;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αποπεράτωσης του Οικισμού Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας (Κέρκυρα V), οι οποίες σύμφωνα με τον κ. Υπουργό έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί στις 18.4.2014.

Ο ερωτών βουλευτής
Στέφανος Σαμοΐλης