




ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



16/09/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση Έναρξης Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού

Για το έργο παραχώρησης της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Με τη Συμφωνία Τροποποίησης Προσαρτήματος της 4 Αυγούστου 2008 συμφωνήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο (παράγραφος 3) η αποζημίωση για την καθυστέρηση της έναρξης παραχώρησης και επίσης να συμπεριληφθούν στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ποσά που αναφέρονται «...σε δαπάνες και έξοδα που επήλθαν σε σχέση και κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης πέραν την 9^η Ιανουαρίου 2008 και μέχρι την 12^η Μαΐου 2008...».
2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει πρόβλεψη ότι «...γίνεται με ρητή εκ μέρους του Δημοσίου επιφύλαξη του εκ μέρους του ενδελεχούς ελέγχου του είδους ή κατηγορίας δαπανών και εξόδων και των αντιστοίχων ποσών που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο αναφορικά με τις κατηγορίες που παρατίθενται λεπτομερώς στην παράγραφο 4 της παρούσης, εκτός του κόστους που αναφέρεται στην περίπτωση 4(iii) που τελικά συμφωνείται. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό αυτών των δαπανών και εξόδων δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 91.119.000 ευρώ (Ανώτατο Όριο)»
3. Στην επόμενη παράγραφο 4 το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

(i)Πρόσθετες προλειτουργικές δαπάνες (standing costs)	5,34 εκ Ευρώ
(ii)Προμήθειες αδράνειας (commitment and bank fees)	1,85 εκ Ευρώ
(iii)Κόστος καθυστέρησης (delay costs)	97.679 εκ Ευρώ
(iv)Αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον πληθωρισμό της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου Άρθρο 7.2.1	13,750 εκ Ευρώ
Συνολικό ποσό	91,119 εκ Ευρώ
4. Με την απόφαση ΕΠΠ/Π1/Φ1/ οικ 112/4-4-2014 εξαιρέθηκε το τμήμα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα από το αντικείμενο της Σύμβασης παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού.
5. Όπως έχετε ήδη ενημερώσει με την 912/30-10-2013 απάντησή σας η υπόψη των 91,119 εκ. ευρώ έχει καταβληθεί πλήρως στον Παραχωρησιούχο.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Στο ισχύον σήμερα Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο έχουν περιληφθεί τα ανωτέρω ποσά;

2. Το κόστος της περίπτωσης 4(iii) της παρ. 4 της Συμφωνίας της 4^{ης} Αυγούστου 2008 (αναφερόμενο ως κόστος καθυστέρησης) αναφέρεται στην αναθεώρηση του κόστους κατασκευής λόγω της μετάθεσης του χρόνου κατασκευής εκ της καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης; Αν όχι σε τι αναφέρεται;
3. Το Δημόσιο έχει ζητήσει την αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης αυτής δεδομένου ότι η αποζημίωση αυτή αναφέρεται σε φυσικό αντικείμενο που δεν περιλαμβάνεται πλέον στο αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ουζουνίδου Ευγενία

Γεωργοπούλου Έφη

Κανελλοπούλου Μαρία

Κυριακάκης Βασίλης

Πετράκος Θανάσης

Σταθάκης Γιώργος

Χατζηλάμπρου Βασίλης