





ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

**Για τους κ.κ. Υπουργούς
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Οικονομικών
Εσωτερικών**

**Θέμα: «Κίνδυνος απένταξης του έργου Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων
στην πόλη των Μεγάρων Β' Φάση (Επέκταση Σχεδίου Πόλεως)
προϋπολογισμού 3.300.000 ευρώ».**

Ο βουλευτής Αττικής Αθανάσιος (Νάσος) Αθανασίου καταθέτει αναφορά του κ. Γρηγορίου Σταμούλη, δημάρχου Μεγαρέων, με θέμα «Κίνδυνος απένταξης του έργου Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην πόλη των Μεγάρων Β' Φάση (Επέκταση Σχεδίου Πόλεως) προϋπολογισμού 3.300.000 ευρώ».

Στην αναφορά αυτή ο δήμαρχος κ. Σταμούλης παρουσιάζει λεπτομερώς το οικονομικό μέγεθος, την αναγκαιότητα του έργου για τους κατοίκους των Μεγάρων και παράλληλα τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ολοκλήρωσή του.


Επισυνάπτεται η αναφορά.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 31.10.2014

Ο καταθέτων βουλευτής

Αθανασίου Νάσος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

☎ : : Χρ. Μωραΐτου & Γ.

Μαυρουκάκη

191 00 Μέγαρα

☎ : 22960-81841 ☎ : 22960-82374

E-mail: dmegara@otenet.gr

Μέγαρα, 30/10/2014

Αριθ. Πρωτ. 25371

ΠΡΟΣ: κ. Αθανάσιο Αθανασίου

Βουλευτή Αττικής

e-mail: nathan@parliament.gr

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος απένταξης του έργου Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην πόλη των Μεγάρων Β' Φάση (Επέκταση Σχεδίου Πόλεως) προϋπολογισμού 3.300.000 ευρώ

Με την υπ'αριθμ. 4156/25-6-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Ιωάννη Σγουρού το έργο **«Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β' φάσης»** εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» με κωδικό πράξης 448026. Η προτεινόμενη πράξη αφορά τη συμπλήρωση του δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων με την κατασκευή αγωγού ακαθάρτων μήκους 22.133 μ. σε μία περιοχή των Μεγάρων συνολικής έκτασης 1.200 στρεμμάτων περίπου.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης ήταν 24 μήνες και η ημερομηνία λήξης του όλου προγράμματος η **31/12/2015**. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έργο αυτό ανερχόταν στο ποσό των 8.040.000 €. Από το ποσό αυτό τα 7.800.000 € αφορούν αυτό καθεαυτό το έργο και οι 240.000 € αφορούν αρχαιολογικές έρευνες που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Μετά από τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες και μεταξύ 20 συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «BKM WORKS A.E.» με έκπτωση 57,78%.

Η Διαχειριστική Αρχή έλεγξε τις διαγωνιστικές διαδικασίες, έκανε προσυμβατικό έλεγχο και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη. Στις 18-8-2014 υπεγράφη σύμβαση κατασκευής του έργου αξίας 3.293.477,45 € (με Φ.Π.Α.) και περαίωση των εργασιών στις 31/10/2015.

Στις 29-8-2014 ενεκρίθη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεγαρέων το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, και ζητήθηκαν από τον ανάδοχο οι σχετικές άδειες τομής οδοστρωμάτων προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ενημερώθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία (Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) από την Υπηρεσία μας και ζητήθηκαν οι σχετικές άδειες. Αντ' αυτού η Αρχαιολογική Υπηρεσία με τα υπ' αριθμ. 232019/136611/8941/11-9-2014 και 245306/1439659405/29-9-2014 έγγραφα τα οποία σας επισυνάπτουμε, μας χορήγησε άδεια έναρξης του έργου μόνο για δοκιμαστικές τομές και μας υπέδειξε να περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης δικού της προσωπικού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι “μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόσληψη του προσωπικού δεν επιτρέπεται η έναρξη υλοποίησης του Έργου, παρά μόνο εργασιών προπαρασκευαστικού χαρακτήρα και διάνοιξη τομών για διερευνητικούς λόγους”.

Η καθυστέρηση αυτή θεωρούμε ότι θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την έγκαιρη περαίωση του έργου και κατά συνέπεια την απένταξή του από το ΕΣΠΑ, αφού το χρονικό διάστημα που θα απομείνει για την περαίωση του, θα είναι το πολύ 10 μήνες, όταν η αρχική μελέτη προέβλεπε διάρκεια κατασκευής του έργου 18 μήνες και με την υπογραφή της σύμβασης του 14,5 μήνες.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Γρηγόριος Ι. Σταμούλης