



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΧΙΟΥ – ΠΑ.ΣΟ.Κ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	4700
Ημερ. Καταθέσεως	18.11.14

Ερώτηση

Προς

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Χίου

Η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Χίου είναι ένα από τα πολυετή αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως, των λειτουργών της δικαιοσύνης στο νησί.

Έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο υπεγράφησαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και στις 26.10.2011 υπεγράφη η με αριθ. πρωτ. 62537 σύμβαση, ανάμεσα στην «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και την ανάδοχο εταιρία, με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» για το έργο «ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΙΟΥ», με σύνολο δαπάνης 7.402.973,00€ και μέση έκπτωση 40,61% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου επτακόσιες είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης.

Λίγο αργότερα, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου, σε οικόπεδο εμβαδού 5.657,00 τ.μ., το οποίο παραχωρήθηκε για τον ανωτέρω σκοπό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με σκοπό τη δημιουργία ενός κατάλληλου χώρου, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.

Το Μέγαρο θα στεγάσει υπηρεσίες, όπως, Μεταβατικό Εφετείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Μεταβατικό Διοικητικό Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Δικαστήριο Ανηλίκων, Ελεγκτικό Συνέδριο και γραφεία για τον Δικηγορικό Σύλλογο της Χίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2012, σε απάντηση σχετικής Ερώτησης του υπογράφοντος, με θέμα την πορεία υλοποίησης του έργου, ο αρμόδιος Υπουργός απαντά ότι: «Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης σε τμήμα (περίπου 40%) του περιγράμματος του κτιρίου...», «.....επειδή παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών, σε σχέση με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, έχουν, ήδη, αποσταλεί στην ανάδοχο εταιρεία έγγραφες προειδοποιήσεις για την επιτάχυνση των εργασιών» και «.....σε διαφορετική δε περίπτωση θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Κ.Α.Ε.Ε. της

Εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., περί ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, λόγω αδικαιολογήτων καθυστερήσεων στην πορεία των εργασιών».

Έκτοτε, ακολούθησε συνεδρίαση του Δ.Σ. της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (13.02.2014) για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι 03.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧ06-ΚΙΛ).

Στην πρόσφατη εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου της Χίου για τον εορτασμό των εκατό ετών από την ίδρυσή του, η ολοκλήρωση του νέου Δικαστικού Μεγάρου ήταν το θέμα που μονοπώλησε τις αναφορές των συμμετεχόντων.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία των εργασιών και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου της Χίου;

18 Νοεμβρίου 2014

Ο ερωτών βουλευτής

Κώστας Δ. Τριαντάφυλλος