



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής ΣΕΠΡΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕΣΣΙΟΝ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ	2395
Ημερ. Υποβολής	8.5.15

ΠΡΟΣ:

- 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στην κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας της Δ.Ε.Η. στην Πτολεμαΐδα»

Η νέα λιγνιτική μονάδα της Δ.Ε.Η. στην Πτολεμαΐδα αποτελεί το μεγαλύτερο εν εξελίξει έργο υποδομής στη χώρα και το έχει αναλάβει η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-Hitachi. Η κατασκευή όμως του εν λόγω έργου συναντά προβλήματα λόγω του ότι η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα το χρονοδιάγραμμα να κινδυνεύει να εκτροχιαστεί και η Δ.Ε.Η. να βρίσκεται μπροστά στην απειλή να πληρώσει ποινικές ρήτρες.

Παράλληλα, σοβαρό ζήτημα τίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες και για τα 400 εκ. που πρέπει να καταβάλει η Δ.Ε.Η. ώστε να λειτουργήσει ομαλά η ροή χρηματοδότησης για το έργο των 1,39 δις ευρώ. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταβάλει άμεσα 200 εκ. και άλλα 200 εκ. σε διάστημα 6 μηνών. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να ισχύσει το συμφωνημένο με τους πιστωτές σχέδιο χρηματοδότησης.



Η κυβέρνηση, δήλωσε, ότι στηρίζει την κατασκευή της μονάδας καθώς θα είναι αντιρυπογόνα και ενισχύει την ενεργειακή προοπτική της χώρας, ενώ ανακοίνωσε και την υπογραφή δύο εκ των απαιτούμενων αδειών. Ταυτόχρονα, όμως, έγινε γνωστό πως θα επαναδιαπραγματευθεί το τίμημα της κατασκευής, με σκοπό τη μείωσή του. Δεδομένου όμως του ότι η υπογραφείσα σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένους όρους, μια τέτοια πρωτοβουλία εκτιμάται πως θα προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες και καθυστερήσεις.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι «η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η καθυστέρηση έκδοσης της άδειας εγκατάστασης αλλά και της πολεοδομικής άδειας, σημαίνει ότι η Δ.Ε.Η. θα κληθεί να πληρώσει ποινικές ρήτρες», καλώντας τον αρμόδιο υπουργό να δράσει άμεσα «προτού δημιουργηθούν ρευστές και επισφαλείς καταστάσεις». Σύμφωνα δε με τον κανονισμό έργων της Δ.Ε.Η, η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση από ανυπαίτια καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους της Δ.Ε.Η. για οποιαδήποτε λόγο, ανέρχεται κατά μέγιστο σε ποσοστό 3,75% του υπολειπομένου συμβατικού τιμήματος. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενη ανατροπή δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης από την πλευρά της αναδόχου εταιρίας ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα μονάδα όμως έχει και άλλο ανοιχτό μέτωπο με οικολογικές οργανώσεις, όπως η WWF. Διοίκηση και εργαζόμενοι της Δ.Ε.Η. αποδίδουν τις αντιδράσεις σε σκοπιμότητες τονίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της μονάδας ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης λιγνιτών κατά 40% και μεγάλες μειώσεις των εκπομπών ρύπων.



Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- 1) Πότε θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες εγκατάστασης και πολεοδομίας ώστε να προχωρήσει το έργο και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;
- 2) Επιμένει στην επαναδιαπραγμάτευση του τιμήματος κατασκευής του έργου και εάν ναι πότε αυτή θα ολοκληρωθεί ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις και επιπλοκές;
- 3) Προτίθεται να ενισχύσει την Δ.Ε.Η ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο χρηματοδότησής της καταβάλλοντας μέρος των δανειακών υποχρεώσεων της και καλύπτοντας το έλλειμμα που υφίσταται;
- 4) Προτίθεται να συνδράμει την Δ.Ε.Η στην αντιδικία που έχει με περιβαλλοντικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας τεκμηριωμένα τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του έργου;
- 5) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση επιβολή προστίμου ή λοιπών κυρώσεων σε βάρος της Δ.Ε.Η για αθέτηση των συμφωνηθέντων;

Αθήνα, 08/05/2015

Ο ερωτών Βουλευτής

Αρτέμιος Ματθαίοπουλος

Βουλευτής Σερρών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ