



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ
Βουλευτής ΕΥΒΟΙΑΣ



ΠΡΟΣ:

- 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση πολλών
δημόσιων έργων στην Κρήτη»

Πολυάριθμα δημόσια έργα στην Κρήτη, είτε πρόκειται για κατασκευαστικά, είτε για οδικά έργα, ή για έργα πολιτισμικού ενδιαφέροντος, ολοκληρώνονται πολύ μακριά από την επίσημη ημερομηνία παράδοσης. Κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου είναι η οικονομική δυσπραγία ή και αναξιοπιστία των ανάδοχων εταιρειών, η προβληματική ροή χρηματοδότησης από το κράτος αλλά και οι συνεχείς καθυστερήσεις λόγω πραγματοποίησης πολλαπλών διαγωνισμών. Όσον αφορά τα οδικά έργα χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο κάθετος άξονας Ηρακλείου-Μεσαράς, ο δρόμος Αγίου Νικολάου- Καλού Χωριού, το οδικό έργο Γούρνες-Χερσόνησος και ο δρόμος Αυχένος Αγκαθιάς-Χαμεζίου Σητείας. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα οδικά έργα, λόγω συνεχών διαγωνισμών, η ολοκλήρωση τους όχι μόνο ξεπέρασε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, αλλά ξεπέρασε σε κάποιες περιπτώσεις τη δεκαετία.

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Ομάδας | Τηλ. 210 3707963 - 60, Φαξ : 210 3707958



Ίδια η κατάσταση που επικρατεί και σε πολιτιστικά έργα, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολιτιστικό Μουσείο Ηρακλείου, του οποίου ο προϋπολογισμός εκτινάχθηκε λόγω συνεχών παρατυπιών και καθυστερήσεων, από τα 22 εκατομμύρια ευρώ στα 53,73 εκατ. Όσον αφορά άλλα κατασκευαστικά έργα, πραγματοποιήθηκαν επίσης διαδοχικές δημοπρατήσεις οι οποίες και αύξησαν το κόστος κατασκευής και συνέβαλαν στην καθυστέρηση παράδοσης των έργων. Το έργο κατασκευής του φράγματος Αποσελέμη δημοπρατήθηκε το 2005 με αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το Φεβρουάριο του 2010 και εν τέλει η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2016. Ακόμα, η επέκταση του αεροδρομίου της Σητείας ξεκίνησε το 2006, και ενώ προβλεπόταν η ολοκλήρωσή του το 2009, ολοκληρώθηκε εν τέλει το 2015. Δυστυχώς δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση αλλά για μια παγιωμένη κατάσταση, αποτέλεσμα της αδιαφορίας κράτους και αυτοδιοίκησης και παρατυπιών από την πλευρά ορισμένων ανάδοχων κατασκευαστικών εταιρειών.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- 1) Θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια των συνεχών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των έργων και να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον;
- 2) Θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να παραδοθούν αυτά τα έργα όσο πιο σύντομα γίνεται, με το ελάχιστο δυνατό κόστος;
- 3) Θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής δημοπρατήσεων, ώστε οι ανάδοχες εταιρείες να υπογράφουν εγγυήσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων;



ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Βουλή των Ελλήνων | Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3707963 - 60

Αθήνα, 13/05/2015

Ο ερωτών Βουλευτής

Νικόλαος Μίχος

Βουλευτής Εύβοιας

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ