




ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ

3289

8-6-15

Αθήνα, 8.6.2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: (α) Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη
(β) Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Παν. Λαφαζάνη

ΘΕΜΑ: «Πορεία Υλοποίησης του Έργου Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου – Παιανίας, που χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Αττικής»

Κύριοι Υπουργοί,

Το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής 2007-2013 τον Νοέμβριο 2010 (ΣΑΕ 085/8), από το οποίο χρηματοδοτείται με το ποσό των 112.900.193,61 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στις 19/11/2010 καταρτίστηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κορωπίας και της ΕΥΔΑΠ για την υλοποίηση του έργου και ακολούθησε η διενέργεια Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του. Κατόπιν της υπ' αρ. 1349/2012 Απόφασης Έγκρισης Αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και του υπ' αρ. πρωτ. /ΕΔΑΠΑ/73/10/10-01-2013 σχετικού εγγράφου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», υπογράφηκε η σύμβαση στις 25-07-2013 μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ -ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με τελική συνολική δαπάνη 94.671.304,35€ (ποσοστό μέσης έκπτωσης 16.25%).

Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν τριάντα έξι (36) μήνες ήτοι μέχρι 25-07-2016, εκ των οποίων οι πρώτοι είκοσι τέσσερις (24) αφορούσαν στη μελέτη και κατασκευή

του εσωτερικού δικτύου του Κορωπίου, των αγωγών μεταφοράς από το Κορωπί και διάθεσης του επεξεργασμένου προϊόντος στον Ευβοϊκό Κόλπο και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και οι επόμενοι δώδεκα (12) στη δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ. Κατά την υλοποίηση του έργου υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της καθυστέρησης θεώρησης των τοπογραφικών διαγραμμάτων, των εργασιών αρχαιολογικών ανασκαφών και της μη-έγκαιρης χορήγησης των σχετικών αδειών τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων. Ως εκ τούτου, οι καθυστερήσεις αυτές οδήγησαν στην υπ.' αριθ. 1948/28.8.2014 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να δοθεί παράταση στη προθεσμία περαίωσης του έργου κατά διακόσιες (200) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 10/02/16 (10/02/17 με τη δοκιμαστική λειτουργία), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση παύση των εργασιών κατασκευής του έργου.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ήδη έχουν διακοπεί οι διαδικασίες κατασκευής λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες στη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων και συμβασιοποιημένων έργων ΕΣΠΑ.

Με δεδομένο ότι η μεγάλη περιβαλλοντική και αναπτυξιακή σημασία του έργου και η αυτονόητη αναγκαιότητα του για την προστασία της δημόσιας υγείας και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής επιβάλλουν την επιτάχυνση των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου,

Ερωτάστε:

1. Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη χρηματοδότηση του έργου για τη Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου – Παιανίας;
2. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε και πότε για να εξασφαλίσετε την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής, καθώς και την αποτελεσματική χρηματοδότηση και υλοποίηση του εν λόγω έργου;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου