



|          |    |
|----------|----|
| 143      | 96 |
| 6-7-2015 |    |

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ**  
Βουλευτής Ν. Αττικής - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Αθήνα, 23/06/2015**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**


**ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού**

**ΘΕΜΑ : Διακοπή Χρηματοδότησης του Έργου «Αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης των Μεγάρων».**

Σας καταθέτω συνημμένη την από 18 Ιουνίου 2015 επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων, σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν από την διακοπή χρηματοδότησης του έργου "Αντικατάσταση των Αγωγών Ύδρευσης των Μεγάρων".

**Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

☎ : Χρ. Μωραΐτου & Γ.

Μαυρουκάκη

191 00 Μέγαρα

☎ : 22960-81841

☎ : 22960-82374

E-mail: dmegara@megara.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγαρα, 18 Ιουνίου 2015

Αρ. Πρωτ. 12395

**ΠΡΟΣ:** Περιφερειάρχη Αττικής  
κα Δούρου Ρένα

**ΚΟΙΝ:** Βουλευτές Περιφέρειας  
Αττικής

**ΘΕΜΑ:** Σοβαρά προβλήματα από Διακοπή Χρηματοδότησης του Έργου  
«Αντικατάσταση των Αγωγών Ύδρευσης των Μεγάρων»

Με την υπ' Αριθ. Πρωτ. 3251/19-1-12 Απόφαση Περιφερειάρχη, εντάχθηκε το έργο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» με κωδικό MIS:370548

Τα παραπάνω έργο προϋπολογισμού 17.035.500,00 € (με ΦΠΑ 23%) δημοπρατήθηκε στις 20/12/12 από τον Δήμο Μεγαρέων.

Μετά την διεξαγωγή του μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 37,69%.

Στις 1/7/13 με αριθ. πρωτ. 16493 υπογράφηκε σύμβαση ,ποσού 10.581.043,33€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,μεταξύ του Δημάρχου Μεγαρέων και του εκπροσώπου της ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ και είχε συμβατική προθεσμία έως 1/7/2015

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1814/29-4-14 έγγραφο η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά για την παράταση του έργου (μετά από αίτηση της αναδόχου εταιρείας και σχετική εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας) έως την 31/11/15 και το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων με την 85/2015 Απόφαση ενέκρινε την παράταση.

Το έργο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» έως τις 2/6/15 εξελισσόταν κανονικά και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Από τις 3/6/2015 βρίσκεται σε διακοπή εργασιών μετά την δήλωσης ειδικής διακοπής εργασιών που κατατέθηκε από την Ανάδοχο εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ λόγω μη πληρωμής του 11<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ως Δ/νουσα Υπηρεσία του παραπάνω έργου, έκανε δεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών διότι σύμφωνα με τον Νόμο

3669/08 άρθρο 53 παρ.9, έχει παρέλθει δίμηνο από την κατάθεση λογαριασμού της αναδόχου εταιρείας, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει πληρωθεί ο 11<sup>ος</sup> λογαριασμός

Η ανάδοχος εταιρεία στις 22/5/15 κατέθεσε τον 12<sup>ο</sup> λογαριασμό ο οποίος θεωρήθηκε από τη Υπηρεσία στις 12/6/15 και διαβιβάστηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική για την κατανομή των πιστώσεων.

Η διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην πόλη των Μεγάρων, μιας και πάρα πολλοί δρόμοι της πόλης, τμήματα των οποίων έχουν διανοιχθεί για την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης, δεν έχουν ασφαλοστρωθεί με αποτέλεσμα την κακοποίηση του περιβάλλοντος με την εκλυόμενη σκόνη η οποία επιβαρύνει την υγεία των πολιτών αλλά και υποβαθμίζει την εμπορική κίνηση των περιοχών, εγκυμονώντας παράλληλα μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια οχημάτων, πεζών, δίτροχων κλπ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση του έργου, διότι εκτός των σοβαρότατων προαναφερθέντων προβλημάτων, τα οποία έχουν φέρει τους κατοίκους στα όρια της απόγνωσης και τους έχουν στρέψει κατά της Κυβέρνησης, που σταμάτησε την χρηματοδότηση, κινδυνεύει και η απένταξη του έργου από την χρηματοδότηση της Ε.Ε.

