



ΠΑΒ 948
28 ΙΑΝ. 2016

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Θέμα: «Επέκταση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς Πάρου»

Κατατίθεται συνημμένα το έγγραφο με ΑΠ: 107/10-12-2015 του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς Πάρου, ως αναφορά.

Ο Βουλευτής

*Ιωάννης Βρούτσης
Βουλευτής Κυκλάδων*

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
EMAIL: sg2dparoikias@gmail.com



ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
(Γραφείο Υπουργού , Γενική Γραμματεία Υποδομών)

ΚΟΙΝ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (Γραφείο Δημάρχου / Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου)
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ : Συρμαλένιο Νικόλαο
Συρίγο Αντώνιο
Μανιό Νικόλαο
Βρούτση Ιωάννη

ΘΕΜΑ : Επέκταση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου
ΣΧΕΤ : Το με αριθμ. Πρωτ: 3474/ 9-4-2015 έγγραφο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
προς τον Δήμο Πάρου.
Το με αριθμ. Πρωτ : 80 / 15-5-2015, έγγραφο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων προς την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Με το παρόν έγγραφο, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τον Σ.Γ. και κατ' επέκταση ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Παροικία Πάρου.

Πρόκειται για την επέκταση του κτιρίου του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Παροικίας.

Σας αναφέρουμε εν τάχει, προς ενημέρωσή σας, το ιστορικό της υπόθεσης μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή κατά την οποία έχει ανακύψει το πρόβλημα.

Με την ΚΥΑ Δ1/ο/3144/01.09.10 (ΦΕΚ Β' 1505/06.09.10) και την τροποποίησή της Δ1/904/19-04-2012, απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η «Εγνατία Οδός Α.Ε» (Ε.Ο.Α.Ε.) ανέλαβε την υποχρέωση ωρίμανσης και υλοποίησης αριθμού έργων στο Νότιο Αιγαίο, μεταξύ των οποίων και το έργο: «Επέκταση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου».

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. Α367923/06-03-2014 έγγραφο της Ε.Ο.Α.Ε. και αφού είχε προηγηθεί η διαδικασία προετοιμασίας φακέλων υποβολής στις αντίστοιχες Υπηρεσίες Εγκρίσεων από την Ε.Ο.Α.Ε., εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην Σύρο (Α.Δ.Ε.) συμπληρωματικά η προμελέτη Αρχιτεκτονικών, δεδομένου ότι είχε ήδη επιτευχθεί η δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων όσον αφορά στο κτιριοδομικό πρόγραμμα. Μετά την διαπίστωση από πλευράς Α.Δ.Ε. σοβαρών λαθών (εφαρμογή πολεοδομικών διατάξεων – τηρούμενες αποστάσεις από όρια κ.λ.π.) στην

σύνταξη της Προμελέτης Αρχιτεκτονικών, ζητήθηκε από την Ε.Ο.Α.Ε. η διόρθωση και επανυποβολή της μελέτης.

Εκτοτε, η Ε.Ο.Α.Ε. στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν τόσο από τον Δήμο Πάρου, όσο και από τον Σύλλογο Γονέων, αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, απαντά πλημμελώς και επικαλείται αδυναμία περαιτέρω προώθησης του ζητήματος εξαιτίας της διάλυσης της σύμβασής της με την Μελετητική Εταιρεία «Αιγαίο Α.Ε.» στην οποία είχε αναθέσει την Εκπόνηση Οριστικών Μελετών και Μελετών Εφαρμογής (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Η/Μ) για το έργο.

Επειδή θεωρούμε τον παραπάνω ισχυρισμό της Ε.Ο.Α.Ε. ως αβάσιμο, δηλαδή ότι δεν δύναται να προωθήσει και διακόπτει την σχετική διαδικασία λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου της ως άνω Α.Ε., μη αναθέτοντας τις παραπάνω μελέτες σε άλλη εταιρεία,

Επειδή θεωρούμε ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει υπερβολικά με κίνδυνο να χαθεί οριστικά η δυνατότητα υποβολής προς χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου από το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, δεδομένου ότι η αρχική ανάθεση έγινε εντός του 2010 και υπάρχει παρέλευση πενταετίας χωρίς ουσιαστικό έργο,

Επειδή η Ε.Ο.Α.Ε. παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Σ.Γ. ώστε να λάβουμε έγκυρες και σαφείς απαντήσεις για το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται

Για τους παραπάνω βάσιμους και αληθείς λόγους

ΖΗΤΟΥΜΕ

την άμεση και ουσιαστική παρέμβασή σας προκειμένου να εξασκηθεί πίεση προς την Ε.Ο.Α.Ε. ώστε να αναλάβει έστω και με καθυστέρηση τις ευθύνες της και να προωθήσει την οριστική επίλυση του ανακύπτοντος προβλήματος.

Εκ μέρους του συλλόγου υπογράφουν όλα τα μέλη του

Πρόεδρος Καρατζά Ειρήνη

Γ. Γραμματέας Σιδερά Δημήτρα

Αντιπρόεδρος Μαυρομάτης Μάρκος

Ταμίας Κεφάλια Μαρία

Ειδ. Γραμματέας Τουλιάκη Ιωάννα

Μέλη : Λιβανίδης Κωνσταντίνος

Κουρμούκης Ιωάννης

