MARIA TOURLOUPI
08/10/2026 16:45
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail : adougeni@gga.gov.gr
Τηλέφωνο : 2131316260-7070

ΜΑΡΟΥΣΙ 8-10-2026

ΑΠ 134475/ΥΣ

ΠΡΟΣ
Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Μιχαήλ Χουρδάκη.
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Α.Φ.Ε. ΑΤΝΕΚΕ: ΦΕ 85
Θέμα: Η υπ' αριθ. πρωτ. **8124-933/8-9-2026 Ερώτηση & ΑΚΕ** του Βουλευτή κ. Μιχαήλ Χουρδάκη.
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΓΑ/23710/9-9-2026** εισερχόμενη Ερώτηση & ΑΚΕ.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, με θέμα: «Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης: εκκρεμότητες αποκατάστασης και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας» σας ενημερώνουμε τα εξής:

- Στις 02-10-2025 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης και της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ, με φυσικό αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και αποτίμησης φέρουσας ικανότητας του συνόλου των κτιρίων του συγκροτήματος του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης και εφόσον απαιτηθεί, εκπόνηση μελέτης στατικής ενίσχυσης τους, που θα περιλαμβάνει και τα τεύχη δημοπράτησης.
- Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ήταν έξι μήνες, δηλαδή έληγε στις 02-04-2026. Εντός του παραπάνω χρόνου δεν ολοκληρώθηκε από την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή οι απαιτούμενες μελέτες, και ζητήθηκε η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με παράταση ισχύος τριών μηνών ως τις 02-07-2026, η οποία και δόθηκε.
- Εντός της παραπάνω χρονικής ισχύος ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, δηλαδή η εκπόνηση των προαναφερόμενων μελετών, ώστε το έργο να τεθεί προς δημοπράτηση και υλοποίηση και δόθηκε μία ακόμα παράταση διάρκειας δύο μηνών, έως 02-09-2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν ο έλεγχος και η έγκριση των μελετών.

- Κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραδοτέων και δεδομένου ότι αυτά κατατέθηκαν στο σύνολό τους μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και όχι τμηματικά και ανά στάδια, όπως όριζε η αρχική σύμβαση, προέκυψε η ανάγκη εκ νέου τροποποίησης αυτής α) για την αποσαφήνιση του τρόπου και των όρων του ελέγχου των μελετών και β) για την εκ νέου παράταση της διάρκειάς της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ελεγκτική διαδικασία.
- Η υπογραφή της τελευταίας τροποποίησης είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Στη συνέχεια θα είναι δυνατή α) η έγκριση της μελέτης στατικής επάρκειας και αποτίμησης φέρουσας ικανότητας του συνόλου των κτιρίων του συγκροτήματος του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, καθώς και της μελέτης στατικής ενίσχυσης με τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης, β) η αποπληρωμή του φυσικού αντικειμένου και γ) η δημοπράτηση και υλοποίηση της στατικής ενίσχυσης των κτιρίων του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης.
- Τόσο ο προϋπολογισμός του έργου, όσο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της ενίσχυσης θα είναι δυνατόν να προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου.

Περαιτέρω και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται και η υπ' αριθ. πρωτ. Φ7/3225/11-9-2026 απάντηση του ΕΑΚΘ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Συνημμένα:

1. Η από 2-10-2025 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Μελέτη Στατικής Επάρκειας των Εγκαταστάσεων του Εθνικού Κολυμβητηρίου», ήτοι δεκαοκτώ (18) σελίδες.
2. Η από 8-6-2026, 1η Τροποποίηση της Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Μελέτη Στατικής Επάρκειας των Εγκαταστάσεων του Εθνικού Κολυμβητηρίου» ήτοι τρεις (3) σελίδες.
3. Η από 1-9-2026, 2η Τροποποίηση της Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Μελέτη Στατικής Επάρκειας των Εγκαταστάσεων του Εθνικού Κολυμβητηρίου» ήτοι τέσσερις (4) σελίδες.
4. Το υπ' αριθ. πρωτ. Φ7/3225/11-9-2026 απαντητικό έγγραφο του ΕΑΚΘ, ήτοι δύο (2) σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού