MARIA TOURLOUPI
09/10/2026 10:24
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail : adougeni@gga.gov.gr
Τηλέφωνο : 2131316260-7070

ΜΑΡΟΥΣΙ, 8-10-2026

ΑΠ 134523/ΥΣ

ΠΡΟΣ
Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Μιχαήλ Χουρδάκη.
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Α.Φ.Ε. ΑΤΝΕΚΕ: ΦΕ 84
Θέμα: Η υπ' αριθ. πρωτ. **8081-925/7-9-2026 Ερώτηση & ΑΚΕ** του βουλευτή κ. Μιχαήλ Χουρδάκη.
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΓΑ/23550/8-9-2026** εισερχόμενη Ερώτηση & ΑΚΕ.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και ΑΚΕ, με θέμα «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μίκρας: πορεία υλοποίησης της Πράξης ΟΠΣ 60174564 ύψους 7,845 εκατ. Ευρώ και τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης έως το 2027» και συγκεκριμένα για τα ερωτήματα 1,2 και 3 σας ενημερώνουμε τα εξής:

- Η εν θέματι Πράξη είχε αρχικά ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» με συνολικό κόστος 1.963.657,22 € με διατάξεις που εφαρμόζονται στις συμβάσεις προμηθειών του ν.4412/2016, με τη ανάθεση της σύμβασης σε έναν προσφέροντα. (συν.1)
- Για την εν θέματι Πράξη με την αρχική χρηματοδότηση είχε ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού η οποία ματαιώθηκε λόγω του ότι απαίτηση του Προγράμματος για την χρηματοδότηση της έληγε στις 31/12/2023 και ως εκ τούτου θα έπρεπε να μεταφερθεί στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027. (συν.2)
- Μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας η συγκεκριμένη Πράξη δεν μεταφέρθηκε στην επόμενη Προγραμματικής Περίοδο καθώς δεν πληρούσε την νέα απαίτηση η αναβάθμιση να είναι τουλάχιστον 3 ενεργειακές κλάσεις. (συν.3)
- Στην συνέχεια η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε σε επικαιροποίηση της μελέτης ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες παρεμβάσεις και να ικανοποιηθεί η παραπάνω συνθήκη των τριών ενεργειακών κλάσεων και υπέβαλε νέα πρόταση η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» συνολικού κόστους 7.845.610,43€. (συν.4, συν.5 & συν.6)
- Μετά την έγκριση για την υλοποίηση της Πράξης με σύμβαση η οποία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων του Ν.4412/2016, η Γενική Γραμματεία έχει

υποβάλλει αίτημα προς την Διαχειριστική Αρχή για έγκριση των τευχών δημοπράτησης και έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τέλος σε ότι αφορά στην **Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων** σας επισυνάπτουμε τα εξής συνημμένα:

1. Απόφαση έγκρισης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Μίκρας» με σύμβαση η οποία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις συμβάσεις προμηθειών του Ν.4412/2016 και την ανάθεση της σύμβασης σε έναν προσφέροντα **(ΑΔΑ: ΩΧ874653Π4-Π0Κ).**
2. Απόφαση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την πράξη με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ», προϋπολογισμού 1.963.657,22€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. **(ΑΔΑ: 6ΙΝΣ46ΝΚΠΔ-ΞΤΡ)**.
3. Πρόσκληση με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας στην Κεντρική Μακεδονία (μεταφερόμενα έργα)» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία **(ΑΔΑ: 90Θ37ΛΛ-3Δ6)**.
4. Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας στην Κεντρική Μακεδονία» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία **(ΑΔΑ: Ψ6Φ37ΛΛ-ΞΑΜ)**.
5. Απόφαση έγκρισης Μελέτης της Πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Μίκρας» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού», προϋπολογισμού έξι εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατό πέντε ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (6.327.105,19 €), πλέον Φ.Π.Α. ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (1.518.505,24 €) **(ΑΔΑ: 94Ρ846ΝΚΠΔ-Λ6Κ).**
6. Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Μίκρας» με Κωδικό ΟΠΣ 6017454 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» **(ΑΔΑ:ΡΘΡΝ7ΛΛ-ΓΗ4).**
7. Απόφαση έγκρισης για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Μίκρας» με σύμβαση η οποία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων του Ν.4412/2016 **(ΑΔΑ: 9ΝΑΛ46ΝΚΠΔ-3Ω4).**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού