27 ΣΕΠ. 2011

# ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **27/9/2011**
Αρ. Πρωτ **3073/3107**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ανέγερση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.

ΣΧΕΤ.: 1) Η Ερώτηση 22039/31.08.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόμου.
2) Η Ερώτηση 22513/09.09.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Θανάσης Λεβέντης .

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γρ. Υπουργού.
2) Βουλευτή κ. Βασίλη Οικονόμου .
3) Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου (ΟΣΚ ΑΕ) παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:
Από τις Υπηρεσίες του ΟΣΚ έχει εκπονηθεί μελέτη για την ανέγερση νέου σύγχρονου Διδακτηρίου για το 6ου Δημοτικό Σχολείου Μεγάρων (περιλαμβάνει 12 κύριες αιθ. διδασκαλίας, Α.Π.Χ., αιθ. Η/Υ, αίθουσα Φυσικοχημείας, βοηθητικές αίθουσες, 2/Θ Νηπιαγωγείο κλπ). Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 28.08.2009 και το ποσό της σύμβασης για την κατασκευή ανέρχεται σε 2.856.000 ευρώ.
Υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας κατεδάφισης όπως και διακοπή εργασιών για περίοδο 162 ημερών λόγω Αρχαιολογικών ανασκαφών. Επίσης σε διακοπή εργασιών προέβη ο ανάδοχος από 01.04.2010 έως 17.04.2010 λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού και από 06.08.2010 έως την τρέχουσα περίοδο λόγω μη εξόφλησης του 3ου λογαριασμού.
Από τους τρεις λογαριασμούς που έχουν κατατεθεί στον ΟΣΚ έχουν εξοφληθεί ο 1ος ποσού 65.365 ευρώ και ο 2ος ποσού 400.090 ευρώ. Από τον 3ο λογαριασμό ύψους 399.617 € έχει πληρωθεί το ποσό των 306.094 ευρώ.
Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ θα επιλυθούν διαδικαστικά θέματα και σύντομα αναμένεται η επανέναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση του.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Σ. Τσιλιοπούλου

**Εσωτ. Διανομή**
Γρ. Κοιν. Ελέγχου