3 ΛΙΟ/3/3 Σ/ς υι Π/ιωαγρυγορίου

Συγκρίσεις διαγωνισμών για τα μεγάλα έργα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΟΝΟΣ (Από τη Δημοπράτηση στην Υπογραφή Συμβάσεως)

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Προκήρυξη Διαγωνισμού	27-5-92	25-2-87	Ιαν. 91	10-8-91
Προεπιλογή	2-12-92	28-8-87	28-11-91	11-11-91
Τεύχη Δημοπράτησης	Φεβρ. Απριλ. 93	6-11-87	Οκτ 92 Φεβρ 93	15-1-92
Υποβολή Προσφορών	16-8-93	29-3-88	1-12-93	
Λήξη Διαπραγματεύσεων με Προσωρινό ανάδοχο	29-11-96	-------	---------	
Υπογραφή Σύμβασης		19-6-91	3-1-96	31-7-95
Κύρωση Σύμβασης		18-7-91	24-4-96	14-9-95
Διάρκεια Διαγωνισμού	Μέχρι λήξη Διαπραγμ. με Π. Ανάδοχο 4,5 έτη	> 5 έτη	> 5 έτη	> 4 έτη

Αξιολόγηση Προσφορών 14/6/94 Αναδειξη Προσωρινού Αναδόχου (Πρακτικό Επιτροπής ΕΕΑ)

- 176 -

77