ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1079
Ημερομ. Κατάθεσης: 5/11/2026

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη

Θέμα: ***Επίσπευση διαδικασιών έγκρισης μελετών για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Αγίων Δέκα, Μητρόπολης, Αμπελούζου, Χουστουλιανών, Πλατάνου, Πλώρας και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Δήμου Γόρτυνας και κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων κοινότητας Αγίων Δέκα Δήμου Γόρτυνας***

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 05.11.2026

Κατόπιν της από 4 Νοεμβρίου 2026 επιστολής που σας έχει αποσταλεί από τον Δήμαρχο Γόρτυνας, κ. Μιχαήλ Κοκολάκη, και συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Δέκα, κ. Μιχαήλ Πηρουνάκη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελούζου, κ. Στυλιανό Ξημεράκη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χουστουλιανών, κ. Αντώνιο Πουλινάκη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνου, κ. Εμμανουήλ Τιτάκη, και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πλώρας, κ. Στυλιανό Κτιστάκη - Παπαδάκη, τίθεται εκ νέου υπόψη σας το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα της πολυετούς καθυστέρησης στην έγκριση των μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση κρίσιμων έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δήμο Γόρτυνας.

Η πολυετής καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων αρχαιολογικών εγκρίσεων εμποδίζει την προώθηση δύο κρίσιμων έργων υποδομής στον Δήμο Γόρτυνας: του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων για τους οικισμούς Αγίων Δέκα, Μητρόπολης, Αμπελούζου, Χουστουλιανών, Πλατάνου και Πλώρας, καθώς και του δικτύου ομβρίων υδάτων της Κοινότητας Αγίων Δέκα.

Ηράκλειο: Πάπα Αλεξάνδρου 4, Πλ. Αρχαιολογικού Μουσείου, τ.κ. 71202 – Τηλ. 2810 301178
Μοίρες: 25ης Μαρτίου 185, τ.κ. 70400 – Τηλ. 28920 29133

www.avgenakis.gr info@avgenakis.gr

Πρόκειται για παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων, την απρόσκοπτη πρόσβαση στις σχολικές μονάδες της έδρας του Δήμου, αλλά και την εικόνα μιας περιοχής με ιδιαίτερη επισκεψιμότητα λόγω της Αρχαίας Γόρτυνας και του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς.

Για το έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ο Δήμος Γόρτυνας υπέβαλε την αρχική μελέτη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στις 15 Ιουνίου 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Γόρτυνας 8399/15-6-2022. Μετά από δύο συναντήσεις μεταξύ στελεχών του Δήμου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και του μελετητή, υποβλήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 τροποποιημένη μελέτη, με αριθμό πρωτοκόλλου 13957/21-9-2022, στην οποία ενσωματώθηκαν οι υποδείξεις και παρατηρήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας. Μετά την παρέλευση ενός και πλέον έτους, με το υπ' αριθμ. 455641/13-10-2023 έγγραφο της Εφορείας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία ο Δήμος κατέθεσε σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις 14 Νοεμβρίου 2023, με αριθμό πρωτοκόλλου 18135/14-11-2023.

Στη συνέχεια, με το υπ' αριθμ. 19759/30-10-2024 έγγραφό του, ο Δήμος υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία του Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Με το υπ' αριθμ. 3715/7-11-2024 έγγραφό της, η αρμόδια Διεύθυνση κίνησε τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, ανάρτησε τη μελέτη στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να διαβιβάσουν τις γνωμοδοτήσεις τους εντός τριάντα ημερών. Παρά το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν παρέλθει σχεδόν δύο έτη, η απαιτούμενη ανταπόκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου εξακολουθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, να εκκρεμεί.

Αντίστοιχα, για το δίκτυο ομβρίων υδάτων της Κοινότητας Αγίων Δέκα, η αρχική προμελέτη υποβλήθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, με αριθμό πρωτοκόλλου 13616/6-9-2021. Κατόπιν συναντήσεων στα γραφεία της Εφορείας και τροποποιήσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις των στελεχών της, η οριστική μελέτη κατατέθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου 17623/18-11-2022. Έκτοτε, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση. Η καθυστέρηση είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, καθώς τα όμβρια ύδατα δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα προσβασιμότητας στο Δημοτικό Σχολείο, το Νηπιαγωγείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο των Αγίων Δέκα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά, αλλά απαιτούν την υλοποίηση της ολοκληρωμένης μελέτης που έχει ήδη υποβληθεί.

Η εκκρεμότητα αποκτά πλέον κατεπείγοντα χαρακτήρα. Η πρόσκληση ΕΤΠΑ_43 της Δράσης 2.5.2.Α «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης», συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ, παραμένει ενεργή με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2026. Χωρίς την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων, ο Δήμος Γόρτυνας κινδυνεύει να στερηθεί τη δυνατότητα υποβολής ώριμης πρότασης και αξιοποίησης μιας άμεσης χρηματοδοτικής ευκαιρίας για έργο ζωτικής σημασίας.

Η αυξημένη επιβάρυνση και το απαιτητικό έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου είναι δεδομένα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες διαρκούν ήδη από το 2021 και το 2022, παρά τις επανειλημμένες υποβολές, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των φακέλων από τον Δήμο. Απαιτείται, επομένως, άμεση διοικητική κινητοποίηση, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η εξέταση και έγκριση τόσο της μελέτης του αποχετευτικού δικτύου και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων όσο και της μελέτης του δικτύου ομβρίων υδάτων των Αγίων Δέκα και, ιδίως, να καταστεί δυνατή η έγκαιρη υποβολή ώριμης πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στην ενεργή πρόσκληση της Δράσης 2.5.2.Α, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου

Ηράκλειο: Πάπα Αλεξάνδρου 4, Πλ. Αρχαιολογικού Μουσείου, τ.κ. 71202 – Τηλ. 2810 301178
Μοίρες: 25ης Μαρτίου 185, τ.κ. 70400 – Τηλ. 28920 29133

www.avgenakis.gr info@avgenakis.gr