ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1185
Ημερομ. Κατάθεσης: 9/11/2026

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

Βουλευτής Ροδόπης-

ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Κίνημα Αλλαγής

Αθήνα, 09/11/2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων

Θέμα: Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής – Έξι χρόνια καθυστερήσεων, προβληματική εικόνα του νέου ταρτάν και εκκρεμής παραλαβή του έργου.

Κύριε Υπουργέ,

Η κατάσταση στο Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής δεν αποτελεί πλέον απλώς μια υπόθεση καθυστέρησης ενός αθλητικού έργου. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ως προς την υλοποίηση, την επίβλεψη και την ποιότητα δημόσιων υποδομών, αλλά και ως προς την αξιοπιστία των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η Πολιτεία απέναντι στους αθλητές και στους πολίτες της Ροδόπης.

Με την υπ’ αριθμ. 3824/10-3-2025 κοινοβουλευτική μου ερώτηση είχα ήδη αναδείξει τις καθυστερήσεις και την ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών στο Στάδιο. Στην απάντησή του, στις 30 Απριλίου 2025, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανέφερε ότι η αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα (ταρτάν), προϋπολογισμού 603.511 ευρώ, θα ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2025. Παράλληλα, γνωστοποιούσε την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου, ύψους 437.142 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026, καθώς και τον σχεδιασμό κατασκευής κερκίδων, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ, με αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει σημαντικά από τις εξαγγελίες. Το έργο του ταρτάν, το οποίο ξεκίνησε να απασχολεί την τοπική αθλητική κοινότητα ήδη από το 2020, ολοκληρώθηκε τελικά το καλοκαίρι του 2026, έπειτα από πολυετείς

καθυστερήσεις, διαδοχικές παρατάσεις και πρόσθετες εργασίες, μεταξύ των οποίων η αποξήλωση και επανακατασκευή της ασφαλτόστρωσης, που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και στον προϋπολογισμό.

Και ενώ οι αθλητές περίμεναν επί χρόνια την αναβάθμιση της εγκατάστασης, η σημερινή εικόνα του νέου ταρτάν προκαλεί έντονη αγανάκτηση και εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα και την αρτιότητα της κατασκευής. Το έργο δεν έχει ακόμη παραληφθεί επίσημα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ έχουν αναδειχθεί προβληματισμοί για την κατάσταση του τάπητα, την ανομοιομορφία της εικόνας του και τις συνθήκες υπό τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Η εγκατάσταση σε διαδοχικές φάσεις έχει δημιουργήσει εμφανείς χρωματικές διαφοροποιήσεις, ενώ η εκκρεμότητα της τεχνικής αξιολόγησης αφήνει τους αθλητές και τα σωματεία χωρίς σαφή εικόνα για την ασφάλεια και την οριστική καταλληλότητα της υποδομής.

Η Ολυμπιάδα Κομοτηνής και η τοπική αθλητική κοινότητα έχουν εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια, ζητώντας να αποσαφηνιστεί εάν το έργο ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές και εάν έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή χρήση του. Δεν μπορεί, μετά από έξι χρόνια αναμονής και δημόσια δαπάνη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η ευθύνη για την ποιότητα και την καταλληλότητα του έργου να παραμένει αδιευκρίνιστη.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια είναι η επίσημη θέση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με την κατάσταση και την τεχνική αρτιότητα του νέου ταρτάν στο Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής και για ποιον λόγο, ενώ οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2026, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η οριστική παραλαβή του έργου; Έχουν διενεργηθεί τεχνικοί έλεγχοι, ποια είναι τα αποτελέσματά τους και, εφόσον διαπιστωθούν κακοτεχνίες, αποκλίσεις από τις προδιαγραφές ή άλλες ελλείψεις, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και το κόστος αποκατάστασης; Ποιο είναι το συνολικό τελικό κόστος του έργου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εργασιών ασφαλτόστρωσης, ποιες πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα καταβληθούν ή δεν θα οριστικοποιηθούν πληρωμές πριν από την πιστοποίηση της τεχνικής αρτιότητας και της ασφαλούς χρήσης του τάπητα;

2. Ποιο είναι το συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την οριστική παραλαβή και την ασφαλή λειτουργία του ταρτάν, καθώς και για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων έργων που έχουν ανακοινωθεί για το Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ενεργειακή αναβάθμιση, προϋπολογισμού 437.142 ευρώ, και ποια είναι η πορεία του σχεδιασμού και της κατασκευής των κερκίδων, για τις οποίες είχε ανακοινωθεί χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου ευρώ και ολοκλήρωση έως το τέλος του 2026; Προτίθεται το Υπουργείο να ενημερώσει επισήμως τα

αθλητικά σωματεία και τους χρήστες της εγκατάστασης για τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων, τις εκκρεμότητες και τις ενέργειες που θα διασφαλίσουν ότι το Στάδιο θα παραδοθεί επιτέλους ως μια ασφαλής, σύγχρονη και πλήρως λειτουργική αθλητική υποδομή;

Ο ερωτών Βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ