ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 254
Ημερομ. Κατάθεσης: 13/11/2026
Ώρα κατάθεσης: 16:57'

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: ***«Νέα διοικητική εμπλοκή στο έργο του Σταδίου Ελευθερίας – Εκκρεμείς προσφυγές και αβεβαιότητα ως προς την παράδοση στις 27 Ιανουαρίου 2027»***

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 13.11.2026

Το Στάδιο Ελευθερίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου αποτελεί τη βασική δημόσια εγκατάσταση κλασικού αθλητισμού της πόλης και εξυπηρετεί καθημερινά αθλητές, αθλητικά σωματεία, προπονητές και πολίτες. Η πολυετής εκκρεμότητα της πλήρους αποκατάστασης του συνθετικού τάπητα, μετά τις σοβαρές αστοχίες του προηγούμενου έργου και την οριστική έκπτωση του τότε αναδόχου, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στην αθλητική κοινότητα του Ηρακλείου.

Για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου εντάχθηκε νέα πράξη με κωδικό MIS 5225449 και προϋπολογισμό μελέτης 1.168.313,73 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα και της ασφαλτικής υπόβασής του, την αντικατάσταση των καναλιών απορροής ομβρίων και τις αναγκαίες συναφείς εργασίες. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε στις 28 Ιανουαρίου 2026, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 365 ημερολογιακών ημερών και καταληκτική ημερομηνία την 27η Ιανουαρίου 2027. Οι εργασίες ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινούσαν στις 24 Φεβρουαρίου 2026 και έκτοτε ο στίβος παραμένει κλειστός για το κοινό και τα σωματεία. Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε πρόβλημα εφαρμογής της μελέτης στα περιμετρικά κανάλια απορροής ομβρίων και ειδικότερα στο τμήμα που γειτνιάζει με το Ενετικό Τείχος. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ενέκρινε στις 17 Απριλίου 2026 τις σχετικές εργασίες, ενώ η επισκευή του συγκεκριμένου καναλιού ολοκληρώθηκε από την ανάδοχο εταιρεία τον Ιούνιο του 2026, υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της Εφορείας.

Με την **υπ' αριθ. πρωτ. 135083/ΥΣ/9.10.2026 έγγραφη απάντηση του Υπουργείου στην υπ' αριθ. 7875/28.8.2026 κοινοβουλευτική μου ερώτηση** γνωστοποιήθηκε ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μελέτης, ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες και ότι η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου δόθηκε τελικά στις 6 Οκτωβρίου 2026. Αναφερόταν ακόμη ότι οι εργασίες θα συνεχίζονταν μετά την υπογραφή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από

Ηράκλειο: Πάπα Αλεξάνδρου 4, Πλ. Αρχαιολογικού Μουσείου, τ.κ. 71202 – Τηλ. 2810 301178
Μοίρες: 25ης Μαρτίου 185, τ.κ. 70400 – Τηλ. 28920 29133

www.avgenakis.gr info@avgenakis.gr

τον ανάδοχο και διαβεβαιωνόταν ότι η εξέλιξη του έργου βρισκόταν **εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με ολοκλήρωση στις 27 Ιανουαρίου 2027.**

Ωστόσο, σε νεότερη **δημόσια ενημέρωση της 12ης Νοεμβρίου 2026**, αναφέρθηκε ότι η **απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών αναμένεται μετά τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών και, ιδίως, μετά την εκδίκαση ενδικοφανών προσφυγών.** Η αναφορά αυτή εισάγει μια νέα και ουσιώδη εκκρεμότητα, η οποία δεν προσδιορίζεται ως προς το αντικείμενο, τους προσφεύγοντες, τις προσβαλλόμενες πράξεις, το αρμόδιο όργανο εξέτασης ή τον χρόνο έκδοσης απόφασης. Δεν διευκρινίζεται επίσης εάν οι προσφυγές έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα και εάν έχει ήδη υπογραφεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και έχει δοθεί στον ανάδοχο έγγραφη εντολή επανεκκίνησης. **Η νέα αυτή εικόνα δεν συμβαδίζει με τη βεβαιότητα της απάντησης της 9ης Οκτωβρίου ότι το έργο εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος.** Σύμφωνα με την ίδια απάντηση, μέχρι τότε είχαν ολοκληρωθεί κυρίως οι αποξηλώσεις του παλαιού συνθετικού και ασφαλτικού τάπητα, οι καθαιρέσεις επιφανειών οπλισμένου σκυροδέματος και η επισκευή του καναλιού που συνορεύει με το Ενετικό Τείχος. **Απομένουν, επομένως, κρίσιμες κατασκευαστικές εργασίες, ενώ έως τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης υπολείπονται περίπου δυόμισι μήνες και το έργο εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο**.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ποιες ακριβώς ενδικοφανείς προσφυγές και λοιπές διοικητικές διαδικασίες εκκρεμούν για το έργο αντικατάστασης του συνθετικού τάπητα του Σταδίου Ελευθερίας, ποιο είναι το αντικείμενο, το στάδιο εξέτασης και το τυχόν ανασταλτικό αποτέλεσμά τους, έχει υπογραφεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και δοθεί στον ανάδοχο η εντολή επανεκκίνησης και, με βάση τις εργασίες που απομένουν, ποιο είναι το συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου και εάν το Υπουργείο εξακολουθεί να δεσμεύεται για την ασφαλή παράδοση και επαναλειτουργία του Σταδίου έως τις 27 Ιανουαρίου 2027;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου

Ηράκλειο: Πάπα Αλεξάνδρου 4, Πλ. Αρχαιολογικού Μουσείου, τ.κ. 71202 – Τηλ. 2810 301178
Μοίρες: 25ης Μαρτίου 185, τ.κ. 70400 – Τηλ. 28920 29133

www.avgenakis.gr info@avgenakis.gr