ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων: 257
Ημερομ. Κατάθεσης: 16/11/2026

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2026

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΚΕ)

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Κατάθεση εγγράφων για την πορεία υλοποίησης, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις καθυστερήσεις των έργων αποκατάστασης της οδού Ιωλκού στον Άνω Βόλο

Σε συνέχεια της κοινοβουλευτικής Ερώτησης για την επικίνδυνη κατάσταση της οδού Ιωλκού στον Άνω Βόλο, τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel, ζητείται η κατάθεση των εγγράφων που αφορούν την πορεία των έργων αποκατάστασης.

Παρά την ανάθεση των έργων αποκατάστασης του πληγέντος οδικού δικτύου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η οδός Ιωλκού εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές φθορές, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και οδηγών, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάστασή της.

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι της καθυστέρησης, η πορεία εκτέλεσης της σύμβασης και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, καλείται ο αρμόδιος Υπουργός να καταθέσει στη Βουλή:

1. Τον πλήρη Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Έργου της σύμβασης στην οποία εντάσσεται η αποκατάσταση της οδού Ιωλκού στον Άνω Βόλο, συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Το αρχικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης και όλες τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις του, καθώς και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ο προγραμματισμός έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών στην οδό Ιωλκού.

3. Τα αιτήματα παράτασης των συμβατικών ή τμηματικών προθεσμιών, τις αιτιολογικές εκθέσεις, τις εισηγήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις. Επίσης, τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι λόγοι των καθυστερήσεων και η τυχόν υπαιτιότητα του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής.

4. Τα έγγραφα που αφορούν τη διαπίστωση παραβάσεων των συμβατικών υποχρεώσεων και την επιβολή ή μη ποινικών ρητρών και άλλων κυρώσεων, τις σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις, τις ειδικές προσκλήσεις προς τον ανάδοχο και τις απαντήσεις του, καθώς και τις αποφάσεις επιβολής ή ανάκλησης κυρώσεων και τα στοιχεία βεβαίωσης και είσπραξης τυχόν καταλογισθέντων ποσών. Επίσης, τυχόν έγγραφα σχετικά με διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου.

5. Τα αιτήματα πρόσθετης αποζημίωσης και τις οικονομικές αξιώσεις του αναδόχου, με τις αιτιολογήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς και τις υπηρεσιακές εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις και τυχόν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές. Να περιλαμβάνονται τα ποσά που ζητήθηκαν, εγκρίθηκαν ή καταβλήθηκαν, καθώς και η νομική και συμβατική βάση των σχετικών καταβολών.

6. Τους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών, τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις, επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις εργασιών, καθώς και τα στοιχεία για το αρχικό συμβατικό τίμημα, το ποσοστό έκπτωσης, τις πρόσθετες δαπάνες και τη μέχρι σήμερα φυσική και οικονομική πρόοδο των εργασιών στην οδό Ιωλκού.

7. Τις εκθέσεις αυτοψίας, τις τεχνικές μελέτες και αξιολογήσεις για την κατάσταση της οδού Ιωλκού, καθώς και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα κριτήρια ιεράρχησης των έργων και η προτεραιότητα που έχει δοθεί στη συγκεκριμένη παρέμβαση. Επίσης, τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του αναδόχου για τον συντονισμό των εργασιών αποκατάστασης του δρόμου και των παρεμβάσεων στο παρακείμενο ρέμα.

Σε περίπτωση που κάποια από τα ζητούμενα έγγραφα δεν υφίστανται ή δεν κατατεθούν, να γνωστοποιηθούν οι σχετικοί λόγοι.

Ο Αιτών Βουλευτής
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος