ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 288
Ημερομ. Κατάθεσης: 20/11/2026
Ώρα κατάθεσης: 09:38'

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: ***«Επανεκκίνηση μετά από εξάμηνη ακινησία και ανάγκη δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για το Στάδιο Ελευθερίας»***

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 20.11.2026

Το Στάδιο Ελευθερίας αποτελεί την ιστορική έδρα του κλασικού αθλητισμού στο Ηράκλειο. Η αποκατάσταση του συνθετικού τάπητα και των συνοδών υποδομών είναι έργο ουσιαστικό για τους αθλητές, τα σωματεία και την πόλη, που στερούνται τη χρήση της εγκατάστασης από τον Φεβρουάριο του 2026.

Το έργο, με κωδικό ΟΠΣ 5225449 και προϋπολογισμό μελέτης **1.168.313,73 ευρώ**, αφορά την αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα και τις αναγκαίες συνοδές εργασίες. Η σύμβαση υπογράφηκε στις **28 Ιανουαρίου 2026**, με συμβατική διάρκεια 365 ημερών και ημερομηνία ολοκλήρωσης την **27η Ιανουαρίου 2027**. Η έναρξη των εργασιών ανακοινώθηκε για τις 24 Φεβρουαρίου 2026 και οι αθλητικοί σύλλογοι απομακρύνθηκαν από την εγκατάσταση, με την ενημέρωση ότι θα αξιοποιούνταν η περίοδος της άνοιξης και του καλοκαιριού, ώστε το έργο να προχωρήσει γρήγορα και να μην επηρεαστεί η νέα αγωνιστική περίοδος.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε τεχνικό ζήτημα στον περιμετρικό αγωγό απορροής ομβρίων, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το Ενετικό Τείχος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γνωστοποιηθεί, η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία ενέκρινε τις απαιτούμενες εργασίες στις **17 Απριλίου 2026**, ενώ η αποκατάσταση από τον ανάδοχο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο και ανέμενε τον σχετικό έλεγχο. Η τεχνική αυτή εμπλοκή ήταν γνωστή και, ως εκ τούτου, υπήρχε επαρκής χρόνος για έγκαιρο διοικητικό συντονισμό και σαφή ενημέρωση των χρηστών της εγκατάστασης.

Τα στοιχεία που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί καταγράφουν, όμως, διαφορετική εικόνα:

- **Από τον Μάιο έως τα μέσα Νοεμβρίου 2026** το εργοτάξιο παρέμεινε ουσιαστικά ανενεργό, δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου **έξι μηνών.**
- **Στην υπ' αριθ. 135083/ΥΣ/9.10.2026 απάντηση** σε κοινοβουλευτική ερώτησή μου αναφερόταν ότι είχαν ακολουθηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες, ότι το Τεχνικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει θετικά στις 6 Οκτωβρίου και ότι το έργο παρέμενε εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με συνέχιση των εργασιών μετά την υπογραφή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

- **Σε νεότερη δημόσια ενημέρωση της 12ης Νοεμβρίου** η συνέχιση του έργου συνδέθηκε με την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών και την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών, χωρίς να αποσαφηνιστούν το αντικείμενο, το στάδιο και τυχόν ανασταλτικό αποτέλεσμά τους.
- **Μόλις στις 16 Νοεμβρίου** έγινε γνωστό ότι οι εργασίες επανεκκίνησαν. Η εξέλιξη είναι θετική, **αποτελεί όμως επανεκκίνηση — όχι ολοκλήρωση — ύστερα από πολύμηνη αδράνεια και με ελάχιστο πλέον χρόνο έως τη συμβατική προθεσμία.**

Η εξέλιξη αυτή γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς τη συνέπεια των επίσημων ενημερώσεων. Ενώ στις 9 Οκτωβρίου το έργο παρουσιαζόταν ως εντός χρονοδιαγράμματος, **λίγες εβδομάδες αργότερα έγινε γνωστό ότι το εργοτάξιο είχε παραμείνει ανενεργό επί έξι μήνες** και ότι εξακολουθούσαν να υφίστανται διοικητικές εκκρεμότητες. Η επανεκκίνηση στα μέσα Νοεμβρίου σημαίνει, επίσης, ότι οι εργασίες που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη θερινή περίοδο καλούνται πλέον να εκτελεστούν μέσα στον χειμώνα και σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η επανεκκίνηση των εργασιών είναι αναγκαία και θετική, πρέπει όμως να συνοδεύεται από συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών, τακτική ενημέρωση της αθλητικής κοινότητας και εγγυήσεις ότι η επιτάχυνση δεν θα γίνει σε βάρος της ποιότητας και της ασφάλειας του έργου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ολοκληρωμένη επίσημη ενημέρωση για την αιτία της εξάμηνης διακοπής, για την πράξη με την οποία κατέστη δυνατή η επανεκκίνηση, για την υπογραφή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και για τα συγκεκριμένα ορόσημα που απομένουν έως την παράδοση. Δεν έχει, επίσης, διευκρινιστεί εάν η συμβατική ημερομηνία της 27ης Ιανουαρίου 2027 εξακολουθεί να θεωρείται εφικτή ούτε εάν η πολύμηνη ακινησία μπορεί να θεμελιώσει αίτημα παράτασης ή οικονομική αξίωση του αναδόχου σε βάρος του Δημοσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ποιες ακριβώς διοικητικές και τεχνικές εκκρεμότητες, καθώς και ποιες ενδικοφανείς προσφυγές, προκάλεσαν την εξάμηνη ακινησία του έργου, με ποια διοικητική πράξη και ποιες εγγυήσεις επανεκκίνησαν οι εργασίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο ανάδοχος να ζητήσει παράταση της συμβατικής προθεσμίας και υπάρχει σαφής δέσμευση του Υπουργείου ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν και το Στάδιο Ελευθερίας θα παραδοθεί έως τις 27 Ιανουαρίου 2027, ιδίως ενόψει του ότι το υπολειπόμενο αντικείμενο καλείται πλέον να εκτελεστεί κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την πρόοδο των εργασιών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου