ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 315
Ημερομ. Κατάθεσης: 24/11/2026
Ώρα κατάθεσης: 11:09'

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα
ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αθήνα, 24.11.2026

Επίκαιρη Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: «Διάλυση της σύμβασης για τα αρδευτικά δίκτυα Τριανταφυλλιάς στη Φλώρινα – Κυβερνητική ευθύνη για την εγκατάλειψη ενός κρίσιμου έργου υποδομής»

Σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια του κυβερνητικού σχεδιασμού, τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και την ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εγείρει η διάλυση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Τριανταφυλλιάς Α΄ Φάση» στην Π.Ε. Φλώρινας.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, στις 16 Νοεμβρίου 2026 το Υπουργείο προχώρησε στη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, η οποία είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2022 με ανάδοχο την εταιρεία ΕΤΕΘ. Ως αιτία αναφέρεται η καθυστέρηση πέραν των δύο μηνών στην εξόφληση πέντε διαδοχικών λογαριασμών του έργου (17ου έως 21ου), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς και η μη άρση των λόγων διακοπής των εργασιών, παρά τις σχετικές δηλώσεις του.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 41,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την άρδευση περίπου 18.000 στρεμμάτων και αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την αγροτική παραγωγή και την οικονομική προοπτική της περιοχής. Μάλιστα, ενώ η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν ο Ιούλιος του 2025, το Υπουργείο είχε ήδη χορηγήσει παράταση έως τις 19 Μαρτίου 2027, χωρίς τελικά να καταφέρει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου.

Το γεγονός ότι ένα δημόσιο έργο οδηγείται σε διάλυση σύμβασης λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης πιστοποιημένων εργασιών αποκαλύπτει σοβαρές αδυναμίες στον προγραμματισμό και στη διαχείριση της χρηματοδότησής του. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μετακυλίει τις συνέπειες της δικής της διοικητικής και χρηματοδοτικής ανεπάρκειας στους αγρότες της Φλώρινας, οι οποίοι εξακολουθούν να στερούνται μια υποδομή που έχει ανάγκη ο τόπος εδώ και χρόνια.

Επιπλέον, η διάλυση της σύμβασης δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το πρόσθετο κόστος, τις καθυστερήσεις και τη διαδικασία που θα απαιτηθεί για την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, **ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:**

1. Για ποιους λόγους το Υπουργείο δεν εξασφάλισε την έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών για τον 17ο έως και τον 21ο λογαριασμό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο ανάδοχος στη διακοπή των εργασιών και τελικά στη διάλυση της σύμβασης; Ποιος φέρει την πολιτική και διοικητική ευθύνη για την εξέλιξη αυτή και γιατί δεν είχαν προβλεφθεί εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, με δεδομένη τη διάλυση της υφιστάμενης σύμβασης; Ποιο είναι το νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, από ποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι και πώς θα αποτραπεί η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου και η απώλεια πολύτιμου χρόνου για τους αγρότες της Φλώρινας;

Η ερωτώσα Βουλεύτρια,
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)