ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του 

Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης 

της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας, Σταυρού, Αεροδρομίου Σπάτων και 

Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και ρύθμιση συναφών θεμάτων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ

Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση 

Παραχώρησης που αφορά στη Μελέτη, Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και 

Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας, Σταυρού, Αεροδρομίου 

Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.

Ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν απαλλοτριώσεις, μελέτες και 

εκτέλεση εργασιών από άλλους φορείς του Δημοσίου στην περιοχή του 

Έργου και άλλα συναφή θέματα.

Η Σύμβαση διαμορφώθηκε στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού που ξεκίνησε το 

1992 και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 1996.

Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής στηρίχθηκαν στις αρχές 

της διαφάνειας, της κατοχύρωσης, του υγιούς ανταγωνισμού και της κατοχύρωσης του δημόσιου συμφέροντος και με κριτήριο το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Α. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το υφιστάμενο δίκτυο μεταφορών της Αττικής έχει τελικώς διαμορφωθεί 

ακτινικά από το κέντρο προς την περιφέρεια, με αποτέλεσμα όλες οι 

μετακινήσεις να πραγματοποιούνται μέσω του κέντρου, δημιουργώντας 

μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

2. Το Έργο του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής έχει ζωτική σημασία 

για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη και ισόρροπη 

ανάπτυξη της Αττικής:

α. Διαμορφώνει τον Εσωτερικό Δακτύλιο των Αθηνών, και ολοκληρώνει 

ένα πλήρες δίκτυο γρήγορης και ασφαλούς κυκλοφορίας σε όλη την Αττική.

β. Μειώνει δραστικά την κυκλοφοριακή κίνηση μέσα στην πόλη και τους 

χρόνους μετακίνησης των πολιτών.

γ. Μειώνει αισθητά την ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση.

δ. Μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

ε. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πάτρα - Εύζωνοι, 

γιατί ενώνει την εθνική οδό από Πάτρα με την εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη, παρακάμπτοντας την Αθήνα.

στ. Εξυπηρετεί την κίνηση προς και από το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθήνας 

στα Σπάτα.

ζ. Συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα ολοκληρωμένο Χωροταξικό και Πολεοδομικό 

Σχεδιασμό της Αττικής.

η. Δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη της 

Αττικής, με αιχμή στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου και των 

Μεσογείων.

3. Με το ν. 1515/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, έχει 

εγκριθεί το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών. Αυτό το σχέδιο προβλέπει τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών με την 

αναβάθμιση και προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος 

της περιοχής. Προωθεί και διασφαλίζει την οικολογική ανασυγκρότηση 

της Αττικής με την προστασία των στοιχείων του περιβάλλοντος, τον 

περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιμετώπιση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, την αναβάθμιση των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών και τη δημιουργία μιας πολυκεντρικής δομής της Αττικής.

4. Στο Ρυθμιστικό Σχέδιο των Αθηνών προβλέπεται μεταξύ άλλων και η 

ανάπτυξη δικτύου μεταφορών στο οποίο περιλαμβάνεται και το Έργο του 

Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής.

5. Το Έργο αυτό, σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν 

κατά τις Συνόδους Κορυφής του Έσσεν (Δεκέμβριος 1994) και της Κέρκυρας 

(Ιούνιος 1995), αποτελεί έργο προτεραιότητας του Διευρωπαϊκού Δικτύου 

Μεταφορών (Trans European Networks/TEN), ως τμήμα του αυτοκινητόδρομου 

ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΥΖΩΝΟΙ (ΠΑΘΕ). Στον ανωτέρω άξονα (ΠΑΘΕ) 

εντάσσεται το τμήμα του Έργου από Ελευσίνα μέχρι Μεταμόρφωση, ενώ 

το υπόλοιπο τμήμα του Έργου αποτελεί μέρος του συγκοινωνιακού άξονα 

μέχρι το Λαύριο.

6. Η αναγκαιότητα και χρησιμότητα του Έργου είχε ήδη επισημανθεί 

από τη δεκαετία του '50 και από τότε είχαν αρχίσει να εκπονούνται 

οι πρώτες μελέτες.

Το Έργο περιλαμβάνεται και στη μελέτη-πρόταση του W. Smith (1966) 

και μάλιστα στη σημερινή του θέση.

7. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, όλες οι κατά καιρούς 

μελέτες εκπονήθηκαν με σταθερή τη θέση του κεντρικού τμήματος του 

Έργου της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού και διαμόρφωσαν 

τη βάση της χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης των περιοχών διέλευσης. Ως προς τη χάραξη των ακραίων τμημάτων, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν εναλλακτικές λύσεις για τη βέλτιστη περιβαλλοντική και συγκοινωνιακή χωροθέτηση του Έργου.

8. Και η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού περιλαμβανόταν και αυτή 

στη μελέτη - πρόταση του Smith. Η πρώτη μάλιστα μελέτη σε εφαρμογή της 

εκπονήθηκε τη δεκαετία του '70.

Η εξέλιξη αυτού του Έργου έχει τις εξής φάσεις:

α. Το 1992 προωθήθηκε η μελέτη και κατασκευή ενός τμήματος μόνο (από 

Κόμβο Κατεχάκη μέχρι Αγ. Ιωάννη Κυνηγό). Μετά την ακύρωση από το Σ.τ.Ε., τον Ιούνιο του 1993, των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Δημοπράτησης του Έργου και κήρυξης απαλλοτριώσεων, επανασυντάχθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με ουσιώδες κριτήριο τον ιδιαίτερο σεβασμό του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Υμηττού με αποφυγή διατάραξής του ή/και αποκατάστασή του.

β. Έτσι, μετά το ριζικό επανασχεδιασμό, το Έργο, συνολικού μήκους 

12,8 χλμ. ως προς τη θέση και μορφή του, προσδιορίζεται με την έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων (άρθρο 11 του ν. 2338/1995), που προβλέπουν 

τη Μελέτη - Κατασκευή με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

(i) Πρόβλεψη κλάδων σε σήραγγα ή/και με τη μέθοδο εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover) μήκους 4.000 μ. αντί 700 μ.

(ii) Αύξηση μήκους σε Κοιλαδογέφυρες από 200 μ. σε 700 μ.

(iii) Κατάργηση πρανών και πρόβλεψη ημιγεφυρών μήκους 400 μ.

Αναχώματα με φύτευση μήκους 600 μ.

Ηχοπετάσματα μήκους 2.000 μ.

γ. Οι πιο πάνω βελτιώσεις επιβάρυναν το κόστος κατασκευής του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου κατά 22 δις σε τιμές 1994.

Η συνολική δαπάνη κατασκευής του Έργου της Δυτικής Περιφερειακής 

Λεωφόρου Υμηττού, μετά τις ανωτέρω προβλέψεις, προϋπολογίζεται σε 

60 δις δρχ. σε σταθερές τιμές 1994, αντί των αρχικά προϋπολογιζομένων 

38 δις (σταθερές τιμές 1994).

9. Η Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας – Σταυρού - Σπάτων ως Έργο θα έχει αδιαμφισβήτητες θετικές επιπτώσεις στο Περιβάλλον, την Οικονομία και την Ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Οι προβλεπόμενοι κυκλοφοριακοί φόρτοι του Έργου σε Μονάδες Επιβατηγών Αυτοκινήτων (ΜΕΑ) είναι οι ακόλουθοι, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Αναδόχου, που κρίνεται συντηρητική, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του Δημοσίου:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ

ΕΤΟΣ


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ


ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

σε ΜΕΑ



σε ΜΕΑ

2001


169.967



62.037.955

2005


207.525



75.746.625

2010


232.116



84.722.340

2015


259.629



94.764.585

β. Με το Έργο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και παράλληλα διασφαλίζεται άνετη και ασφαλή μετακίνηση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του το Έργο θα απορροφήσει το 6% του συνολικού αριθμού των μετακινήσεων στην περιοχή Αττικής, με συνέπεια την ημερήσια εξοικονόμηση χρόνου της τάξεως των 270.000 ωρών, που αντιστοιχεί σε ετήσια αξία 416 εκατ. ECU (σε τιμές 1994), όπως εμφαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ



2000


2005


2015

Αριθμός 

μετακινήσεων

(εκατομμύρια)


3,00


3,34


3,59

Εξοικονόμηση χρόνου
(ώρες ανά εργάσιμη

ημέρα)



270.000

300.600

323.100

Eτήσια Αξία Χρόνου

(εκ. ECU 1994)

415,6


463


497,4

γ. Με βάση μόνο την αξία χρόνου που εξοικονομείται 

από τη λειτουργία του Έργου (δηλαδή μη συνυπολογιζομένων των άλλων 

σημαντικών παραμέτρων όπως η απασχόληση, η εξοικονόμηση καυσίμων, 

η μείωση της ρύπανσης και ηχορύπανσης και η ισόρροπη ανάπτυξη του 

Λεκανοπεδίου εξαιτίας του Έργου), που υπολογίζεται σε:

- 1.100 δρχ/ώρα για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα

- 3.000 δρχ/ώρα για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα με επαγγελματική χρήση

- 2.000 δρχ/ώρα για τα αυτοκίνητα μεταφοράς αγαθών (ή 4.300 για 

λεωφορεία)

και την ανωτέρω εξοικονόμηση χρόνου, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης 

του Έργου κατά τα πρώτα 18 χρόνια λειτουργίας του (περίοδος παραχώρησης 

της εκμετάλλευσης) υπολογίζεται στο 18,57%. Παράλληλα, η καθαρά παρούσα 

αξία του κοινωνικοοικονομικού κόστους και ωφελειών (cost-benefit), 

υπολογιζόμενη με επιτόκιο αναγωγής 5%, ανέρχεται σε 2.750 εκατ. ECU 

(σε τιμές 1994).

δ. Το Έργο θα συντελέσει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων 

και της ολικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στην οδική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, από τις μετακινήσεις στο Έργο προβλέπεται:

- εξοικονόμηση καυσίμων της τάξης των 140 δις δρχ/έτος,

- εξοικονόμηση καυσίμων στο υπόλοιπο δίκτυο από την αύξηση της μέσης 

ωριαίας ταχύτητας σ' αυτό,

- εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους οχημάτων.

ε. Αναμένεται μείωση κατά το ήμισυ των ατμοσφαιρικών 

ρύπων και του θορύβου στις υφιστάμενες διαδρομές στις περιοχές κατοικίας, καθώς και από την αύξηση της μέσης ωριαίας ταχύτητας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου.

στ. Η απασχόληση από την κατασκευή και λειτουργία 

του Έργου προβλέπεται να διαμορφωθεί στα ακόλουθα επίπεδα:

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου αναμένεται 

να δημιουργηθούν 2.000 άμεσες θέσεις εργασίας στο Έργο (δηλαδή 10.000 

κατά τα 5 έτη της κατασκευής) με ετήσια δαπάνη (σε τιμές 1994) 16 

δισ. δρχ. και περίπου 5.000 υποστηρικτικές θέσεις από τις παράπλευρες 

δραστηριότητες που αναμένεται επίσης να αναπτυχθούν.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 18 ετών λειτουργίας αναμένεται 

να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός μόνιμων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, 

514 το 2000, 564 το 2005 και 574 το 2015, ήτοι συνολικά 10.000 θέσεις 

περίπου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Έργου, με ετήσια δαπάνη 

(σε τιμές 1994) έως 4 δις δρχ.

Β. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η τελική μορφή του Έργου έχει λάβει υπόψη τις 

απαιτήσεις των οδικών, σιδηροδρομικών, καθώς και όλων των λοιπών έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας και δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

(Ο.Κ.Ω.). Κυρίως όμως έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την ανάγκη ένταξης 

του Έργου στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον με παράλληλη διαφύλαξη 

και ανάπτυξή του.

2. Το Έργο έχει τη μορφή αστικού αυτοκινητόδρομου, μήκους 70 χλμ. 

με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Από το Αεροδρόμιο Σπάτων μέχρι το Μενίδι, προβλέπεται 

μελλοντική ανάπτυξη Προαστιακού Τρένου στη μεσαία ζώνη, ενώ από το 

Συγκοινωνιακό Κέντρο Μενιδίου μέχρι την Ελευσίνα και σε μήκος 12 χλμ. 

προβλέπεται και η κατασκευή των έργων υποδομής για το Τρένο Υψηλής 

Ταχύτητας προς Κόρινθο - Πάτρα με σύνδεση του νέου Κέντρου Διαλογής 

του Ο.Σ.Ε. στο Θριάσιο.

3. Στις καθαρά Αστικές Περιοχές το Έργο διαμορφώνεται σε όρυγμα (κάτω 

από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους).

Οι κόμβοι και οι διαβάσεις διαμορφώνονται στο επίπεδο του φυσικού 

εδάφους, με παράλληλη δημιουργία τεχνικών έργων κάλυψης στους Δήμους 

Ζεφυρίου, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου και στο αστικό τμήμα του Δήμου Αγ. 

Παρασκευής, μήκους 1.000 μ. στον Υμηττό (Δήμοι Αγ. Παρασκευής, Χολαργού, Παπάγου).

Σε συνολικό μήκος περισσότερο από το ήμισυ του μήκους της Δυτικής 

Περιφερειακής Υμηττού το Έργο διαμορφώνεται σε σήραγγα με υπόγεια 

διάτρηση ή με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut & Cover), με τοίχους ειδικής 

αρχιτεκτονικής όψης, γέφυρες και ημιγέφυρες.

4. Η σύνδεση του Έργου με το κυριότερο Οδικό Δίκτυο του Λεκανοπεδίου 

επιτυγχάνεται μέσω 26 ανισόπεδων κόμβων.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί συχνές ανισόπεδες διαβάσεις για την επικοινωνία των εκατέρωθεν περιοχών (αποκατάσταση συνέχειας της πόλης), καθώς και πλήρες παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Στην περιοχή Χαλανδρίου το Έργο συνδέεται με την επέκταση του Μετρό 

προς Σταυρό (δημιουργείται μεγάλος τερματικός σταθμός), ενώ στην περιοχή Αμαρουσίου κατασκευάζεται στα πλαίσια του Έργου και ο νέος σταθμός Νεραντζιωτίσσης των Η.Σ.Α.Π.
5. Η λειτουργία - συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου διασφαλίζεται 

σύμφωνα με ένα σύνολο όρων και συμβατικών ρυθμίσεων.

Αυτοί οι όροι και ρυθμίσεις εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 

των χρηστών, την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας με συγκεκριμένες προβλέψεις για την ανανέωσή της, τη ρύθμιση του ύψους των διοδίων με συνδυασμό της κοινωνικής ευαισθησίας και της οικονομικής βιωσιμότητας του Αναδόχου και την κατάλληλη συντήρηση του Έργου σε τρόπο ώστε να επιστραφεί στο Δημόσιο, μετά τη λήξη της Παραχώρησης, σε άριστη κατάσταση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Διαγωνισμός για την επιλογή του Αναδόχου έγινε με το σύστημα 

της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης - Λειτουργίας - Εκμετάλλευσης.

Η Α' Φάση (προεπιλογή) ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1992 και ολοκληρώθηκε 

το Φεβρουάριο του 1993, με την προεπιλογή τριών Ομίλων:

α. Του Ομίλου CONCIF
β. Του Ομίλου ΠΕΛΛΑ, και

γ. Της Κοινοπραξίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Η Β' Φάση του Διαγωνισμού ξεκίνησε με την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης 

Β' Φάσης, τον Αύγουστο του 1994. Αρχικά ορίστηκε ως ημερομηνία υποβολής 

προσφορών η 15η Νοεμβρίου 1994.

Μετά από αιτήματα των 2 εκ των 3 Ομίλων, μετατέθηκε η ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τις 10.1.1995 και τελικά για τις 28.2.1995.

2. Σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού οι προσφορές αξιολογήθηκαν 

σε δύο Στάδια. Με το πρώτο Στάδιο αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε ο 

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς του κάθε διαγωνιζομένου, προκειμένου 

να διαπιστωθεί η δυνατότητα ενός εκάστου να αξιολογηθεί κατά το δεύτερο 

Στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:

α. Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο και κυρίως οι πηγές ιδίων και δανειακών 

κεφαλαίων, η ανάλυση κινδύνων, ο προτεινόμενος τρόπος ασφάλισής τους 

και οι χρηματοδοτικές προβολές των Περιόδων Μελέτης - Κατασκευής και 

Λειτουργίας - Εκμετάλλευσης.

β. Η Χρηματοδοτησιμότητα (financeability) των προσφορών, όπως αυτή 

διερευνήθηκε με συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά κριτήρια.

Όλες οι προσφορές συγκέντρωσαν τη βαθμολογία που απαιτούσε ο Διαγωνισμός προκειμένου να αξιολογηθούν στο δεύτερο Στάδιο.

3. Το δεύτερο Στάδιο αφορούσε στην αξιολόγηση του Φακέλου Συνολικής 

Προσφοράς των διαγωνιζομένων. Τα μεγέθη της προσφοράς που εκφράζονται 

σε παρούσα αξία 30.6.1994, υπολογίστηκαν με τα επιτόκια της καμπύλης 

επιτοκίων ομολόγων ECU της 30.6.1994 (δηλαδή τα επιτόκια που ίσχυαν 

για τα ομόλογα ECU τη συγκεκριμένη ημερομηνία της 30.6.1994 και για 

λήξεις από 3 μήνες έως και 30 χρόνια), όπως είχε οριστεί στα Τεύχη 

Δημοπράτησης και αποτελούσε στοιχείο του Διαγωνισμού και της Σύμβασης. 

Η χρήση στο Διαγωνισμό και στη Σύμβαση των προκαθορισμένων αυτών επιτοκίων 

επιτρέπει, πέρα από τη δυνατότητα σύγκρισης ορισμένων μεγεθών των 

προσφορών, το βέβαιο υπολογισμό των συμβατικών μεγεθών που συναρτώνται 

με υποχρεώσεις καταβολής χρηματικών ποσών, όπως είναι λ.χ. η Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου, τα Ίδια Κεφάλαια του Αναδόχου, το ύψος των Διοδίων Τελών κ.λπ.
Ο Φάκελος Συνολικής Προσφοράς περιείχε τα ακόλουθα 

αξιολογούμενα στοιχεία:

α. Την αιτούμενη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου 

με ανώτατο όριο 250 εκατ. ΕCU σε παρούσα αξία 30.6.1994.

β. Τα προσφερόμενα Ίδια Κεφάλαια του Αναδόχου, με 

ελάχιστο όριο το 15% του προβλεπόμενου κόστους του Έργου σε παρούσα 

αξία 30.6.1994 ή τουλάχιστον 90 εκατ. ΕCU σε παρούσα αξία 30.6.1994.

γ. Την επιζητούμενη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου 

της Εταιρείας Παραχώρησης.

δ. Το προσφερόμενο Ανώτατο Συμβατικό Όριο Διοδίων 

Τελών, με οροφή 3,4 ECU - χωρίς Φ.Π.Α., σε παρούσα αξία 30.6.1994.

ε. Την προσφερόμενη Έκπτωση στο Τιμολόγιο Μελέτης 

των Παραλλήλων Έργων, προϋπολογισμού 40 δισ. δραχμών σε τιμές Β' 

Τριμήνου 1994.

στ. Την αιτούμενη Μέγιστη Διάρκεια Περιόδου Παραχώρησης, 

η οποία συμπεριλαμβάνει και την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών.

ζ. Την αιτούμενη εγγύηση δανείων του Αναδόχου εκ 

μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, αποκλειστικά για την Περίοδο Λειτουργίας 

- Εκμετάλλευσης του Έργου. Το σχετικό κριτήριο αξιολόγησης ήταν συνάρτηση του αιτούμενου ύψους του προς εγγύηση δανείου και της αιτούμενης διάρκειάς της.

4. Τα παραπάνω στοιχεία εκφράζουν επιβάρυνση - δαπάνη 

για το κοινωνικό σύνολο.

Σύμφωνα με τους προκαθορισμένους με το Διαγωνισμό 

συντελεστές βαρύτητας για καθένα από τα παραπάνω στοιχεία, προέκυψε 

με μαθηματικό τύπο δείκτης αξιολόγησης με τον τίτλο "Ανηγμένη Κοινωνική 

Δαπάνη".

Αυτή η μέθοδος αποκλείει κάθε υποκειμενική κρίση 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Με άλλα λόγια, η προσφορά που επιτυγχάνει τη μικρότερη Ανηγμένη Κοινωνική Δαπάνη κατατάσσεται πρώτη.

Τα προς αξιολόγηση στοιχεία ήταν:

α. Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια σε παρούσα αξία 30.6.1994:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 112 εκατ. ECU
- ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΛΑ: 125,22 εκατ. ECU
- ΟΜΙΛΟΣ CONCIF: 146,60 εκατ. ECU
 β. Επιζητούμενη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 11,83 %

- ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΛΑ: 13 %

- ΟΜΙΛΟΣ CONCIF: 14,7 %

γ. Αιτούμενη Μέγιστη Περίοδος Παραχώρησης:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 23 χρόνια

- ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΛΑ: 25 χρόνια

- ΟΜΙΛΟΣ CONCIF: 25 χρόνια

δ. Ανώτατο όριο Διοδίων Τελών:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 1,56 εκατ. ECU
- ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΛΑ: 1,95 εκατ. ECU
- ΟΜΙΛΟΣ CONCIF: 3,0 εκατ. ECU
ε. Προσφερόμενη Έκπτωση στα Παράλληλα Έργα:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 25 %

- ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΛΑ: 5 %

- ΟΜΙΛΟΣ CONCIF: 3 %

στ. Αιτούμενη εγγύηση δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 309 εκατ. ECU για 15 χρόνια

- ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΛΑ: 510 εκατ. ECU για 15 χρόνια

- ΟΜΙΛΟΣ CONCIF: 739 εκατ. ECU για 15 χρόνια

5. Στις 31.7.1995 η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση ολοκλήρωσε το έργο 

της και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξη 

των διαγωνιζομένων, με την ακόλουθη σειρά:

α. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ με Ανηγμένη Κοινωνική Δαπάνη 0.86236

β. ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΛΑ με Ανηγμένη Κοινωνική Δαπάνη 0.95314

γ. ΟΜΙΛΟΣ CONCIF με Ανηγμένη Κοινωνική Δαπάνη 1,06201

6. Εκ μέρους και των τριών Ομίλων υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι οποίες 

εξετάστηκαν. Με την Απόφαση Α/6/01/73/9752/25.8.1995 απορρίφθηκαν 

όλες οι ενστάσεις και ανακηρύχθηκαν:

α. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως Προσωρινός Ανάδοχος

β. Ο Όμιλος ΠΕΛΛΑ ως 1ος Υποψήφιος Προσωρινός Ανάδοχος

γ. Ο Όμιλος CONCIF ως 2ος Υποψήφιος Προσωρινός Ανάδοχος

7. Με το Διαγωνισμό, όπως ολοκληρώθηκε, εξασφαλίστηκε:

α. Κόστος κατασκευής Έργου εγγυημένο και σταθερό χωρίς κανένα κίνδυνο 

για το Δημόσιο από τυχόν υπερβάσεις.

β. Χρονοδιάγραμμα αυστηρά δεσμευτικό για τμήματα και το σύνολο του 

Έργου, συνδυαζόμενο με επιβολή ποινικών ρητρών λόγω μη τήρησής του.

γ. Έναρξη πρόδρομων εργασιών σε δύο διακεκριμένα στάδια, δηλαδή από 

την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την κύρωσή της και από την κύρωση 

μέχρι την Έναρξη της Παραχώρησης, για να συντομευθεί έτσι ο χρόνος 

εκπόνησης των μελετών-ερευνών και της προετοιμασίας της μελέτης-κατασκευής του Έργου.

8. Το Σεπτέμβριο 1995 έγινε έναρξη Διαπραγματεύσεων με τον Προσωρινό 

Ανάδοχο υπό την έννοια και σύμφωνα με το άρθρο 25 της Συμπληρωματικής 

Προκήρυξης, για την οριστικοποίηση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης.

9. Πριν από την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και την 

ανακήρυξη του Αναδόχου και στο πλαίσιο της ευχέρειας που παρείχαν 

οι όροι του Διαγωνισμού, ο Προσωρινός Ανάδοχος, Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ 

ΟΔΟΣ, ζήτησε τη διεύρυνσή του με εταιρείες που μετείχαν στους άλλους 

δύο Ομίλους.

Η διεύρυνση αυτή εγκρίθηκε διότι οι εταιρείες αυτές πληρούσαν τα τυπικά 

και ουσιαστικά κριτήρια του Διαγωνισμού, όπως επίσης είχε κριθεί από 

τη συμμετοχή τους στις προηγούμενες φάσεις του. Προηγουμένως όμως:

α. Οι εταιρείες που εισήλθαν στο σχήμα του Προσωρινού Αναδόχου δήλωσαν 

ότι:

(i)  Μελέτησαν και αποδέχθηκαν την προσφορά του Προσωρινού Αναδόχου, 

που ήταν και η ευνοϊκότερη για το Δημόσιο.

(ii) Έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν πλήρως το κείμενο του σχεδίου της 

Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς επίσης και των Προσαρτημάτων της, όπως 

είχαν προηγουμένως οριστικοποιηθεί.

(iii)  Διατηρούν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από την ιδιότητά 

τους ως μελών των δύο άλλων διαγωνιζόμενων Ομίλων στην περίπτωση που 

ο Προσωρινός Ανάδοχος αρνηθεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της υποχρέωσης υπογραφής της, και

(iv) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τη μέχρι τότε διαδικασία του Διαγωνισμού, 

στην οποία περιλαμβάνεται και η διεύρυνση.

β. Παράλληλα οι άλλοι δύο διαγωνιζόμενοι Όμιλοι, για τα μέλη των 

οποίων είχε ζητηθεί να συμμετάσχουν στη διεύρυνση:

(i) Παρέτειναν την ισχύ των προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής.

(ii) Δήλωσαν ότι διατηρούν, ως Διαγωνιζόμενοι Όμιλοι, ακέραιες τις 

υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου, σαν να μην είχε μεσολαβήσει 

η διεύρυνση, και

(iii) Αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τη μέχρι τότε διαδικασία του Διαγωνισμού, στην οποία περιλαμβάνεται και η διεύρυνση.

Με τη διεύρυνση αυτή και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε:

α. Ενισχύθηκε προς όφελος του Έργου η κατασκευαστική και χρηματοδοτική 

ικανότητα του Αναδόχου.

β. Αναγνωρίστηκε και έγινε αποδεκτή από όλους τους διαγωνιζομένους 

η διαδικασία και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

Έτσι εξυπηρετήθηκε προφανέστατα το δημόσιο συμφέρον.

10. Με την Απόφαση Α/6/01/73/10844/26.3.1996 του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού 

και ανακηρύχθηκε η Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Ανάδοχος του Έργου. Στις 

23 Μαΐου 1996 υπογράφηκε η Σύμβαση Παραχώρησης.

11. Η Έναρξη Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης επέρχεται με τη δημοσίευση 

του κυρωτικού νόμου.

Η Έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης, από την οποία προσμετρώνται όλες 

οι προθεσμίες του Έργου και υπολογίζεται και η συμφωνηθείσα Μέγιστη 

Διάρκεια Παραχώρησης, συναρτάται με την έγκριση χορήγησης του συνόλου 

των δανείων και τη σύναψη των πρώτων δανειακών συμβάσεων.

Παράλληλα με το άρθρο 63 της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται η ισχύς 

ορισμένων άρθρων από την υπογραφή της που αφορούν διαδικαστικά θέματα 

και πρόδρομες εργασίες.

Δ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός διεξήχθη με απόλυτη διαφάνεια, έντονο ενδιαφέρον και 

κάτω από συνθήκες διαρκούς αλλά υγιούς ανταγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Το ενδιαφέρον των τριών προεπιλεγέντων και τελικά διαγωνισθέντων 

Ομίλων για την ανάληψη του Έργου διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού:

α. Και οι τρεις Όμιλοι συμμετείχαν ενεργά και ουσιαστικά σε όλα τα 

στάδια του Διαγωνισμού. Το ενδιαφέρον διατηρήθηκε έντονο παρά το γεγονός ότι μεταξύ του σταδίου της προεπιλογής και του τελικού σταδίου του Διαγωνισμού μεσολάβησε ικανό χρονικό διάστημα (2 χρόνια).

β. Οι Διαγωνιζόμενοι, λόγω της φύσεως του Έργου, επιβαρύνθηκαν με 

σοβαρές δαπάνες προετοιμασίας της Προσφοράς τους. Σ' αυτές τις δαπάνες 

περιλαμβάνονται δαπάνες αμοιβών Οικονομικών Συμβούλων διεθνούς φήμης 

και δαπάνες νομικών συμβούλων.

γ. Και οι τρεις Διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν σειρά παρατηρήσεων κατά το 

στάδιο προετοιμασίας των Τευχών Δημοπράτησης Β' Φάσεως.

δ. Και οι τρεις Διαγωνιζόμενοι παρέτειναν την ισχύ των προσφορών και 

των εγγυητικών Συμμετοχής τους, μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης.

2. Το ενδιαφέρον και ο ανταγωνισμός διατηρήθηκε αμείωτος και μετά 

την αξιολόγηση των προσφορών. Και οι τρεις Όμιλοι υπέβαλαν Αντιρρήσεις 

(ενστάσεις) κατά του Πρακτικού της Αξιολόγησης που συντάχθηκε από 

την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ), με αίτημα τον αποκλεισμό 

από το Διαγωνισμό των ανταγωνιστών τους. Όλες οι ενστάσεις απορρίφθηκαν 

από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα και από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Εισήγησης για Ανάθεση. Κατά της απόρριψης αυτής δεν ασκήθηκε κανένα 

ένδικο μέσο και αυτό οφείλεται στην πληρότητα και σαφήνεια των όρων 

των Τευχών Δημοπράτησης, την επιτυχή αντίκρουση ενός εκάστου των ισχυρισμών των ενισταμένων, αλλά κυρίως στη διαφάνεια της όλης διαδικασίας.

3. Και οι τρεις προσφορές ήταν και κρίθηκαν πλήρεις με την έννοια 

ότι περιέλαβαν άπαντα τα απαιτούμενα από τα Τεύχη Δημοπράτησης στοιχεία 

και αναλύσεις.

4. Τα στοιχεία των προσφορών, Χρονοδιάγραμμα Έργου, Χρηματοροές και 

Κόστος Έργου, παρουσίαζαν ευκρινείς διαφορές σε έκταση και βάθος, 

που αποδεικνύουν τη γνησιότητα των διαφορετικών προσεγγίσεων και εκτιμήσεων κάθε Διαγωνιζομένου.

5. Παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία των προσφορών, όπως αυτά αξιολογήθηκαν.

Πιο αναλυτικά:

α. Ως προς την Επιζητούμενη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου: Και 

οι τρεις διαγωνιζόμενοι εξάντλησαν το όριο που είχε τεθεί από το διαγωνισμό, ήτοι τα 250 εκατ. ΕCU, σε παρούσα αξία 30.6.1994.

β. Ως προς τη Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια σε παρούσα αξία 30.6.1994: 

Η Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 112 εκατ. ECU, ο Όμιλος ΠΕΛΛΑ: 125,220 

εκατ. ECU και ο Όμιλος CONCIF: 146 εκατ. ΕCU. Σύμφωνα με όρο των 

Τευχών Δημοπράτησης, η Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια έπρεπε να είναι 

τουλάχιστον 1% του Κατ' Αποκοπήν Τιμήματος και όχι λιγότερη από 90 

εκατ. ΕCU σε παρούσα αξία 30.6.1994. Το κόστος Μελέτης-   Κατασκευής 

του Έργου διαμορφώθηκε ως ακολούθως σε σταθερές τιμές 30.6.1994 και 

ισοτιμία δραχμής/ECU της ίδιας ημερομηνίας:

- ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 814 εκατ. ECU (235 δισ. δραχμές)

- Όμιλος ΠΕΛΛΑ: 866 εκατ. ECU (250 δισ. δραχμές)

- Όμιλος CONCIF: 977 εκατ. ECU (282 δισ. δραχμές)

Σε τρέχουσες τιμές ECU το ανωτέρω κόστος διαμορφώθηκε:

- ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 898 εκατ. ECU
- Όμιλος ΠΕΛΛΑ: 1.072 εκατ. ECU
- Όμιλος CONCIF: 1.222 εκατ. ECU
Η διαφορά του κόστους είναι προφανής και έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζονται ανάλογα τα υπόλοιπα μεγέθη του Έργου, όπως αυτά απορρέουν από το χρηματοδοτικό σχέδιο και τα χρονοδιαγράμματα εισροών-εκροών.

γ. Ως προς την Επιζητούμενη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου: Η Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ζήτησε απόδοση 11,83%, ο Όμιλος ΠΕΛΛΑ 13% και ο Όμιλος CONCIF 14,7%. Το κριτήριο αυτό είχε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση με συντελεστή 30%. Οι διαφορές είναι εμφανείς, στην ουσία μάλιστα είναι ακόμα μεγαλύτερες αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι αποδόσεις αυτές ζητούνται επί Μετοχικού Κεφαλαίου, που είναι αντίστοιχα αυξανόμενο για κάθε διαγωνιζόμενο.

δ. Ως προς την Αιτούμενη Μέγιστη Διάρκεια Περιόδου Παραχώρησης: Η 

Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ζήτησε 23 χρόνια, ο Όμιλος ΠΕΛΛΑ 25 χρόνια 

και ο Όμιλος CONCIF 25 χρόνια.

ε. Ως προς το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών, σε παρούσα αξία 1994: Η 

Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ όρισε οροφή 1,56 ECU, ο Όμιλος ΠΕΛΛΑ 1,95 

ΕCU και ο Όμιλος CONCIF 3 ECU. Το ανώτατο όριο διοδίων αποτελεί το 

δεύτερο όρο που θέτει το Δημόσιο προκειμένου να προστατεύσει τους 

χρήστες του Έργου από οποιαδήποτε κερδοσκοπική τάση του Αναδόχου 

(η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση της 

συμβατικής Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου - που αποτελεί τον πρώτο 

όρο).

στ. Ως προς την Έκπτωση επί του Τιμολογίου Μελέτης των Παραλλήλων 

Έργων: Η Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ προσέφερε έκπτωση 25%, ο Όμιλος 

ΠΕΛΛΑ 5% και ο Όμιλος CONCIF 3%. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 

τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνουν ανηγμένα το Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια 

το ποσοστό της έκπτωσης στην πράξη είναι μεγαλύτερο. Επίσης, αν ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι οι μετά την έκπτωση τιμές των Παραλλήλων Έργων 

αντιστοιχούν ουσιαστικά στις τιμές προϋπολογισμού του Κατ' Αποκοπήν 

Τιμήματος, είναι σαφές ότι η προσφορά του Αναδόχου είναι ανταγωνιστική.

ζ. Ως προς την αιτούμενη Εγγύηση του Δημοσίου για Δάνεια του Αναδόχου, 

σε παρούσα αξία 30.6.1994 για την περίοδο Λειτουργίας: Η Κοινοπραξία 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ζήτησε εγγύηση για 309 εκατ. ECU και για 15 χρόνια, ο 

Όμιλος ΠΕΛΛΑ 510 εκατ. ECU για 15 χρόνια και ο Όμιλος CONCIF 739 

εκατ. ΕCU για 15 χρόνια.

6. Γίνεται σαφές ότι ο ανταγωνισμός και τα μεγέθη της Προσφοράς του 

Προσωρινού Αναδόχου κρίνονται ανταγωνιστικά, όχι μόνο σε σύγκριση 

με τις Προσφορές των άλλων Διαγωνιζομένων, αλλά και σε σύγκριση με 

τις προβλέψεις του Δημοσίου, όπως αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ΑΚΔα. Οι προβλέψεις αυτές ήταν οι ακόλουθες:

α. Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου: 15% (Προσ. Ανάδοχος 11,83%).

β. Μέγιστη Διάρκεια Περιόδου Παραχώρησης: 25 χρόνια (Προσ. Ανάδοχος 

23 χρόνια).

γ. Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών: 3,4 ECU (Προσ. Ανάδοχος 1,56 ECU).

δ. Χρονική Διάρκεια παροχής εγγυήσεων δανείων εκ μέρους του Δημοσίου: 

20 χρόνια (Προσ. Ανάδοχος 15 χρόνια).

ε. Συνολικά προβλεπόμενο να αναληφθεί δάνειο: 300 MECU (Προσ. Ανάδοχος 

309 MECU).

Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την κατάρτιση του οριστικού κειμένου της Σύμβασης επιτεύχθηκαν 

επιπλέον οι παρακάτω θετικές ρυθμίσεις προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της δυνατότητας χρηματοδότησης του Έργου από τους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς.

Αυτές ήταν οι εξής:

1. Μειώθηκε η αιτούμενη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου του Αναδόχου 

από το προσφερθέν 11,83% στο 11,60%.

Η διαφορά αυτή είναι διπλά ωφέλιμη για το Δημόσιο. Μειώνει τα κέρδη 

του Παραχωρησιούχου κατά 2,54 δισ. δραχμές, σε παρούσα αξία 30.6.1994 

και μειώνει ουσιαστικά την προβλεπόμενη Περίοδο Παραχώρησης.

2. Έγινε αποδεκτή από τον Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του 

κόστους, και 7η αποκλειστική τμηματική προθεσμία 1.460 ημερών για 

το τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.

Έτσι εξασφαλίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δημοσίου από τη Σύμβαση 

για την Ανάπτυξη του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Σπάτων.

3. Έγινε αποδεκτή από τον Ανάδοχο ποινική ρήτρα για την εκ μέρους 

του μη τήρηση του συμβατικού επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών.

4. Η ποσοστιαία αναλογία της Συμμετοχής του Δημοσίου στο κόστος του 

Έργου μειώθηκε από 36,4% σε 35,2%.

5. Τα Ίδια Κεφάλαια του Αναδόχου, όπως και η Συμμετοχή του Ελληνικού 

Δημοσίου, επικαιροποιούνται με τα προβλεπόμενα από τα Τεύχη Δημοπράτησης και τη Σύμβαση επιτόκια της καμπύλης επιτοκίων ομολόγων ECU της 30.6.1994. 

Συνεπώς σε τρέχουσες τιμές αυξάνονται από 129 εκατ. ECU και με παραδοχή 

ενάρξεως κατασκευής την 30.6.1995, σε 139 εκατ. ECU με προβλεπόμενη 

έναρξη κατασκευής την 30.6.1996.

6. Μειώθηκε από 3 μήνες σε 15 ημέρες η προθεσμία κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών Ίδιας Συμμετοχής του Αναδόχου στην περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των δόσεων της Ίδιας Συμμετοχής του.

7. Προβλέφθηκε προθεσμία (10 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης) για την υποχρέωση του Αναδόχου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου.

8. Αυξήθηκε το ποσοστό των Πρόδρομων εργασιών κατά 2% (επί της συνολικής αξίας του  Έργου) με δικαίωμα του Κ.τ.Ε να επιλέγει τις εργασίες, προκειμένου να προωθηθούν εργασίες που η έγκαιρη κατασκευή τους είναι κρίσιμη.

9. Η αποζημίωση για τις αποθετικές ζημίες του Αναδόχου από τη μη έγκαιρη έναρξη λειτουργίας ή διακοπή λειτουργίας του Έργου, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου, περιορίστηκε αποκλειστικά σε παράταση της διάρκειας παραχώρησης που υπολογίζεται με μέθοδο που προβλέπεται από το Διαγωνισμό.

10. Προβλέφθηκε διαιτησία με επιδιαιτητή επιλεγόμενο με κλήρωση μεταξύ 

των Συμβούλων του Σ.τ.Ε. στους οποίους περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και 

οι Αντιπρόεδροι.

11. Οι εγγυήσεις του Αναδόχου διατηρήθηκαν μεν στο ίδιο επίπεδο πλην 

όμως με διαφορετική κατανομή στα στάδια: Υπογραφής της Σύμβασης, Έναρξης Ισχύος της και Έναρξης Παραχώρησης. Συνολικό ύψος εγγυήσεων του Αναδόχου κατά την Έναρξη της Παραχώρησης 62,5 δισ., με πρόβλεψη συμπλήρωσης με περαιτέρω κρατήσεις από τις καταβολές της δαπάνης των Παραλλήλων Έργων και της Συμμετοχής του Δημοσίου.

13. Αυξήθηκε το ύψος των ποινικών ρητρών (λόγω καθυστέρησης κατασκευής) 

της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας από 4% σε 5% επί της αξίας του Κατ' 

Αποκοπήν Αντικειμένου.

ΣΤ. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Νόμισμα Σύμβασης: ECU
2. Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου: 250 εκατ. ECU σε παρούσα αξία 

30.6.1994 - ή σε δραχμές 85 δισ. σε σταθερές τιμές 1994.

3. Εγγυήσεις Δανείων.

Κατά την περίοδο Μελετών - Κατασκευών τα δάνεια του Αναδόχου προβλέπεται 

να τύχουν εγγύησης από όμιλο Εμπορικών Τραπεζών με επικεφαλής τις 

Τράπεζες Midland, Εθνική και Εμπορική.

Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, τις εγγυήσεις των ανωτέρω δανείων 

αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, προβλέπεται υπέρ του Δημοσίου δικαίωμα καταγγελίας της 

Σύμβασης σε περίπτωση μη καταβολής από τον Ανάδοχο μιας τοκοχρεολυτικής 

δόσεως ανά τριετία ή δύο τοκοχρεολυτικών δόσεων συνολικά σε όλη τη 

διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.

4. Η Συνολική Προθεσμία Περιόδου Μελετών - Κατασκευών ορίζεται σε 

5 χρόνια.

Παράλληλα, προβλέπονται τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες, οι κυριότερες των οποίων είναι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος Παλλήνη-Αεροδρόμιο Σπάτων, που ορίζεται σε 3,5 χρόνια και του τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, που ορίζεται σε 4 χρόνια.

5. Κόστος Μελέτης - Κατασκευής/Επικαιροποίηση:

Το κόστος Μελέτης - Κατασκευής του Έργου, περιλαμβανομένων των κινδύνων 

πληθωρισμού και συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι εγγυημένο από τον 

Ανάδοχο και σταθερό για τη δεδομένη από τα τεύχη δημοπράτησης ταυτότητα 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου.

Είναι σαφές ότι η Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής μεταξύ του Αναδόχου 

και της Κοινοπραξίας Κατασκευής προβλέπει σταθερό και εγγυημένο δραχμικό κόστος κατασκευής ύψους 235 δις δρχ. σε σταθερές τιμές 1994.

Οι κίνδυνοι πληθωρισμού και ισοτιμίας αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου 

από τον Ανάδοχο.

Λόγω της σημαντικής διαφοράς μεταξύ του χρόνου έναρξης κατασκευής 

που είχε ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή των Προσφορών (30.6.1995) και 

της πραγματικής έναρξης, επικαιροποιείται το κόστος του Έργου με 

ιστορικά στοιχεία που προκύπτουν από την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ) Ελλάδος μέχρι την Έναρξη της Παραχώρησης. Στη συνέχεια 

το υπολογισμένο κόστος σε δραχμές μετατρέπεται σε ECU σύμφωνα με την 

ισοτιμία Δραχμής/ECU του ίδιου χρονικού σημείου.

6. Ίδια Κεφάλαια Αναδόχου.

Ανέρχονται σε 112 εκατ. ECU σε παρούσα αξία 30.6.1994 και αντιστοιχούν 

σε 129 εκατ. ΕCU σε τρέχουσες τιμές επικαιροποιούμενα βάσει της καμπύλης επιτοκίων ομολόγων ECU (βλ. Γ3 ανωτ.) και παραδοχή έναρξης κατασκευής στις 30.6.1995 ή σε 139 εκατ. ΕCU με παραδοχή έναρξης στις 30.6.1996. 

Τα 112 εκατ. ECU αντιστοιχούν στο 16% του κόστους του Κατ' Αποκοπήν 

Αντικειμένου σε παρούσα αξία 30.6.1994. Τα κεφάλαια αυτά είναι 100% 

εγγυημένα από τους Μετόχους/Επενδυτές, με ισόποσες εγγυητικές επιστολές.

Η υποχρέωση καταβολής τους συμφωνείται σε τρία χρόνια με καθορισμένες 

δόσεις εκ των οποίων η πρώτη έχει ήδη καταβληθεί προ της υπογραφής 

της Σύμβασης (250 εκατ. δρχ.), ενώ η δεύτερη που ανέρχεται σε 39,312 

εκατ. ΕCU (σε παρούσα αξία 1994) πρέπει να καταβληθεί προ της ημερομηνίας Έναρξης της Παραχώρησης.

7. Χρηματοδοτικό Σχέδιο:

Η κεφαλαιακή δομή του χρηματοδοτικού σχεδίου, με παραδοχή την 30.6.1995 

σαν ημερομηνία έναρξης κατασκευής, έχει ως ακολούθως, σύμφωνα με την 

Προσφορά του Αναδόχου:

α. Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις σε τρέχουσες τιμές ECU:

- Κατ' Αποκοπήν Τίμημα: 898 εκατ. ECU.

- Τόκοι και πληρωμές Περιόδου Μελετών - Κατασκευών: 175 εκατ. ECU.

- Μείον καθαρά έσοδα Περιόδου Μελετών - Κατασκευών από την τμηματική 

λειτουργία του Έργου: 25 εκατ. ECU.

- Άλλα έξοδα Περιόδου Μελετών - Κατασκευών 33 εκατ. ECU.

- Συνολικές Οικονομικές Ανάγκες: 1.081 εκατ. ECU.

β. Πηγές Χρηματοδότησης σε τρέχουσες τιμές ECU:

- Ίδια Κεφάλαια Αναδόχου: 129 εκατ. ECU (112 εκατ. ECU σε παρούσα 

αξία 30.6.1994), που είναι καταβλητέα εντός τριών ετών.

- Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου: 326 εκατ. ECU (250 εκατ. ECU 

σε παρούσα αξία 30.6.1994), καταβλητέα εντός πέντε ετών.

- Δανειακή Χρηματοδότηση: 626 εκατ. ECU.

- Συνολικές Πηγές Χρηματοδότησης: 1.081 εκατ. ECU.

8. Εγγυήσεις Περιόδου Μελετών - Κατασκευών εκ μέρους του Αναδόχου:

α. Εγγύηση 50 εκατ. ECU για την καλή εκτέλεση του 

Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου και εγγύηση 10% επί της αξίας των Παραλλήλων 

Έργων.

β. Κρατήσεις 5% επί των πληρωμών Παραλλήλων Έργων.

γ. Κρατήσεις 10% από τη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου.

δ. Εγγύηση 100% για την καταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Την εγγύηση αυτή παρέχουν οι Επενδυτές που στην προκειμένη περίπτωση 

συμπίπτουν με τους μετόχους της Α.Ε. Παραχώρησης.

9. Οι ανωτέρω εγγυήσεις παρέχονται χρονικά ως εξής:

α. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατατέθηκαν:

α1. Εγγύηση με τη μορφή εγγυητικής επιστολής για 

το 25% της Ίδιας Συμμετοχής του Αναδόχου ύψους 27,2 εκατ. ECU.

α2. Εγγυητική επιστολή 4 δισ. δρχ. για την καλή εκτέλεση 

της Σύμβασης από την υπογραφή της μέχρι την έναρξη της Παραχώρησης 

με την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται την εξασφάλιση της δανειακής χρηματοδότησης.

α3. Εγγυητική επιστολή 500 εκατ. δρχ. Με αυτή καλύπτεται 

η καλή εκτέλεση των προδρόμων εργασιών που προβλέπεται να εκτελέσει 

ο Ανάδοχος για το ίδιο διάστημα.

β. Αμέσως μετά την κύρωση της Σύμβασης προβλέπεται 

εγγύηση με τη μορφή εγγυητικής επιστολής για το 25% των Ιδίων Κεφαλαίων 

του Αναδόχου ύψους 28 εκατ. ECU.

γ. Εγγυήσεις Περιόδου Λειτουργίας: Προβλέπεται εγγύηση 

3.500.000 ECU σε παρούσα αξία 30.6.1994 αθροιστικά για κάθε έτος λειτουργίας και με ανώτατο όριο το 10% των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του Αναδόχου.

10. Κατά την Έναρξη της Παραχώρησης προβλέπεται:

γ1. Εγγύηση (εγγυητική επιστολή) 50 εκατ. ECU για 

την καλή εκτέλεση του Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου, η οποία θα μειωθεί 

σε 25 εκατ. ECU εντός τριών μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 

εξασφαλιστεί η σύμμετρη εισροή των δανειακών κεφαλαίων προς τη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου. Σε περίπτωση μη σύμμετρης εισροής τότε η μείωση είναι ανάλογη με την εκάστοτε εκταμίευση των δανείων.

γ2. Εγγυητική επιστολή ύψους 3 δισ. δρχ. για την καλή εκτέλεση των 

Παραλλήλων Έργων (10%).

γ3. Εγγυητική επιστολή για το υπόλοιπο της  Ίδιας Συμμετοχής του 

Αναδόχου. Για τον υπολογισμό της αφαιρούνται από τα 112 εκατ. ECU 

υπολογισμένα σε τρέχουσα αξία κατά την ημέρα έκδοσης της εγγυητικής 

τα 56 εκατ. ECU τα οποία ήδη έχουν καλυφθεί με εγγυητικές επιστολές 

και το ήδη καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. Παραχώρησης.

11. Κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών προβλέπονται:

α. Κρατήσεις 5 % επί πληρωμών Παραλλήλων Έργων.

β. Κρατήσεις 10% επί της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου.

12. Ποινικές Ρήτρες:

Προβλέπονται ποινικές ρήτρες για την περίοδο κατασκευής, που υπολογίζονται επί της αξίας της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου και των Παραλλήλων Έργων. Ειδικά για το τμήμα Παλλήνης - Αεροδρόμιο Σπάτων οι ποινικές ρήτρες καλύπτουν τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες του Δημοσίου προς την εταιρεία του αεροδρομίου.

13. Αποζημιώσεις προς τον Ανάδοχο:

Σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις:

Α. Ρυθμίζεται η κάλυψη των θετικών ζημιών του Αναδόχου με:

α. παράταση προθεσμίας, και

β. αναθεώρηση του κόστους των επηρεαζόμενων από την καθυστέρηση εργασιών.

Β. Αποζημίωση για την περίπτωση απώλειας εσόδων λειτουργίας: 

Στην περίπτωση απώλειας εσόδων λειτουργίας προβλέπεται αποζημίωση 

αποκλειστικά με τη μορφή της παράτασης του χρόνου παραχώρησης και 

μόνον όταν οι καθυστερήσεις υπερβούν τη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης 

του Έργου (5 χρόνια) ή την αποκλειστική τμηματική προθεσμία του τμήματος Παλλήνη - Αεροδρόμιο Σπάτων (3,5 χρόνια).

14. Η επίβλεψη, ο έλεγχος και η εποπτεία κατασκευής, η έγκριση μελετών 

και ο ποιοτικός έλεγχος ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Αυτές επικυρούνται από Συμβούλους και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό στον 

οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα:

α. Ελέγχου μελετών του Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου και των Παραλλήλων 

Έργων.

β. Διενέργειας Ποιοτικού Ελέγχου και Εξασφάλισης Ποιότητας για τα 

έργα του Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου και των Παραλλήλων Έργων.

γ. Επίβλεψης της κατασκευής του κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου.

Το Δημόσιο ασκεί το δικαίωμα ελέγχου και εποπτείας, με την ιδιότητα 

της Προϊσταμένης Αρχής, όπως αυτή προσδιορίζεται στο νόμο για τα Δημόσια Έργα.

15. Κατανομή Κινδύνων:

Οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι βαρύνουν τον Ανάδοχο, το δε Δημόσιο αναλαμβάνει 

τον κίνδυνο πέραν του ασφαλίσματος.

16. Οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι, στο μέρος που δεν καλύπτονται από 

τη συνομολόγηση της Σύμβασης σε ECU, βαρύνουν τον Ανάδοχο, τον οποίο 

επίσης βαρύνουν και οι κίνδυνοι του πληθωρισμού.

17. Καταγγελία της Σύμβασης - Επανορθώσεις - Υποκατάσταση:

Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους του Δημοσίου και δυνατότητα 

επανόρθωσης του λόγου καταγγελίας εκ μέρους του Αναδόχου και των δανειστών, περιλαμβανομένης και της υποκατάστασης του Αναδόχου. Αντίστοιχα, το Δημόσιο δικαιούται και αυτό σε επανόρθωση του λόγου καταγγελίας εκ μέρους του Αναδόχου.

18. Επίλυση Διαφορών:

Προβλέπεται φιλική διευθέτηση, τεχνική πραγματογνωμοσύνη με υποχρεωτικό 

το τεχνικό μέρος της απόφασης και διαιτησία σύμφωνα με τον Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας και τόπο διεξαγωγής την Αθήνα.

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα οικονομικά στοιχεία του Έργου σε δραχμές είναι τα ακόλουθα, σε 

σταθερές τιμές 1994:

α. Συνολικό Κόστος Κατασκευής:

                                          Δισ. Δρχ.

- Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο, εγγυημένο 

σύμφωνα  με τη Σύμβαση
   235,00

- Τόκοι Κατασκευαστικής Περιόδου
    45,00

- Παράλληλα Έργα 

    35,40





 --------

Σύνολο


   315,40

β. Κάλυψη Κόστους Κατασκευής:

                              Δισ. Δρχ.

α. Συμμετοχή Δημοσίου

Καθαρή Χρηματοδοτική 

Συμβολή

- Δημοσίου (Εθνικοί - Κοινοτικοί 

Πόροι) 250 εκ. ΕCU 

(παρ. Αξία 1994)
            85,00

- Παράλληλα Έργα
         35,40 120,40

β. Ίδια Συμμετοχή Αναδόχου
    35,00

γ. Δάνεια Αναδόχου (ΕΤΕπ & 

Εμπορικές  Τράπεζες), που θα 

εξοφλούνται από 

τη λειτουργία του Έργου.
   160,00





---------

Σύνολο


   315,40

γ. Είναι γνωστό ότι σε όλα τα Δημόσια Έργα το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει 

τις δαπάνες μελετών, απαλλοτριώσεων κ.λπ. Έτσι και στο συγκεκριμένο 

Έργο οι δαπάνες αυτές αναλύονται σε 107 δισ. δρχ. κατ' εκτίμηση για 

απαλλοτριώσεις, 21 δισ. δρχ. για το υπό κατασκευή τμήμα Ανισόπεδου 

Κόμβου Μεταμόρφωσης, 12 δισ. δρχ. για μελέτες, δαπάνες συμβούλων και 

Ανεξάρτητου Μηχανικού, δηλαδή συνολικά 140 δισ. δρχ. (480 εκ. ECU), 

από τα οποία έχουν ήδη διατεθεί από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους 

72 δισ. δρχ. Επιπλέον προβλέπεται δαπάνη του Δημοσίου ύψους 8 δισ. 

δρχ. για πρόσθετο κόστος λόγω περιβαλλοντικών όρων της Περιφερειακής 

Υμηττού (το συνολικό πρόσθετο κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, ανέρχεται σε 22 δισ., εκ των οποίων τα 14 δισ. περιλαμβάνονται στο Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο).

δ. Είναι χρήσιμο για την πληρέστερη ενημέρωση να επισημανθεί ότι, 

εάν και εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο κάνει χρήση της δυνατότητας δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να καλύψει τη δική του συμμετοχή στο Έργο, τότε για ένα δάνειο ύψους 100 δισ. οι τόκοι της κατασκευαστικής περιόδου θα ανέρχονται σε 33 δισ. συνολικά.

Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου διέπεται από αυστηρό συμβατικό 

πλαίσιο.

Σ' αυτό, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπονται:

1. Οι όροι και το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών. Προβλέπεται ανώτατο 

επιτρεπτό όριο αναμονής σε κάθε σταθμό διοδίων 120 δευτερόλεπτα ή 

ουρά αναμονής 6 αυτοκινήτων το πολύ.

2. Το τεχνολογικό επίπεδο των συστημάτων συλλογής διοδίων, με χρήση 

προηγμένων συστημάτων.

3. Οι κανονισμοί ασφαλείας του Έργου. Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση 

στον τρόπο και μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

4. Η συντήρηση του Έργου με αυστηρές προδιαγραφές και υποχρέωση συνολικής ανανέωσης των συστημάτων τρία χρόνια πριν από την παράδοση του Έργου στο Δημόσιο κατά τη λήξη της Παραχώρησης.

5. Ο τρόπος υπολογισμού των διοδίων τελών και των εσόδων του Αναδόχου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Έργου ελέγχονται μέσω δύο βασικών 

συμβατικών ρυθμίσεων.

Το ανώτατο όριο διοδίων (ανά Μονάδα Επιβατικού Αυτοκινήτου) που επιτρέπεται στον Ανάδοχο να εφαρμόσει, το οποίο ορίζεται σε 1,56 ECU (χωρίς Φ.Π.Α. 

- σε τιμές 30.6.1994) και αναπροσαρμόζεται ετήσια με τον πληθωρισμό. 

Τη Μέση Απόδοση επί του Μετοχικού Κεφαλαίου του Αναδόχου, η οποία 

συμφωνείται σε 11,60% περιλαμβανομένου και του πληθωρισμού.

Με τη συμβατική Ετήσια Απόδοση επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ελέγχονται 

το ύψος των διοδίων και τα ετήσια έσοδα του Αναδόχου.

Η επίτευξη της Μέσης Απόδοσης συνεπάγεται την άμεση λήξη της Παραχώρησης, ασχέτως της συμπλήρωσης της Μέγιστης Διάρκειας.

Παράλληλα, η υπέρβαση της Ετήσιας Απόδοσης (πέραν των προκαθορισμένων 

ορίων) συνεπάγεται δικαίωμα του Δημοσίου να ζητήσει είτε τη μείωση 

των διοδίων είτε τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού με στόχο τη μείωση 

του χρόνου επίτευξης της Μέσης Ετήσιας Απόδοσης, είτε την καταβολή 

των υπερεσόδων στο Δημόσιο.

6. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το ύψος των δαπανών λειτουργίας και 

συντήρησης, με στόχο τη διατήρησή τους σε παραδεκτά επίπεδα.

7. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών 

και προβλέψεων για να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες περιοδικής και έκτακτης συντήρησης.

8. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περιοδική υποβολή συγκεκριμένων 

και αναλυτικών οικονομικών στοιχείων του Έργου.

Θ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θ1. Μαζί με τη Σύμβαση Παραχώρησης, υποβάλλονται στην Εθνική Αντιπροσωπεία και τα Προσαρτήματά της, τα οποία δεν κυρώνονται και τα οποία έχουν μονογραφηθεί από τα Μέρη για τη διασφάλιση της αυθεντικότητάς τους.

Αυτά είναι τα εξής:

1. Η Συμπληρωματική Προκήρυξη (Σ.Π.).

2. Η Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (E.Σ.Y.).

3. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (K.M.E.).

4. Η Tεχνική Συγγραφή Yποχρεώσεων (T.Σ.Y.).

5. Tα Πρότυπα Kατασκευής 'Eργων (Π.K.E.).

6. Tο Tιμολόγιο Mελέτης Παραλλήλων 'Eργων (το οποίο μετά την εφαρμογή 

του προσφερθέντος από τον Ανάδοχο "ΠOΣOΣTOY ENIAIAΣ EKΠTΩΣHΣ" (E) 

ισχύει ως Tιμολόγιο Προσφοράς).

7. Oι Mελέτες που χορηγήθηκαν από το Δημόσιο στον Aνάδοχο πριν από 

την κατάθεση της προσφοράς του.

8. Tα Χρονοδιαγράμματα του 'Eργου και των εκτιμηθέντων από τον Ανάδοχο 

εισροών - εκροών.

9. Το Xρηματοδοτικό Σχέδιο (funding scheme) του 'Eργου, που περιλαμβάνει συγκεφαλαίωση των όρων χρηματοδότησης του 'Eργου από τον Aνάδοχο και το Δημόσιο.

10. Η προσφορά του Aναδόχου.

11. Το Τεύχος με τίτλο "Εξοπλισμός, Συστήματα και λοιπά θέματα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Έργου" (Α' Φάσεως).

12. Το "Eγχειρίδιο Eπιθεώρησης και Συντήρησης" του Κυρίου Έργου Παραχώρησης (Κ.Ε.Π.) (Α' Φάσεως).

13. Το "Eγχειρίδιο Λειτουργίας" του Κυρίου Έργου Παραχώρησης (Κ.Ε.Π.) 

(Α' Φάσεως).

14. Η Σύμβαση Kατασκευής του "Kατ' Aποκοπήν Aντικειμένου" και των 

Παραλλήλων Έργων, μεταξύ του Αναδόχου και της Κοινοπραξίας Κατασκευής.

15. To μεταξύ της Α.Ε. και της Εταιρείας Λειτουργίας-  Εκμετάλλευσης 

και Συντήρησης του Έργου, Σχέδιο Σύμβασης Λειτουργίας.

16. Το Καταστατικό της Α.Ε. Παραχώρησης.

17. Το Κοινοπρακτικό της Κοινοπραξίας Κατασκευής.

18. Ο κατάλογος των Μελετητών που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο.

19. Η Σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

20. Οι νομιμοποιήσεις/βεβαιώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι:

- H Σύμβαση(εις) Δανείου(ων) που θα συνάψει η A.E. με τους Δανειστές 

της,

- Η Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών 

του Αναδόχου για την εγγύηση των δανείων κατά την Περίοδο Λειτουργίας 

και Εκμετάλλευσης του Έργου,

- Οι Συμβάσεις Εγγυήσεως μεταξύ των Εγγυητών των Δανείων του Αναδόχου 

κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών και των Δανειστών,

θα προσαρτηθούν στη Σύμβαση Παραχώρησης μετά την κατάρτιση και υπογραφή 

τους με την προβλεπόμενη σειρά ισχύος.

Θ2. Επίσης, υποβάλλονται και τα υπόλοιπα Τεύχη Δημοπράτησης που δεν 

περιλαμβάνονται στα ανωτέρω υπό στοιχεία (1) ως (6) Προσαρτήματα:

α. Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Α' Φάσης και Συμπληρωματικό 

Τεύχος.

β. Α' Τεύχος Μεταβολών σε όρους Β' Φάσης Διαγωνισμού.

γ. Β' Τεύχος Μεταβολών σε όρους Β' Φάσης Διαγωνισμού.

Θ3. Τέλος, υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία 

της Δημοπράτησης:

α. Το από 30.11.1992 Πρακτικό της Επιτροπής Προεπιλογής για την Α' 

Φάση του Διαγωνισμού.

β. Η Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 

περί προεπιλογής των Ομίλων (Αριθ. Πρωτ. Α/6/01/73/4183/ 25.2.1993).

γ. Η Απόφαση Α/6/01/οικ./7673/5.8.1994 του Αν. Υπουργού  Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων περί εγκρίσεως Συμπληρωματικής Προκήρυξης 

και Τευχών Δημοπράτησης Β' Φάσεως του Διαγωνισμού.

δ. Το από 23.3.1995 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Β' Φάση 

του Διαγωνισμού.

ε. Το από 31.7.1995 Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση.

στ. Την Απόφαση Α/6/01/73/9752/25.8.1995 του Αν. Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων περί εξέτασης αντιρρήσεων κατά της διαδικασίας αξιολόγησης των Προσφορών και ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου και 1ου και 2ου Υποψήφιου Προσωρινού Αναδόχου του Έργου.

ζ. Την Απόφαση Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 

περί εγκρίσεως του Αποτελέσματος του Διαγωνισμού. (αριθ. πρωτ. Α/6/01/7 

3/10844/26.3.1996).

Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ι1. Άρθρο 1ο

Με το άρθρο αυτό κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης 

για τη Μελέτη, Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση του Περιφερειακού 

Δακτυλίου Αττικής, που υπογράφηκε μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου 

και αφ' ετέρου α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού", β) της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - Κατασκευή Ελεύθερης Λεωφόρου 

Ελευσίνας – Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, γ) των μελών της παραπάνω Κοινοπραξίας και δ) των ιδρυτικών μελών - μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας.

Ι2. Άρθρο 2ο

Με το δεύτερο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την επιτάχυνση 

συντέλεσης των απαλλοτριώσεων, τη δυνατότητα προσωρινής κατάληψης 

εκτάσεων για γεωτεχνικές και αρχαιολογικές έρευνες, την κατά προτεραιότητα 

χορήγηση αδειών, εκτέλεση εργασιών και υλοποίηση ενεργειών από το 

Δημόσιο και άλλους φορείς του Δημοσίου. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ανάλογες με αυτές που προβλέπονται σε παρόμοια έργα, όπως το Μετρό Αθηνών, τον Αγωγό Φυσικού Αερίου και η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και κρίνονται απαραίτητες για την εμπρόθεσμη κατασκευή του Έργου και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Δημόσιο.

Η ρύθμιση ειδικώς ως προς τα δάση και τις δασικές εκτάσεις είναι συνταγματικά επιτρεπτή διότι και το Έργο συνολικά και η χάραξή του στις συγκεκριμένες περιοχές ικανοποιούν τα μέγιστα το δημόσιο συμφέρον, εν όψει των χαρακτηριστικών και των επιπτώσεων του Έργου, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες Α και Β της παρούσας, που με καμία άλλη εναλλακτική λύση δε θα μπορούσε να ικανοποιηθεί και προαχθεί.

Ι3. Άρθρο 3ο

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τελικές διατάξεις.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκει τους παραπάνω σκοπούς και παρακαλούμε για την ψήφισή του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,



ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Α. Παπαδόπουλος



Απ.-Αθ. Τσοχατζόπουλος

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. Παπαντωνίου



Β. Παπανδρέου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,



ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ και

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

K. Λαλιώτης




Στ. Τζουμάκας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ε. Γιαννόπουλος



Ε. Βενιζέλος

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ



ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. Ρωμαίος




Χ. Καστανίδης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, 

Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου 

Υμηττού

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η "Σύμβαση Παραχώρησης 

της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της 

Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1996 μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού", 

β) της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "Κοινοπραξία Αττική Οδός - Κατασκευή 

Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ., γ) των μελών της παραπάνω Κοινοπραξίας και 

δ) των συμβαλλόμμενων Επενδυτών, ιδρυτικών μελών και αρχικών μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης 

Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού" το κείμενο της οποίας ακολουθεί:

(παρεμβάλλεται το παραπάνω κείμενο)

Άρθρο δεύτερο

1. α) Οι εκτάσεις, που σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης είναι αναγκαίες για την Κατασκευή και Λειτουργία του πιο πάνω Έργου ή για την εγκατάσταση των εργοταξίων του Αναδόχου, απαλλοτριώνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού ή του Αναδόχου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, για δημόσια ωφέλεια. Στις απαλλοτριώσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 5 του δέκατου άρθρου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α'), η παρ. 6 του ίδιου άρθρου που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α'), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 4 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'). Για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 653/1977, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τις ανωτέρω απαλλοτριώσεις οι διατάξεις 

του ν. δ/τος 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν 

και ισχύουν. Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται με δαπάνες του Αναδόχου 

ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο και αποδίδονται σ' αυτό χωρίς κανένα 

αντάλλαγμα ή αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.

Για την εκτέλεση των απαιτούμενων γεωτεχνικών και αρχαιολογικών ερευνών 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 20β του ν. 2052/1992.

β) Μέχρι τη συντέλεση των παραπάνω απαλλοτριώσεων που απαιτούνται 

για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου, αναστέλλεται η έκδοση 

οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στα όρια του 

Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στις Μελέτες του Προσαρτήματος 7 

της Σύμβασης.

γ) Επιτρέπεται η κατάληψη, εκχέρσωση ή κάλυψη δασών ή δασικών εκτάσεων, 

που περικλείονται εντός των ορίων που έχουν προσδιοριστεί στις Μελέτες 

του Προσαρτήματος 7 και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Με τον 

παρόντα νόμο εγκρίνεται η αλλαγή χρήσης, αίρεται η αναδάσωση και χορηγούνται η άδεια επέμβασης και η άδεια υλοτομίας των ανωτέρω εκτάσεων.

2. Οι όροι δόμησης των εκτάσεων που ορίζονται στις Μελέτες του Προσαρτήματος 

7 της Σύμβασης Παραχώρησης και οι οποίες απαιτούνται για τη δημιουργία 

των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), Σταθμών Διοδίων (Σ.Δ.), 

Κέντρου Διοίκησης Έργου (Κ.Δ.Ε.) και Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης 

(Χ.Ε.Υ.), του Έργου της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - 

Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, καθορίζονται ως εξής:

α. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.) και Κέντρο Διοίκησης 

Έργου (Κ.Δ.Ε.):

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης τριάντα στα εκατό (30%) της επιφάνειας των 

γηπέδων

Μέγιστος συντελεστής δόμησης πενήντα στα εκατό (50%)

Αποστάσεις κτιρίων μεταξύ τους και από τα όρια του γηπέδου πέντε μέτρα 

(5 μ.)

Η απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου, καθώς και το ύψος 

των κτιρίων και στεγάστρων καθορίζονται από τη σχετική μελέτη.

Επιτρέπεται η κατασκευή κτιριακών επιφανειών για 

τα Σ.Ε.Α. υπεράνω του αυτοκινητόδρομου και κάθετα προς αυτόν (γεφυρωτές 

κατασκευές) σύμφωνα με μελέτη που θα εκπονηθεί και εγκριθεί. Για τις 

εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π. δ/τος της 

15.6.1994.

Η έγκριση των μελετών των άνω κτιριακών εγκαταστάσεων 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης επέχει θέση Οικοδομικής Αδείας, 

για δε τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. απαιτείται 

βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

β. Οι όροι δόμησης, ο τρόπος δημιουργίας και ανάπτυξης, η χρήση των 

χώρων και ο φορέας μελέτης-κατασκευής και εκμετάλλευσης των Χώρων 

Εμπορικής Εκμετάλλευσης (Χ.Ε.Υ.), είτε αυτοί βρίσκονται εντός είτε 

εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για την απαλλοτρίωση 

των εκτάσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων αυτών, 

που χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ή κοινής ωφέλειας, έχουν εφαρμογή 

οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

γ. Η ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σταθμών Διοδίων γίνεται 

στους χώρους που προσδιορίζονται στις Μελέτες του Προσαρτήματος 7 

της Σύμβασης Παραχώρησης, σε εφαρμογή μελετών που θα συνταχθούν και 

εγκριθούν σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές του Προσαρτήματος 

3 της Σύμβασης.

3. Η οριογραμμή όχθης και ζώνης συντήρησης ρεμάτων, χειμάρρων και 

ρυακίων, η διευθέτηση των οποίων είναι αναγκαία για την κατασκευή 

του Έργου της Σύμβασης και την αντιπλημμυρική προστασία αυτού και 

των όμορων προς αυτό περιοχών, καθορίζονται σύμφωνα με τις Μελέτες 

του Προσαρτήματος 7, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 

του ν. 880/1979, όπως προστέθηκε με την παράγραφο γ' του άρθρου 6 

του ν. 2052/1992. Για την εκτέλεση εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 12 του ν. 679/1977.

4. α) Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί προβαίνουν αμέσως, κατά προτεραιότητα και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, στην έκδοση των απαιτούμενων για την εκτέλεση του Έργου πάσης φύσεως αδειών, στα έργα, εργασίες και στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του Έργου, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 114 Α'). Οι σχετικές αποζημιώσεις προς τον Ανάδοχο υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης.

Οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται κατά περίπτωση να κατασκευάζουν ή 

να εποπτεύουν την κατασκευή έργων αρμοδιότητάς τους, κατά τρόπο που 

να μην παρακωλύεται η εκτέλεση εργασιών, η συντήρηση, λειτουργία και 

εκμετάλλευση του Έργου.

Για το συντονισμό των παραπάνω οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και η 

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Περιφέρειας Αττικής υποχρεούνται, όπως 

εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και για όλη τη διάρκεια 

κατασκευής του Έργου, ορίσουν ανά έναν εκπρόσωπο στην αρμόδια για 

την εκτέλεση του Έργου υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

β) Οι Μελέτες εφαρμογής των υδραυλικών δικτύων που περιλαμβάνονται 

στο Προσάρτημα 7 της Σύμβασης θα εκπονηθούν και εγκριθούν σύμφωνα 

με τους όρους της Σύμβασης και τις εγκεκριμένες από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

Μελέτες σχεδιασμού. Στην περίπτωση ανάγκης δευτερευούσης σημασίας 

τροποποιήσεων από την Επίβλεψη του Έργου, εφαρμόζεται το άρθρο 12 

παρ. 2 του ν. 1068/1980.

5. Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο μετά από πρόταση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δημόσιας Τάξης, 

ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά την οργάνωση της αστυνόμευσης του 

Έργου, την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Έργο, την τήρηση της καθαριότητας, τον 

τρόπο επιβολής και είσπραξης των προστίμων για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., 

από τον Ανάδοχο, σε εφαρμογή των άρθρων 43 και 46 της Σύμβασης Παραχώρησης και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν τα άρθρα αυτά.

Άρθρο τρίτο

1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 

του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα όμοια με αυτόν θεωρείται ότι 

δεν ισχύει, όσον αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που 

κυρώνεται με το νόμο αυτόν.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,



ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Α. Παπαδόπουλος



Απ.-Αθ. Τσοχατζόπουλος

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Παπαντωνίου



Β. Παπανδρέου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,



ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ και
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

Κ. Λαλιώτης




Στ. Τζουμάκας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε. Γιαννόπουλος



Ε. Βενιζέλος
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ



ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. Ρωμαίος




Χ. Καστανίδης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημόσιων Έργων " Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού"

Από τις διατάξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού:

Α) 1. α. Δαπάνη συνολικού ποσού 250.000.000 ECU σε παρούσα αξία της 

30.6.1994, επικαιροποιημένης με το επιτόκιο της καμπύλης επιτοκίων 

ομολόγων ECU που ίσχυε κατά την 30.6.1994, στη χρονική στιγμή της 

εκταμίευσης, ως χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου στη Μελέτη Κατασκευής 

του Έργου (άρθρα 10.1.4, 18 και 33.1).

β. Δαπάνη συνολικού ποσού δρχ. 35,4 δισ. από την ανάληψη υποχρεώσεως 

εκ μέρους του Κ.τ.Ε. να χορηγήσει στον Ανάδοχο το σύνολο της δαπάνης 

για την εκτέλεση των έργων που κατατάσσονται στην κατηγορία των "Παράλληλων 

Έργων" (άρθρα 27.1.1(2), 10.1.4 και 10.1.8).

γ. Δαπάνη συνολικού ποσού 480.000.000 ECU σε σταθερές τιμές της 30.6.1994 (ισότιμο δρχ. 140 δισ.). Από την κάλυψη εκ μέρους του Κ.τ.Ε. των δαπανών: 

(αα) δρχ. 21 δισ. ολοκλήρωσης των ήδη εκτελούμενων εργολαβιών στο 

Τμήμα Μεταμόρφωσης - Λ. Κύμης (άρθρο 10.1.5.1(2b)), (ββ) δρχ. 107 

δισ. απαλλοτρίωσης των εκτάσεων που είναι αναγκαίες για την κατασκευή 

και λειτουργία του έργου ή για την εγκατάσταση των εργοταξίων του 

Αναδόχου με δαπάνες του Κ.τ.Ε. (άρθρο 35 Σύμβασης και δεύτερο παρ. 

1α) και (γγ) δρχ. 12 δισ. για αμοιβές μελετών και Συμβούλων (άρθρο 

10.1.5.1 (1a, b, c).

δ. Δαπάνη συνολικού ποσού δρχ. 8 δισ. σε σταθερές τιμές της 30.6.1994 

για την κάλυψη μέρους της πρόσθετης δαπάνης κατασκευής του Τμήματος 

της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (το οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στο "Κατ' Αποκοπήν Τίμημα") (άρθρο 10.1.5.1 (2c)).

2. α. Ενδεχόμενη δαπάνη μέχρι συνολικού ποσού δρχ. 800.000.000, περίπου, για την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, στην περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν κυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο από τη Βουλή, για πραγματοποιηθείσες (από τον Ανάδοχο) βάσει επίσημων παραστατικών εύλογες δαπάνες αμοιβών των πάσης φύσεως συμβούλων, εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως ανέκκλητων πιστώσεων και προδημοπρασιακών δαπανών (άρθρο 11.2.4 a.b.c).

β. Ενδεχόμενη δαπάνη μέχρι ποσού δρχ. 18 δισ., περίπου, 

(μέχρι το 50% του ποσού της δαπάνης για Παράλληλα Έργα) από την καταβολή 

στον Ανάδοχο οποιασδήποτε επιπλέον επιβάρυνσης του Κόστους Μελέτης 

- Κατασκευής του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" και των "Παράλληλων 

Έργων" που οφείλεται στην τροποποίηση του Σχεδιασμού του Έργου από 

το Δημόσιο λόγω περιβαλλοντολογικών όρων (άρθρο 5.1.3.1, 5.1.3.2).

3. Ενδεχόμενη δαπάνη ακαθόριστη:

 α. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για 

ζημίες που έχει υποστεί λόγω καθυστερήσεως: i. της έναρξης λειτουργίας 

της Α' φάσης του Α/Δ Σπάτων, ii. της απόδοσης στην κυκλοφορία της 

Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και iii. της έναρξης λειτουργίας 

του προαστιακού τρένου προς το Α/Δ Σπάτων (άρθρα 10.5.1 και 10.5.2).

β. Από την επιστροφή στον Ανάδοχο φόρου συγκέντρωσης 

κεφαλαίου που κατέβαλε για το σχηματισμό του κεφαλαίου, στην περίπτωση 

που η Σύμβαση Παραχώρησης, για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί από τη 

Βουλή (άρθρο 11.2.4(e)).

γ. Από την καταβολή στον Ανάδοχο σε περίπτωση καθυστέρησης 

πέραν των 15 εργάσιμων ημερών τόκων υπερημερίας επί του καθυστερούμενου 

ποσού υπολογιζόμενου σύμφωνα με την καμπύλη επιτοκίων ομολόγων ECU 

(άρθρο 18.3.1).

δ. Από την κατάπτωση εγγυήσεων, που έχουν παρασχεθεί 

από το Δημόσιο, για δάνεια του Αναδόχου για την περίοδο όταν τελειώσουν 

όλες οι κατασκευές της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και το έργο είναι 

έτοιμο για λειτουργία και χρήση στο σύνολό του μέχρι και την αποπληρωμή 

τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα (άρθρο 19.2).

ε. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο στην 

περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. αρνηθεί να εγγυηθεί τα δάνεια για τα οποία 

έχει συμβατική υποχρέωση (άρθρο 19.2.1).

στ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για 

εργασίες που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που μεσολαβεί από της υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης μέχρι την κύρωσή της, στην περίπτωση κατά την οποία αυτή για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί από τη Βουλή των 

Ελλήνων (άρθρο 22.4).

ζ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για 

εργασίες που έγιναν από την κύρωση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων μέχρι την Ημερομηνία Παραχώρησης, σε περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν ολοκληρωθεί (άρθρο 23.4).

η. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, σε περίπτωση που υπάρξουν 

καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας του Κ.τ.Ε., οι οποίες αποδεδειγμένα επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών της Περιόδου Τ1 (άρθρο 30.6).

θ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για καθυστέρηση εκτέλεσης 

του έργου πέρα των έξι (6) μηνών λόγω αρχαιολογικών ερευνών (άρθρο 

36.6.2 και 38).

ι. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκτελούνται από τον ίδιο αρχαιολογικές έρευνες υπό την επίβλεψη ή την εντολή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (άρθρα 36.7 - 36.8 και 38).

ια. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σε περίπτωση που καθυστερήσει η εκτέλεση του Έργου λόγω μη έγκαιρης έκδοσης των απαραίτητων αδειών (άρθρα 37.3 και 38).

ιβ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σε περίπτωση κάμψης 

της κυκλοφορίας, η οποία οφείλεται στη μη εκτέλεση από τον Κ.τ.Ε. 

των επεκτάσεων οδικών αξόνων (άρθρο 40.1.9).

ιγ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο με 10.000 ECU για κάθε 

ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης έγκρισης από τον Κ.τ.Ε. του Εγχειριδίου 

Λειτουργίας (άρθρο 43.7.3(7)).

ιδ. Από την ανάληψη ευθυνών εκ μέρους του Κ.τ.Ε. για βλάβες που θα 

έχουν προκληθεί από ανωτέρα βία ή από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. κατά 

την τελευταία διετία (μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και την 

ανάληψη της Λειτουργίας/Εκμετάλλευσης από τον Κ.τ.Ε.) (άρθρο 44.1.1(b)).

ιε. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για ζημίες που θα του 

προκληθούν, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του έργου, που θα οφείλεται σε δραστηριότητες δημόσιων υπηρεσιών ή οποιουδήποτε οργανισμού ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας (άρθρο 45.1.2 - 45.1.3).

ιστ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για ζημία που υπέστη 

από υπαιτιότητα ή παράλειψη του Κ.τ.Ε. που αφορά τη μη έγκαιρη συντέλεση των απαλλοτριώσεων ή τη μη έγκαιρη έκδοση των αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου κ.λπ. (άρθρο 52.2.1).

ιζ. Από την επιστροφή στον Ανάδοχο της ίδιας Συμμετοχής του, επικαιροποιημένης 

στο χρόνο καταγγελίας με επιτόκιο ίσο προς το αντίστοιχο της καμπύλης 

επιτοκίων ομολόγων ECU της 30.6.1994, λόγω καταγγελίας της Σύμβασης 

σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου και μη ασφαλισμένου γεγονότος 

ανωτέρας βίας κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών (Τ1) και Λειτουργίας - Εκμεταλλεύσεως (Τ2) (άρθρα 52.4.1.1, 52.4.2.1, 52.5.1, 52.5.1.1, 52.5.2 και 52.5.2.1).

ιη. Από την ανάληψη εκ μέρους του Κ.τ.Ε. του συνόλου των υποχρεώσεων 

που βαρύνουν τον Ανάδοχο για τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του έργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις 

που του έχουν γνωστοποιηθεί σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης 

λόγω μη ασφαλισμένου γεγονότος ανωτέρας βίας (άρθρο 52.5.2.1(b)).

ιθ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σε περίπτωση καταγγελίας 

της Σύμβασης Παραχώρησης από τον Κ.τ.Ε. από υπαιτιότητά του (άρθρο 

58.4).

κ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σε περίπτωση καταγγελίας 

της Σύμβασης Παραχώρησης από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. "Κατ' Αποκοπήν 

Αντικειμένου" πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου της 

Περιόδου Κατασκευών - Μελετών (Τ) και για καταγγελία κατά τη διάρκεια 

Λειτουργίας για Παράλληλα Έργα (άρθρο 55.2).

κα. Από την ανάληψη, εκ μέρους του Κ.τ.Ε., των υποχρεώσεων του Αναδόχου, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνιστά καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης προς τους Δανειστές, τις Τράπεζες, τους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και τις ασφαλιστικές εταιρίες (άρθρο 56).

κβ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για την αποκατάσταση 

κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής 

βλάβης, η οποία θα επέλθει στον Ανάδοχο από την κατάργηση ή τροποποίηση 

με νόμο των όρων της Σύμβασης, χωρίς προηγουμένως να έχει τη σύμφωνη 

γνώμη του Αναδόχου (άρθρο 60.1).

κγ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για τυχόν παράβαση εκ 

μέρους του Κ.τ.Ε. του όρου της εμπιστευτικότητας (άρθρο 61.1).

κδ. Από την καταβολή τόκων υπερημερίας επί του προς επιστροφή ποσού 

από Φ.Π.Α., εφόσον η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) 

ημερών (άρθρο 62.4.2).

4. Δαπάνη ακαθόριστη:

α. Από την καταβολή στον Ανάδοχο δαπανών και αμοιβών για την εκπόνηση 

ορισμένων μελετών (άρθρο 29.3.1).

β. Από την καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο για τήρηση στοιχείων και 

τη σύνταξη Μητρώου Έργου και Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης 

των Παραλλήλων Έργων (άρθρο 29.6.2).

γ. Από την καταβολή στον Ανάδοχο πρόσθετης αμοιβής για αναθεώρηση 

των τιμών εκτελέσεως Παραλλήλων Έργων (άρθρο 34.4 - 34.4.3).

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 

και θα καλυφθούν από τη Σ.Α.Ε. 068/2 Έργο 9468500.

Β. Απώλεια εσόδων ακαθόριστη:

α. Από την έκπτωση για φορολογικούς σκοπούς των δαπανών που καταβάλλονται 

από τον Ανάδοχο σε τρίτους για τη χρήση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας 

(άρθρο 39.2.3).

β. Από την απαλλαγή του Αναδόχου από το φόρο εισοδήματος επί των δεδουλευμένων 

τόκων που αποκτά μέχρι το χρόνο Έναρξης της Εκμετάλλευσης ολόκληρου 

του έργου (άρθρο 62.1).

γ. Από την παρεχομένη δυνατότητα στον Ανάδοχο να σχηματίσει αφορολόγητο 

αποθεματικό (άρθρο 62.3).

Η πιο πάνω απώλεια των εσόδων θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη αύξησή 

τους από άλλες πηγές.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γιάν. Παπαντωνίου


Κων. Λαλιώτης 

Αριθμ. 112/6/1996

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημόσιων Έργων " Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, 

Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας 

- Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου 

Υμηττού"

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θεσπίζονται τα ακόλουθα:

Α. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η "Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης, 

Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου 

Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου 

Υμηττού, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1996 μεταξύ αφ' ενός 

του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας 

- Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού", 

β) της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "Κοινοπραξία Αττική Οδός - Κατασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ., γ) των μελών της παραπάνω Κοινοπραξίας και δ) των συμβαλλόμενων Επενδυτών, ιδρυτικών μελών και αρχικών μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης 

Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού".

Με τις διατάξεις της κυρούμενης Σύμβασης συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής "το Ελληνικό Δημόσιο" ή το "Δημόσιο" ή "Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε.)" και αφ' ετέρου: 
α) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.", που 

αποκαλείται εφεξής "ο Ανάδοχος Παραχώρησης" ή "ο Ανάδοχος" ή "η Ανώνυμη 

Εταιρεία" (ή κατά συντομογραφία Α.Ε.), β) Της Συμβαλλόμενης Κοινοπραξίας 

"ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - Κατασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ.", που 

αποκαλείται εφεξής "η Κατασκευαστική Κοινοπραξία" ή "η Κοινοπραξία" 

(ή κατά συντομογραφία Κ/Ξ), γ) Των Συμβαλλόμενων Μελών της ανωτέρω 

Κοινοπραξίας και δ) Των Συμβαλλόμενων ιδρυτικών Μελών και αρχικών 

μετόχων (κατά το άρθρο 30 της Συμπληρωματικής Προκήρυξης) του Αναδόχου 

(Α.Ε.) που αποκαλούνται εφεξής "οι Επενδυτές", τα ακόλουθα:

1. Η Συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

υπό την ιδιότητα του Αναδόχου του Έργου έχει έναντι του Κ.τ.Ε. όλες 

τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την Κυρούμενη Σύμβαση 

και τα Προσαρτήματά της (άρθρο 1.4.1).

2. Η Συμβαλλόμενη Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, δυνάμει 

της παρούσας και της μεταξύ αυτής και της Α.Ε. Σύμβασης Κατασκευής 

αναλαμβάνει έναντι του Κ.τ.Ε. όλες τις ευθύνες που αναφέρονται στη 

μεταξύ αυτής και της Α.Ε. Σύμβαση, σύμφωνα και με τους παρακάτω όρους:

- Όλα τα δικαιώματα της Α.Ε. έναντι της Κ/Ξ είναι και δικαιώματα 

του Κ.τ.Ε.
- Ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να ασκεί όλα τα εκ της Συμβάσεως 

Παραχώρησης δικαιώματά του, εκτός από αυτά που αναφέρονται στη Χρηματοδότηση και Λειτουργία - Εκμετάλλευση του Κ.Ε.Π. απευθείας και κατά της Κ/Ξ.

- Η Κ/Ξ εγγυάται προς την Α.Ε. ένα κατ' αποκοπήν ποσό, σαν εργολαβικό 

αντάλλαγμα.

- Σε περίπτωση καταγγελίας της Κυρούμενης Σύμβασης, ο Κ.τ.Ε. δικαιούται 

κατά την κρίση του να υποκαταστήσει την Α.Ε. στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της έναντι της Κ/Ξ.

- Η Κ/Ξ αναλαμβάνει με την Κυρούμενη Σύμβαση την 

ευθύνη για τη συντήρηση του Έργου (παράλληλα με αυτήν της Α.Ε.) σύμφωνα 

με τις συμβατικές προδιαγραφές για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

(α) Για τα Έργα Κ.Ε.Π. επί μία πενταετία (5ετία) 

μετά την Οριστική Παραλαβή της Περιόδου Τ1.

(β) Για τα Έργα Τ.Ο. για χρόνο ίσο προς το χρόνο 

εγγύησής τους από τον Ανάδοχο, ήτοι επί τρία (3) χρόνια από την έκδοση 

της σχετικής Β.Π.Ε. (άρθρο 1.4.2).

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέλη της Κ/Ξ αναλαμβάνουν με την 

Κυρούμενη Σύμβαση έναντι του Κ.τ.Ε., ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, όλες τις ευθύνες της Κ/Ξ. Παράλληλα δηλώνουν ότι κατά τον αυτό τρόπο ευθύνονται και έναντι της Α.Ε. (άρθρο 1.4.3).

4. α. Οι εκ τρίτου Συμβαλλόμενοι Επενδυτές αναλαμβάνουν 

με την Κυρούμενη Σύμβαση έναντι του Κ.τ.Ε. την υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν 

το Έργο δια του Αναδόχου, υπό τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες 

της Κυρούμενης Σύμβασης.

β. Σε αντάλλαγμα της ανωτέρω υποχρεώσεώς τους, οι Επενδυτές δικαιούνται 

να ανακτήσουν από τον Ανάδοχο μέσω της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης 

του Έργου τη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου που προσδιορίστηκε 

κατά ποσοστό και τρόπο υπολογισμού με την Προσφορά του Αναδόχου (άρθρο 

1.4.4).

5. Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στους ορισμούς και τις συντομογραφίες 

των υπηρεσιών και οργανισμών του εκτελούμενου έργου (άρθρα 3-4).

6. α. Αν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 

Περιβαλλοντικών Όρων έρχονται σε αντίθεση με συμβατικούς όρους, τότε 

θα υπερισχύουν οι πρώτες. Το Έργο θα μελετηθεί, κατασκευαστεί και 

λειτουργήσει σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του δέκατου και 

ενδέκατου άρθρου του ν. 2338/1995. Η εφαρμογή τους θα αφορά το σύνολο 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση, 

Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου, όπως αυτές απορρέουν από την 

Κυρούμενη Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της (άρθρο 5.1.1).

β. Ρητά συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό ότι ο Ανάδοχος 

βάσισε την Προσφορά του στα στοιχεία που του διατέθηκαν από τον Κ.τ.Ε. 

πριν από τη δημοσίευση του ν. 2338/1995 και ειδικότερα στις Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα συμπεράσματά τους. Ο Ανάδοχος, εν 

όψει της υποχρέωσής του για προστασία του περιβάλλοντος, υποχρεούται 

να τηρεί κατά τη μελέτη - κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του 

Έργου τις ανωτέρω μελέτες και τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 

Όρους. Η αυτή υποχρέωση τον βαρύνει και σε κάθε τυχόν μεταγενέστερη 

τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων (άρθρο 5.1.2).

γ. Οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής 

του "Κατ' αποκοπήν Αντικειμένου" από την εφαρμογή του ενδέκατου άρθρου 

του ανωτέρω νόμου, λόγω συνεπαγόμενης Τροποποίησης Σχεδιασμού του, 

βαρύνει τον Κ.τ.Ε. και θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με εφαρμογή του 

τιμολογίου και της διαδικασίας υπολογισμού και πληρωμής των "Παραλλήλων 

Έργων" (άρθρο 5.1.3.1).

δ. Οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του κόστους Μελέτης 

- Κατασκευής των "Παραλλήλων Έργων" από την εφαρμογή του άρθρου 11 

του ανωτέρω νόμου ή από κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση περιβαλλοντικών 

όρων, λόγω συνεπαγόμενης Τροποποίησης Σχεδιασμού του "Κατ' Αποκοπήν 

Αντικειμένου" ή των "Παραλλήλων Έργων", βαρύνει επίσης τον Κ.τ.Ε. 

και θα πληρωθεί στον Ανάδοχο (άρθρο 5.1.3.2).

7. α. Με την Κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης ο Κύριος του Έργου παρέχει 

στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αποδέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα Μελέτης 

- Κατασκευής, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης 

του Έργου Ελευθέρας Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων (Ε.Λ.Ε.Σ.Σ.) και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ.) (άρθρο 8.1).

β. Ο Κ.τ.Ε. παραχωρεί ακόμα με την Κ.Σ. στον Ανάδοχο το Δικαίωμα επιβολής και είσπραξης, για ίδιο λογαριασμό, διοδίων τελών από τους χρήστες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. Ο Κ.τ.Ε. παραχωρεί με την παρούσα το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης των κάθε είδους χρήσεων που μπορούν να γίνουν και οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των χρηστών του Κ.Ε.Π. Τα δικαιώματα του Αναδόχου παρέχονται σε αυτόν κατ' αποκλειστικότητα και ο Κ.τ.Ε. συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα αυτά του Αναδόχου (άρθρο 8.2).

γ. Στο αντικείμενο της Κυρούμενης Σύμβασης περιλαμβάνεται 

και η εκ μέρους του Κ.τ.Ε. ανάθεση με τη Σύμβαση στον Ανάδοχο της 

μελέτης - κατασκευής των "Παραλλήλων Έργων" (άρθρο 8.3).

δ. Ο Κ.τ.Ε. υποχρεούται να μην ανταγωνίζεται τον Ανάδοχο Παραχωρησιούχο 

με οποιονδήποτε τρόπο και να μην παραχωρεί σε τρίτους ανάλογο δικαίωμα 

για την ίδια περιοχή (άρθρο 8.4.1).

ε. Η Εκμετάλλευση του Έργου γίνεται προς όφελος 

των χρηστών με τον άριστο τρόπο ενάσκησης της παραχωρηθείσας δημόσιας 

υπηρεσίας και με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συγκοινωνιακής απόδοσης 

του Έργου (άρθρο 8.4.2).

στ. Ο Κ.τ.Ε. δεσμεύεται για όλη τη Διάρκεια της Περιόδου 

Παραχώρησης να απόσχει από την κατασκευή ή/και εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμου "περίπου παράλληλου" προς το υπό κατασκευή Έργο, μέσα στη "Ζώνη Προνομίου" (άρθρο 8.5.1).

ζ. Ο Κ.τ.Ε. δηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την ανάπτυξη του 

οδικού/σιδηροδρομικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια:

- των πραγματικών κυκλοφοριακών αναγκών, και

- των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του.

Στα σιδηροδρομικά έργα περιλαμβάνονται τα κάθε είδους μέσα "σταθερής 

τροχιάς" (υπεραστικά τρένα, προαστιακά τρένα, METRO, "ελαφρύ" METRO 

κ.λπ.) (άρθρο 8.6.1).

η. Στα πλαίσια του παραπάνω δικαιώματος του Κ.τ.Ε. 

αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μερικά από τα κύρια συγκοινωνιακά 

έργα που σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Έργου και τα οποία 

ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να προγραμματίσει, σχεδιάσει και κατασκευάσει, 

χωρίς από αυτό του το δικαίωμα να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα πρόσθετων ανταλλαγμάτων του Αναδόχου:

(i) Η σήραγγα Υμηττού με τις προσπελάσεις της.

(ii) Τυχόν άλλες σήραγγες που θα αποφασιστούν να 

κατασκευαστούν στον ΥΜΗΤΤΟ με κατάλληλη σύνδεσή τους με το υπάρχον 

οδικό δίκτυο.

(iii) Η Ε.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΡΑΦΗΝΑΣ από τον Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ (Κ2) προς ΡΑΦΗΝΑ, 

με ή χωρίς προαστιακό τρένο.

(iv) Ο αυτοκινητόδρομος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ ή/και άλλη εναλλακτική χάραξη 

αυτού.

(v) Η Λεωφόρος Λαγονησίου κ.λπ. (άρθρο 8.6.5).

8. α. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το Έργο.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(i) να εκπονήσει όλες τις Μελέτες και τις συναφείς έρευνες,

(ii) να πραγματοποιήσει όλες τις κατασκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς 

κ.λπ., εμπρόθεσμα και με την προδιαγραφόμενη υψηλή ποιότητα,

(iii) να συντηρήσει το Έργο με μέριμνα και δαπάνες του καθ' όλη τη 

διάρκεια των Χρόνων Εγγύησης (διαφορετικών για τα έργα του Κ.Ε.Π. 

από τα έργα Τ.Ο.),

(iv) να λειτουργήσει τα έργα του Κ.Ε.Π., με μέριμνα και δαπάνη του, 

σε όλη την Περίοδο Λειτουργίας,

(v) να χρηματοδοτήσει το Έργο κατά τις ανάγκες του (μελετών, ερευνών, 

κατασκευών, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, Συντήρησης, Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης), λαμβανομένης υπόψη και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε,

(vi) να παραδώσει στον Κ.τ.Ε. το Έργο (με τον κινητό και μη κινητό 

εξοπλισμό του) σε πλήρη Λειτουργία κατά τη λήξη της Περιόδου Εκμετάλλευσης,

(vii) να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των όρων της Σύμβασης και 

των Προσαρτημάτων της, καθώς και τις, κατά περίπτωση, οδηγίες και 

εντολές που θα δίδει ο Κ.τ.Ε.,

(viii) να προσλάβει Ανεξάρτητο Μηχανικό,

(ix) να συνάψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις (άρθρο 9.1).

β. Το σύνολο των υποχρεώσεων, που επιτάσσονται με την Κυρούμενη Σύμβαση, πρέπει να εκπληρωθεί από τον Ανάδοχο με μέριμνα και δαπάνες του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αναφερόμενες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επιπλέον των μελετών, ερευνών και κατασκευών:

(i) Η Λειτουργία των Έργων του Κ.Ε.Π. για την Περίοδο Εκμετάλλευσης.

(ii) Η εκπόνηση των μελετών και διαδικασιών για τη Συντήρηση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση των Έργων του Κ.Ε.Π.
(iii) Η σύνταξη της Β' Φάσης των Εγχειριδίων Επιθεώρησης και Συντήρησης 

(Ε.Ε.Σ.) των έργων του Κ.Ε.Π. και των έργων Τ.Ο., του Εγχειριδίου 

Λειτουργίας (Ε.Λ.) των Έργων του Κ.Ε.Π. και του Εγχειριδίου Εξοπλισμού, 

Συστημάτων και Λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης, όπως 

επίσης και η επικαιροποίηση των Εγχειριδίων Ε.Ε.Σ. και Ε.Λ. των Έργων 

του Κ.Ε.Π., όπως θα απαιτηθεί στη διάρκεια της Σύμβασης και όπως αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της.

(iv) Η Συντήρηση των Έργων του Κ.Ε.Π. μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου 

Χρόνου Εγγύησης (Χ.Ε.Κ.Ε.Π.) που υπερβαίνει την Περίοδο Εκμετάλλευσης 

κατά δύο (2) χρόνια και των έργων Τ.Ο. μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου 

Χρόνου Εγγύησης (Χ.Ε.Τ.Ο.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα 

και τα Προσαρτήματά της.

(v) Η σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανανέωση του εξοπλισμού, 

κινητού και μη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες Συντήρησης, διατήρησης του υψηλού επιπέδου ασφαλείας και εξυπηρέτησης των χρηστών των έργων του Κ.Ε.Π., εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της εξέλιξης των αντιλήψεων περί ασφαλείας και τεχνολογίας.

(vi) Η εκπαίδευση προσωπικού Συντήρησης και Λειτουργίας των έργων 

του Κ.Ε.Π., που θα διαθέσει ο Κ.τ.Ε. σε χρονικές περιόδους μέσα στα 

δύο (2) τελευταία έτη πριν από τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης.

(vii) Η ενημέρωση του κοινού (χρηστών του Έργου, χρηστών των λειτουργιών της περιοχής του Έργου κ.λπ.) και των Υπηρεσιών του Κ.τ.Ε. που συναρτώνται με τη χρήση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου.

(viii) Η διευκόλυνση της άσκησης της εποπτείας του Κ.τ.Ε. δια των 

αρμόδιων υπηρεσιών του, στην εκτέλεση και Λειτουργία της Παραχωρηθείσας 

Δημόσιας Υπηρεσίας, προς εκπλήρωση του σκοπού του δημόσιου συμφέροντος 

(άρθρο 9.2).

γ. Το Έργο από πλευράς συμβατικού καταμερισμού των υποχρεώσεων χρηματοδότησής του σε υποχρεώσεις του Αναδόχου και υποχρεώσεις του Κ.τ.Ε. διακρίνεται σε "ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ" και σε "ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ".

Περαιτέρω, το Έργο της Σύμβασης, σε σχέση με τη διαίρεση αυτού σε 

Έργα παραχωρούμενα στον Ανάδοχο προς Εκμετάλλευση και Έργα που κατασκευάζονται από τον Ανάδοχο χωρίς να παραχωρούνται, διακρίνεται σε:

α. "ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ" (συντομογραφούμενο Κ.Ε.Π.) και

β. Έργα των "ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ" (συντομογραφούμενα Τ.Ο.).

Το Κ.Ε.Π. περιλαμβάνει και έργα που εκτελούνται με μέριμνα, ευθύνη 

και δαπάνες του Κ.τ.Ε. και παραχωρούνται στον Ανάδοχο για ολοκλήρωση 

της κατασκευής τους σε οποιονδήποτε βαθμό είναι αναγκαίο και την εν 

συνεχεία Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παρούσα για τα υπόλοιπα έργα του Κ.Ε.Π., των οποίων και η Μελέτη 

- Κατασκευή περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου (άρθρο 9.4).

δ. Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των Κατασκευών 

του Έργου, εξοπλισμένου, έτοιμου προς Λειτουργία, ήτοι η Περίοδος 

Μελετών - Κατασκευών (Τ1), συμφωνείται και ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια 

(άρθρο 9.5).

9. α. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει 

στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και για το συνολικό 

διάστημα της ισχύος της, το αποκλειστικό δικαίωμα Εκμετάλλευσης του 

Παραχωρηθέντος Έργου, καθώς και την αδιατάρακτη άσκηση του δικαιώματος 

αυτού (άρθρο 10.1.2).

β. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει 

στον Ανάδοχο τους χώρους Κατασκευής του Έργου και τα σχετικά δικαιώματα 

πρόσβασης, κατά την Έναρξη της Παραχώρησης (άρθρο 10.1.3).

γ. Ο Κ.τ.Ε. υπόσχεται να παραχωρήσει και χορηγήσει 

στον Ανάδοχο το Συμβατικό Αντάλλαγμα, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση 

έναντι του αντικειμένου της παροχής του Αναδόχου.

δ. Ειδικότερα, ο Κ.τ.Ε. υπόσχεται και αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να χορηγήσει στον Ανάδοχο (Παραχωρησιούχο) το παρακάτω 

"Συμβατικό Αντάλλαγμα" έναντι του "Αντικειμένου της Παροχής":

(i) Το χρηματικό ποσό της Χρηματοδοτικής του Συμβολής στο "Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο".

(ii) Την Παραχώρηση του Δικαιώματος του Δημοσίου 

για Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου του Κ.Ε.Π. με την επιβολή 

και είσπραξη διοδίων τελών στους χρήστες του Έργου του Κ.Ε.Π., για 

χρόνο ίσο προς τη Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης.

(iii) Χώρους προοριζόμενους για χρήση τους ως Σταθμών 

Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.), στους οποίους ο Ανάδοχος θα 

μπορεί να κατασκευάσει, με δαπάνες του, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

αυτοκινητιστών και άλλα έργα εμπορικής ανάπτυξης.

(iv) Την πληρωμή στον Ανάδοχο του συνόλου της δαπάνης 

για την εκτέλεση των έργων που κατατάσσονται στην Κατηγορία των "Παράλληλων Έργων" (άρθρο 10.1.4).

ε. Ο Κ.τ.Ε. συμμετέχει με ίδιες δαπάνες στη χρηματοδότηση του Έργου 

και ειδικότερα:

Επιπλέον της Χρηματοδοτικής Συμβολής του, που συμφωνείται 

με την παρούσα και η οποία συνδέεται κατά άμεσο τρόπο με τις δαπάνες 

του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε. θα καλύψει (ή έχει καλύψει):

(i) Τις χρηματοδοτικές ανάγκες που απαιτήθηκαν μέχρι σήμερα ή/και 

θα απαιτηθούν στο μέλλον, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αφορούν:

- Τις δαπάνες εκτέλεσης ερευνών που έγιναν από αυτόν.

- Τις δαπάνες αμοιβής συμβούλων του.

- Τις δαπάνες μελετών που έγιναν από αυτόν.

(ii) Τις χρηματοδοτικές ανάγκες των δαπανών κατασκευής τμημάτων των 

έργων και ειδικότερα:

- Δυτ. Περιφ. Λ. Αιγάλεω.

- Τμήμα Μεταμόρφωσης - Α.Κ. Κύμης της Ε.Λ. Ε-ΣΣ.

- Τμήμα Αγ. Ι. Κυνηγός-Α.Κ. Κατεχάκη της Δ.Π.Λ.Υ.
(iii) Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τις απαλλοτριώσεις.

(iv) Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την κάλυψη της επίβλεψης του Έργου 

και γενικά της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνεται 

και η υποχρέωση που αναλαμβάνει με την Κυρούμενη Σύμβαση ο Κ.τ.Ε. 

για την κάλυψη του σαράντα τοις εκατό (40%) της δαπάνης για να προσλαμβάνει Ανεξάρτητο Μηχανικό.

(v) Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τη μελέτη και κατασκευή των έργων 

(συγκοινωνιακών, υδραυλικών κ.λπ.) έξω από τα γεωγραφικά όρια που 

παρασχέθηκαν στον Ανάδοχο μελετών κατά τη Β' ΦΑΣΗ του Διαγωνισμού.

(vi) Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την ανάπτυξη των οδικών, σιδηροδρομικών 

και λοιπών δικτύων της περιοχής των έργων (άρθρο 10.1.5.1).

στ. Οι δαπάνες που έχει καλύψει (ή θα καλύψει) ο Κ.τ.Ε. για τη χρηματοδότηση των παραπάνω υποχρεώσεων, πλην της περίπτωσης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη οδικών, σιδηροδρομικών δικτύων, εκτιμώνται ότι ανέρχονται σε τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) ECU περίπου, σε σταθερές 

τιμές της 30.6.1994 (άρθρο 10.1.5.2).

ζ. Το Συμβατικό Αντάλλαγμα που θα χορηγήσει ο Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο, 

έναντι του Αντικειμένου Παροχής του Αναδόχου, αποτέλεσε αντικείμενο 

του Διαγωνισμού με τον οποίο επελέγη και ανακηρύχθηκε ο Ανάδοχος και 

προσδιορίστηκε, κατά τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, με την Προσφορά του Αναδόχου και τις Διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν (άρθρο 10.1.7).

η. Ο Κ.τ.Ε. αναθέτει στον Ανάδοχο με την παρούσα Σύμβαση αντικείμενο 

ύψους τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων (35.400.000.000) δραχμών σε σταθερές τιμές 1994 Β' Τριμήνου, κατ' εφαρμογή της προσφερθείσας 

από τον Ανάδοχο Ενιαίας Έκπτωσης επί των Τιμών Τιμολογίου Μελέτης 

Παραλλήλων Έργων ("Παράλληλα Έργα"), στις οποίες περιλαμβάνεται 

ανηγμένα ο αναλογών Φ.Π.Α. (άρθρο 10.1.8).

θ. Ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει σχετική με τη μεταβολή ή 

τη μη μεταβολή των υφιστάμενων κατά το χρόνο κατάθεσης της Προσφοράς 

του Αναδόχου πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων, εκτός από τη 

διενέργεια των απαλλοτριώσεων της ζώνης των μόνιμων κατασκευών του 

Έργου (άρθρο 10.2.1).

10. α. Δεν γεννάται δικαίωμα του Αναδόχου για χρηματική αποζημίωση 

ή άλλο αντάλλαγμα, αν ο Κ.τ.Ε. με πράξεις ή παραλείψεις του προκαλέσει:

- Μεταβολές στην επιλογή μέσου μετακίνησης.

- Μεταβολές στο μέγεθος ή/και τη σύνθεση της κυκλοφορίας και τη διαχρονική εξέλιξή τους.

- Μεταβολές στις στατιστικές ιδιότητες της κυκλοφορίας και τη διαχρονική εξέλιξή τους (άρθρο 10.3).

β. Ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι του Αναδόχου για 

συγκεκριμένες ή γενικές παρεμβάσεις, ούτε για το χρόνο πραγματοποίησής 

τους ή ακόμη και για τη διατήρηση ή τροποποίηση των τυχόν προβλεπόμενων 

από το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο παρεμβάσεων, που θα γίνει στα πλαίσια 

της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίας της προοδευτικής 

τροποποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου (άρθρο 10.4.1).

11. α. Ο Κ.τ.Ε. αναγνωρίζει ότι ο Ανάδοχος ενδέχεται να υποστεί θετικές 

ζημιές σχετικά με τις προβλέψεις του επί της κυκλοφορίας και εσόδων, 

μόνο στις περιπτώσεις που συμβούν τα παρακάτω γεγονότα, εναλλακτικά 

ή σωρευτικά:

(i) Καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της Α' ΦΑΣΗΣ του Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ 

σε σχέση με συμβατική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας που θεωρείται 

η 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001.

(ii) Καθυστέρηση στην απόδοση στην κυκλοφορία της Δυτικής Περιφερειακής 

Λ. Υμηττού από καθυστέρηση τήρησης των προθεσμιών που βαρύνουν τον 

Κ.τ.Ε.
(iii) Έναρξη λειτουργίας του προαστιακού τρένου προς το Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ.

β. Στην περίπτωση που επισυμβούν τα παραπάνω γεγονότα, εναλλακτικά 

ή σωρευτικά, τότε ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο.

Ο Κ.τ.Ε. θα καταβάλει τις αποζημιώσεις προς τον Ανάδοχο 

σε διαστήματα όχι μικρότερα του ημερολογιακού μηνός και κάθε τέλος 

του έτους θα γίνεται συμψηφισμός των υποχρεώσεων, λαμβανομένων υπόψη 

των αρχικών προβλέψεων εσόδων της Προσφοράς του Αναδόχου και των πραγματοποιηθεισών εισπράξεων (ως άθροισμα των εκ της κυκλοφορίας εισπράξεων και των καταβολών αποζημιώσεων εκ μέρους του Κ.τ.Ε.).

Εισπραχθέντα ή καταβληθέντα ποσά σε "Τρέχουσες Τιμές" ECU θα επικαιροποιούνται στο τέλος του έτους με χρήση επιτοκίου αναγωγής ίσο προς το επιτόκιο της "Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων ECU" (άρθρο 10.5.2).

γ. Σε καμιά περίπτωση οι ως άνω αποζημιώσεις, από 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω γεγονότα, εναλλακτικά ή σωρευτικά, δεν 

θα μπορούν να καταβάλλονται επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι 

(20) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ακόμη και αν δεν εξέλειπε(αν) ο(οι) λόγος(οι) που θα συνεπάγετο(γόνιο) καταβολή αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω (άρθρο 10.5.3).

12. α. Η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης 

είναι είκοσι τρία (23) έτη από την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης 

(άρθρο 11.1).

β. Έναρξη Ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης του κυρωτικού της νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(άρθρο 11.2.1).

γ. Σε περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν κυρωθεί 

από τη Βουλή και εν τω μεταξύ έχουν εκτελεστεί πρόδρομες εργασίες 

Ερευνών - Μελετών, τότε αυτές θα πληρωθούν στον Ανάδοχο.

Επιπλέον, σε περίπτωση της για οποιονδήποτε λόγο 

μη κύρωσης της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων, οι αποζημιώσεις 

του Κ.τ.Ε. προς τον Ανάδοχο θα περιορίζονται ως ακολούθως:

(i) Κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των διακοσίων 

εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών για τις πραγματοποιηθείσες από 

τον Ανάδοχο, βάσει επίσημων παραστατικών, εύλογες δαπάνες αμοιβών 

των κάθε είδους συμβούλων, που χρησιμοποίησε για τις ανάγκες του Έργου 

και κατά την περίοδο από την ανακήρυξή του σαν Προσωρινού Αναδόχου 

μέχρι τη διαπίστωση της μη κύρωσης της Σύμβασης.

(ii) Κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των πεντακοσίων εκατομμυρίων 

(500.000.000) δραχμών για τις πραγματοποιηθείσες από τον Ανάδοχο, 

βάσει επίσημων παραστατικών, δαπάνες εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, ανέκκλητων πιστώσεων, αμοιβών εξασφάλισης της διαθεσιμότητας των δανείων ή μη χρησιμοποίησης δανείων και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών, υπό την αίρεση της βεβαιώσεως του ευλόγου του ύψους τους από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

(iii) Επιπλέον των ανωτέρω θα καταβληθεί στον Ανάδοχο το ποσό 

των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, προς κάλυψη των 

προδημοπρασιακών δαπανών του.

(iv) Ο Ανάδοχος θα δικαιούται επιστροφής του φόρου 

συγκέντρωσης κεφαλαίων που κατέβαλε για το σχηματισμό του κεφαλαίου 

του (άρθρο 11.2.4).

13. Η Έναρξη της Παραχώρησης τελεί υπό την αίρεση εκπλήρωσης, σωρευτικά, των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(i) Οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες με την παρούσα Δανειακές Συμβάσεις θα έχουν καταρτιστεί και θα έχουν εκπληρωθεί οι πρόσθετοι όροι για την Έναρξη της Παραχώρησης που τυχόν θα έχουν τεθεί από τους Δανειστές,

(ii) Θα έχουν εκδοθεί και κατατεθεί οι εγγυήσεις,

(iii) Θα έχουν συναφθεί οι ασφαλιστικές συμβάσεις (άρθρο 11.3.1).

14. Η Κυρούμενη Σύμβαση θα εκτελεσθεί και ο Κ.τ.Ε. θα την ελέγξει 

και παρακολουθήσει χρονικά, με βάση τα αναλυτικά Χρονοδιαγράμματα 

που καλύπτουν τόσο την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών του Έργου, όσο 

και τον υπόλοιπο χρόνο διάρκειας της Σύμβασης.

Τα Χρονοδιαγράμματα αυτά αναφέρονται στις δραστηριότητες του Αναδόχου 

για την εκτέλεση των υποχρεώσεων, καθώς και τις δραστηριότητες των 

λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (άρθρο 12.1).

15. α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Κ.τ.Ε. πριν 

από την Έναρξη της Παραχώρησης, σχετικές εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων για την περίοδο Μελετών - Κατασκευών και για την περίοδο Λειτουργίας - Συντήρησης - Εγγύησης (άρθρο 13.1).

β. Η απόσβεση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα γίνεται με τη διαδοχική 

πρόοδο των Μελετών και Κατασκευών του Έργου (άρθρο 13.2).

16. α. Οι προβλεπόμενες από την Κυρούμενη Σύμβαση συναλλαγές μεταξύ 

Κ.τ.Ε. και Αναδόχου εκφράζονται και υπολογίζονται σε Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες (E.N.M. - ECU), η δε μετατροπή των σχετικών ποσών σε δραχμές θα γίνεται με την επίσημη (Αθηνών) τρέχουσα ισοτιμία ECU/Δραχμής και μάλιστα σε επίπεδο τιμής fixing της ημέρας που πραγματοποιείται η συναλλαγή.

Ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άρση των περιορισμών στην 

κίνηση κεφαλαίων και στις τρέχουσες πληρωμές, να επιβάλει, για την 

υποστήριξη της δραχμής, οποιουσδήποτε περιορισμούς κρίνει σκόπιμους, 

μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που του επιτρέπονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Περαιτέρω, συμφωνείται ότι παρόμοιοι περιορισμοί δεν επηρεάζουν 

τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να καλύψει 

με την κατά τα ανωτέρω υιοθέτηση σαν νομίσματος της Σύμβασης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (E.N.M. - ECU) (άρθρο 14.1).

β. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι εκάστοτε περιορισμοί της νομοθεσίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες σχετικά με τη μετατρεψιμότητα 

των πληρωμών εθνικών νομισμάτων της Ε.Ε. σε νομίσματα τρίτων χωρών 

και τη συναφή εξαγωγή συναλλάγματος.

Επιτρέπεται στον Ανάδοχο η τήρηση τραπεζικών λογαριασμών σε συνάλλαγμα, 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τις χρηματοδοτικές ροές του Έργου και 

να μετριάσει τους συναλλαγματικούς κινδύνους. Παράλληλα, ο Κ.τ.Ε. 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει τον Ανάδοχο στην εξυπηρέτηση 

των αναγκών του σε συνάλλαγμα που προκύπτουν από την εκτέλεση της 

παρούσας (άρθρα 14.1.1 και 14.1.2).

17. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση Χρηματοδότησης του Έργου 

και ειδικότερα:

(i) Να συμμετάσχει με Ίδια Κεφάλαια στη δαπάνη Μελέτης - Κατασκευής 

του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" και στην εν γένει δαπάνη Λειτουργίας, 

Εκμετάλλευσης και Συντήρησης του "Κ.Ε.Π." και των έργων Τ.Ο.
(ii) Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να μεριμνήσει 

για την έγκαιρη κατάρτιση και υπογραφή της(των) Δανειακής(ών) και 

εγγυητικής(ών) Συμβάσεως(ων), με την(τις) οποία(ες) διασφαλίζεται 

η επαρκής χρηματοδότηση του Έργου.

(iii) Ο Ανάδοχος εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι τα ανωτέρω κεφάλαια (ίδια 

και δανειακά), μαζί με τη χρηματοδοτική συμβολή του Κ.τ.Ε., είναι 

επαρκή για την κάλυψη όλων ανεξαιρέτως των προβλεπόμενων και απρόβλεπτων 

χρηματοδοτικών αναγκών, που δυνατόν να προκύψουν από γεγονότα, τον 

κίνδυνο των οποίων φέρει ο Ανάδοχος, για την προσήκουσα εκτέλεση του 

αντικειμένου της παροχής του (άρθρο 15).

18. α. Ο Ανάδοχος και οι εδώ συμβαλλόμενοι Επενδυτές αναλαμβάνουν 

με την υποχρέωση να συμμετάσχουν με Ίδια Κεφάλαια στη συνολική δαπάνη 

Μελέτης - Κατασκευής, Συντήρησης και Λειτουργίας του Έργου, σύμφωνα 

με την Προσφορά τους. Ειδικότερα υποχρεούνται:

(i) Να επενδύσουν Ίδια Κεφάλαια στην Α.Ε. Παραχώρησης, συνολικού 

ύψους εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων (112.000.000) ECU, σε "Παρούσα Αξία 

1994", που αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) του "Κατ' 

Αποκοπήν Τιμήματος" (σε παρούσα αξία 1994) που προσδιόρισε με την 

Προσφορά του ο Ανάδοχος. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που οι 

Δανειστές του Αναδόχου, για λόγους που αναφέρονται στη χρηματοδοτησιμότητα 

του Έργου ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, απαιτήσουν όπως η συμμετοχή του σε Ίδια Κεφάλαια είναι ανώτερη του ποσού το οποίο προσδιορίστηκε με την Προσφορά του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος και οι Επενδυτές, αντί του ανωτέρω ποσού, αναλαμβάνουν με την παρούσα την υποχρέωση να επενδύσουν το οριζόμενο από τους Δανειστές, κατά τα ανωτέρω, ποσό, με την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή του Χρηματοδοτικού Σχεδίου, το οποίο και θα ισχύει του λοιπού σαν συμβατική τους υποχρέωση.

Επιπλέον, τυχόν μεταβολές:

- Στο χρόνο καταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων που προβλέπεται στην Προσφορά 

του Αναδόχου και στην παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης, ή

- Του συνολικού κόστους του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου", όπως αυτό 

εκτιμήθηκε και ορίστηκε με την Προσφορά του Αναδόχου, συνεπάγονται 

αντίστοιχη υποχρέωση του Αναδόχου να αναπροσαρμόσει το ύψος "Τρεχουσών 

Τιμών" των καταβολών της συμμετοχής του με Ίδια Κεφάλαια ή να αυξομειώσει 

ανάλογα με τρόπο ώστε αυτές, αναγόμενες σε "Παρούσα Αξία 1994" να 

μην υπολείπονται του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του "Κατ' Αποκοπήν 

Τιμήματος" σε "Παρούσα Αξία 1994" και σε κάθε περίπτωση των ενενήντα 

εκατομμυρίων (90.000.000) ECU σε "Παρούσα Αξία 1994".

(ii) Η επένδυση των ανωτέρω κεφαλαίων συμφωνείται να πραγματοποιηθεί 

με τον ακόλουθο τρόπο:

- Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου εκατόν δώδεκα εκατομμύρια (112.000.000) 

ECU σε "Παρούσα Αξία 1994" εκφραζόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές 

του Αναδόχου.

Το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Α.Ε. ανέρχεται σε 

διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, ήτοι ποσό 

οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ECU, υπολογιζομένων κατά την ισοτιμία 

της ημέρας καταβολής του.

- Μετά τη νομοθετική κύρωση της παρούσας και μέχρι την Έναρξη της 

Παραχώρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο 

σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του χρηματοδοτικού σχεδίου της Προσφοράς 

του.

- Το μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου θα αυξηθεί περαιτέρω και εντός 

της ανωτέρω τριετίας από την Έναρξη της Παραχώρησης, σύμφωνα με τη 

σχετική πρόβλεψη του χρηματοδοτικού σχεδίου της Προσφοράς του (άρθρα 

16.1.1-16.1.1.1).

β. Το μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου δεν μπορεί να μειωθεί μέχρι τη 

λήξη της περιόδου Τ3. Μετά τη λήξη της περιόδου Τ3 και μέχρι την εκπλήρωση όλων των τυχόν υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του Κ.τ.Ε. και τυχόν τρίτων που καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με το αντικείμενο της 

Κυρούμενης Σύμβασης (άρθρο 16.1.1.2).

γ. Μετά την ολοσχερή καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής του με τη μορφή 

μετοχικού κεφαλαίου, ο Ανάδοχος δικαιούται να μετατρέψει μέχρι το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού του κεφαλαίου σε δευτερεύον 

δάνειο που θα συναφθεί μεταξύ του Αναδόχου και των Μετόχων του και 

σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Προσφορά του Αναδόχου 

(άρθρο 16.1.1.3).

δ. Σε περίπτωση που οι Επενδυτές καθυστερούν την καταβολή της Συμμετοχής 

τους με Ίδια Κεφάλαια πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, 

από τις ημερομηνίες που ορίζονται και συμφωνούνται με το παρόν άρθρο, 

ο Κ.τ.Ε. ή/και η Α.Ε. Παραχώρησης δικαιούται με απλή βεβαίωσή του 

υπογεγραμμένη αρμόδια, περί της αντισυμβατικής καθυστερήσεως των Επενδυτών, 

να εντέλλεται την εγγυήτρια τράπεζα όπως, με κατάπτωση μέρους ή του 

συνόλου των εγγυητικών που έχει στα χέρια του, καταβάλλει το αντίστοιχο 

ποσό στην Α.Ε. για λογαριασμό των Επενδυτών και ως εισφορά για αύξηση 

ή κάλυψη αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου (άρθρο 16.2).

ε. Σε περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. ή η Α.Ε. Παραχώρησης δεν ασκήσουν το 

ανωτέρω δικαίωμά τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε 

προθεσμία, το σχετικό δικαίωμα θα δικαιούνται να ασκήσουν παράλληλα 

με τον Κ.τ.Ε. και οι δανειστές ή/και εγγυητές των δανείων του Αναδόχου 

(άρθρο 16.2.1).

στ. Εν όψει του ότι η Απόδοση επί των Μετοχικών Κεφαλαίων (R.O.E.) 

του Αναδόχου (Α.Ε.) αποτελεί ουσιώδη όρο της Σύμβασης, επί τη βάσει 

του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, το ύψος των διοδίων και η Πραγματική 

Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, συμφωνεί ότι τυχόν επιζητούμενες 

από τον Ανάδοχο μελλοντικές αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε. 

(και μάλιστα αδιακρίτως της προέλευσης των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν 

προς τούτο), όπως άλλωστε και κάθε άλλη τροποποίηση του καταστατικού 

της, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση του Κ.τ.Ε. (άρθρα 16.3-16.3.1).

19. α. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Σχέδιο της Προσφοράς 

του, έχει προσδιορίσει το ύψος, το είδος και τους ενδεικτικούς όρους 

των δανείων, καθώς και τις αντίστοιχες εγγυήσεις (άρθρο 17.1).

β. Επίσης, ρητά συνομολογούνται τα ακόλουθα:

(i) Η(οι) ανωτέρω Δανειακή(ες) Σύμβαση(σεις), κατά δήλωση του Αναδόχου, 

προβλέπεται να υπογραφεί το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την 

υπογραφή της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ο απαιτούμενος χρόνος για 

την υπογραφή των ανωτέρω Συμβάσεων δεν δύναται να υπερβεί τους δέκα 

(10) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.

(ii) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη του Κ.τ.Ε. την προς υπογραφή 

Δανειακή Σύμβαση, προκειμένου ο τελευταίος να ελέγξει το περιεχόμενό 

της. Εξυπακούεται ότι στο μέτρο που ο Κ.τ.Ε. περιλαμβάνεται στους 

προβλεπόμενους εγγυητές των δανείων του Αναδόχου, η ανάμιξή του στη 

διαπραγμάτευση των όρων της δανειακής συμβάσεως και στην εν γένει 

κατάρτισή της αποτελεί δικαίωμά του προς προστασία των συμφερόντων 

του (άρθρο 17.2).

20. α. Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Κ.τ.Ε. στο "Κατ' Αποκοπήν Τίμημα" 

(Κ.Α.Τ.), όπως αυτή προσδιορίστηκε με την Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται και συμφωνείται συνολικά στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) ECU, σε "Παρούσα Αξία της 30.6.1994".

β. Ήδη ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει έναντι του Αναδόχου την υποχρέωση να 

του καταβάλλει το ανωτέρω ποσό, κατά τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται 

στην παράγραφο 18.2 του άρθρου αυτού, όπως αυτές θα αναπροσδιοριστούν 

αποκλειστικά και μόνο λόγω Έναρξης της Παραχώρησης βραδύτερα από 

την 30ή Ιουνίου 1995, κατά σύνδεση με την περαίωση συγκεκριμένων τμημάτων του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" του Έργου (άρθρο 18.1.1).

γ. Ο υπολογισμός της τρέχουσας αξίας εκάστης τμηματικής καταβολής 

του Κ.τ.Ε. θα γίνει με εφαρμογή της "Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων ECU της 30.6.1994" (άρθρο 18.1.2).

δ. Ο Πίνακας καταβολών Χρηματοδοτικής Συμβολής Κ.τ.Ε. αρχίζει την 

15.7.1995 και λήγει την 15.7.2002 (άρθρο 18.2).

ε. Προϋπόθεση καταβολής εκ μέρους του Κ.τ.Ε. της εκάστοτε συμφωνημένης 

δόσεως της Χρηματοδοτικής του Συμβολής αποτελεί η πιστοποίηση της 

προσήκουσας εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου, με την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών από τον αρμόδιο Επιβλέποντα. Η μετά την προσήκουσα υποβολή Β.Π.Ε. τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του Κ.τ.Ε. να καταβάλει τη συμφωνημένη, κατά την παρούσα, δόση της Χρηματοδοτικής του Συμβολής, επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα:

(i) Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, ο Ανάδοχος θα δικαιούται τόκο επί του καθυστερούμενου ποσού, υπολογιζομένων σύμφωνα με την "Καμπύλη Επιτοκίων Ομολόγων ECU".

(ii) Σε περίπτωση καθυστέρησης, κατά τα ανωτέρω, πλέον των τριών (3) 

μηνών και επί συνολικά οφειλόμενου ποσού (μετά την αφαίρεση των ποινικών ρητρών που τυχόν έχουν επιβληθεί στον Ανάδοχο) άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ECU (μη συνυπολογιζομένων των τόκων), ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης, προσφεύγοντας προηγουμένως στη διαδικασία επίλυσης διαφορών (άρθρο 18.3).

21. α. Ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τα δάνεια που θα συνάψει ο Ανάδοχος για τη χρηματοδότηση της δαπάνης Μελέτης - Κατασκευής του Έργου, μέχρι το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1) (άρθρο 19.1).

β. Παράλληλα, ο Κ.τ.Ε. έχει το δικαίωμα, ο δε Ανάδοχος παρέχει την 

ανεπιφύλακτη προς τούτο συναίνεσή του, όπως επικοινωνεί απευθείας 

με τους Δανειστές του Αναδόχου, για κάθε θέμα που αφορά τη δανειοδότηση 

του Έργου, δικαιούμενος να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη προς διαμόρφωση σαφούς αντιλήψεως επί της πορείας της χρηματοδότησης του Έργου (άρθρο 19.1.1).

22. α. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί στο σύνολο ή 

καθ' ο μέρος τυχόν απαιτηθεί, λόγω διαθεσιμότητας συνεγγυητών για 

την αυτή περίοδο, τα δάνεια που θα συνάψει ο Ανάδοχος αποκλειστικά 

για τη χρηματοδότηση της Μελέτης - Κατασκευής ολόκληρου του Έργου, 

για το χρονικό διάστημα από τότε που όταν τελειώσουν όλες τις κατασκευές της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και το έργο είναι έτοιμο προς λειτουργία και χρήση στο σύνολό του από το κοινό, μέχρι και την αποπληρωμή τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Πέραν των δανείων αυτών ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την εγγύηση τυχόν άλλων δανείων του Αναδόχου, είτε αυτά συναφθούν κατά την Περίοδο Τ1 είτε κατά την Περίοδο Λειτουργίας - Εκμετάλλευσης του Έργου.

β. Άρνηση του Κ.τ.Ε. να εγγυηθεί τα ανωτέρω δάνεια, για λόγους που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, συνεπάγεται δικαίωμα του 

Αναδόχου να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. Οι συνέπειες της καταγγελίας επέρχονται άμεσα, ο δε Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης (άρθρο 19.2.1).

γ. Συμφωνείται ότι ο Κ.τ.Ε. δικαιούται, στην περίπτωση που τυχόν υποχρεωθεί, λόγω της ιδιότητάς του σαν εγγυητή του(ων) δανείου(ων), να καταβάλει στο(ους) Δανειστές ποσό που υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό μιας τοκοχρεωλυτικής δόσεως, ανά τριετία της περιόδου αποπληρωμής του δανείου ή το πολύ ποσό που ισούται με το άθροισμα δύο (2) τοκοχρεωλυτικών δόσεων εντός της συνολικής περιόδου αποπληρωμής του δανείου, να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε βάρος του Αναδόχου, ασκώντας κατ' αυτού όλα τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Ο Κ.τ.Ε. διατηρεί στην περίπτωση αυτή το δικαίωμά του προς αποζημίωση εκ μέρους του Αναδόχου (άρθρο 19.2.2).

23. α. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να εκχωρήσει ή άλλως πως να μεταβιβάσει 

τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του, που απορρέουν από την παρούσα 

Σύμβαση, δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Κ.τ.Ε. (άρθρο 

20.1).

β. Κατ' εξαίρεση και για το σκοπό της χρηματοδότησης του Έργου, ο 

Ανάδοχος δύναται, μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Κ.τ.Ε., 

να εκχωρήσει, ως ασφάλεια μόνο, σε έναν ή περισσότερους Δανειστές, 

τα δικαιώματά του που απορρέουν από την Κυρούμενη Σύμβαση (άρθρο 20.2).

γ. Οποιαδήποτε τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση θα γίνει με συμβολαιογραφική πράξη και θα περιλαμβάνει διάταξη με την οποία ο Προτεινόμενος Εκδοχέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει και να συμμορφωθεί με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά τη Σύμβαση και σύμφωνα με αυτή (άρθρο 20.3).

δ. Οποιαδήποτε τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση θα καταστεί έγκυρη, 

δεσμευτική και ισχυρά έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, όταν τούτο λάβει 

κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξεως της εκχώρησης και 

μεταβίβασης και υπό τον όρο ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 

αυτού (άρθρο 20.4).

24. α. Ο Ανάδοχος προσλαμβάνει με δαπάνες του και μετά από σύμφωνη 

γνώμη του Κ.τ.Ε. "Ανεξάρτητο Μηχανικό", ο οποίος έχει διεθνή αναγνώριση 

και είναι ευφήμως γνωστός ως εξειδικευμένος σε έργα παρόμοια με το 

αντικείμενο της Κυρούμενης Σύμβασης (άρθρο 21.1).

β. Η σχετική Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Αναδόχου και Ανεξάρτητου 

Μηχανικού περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους όρους που συμφωνούνται 

και επιπλέον ειδικό όρο, με τον οποίο ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δηλώνει 

ότι έλαβε γνώση των όρων της Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της και 

αποδέχεται να ασκήσει τις αρμοδιότητες και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με αυτούς (άρθρο 21.1.1).

γ. Η σύμφωνα με το άρθρο 10.1.5.1 (4) συμμετοχή του Κ.τ.Ε. στη δαπάνη 

της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού και γενικά η αμοιβή του από 

τον Ανάδοχο θα εισπράττεται απευθείας από ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, 

που θα δημιουργηθεί ύστερα από κατάλληλες διευθετήσεις, που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Κ.τ.Ε., του Αναδόχου και των Δανειστών του (άρθρο 21.8).

25. α. Κατά την περίοδο που μεσολαβεί από της υπογραφής της Σύμβασης 

μέχρι την κύρωσή της, επιτρέπεται στον Ανάδοχο να εκτελέσει τις προκαταρκτικές εργασίες, όπως (συμπληρωματικές) έρευνες και μελέτες, που έχει προσδιορίσει 

κατά αντικείμενο και κόστος με την Προσφορά του (άρθρο 22.1).

β. Το κόστος των ανωτέρω "Προδρόμων" εργασιών ερευνών - μελετών δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) της Συνολικής Αξίας 

Έργου Μελετών - Κατασκευών της Προσφοράς του Αναδόχου και συμβατικά 

κατατάσσεται στις εργασίες του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου", για τις 

οποίες ο Ανάδοχος έχει προσφέρει το "Κατ' Αποκοπήν Τίμημα" (άρθρο 

22.2).

γ. Σε περίπτωση που η παρούσα κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται για τις ως άνω εργασίες άλλης αποζημίωσης, 

πλην της αναλογούσας Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. (άρθρο 22.3).

δ. Σε περίπτωση που η Σύμβαση δεν κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, 

οι παραπάνω εργασίες, αφού επιμετρηθούν και ελεγχθούν από τον Κ.τ.Ε., 

θα πληρωθούν στον Ανάδοχο με τιμές μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη Σύμβαση περί "Παράλληλων Έργων".

ε. Η διάρκεια της περιόδου αυτού θα είναι από της υπογραφής της Σύμβασης μέχρι την κύρωση της Σύμβασης, που ορίζεται με τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 22.4).

στ. Η περίοδος αυτή δεν προβλέπεται να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες. 

Αν η κύρωσή της καθυστερήσει πέραν του τετραμήνου, είναι δυνατή η 

πληρωμή των εκτελεσμένων και ελεγμένων εργασιών στον Ανάδοχο, κατά 

την αμέσως προηγούμενη παράγραφο δ' (άρθρο 22.5).

26. α. Στην περίοδο που τυχόν θα μεσολαβήσει μεταξύ της κύρωσης της 

Σύμβασης και μέχρι την Έναρξη της Παραχώρησης, επιτρέπεται στον Ανάδοχο, κατ' αναλογία με τα συμφωνούμενα στο άρθρο 22 αυτής, να εκτελέσει εργασίες που σχετίζονται με την εκτέλεση ολοκλήρωσης των "Προδρόμων" εργασιών και την εκτέλεση και άλλων πρόσθετων εργασιών που συναρτώνται με την επιτάχυνση της εκτέλεσης του Έργου (άρθρο 23.1).

β. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών μπορεί να γίνει μετά από πρόταση 

του Αναδόχου και σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε. ή/και με εντολή του Κ.τ.Ε. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει κατά απόλυτη προτεραιότητα εκείνες 

εκ των εργασιών που τυχόν θα του υποδειχθούν από τον Κ.τ.Ε. (άρθρο 

23.1.1).

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης 

να συντάξει και προσκομίσει στον Κ.τ.Ε. προς έγκριση το Χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης των Προδρόμων εργασιών του παρόντος άρθρου (άρθρο 23.1.2).

δ. Το κόστος των παραπάνω εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το δύο τοις 

εκατό (2%) της συνολικής αξίας Έργου Μελετών - Κατασκευών (Τ.Ρ.Ρ.) 

της Προσφοράς του Αναδόχου. Οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αφορούν 

εργασίες του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" ή/και των "Παραλλήλων Έργων" 

(άρθρο 23.2).

ε. Σε περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν ολοκληρωθεί και δεν 

επιτευχθεί η έναρξη της Παραχώρησης, η πληρωμή των ανωτέρω εργασιών 

στον Ανάδοχο θα γίνει από τον Κ.τ.Ε. και σε τιμές μονάδας σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη Σύμβαση περί "Παραλλήλων Έργων" (άρθρο 23.4).

στ. Στις περιόδους που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23 της παρούσας, 

ο Κ.τ.Ε. θα παραχωρήσει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των ήδη διαθέσιμων χώρων του Έργου, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών (άρθρο 23.5).

27. Η Συμβατική Περίοδος Μελετών - Κατασκευών του Έργου (Περίοδος 

Τ1) έχει ως έναρξη την ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης 

και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας ολόκληρου του Έργου (άρθρο 

25).

28. Το Αντικείμενο της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών του Έργου από 

πλευράς συμβατικού καταμερισμού των υποχρεώσεων του Αναδόχου και του 

Κ.τ.Ε. χωρίζεται:

(i) Στο "Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο."

(ii) Στα "Παράλληλα Έργα."

Σχετικά με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος με την Προσφορά του έχει αποδεχθεί 

και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Σύμβαση και 

τα Προσαρτήματά της, για την έγκαιρη, έντεχνη και σύμφωνα με την παρούσα αποπεράτωση του Έργου (άρθρο 26).

29. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα 

με το άρθρο 9 της Σύμβασης αναλαμβάνει και την υποχρέωση:

(i) Να διαθέτει το εκάστοτε απαιτούμενο βασικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο δηλώθηκε και γνωστοποιήθηκε στον Κ.τ.Ε.
(ii) Να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των εργασιών για Μελέτη - Κατασκευή 

του Κ.Α.Α. και των Π.Ε. για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία 

του Έργου και οποιωνδήποτε εργασιών, υπηρεσιών, υλικών, εξοπλισμών, 

συστημάτων και διαδικασιών κ.λπ., που σχετίζονται με την ολοκλήρωση 

και θέση σε λειτουργία, θα ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις 

και προδιαγραφές των Προσαρτημάτων της παρούσας και των αντίστοιχων 

προτύπων.

(iii) Οι εργασίες Ερευνών - Μελετών - Κατασκευών της Κατασκευής του 

Κ.Α.Α. και των Π.Ε. θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο δια της Κοινοπραξίας 

Κατασκευής, δυνάμει της προσαρτώμενης στην παρούσα Σύμβασης Μελέτης 

- Κατασκευής του Έργου μεταξύ του Αναδόχου και της Κ/Ξ Κατασκευής 

(Προσάρτημα 17) και σύμφωνα με την παρούσα, τα Προσαρτήματά της και 

τις απαιτήσεις σχεδιασμού του Κ.τ.Ε.
(iv) Ειδικότερα, η εγκεκριμένη υπεργολάβος εταιρεία με την επωνυμία 

TRANSROUTE INTERNATIONAL S.A., έχει αναλάβει, δυνάμει σχετικής σύμβασης 

με την Κ/Ξ Κατασκευής, την υποχρέωση να σχεδιάσει, μελετήσει, προμηθεύσει, εγκαταστήσει, λειτουργήσει δοκιμαστικά, ελέγξει τη λειτουργία, εκπαιδεύσει 

το προσωπικό του Αναδόχου και της εταιρείας Λειτουργίας - Συντήρησης 

του Έργου, αναφορικά με την είσπραξη των διοδίων, τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας, την ενδοεπικοινωνία μεταξύ των διαφόρων σημείων του εν 

λόγω συστήματος με σημεία εκτός συστήματος, τον έλεγχο και την καταγραφή όλων των πληρωμών διοδίων κ.λπ., κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Κ.τ.Ε., τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τον Ανάδοχο, την Κ/Ξ Κατασκευής και την Εταιρεία Λειτουργίας - Συντήρησης του Έργου. Για τον εξοπλισμό 

αυτόν και τις υπηρεσίες της η εγκεκριμένη υπεργολάβος Transroute θα 

πληρωθεί από την Κ/Ξ Κατασκευής σε συνάλλαγμα (άρθρο 26).

30. Ο Κ.τ.Ε. πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 10 υποχρεώσεων αναλαμβάνει και την υποχρέωση:

α. Να χορηγήσει στον Ανάδοχο το παρακάτω Συμβατικό Συνάλλαγμα έναντι 

του αντικειμένου παροχής του Αναδόχου:

(i) Το χρηματικό ποσό της Χρηματοδοτικής Συμβολής στο "Κατ' Αποκοπήν 

Αντικείμενο", σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταβολών της Χρηματοδοτικής 

Συμβολής του Κ.τ.Ε.
(ii) Το σύνολο της δαπάνης για την εκτέλεση των έργων που κατατάσσονται 

στην κατηγορία των "Παραλλήλων Έργων", σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης και την περί "Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων" ισχύουσα νομοθεσία.

β. Να συνδράμει τον Ανάδοχο για την έγκαιρη έκδοση όλων των απαιτούμενων 

για την κατασκευή του Έργου αδειών από άλλους δημόσιους φορείς.

γ. Να υποβοηθά με κάθε εύλογο τρόπο την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων 

των Μελετών - Κατασκευών και

δ. Να μην παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή εκτέλεση των 

έργων των Μελετών - Κατασκευών (άρθρο 27).

31. Ο Ανάδοχος υπόκειται στην Εποπτεία της Υπηρεσίας σε όλες τις δραστηριότητές του και καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 28).

32. α. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη 

της επάρκειας των μελετών που θα συντάξει και της συμμόρφωσής τους 

προς τους όρους της Σύμβασης και προς τα Προσαρτήματά της (άρθρο 29.1.1).

β. Οι Μελέτες θα συνταχθούν από Μελετητές που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τα κατά νόμο τυπικά προσόντα (άρθρο 29.1.2).

γ. Όλες οι δαπάνες και αμοιβές των κάθε φύσης Μελετών, του "Κατ' 

Αποκοπήν Αντικειμένου" και των "Παραλλήλων Έργων", έχουν εκτιμηθεί 

από τον Ανάδοχο και έχουν περιληφθεί στο Συμβατικό του Αντάλλαγμα. 

Κατ' εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στα 

Προσαρτήματα της Σύμβασης, οι δαπάνες και αμοιβές για την εκπόνηση 

των σχετικών μελετών θα καταβάλλονται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί αμοιβών μελετών της ισχύουσας, κατά το χρόνο υποβολής 

της Προσφοράς, νομοθεσίας (άρθρο 29.3.1).

δ. Οι δαπάνες για την τήρηση στοιχείων και τη σύνταξη Μητρώου του 

Έργου για τα έργα του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" έχουν περιληφθεί 

στην Προσφορά και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Για το τμήμα των "Παραλλήλων 

Έργων" προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, η οποία θα καταβληθεί 

μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του "Μητρώου του Έργου" και του 

Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης (άρθρο 29.6.2).

ε. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις έρευνες, δοκιμές 

και μετρήσεις που είναι αναγκαίες για ικανοποίηση των κριτηρίων σχεδιασμού, μελέτης κατασκευής και συμπεριφοράς του Έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου. Το είδος και η έκταση των ερευνών αυτών θα πρέπει να είναι επαρκή, ώστε η ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών να αποδεικνύεται με επάρκεια. Όλες οι έρευνες, δοκιμές και μετρήσεις θα εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, υπό την παρακολούθηση/επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία του Κ.τ.Ε. (άρθρο 29.8.2.1).

33. α. Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στις προθεσμίες εντός των οποίων 

ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο Μελετών - Κατασκευών, πρέπει να εκτελέσει 

το Κ.Ε.Π., αλλά και ο Κ.τ.Ε. πρέπει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις (άρθρα 30.1-30.5).

β. Στην περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας του Κ.τ.Ε. 

να τηρήσει τις σχετικές προθεσμίες προς:

(i) διάθεση στον Ανάδοχο των χώρων εκτέλεσης των κατασκευών του Έργου,

(ii) διάθεση εργοταξιακών χώρων, χώρων λατομείων, δανειοθαλάμων κ.λπ.,

(iii) έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών, οι 

οποίες αποδεδειγμένα επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών της Περιόδου Τ1 και καθιστούν αναγκαίες τις παρατάσεις των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών ή και της Συνολικής Προθεσμίας της Περιόδου Τ1, ο Ανάδοχος δικαιούται, πέρα από τις χορηγούμενες από τον Κ.τ.Ε. παρατάσεις και αποζημίωση (άρθρο 30.6).

34. α. Στον Ανάδοχο επιβάλλονται ποινικές ρήτρες για υπαίτια από μέρους 

του υπέρβαση των συμβατικών του προθεσμιών (άρθρο 31.1).

β. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για 

κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 

του άρθρου 30 Α (παρ. 30.1.2) της Σύμβασης, ορίζεται σε 13,3% 

της "Ανηγμένης Μέσης Ημερήσιας Αξίας του Έργου" (Α.Μ.Η.Α.Ε.) και 

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 10% της συνολικής προθεσμίας. 

Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμη 10% της συνολικής προθεσμίας, 

η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 26,6% της "Α.Μ.Η.Α.Ε." 

(άρθρο 31.2).

Μετά τη λήξη του χρόνου αυτού, ο Κ.τ.Ε. έχει τη διακριτική 

ευχέρεια να συνεχίσει την επιβολή των ρητρών ή να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο και παράλληλα να καταγγείλει τη Σύμβαση, εκτός αν ο Ανάδοχος 

ζητήσει να του επιβληθεί έκπτωση, οπότε θα διακοπεί η επιβολή ποινικών 

ρητρών και ο Κ.τ.Ε. θα κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με την 

επιθυμία του.

γ. Ποινικές ρήτρες για υπαίτια υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών 

προθεσμιών του άρθρου 30Α της Σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των "αποκλειστικών 

τμηματικών προθεσμιών" του άρθρου 30Α της παρούσας, για τις οποίες 

οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες είναι ανέκκλητες και ορίζονται σύμφωνα 

με τον Πίνακα 1 - 31.

Ειδικά για την αποκλειστική τμηματική προθεσμία της 

παραγράφου 30.2.2.6 (έκτη αποκλειστική προθεσμία), η ποινική ρήτρα 

ορίζεται με τα αυτά ως ανωτέρω ποσοστά, υπολογιζόμενα όμως επί της 

"Μέσης Ημερήσιας Αξίας του Έργου" (Μ.Η.Α.Ε.), δηλαδή με συντελεστή 

αναγωγής 1, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση της δηλωθείσας από τον 

Ανάδοχο ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Μελετών - Κατασκευών (Τ.Ρ.Ρ.) δια του 

αριθμού ημερών της μέγιστης συνολικής προθεσμίας πέντε (5) χρόνια 

(άρθρο 31.3).

δ. (i) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών 

τμηματικών προθεσμιών θα έχουν συνολικό ύψος ίσο προς το ένα τοις 

εκατό (1%) της Ανηγμένης Συνολικής Αξίας Έργου Μελετών - Κατασκευών 

(Α.Τ.Ρ.Ρ.) της.

(ii) Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών υποβολής των Εγχειριδίων Συντήρησης και Λειτουργίας.

(iii) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών υποβολής των 

Εγχειριδίων Συντήρησης και Λειτουργίας καθορίζονται σε είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ECU ανά ημερολογιακή ημέρα.

(iv) Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 

και παρακρατούνται από το λαβείν του Αναδόχου (από την τυχόν υπάρχουσα 

συμβολή του Κ.τ.Ε. ή/και από την πληρωμή των δαπανών "Παραλλήλων Έργων".

Με ίδια απόφαση αίρονται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, αν το Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις (άρθρο 31.4.1-31.6).

35. Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στη Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών, 

τη Διοικητική Παραλαβή για χρήση, την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

του έργου (άρθρο 32).

36. α. Ο Κ.τ.Ε. θα συμβάλλει με ένα κεφάλαιο στη χρηματοδοτική κάλυψη 

μέρους των δαπανών ερευνών, μελετών και κατασκευών του "Κατ' Αποκοπήν 

Αντικειμένου", για το οποίο έχει προσδιοριστεί στην προσφορά του Αναδόχου ένα "Κατ' Αποκοπήν Τίμημα", όπως αυτό θα διαμορφωθεί στην Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης. Η "ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 1994" του αθροίσματος των καταβολών του Κ.τ.Ε. στο χρονικό επίπεδο αναφοράς της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1994, αποτέλεσε στοιχείο του διαγωνισμού και προσδιορίζεται με την Προσφορά του Αναδόχου στο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) ECU σε Παρούσα Αξία 30.6.1994 (άρθρο 33.1).

β. Όλα τα χρησιμοποιούμενα χρηματικά μεγέθη του "Κατ' Αποκοπήν Τιμήματος" 

και των αντίστοιχων επιζητούμενων καταβολών (ποσών) εκ μέρους του 

Κ.τ.Ε. αναφέρονται σε "ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ" του χρόνου πραγματοποίησης 

των προβλεπόμενων εκροών (άρθρο 33.1.1.).

γ. Η γεωγραφική κατανομή της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. στο 

"Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο" γίνεται ως ακολούθως, σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου:

(i) Για συγκεκριμένες "γεωγραφικές ενότητες", στις οποίες θα κατασκευαστούν 

και πρόσθετα σιδηροδρομικά έργα, τα οποία επιβαρύνουν τις δαπάνες 

της περιόδου Μελετών - Κατασκευών, κατατασσόμενα στην κατηγορία των 

έργων Τ.Ο., αλλά που περιλαμβάνονται στο "Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο", 

ο Κ.τ.Ε. συμβάλλει χρηματοδοτικά με αυξημένο ποσοστό της Χρηματοδοτικής 

του Συμβολής, όπως αυτή συμφωνείται με την παρούσα.

Αυτές οι "γεωγραφικές ενότητες" ονομάζονται ενότητες "ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ".

(ii) Για τις υπόλοιπες "γεωγραφικές ενότητες" που περιλαμβάνονται 

στο "Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο", η κατανομή του υπόλοιπου ποσοστού 

της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. γίνεται κατ' αναλογία προς 

τα επί μέρους "κατ' αποκοπήν τιμήματα" των αντίστοιχων "γεωγραφικών 

ενοτήτων "ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ" (Σ.Χ.Σ. (άρθρο 33.1.2).

δ. Οι καταβολές της χρηματοδοτικής συμβολής του Κ.τ.Ε. επί του "Κατ' 

Αποκοπήν Αντικειμένου", που εκφράζεται σε ECU Τρεχουσών Τιμών (του 

χρόνου πραγματοποίησής τους), θα γίνονται σε δραχμές, με βάση την 

αντιστοιχία δραχμής και ECU που αναγράφεται στο επίσημο δελτίο τιμών 

fixing της Τράπεζας της Ελλάδος της προηγούμενης ημέρας από την πληρωμή 

του λογαριασμού. Τη φροντίδα και ευθύνη μετατροπής των δραχμών σε 

συνάλλαγμα επιλογής του θα την έχει ο Ανάδοχος (άρθρο 33.4).

37. α. Η πληρωμή του Αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών "Παραλλήλων 

Έργων" θα γίνεται τμηματικά με βάση πιστοποιήσεις, σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα (1) μήνα (άρθρο 33.7.1).

β. Στην Κυρούμενη Σύμβαση ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές μονάδας της Προσφοράς του Αναδόχου (άρθρο 33.7.2).

γ. Προκαταβολή επί της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. στο "Κατ' 

Αποκοπήν Αντικείμενο":

(i) Ποσοστό μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του κεφαλαίου Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. επί του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" είναι δυνατόν 

να καταβληθεί στον Ανάδοχο, ύστερα από αίτησή του, ως έντοκη προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, για τις δαπάνες πλήρους εγκατάστασης εργοταξίου ή/και δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο Έργο.

(ii) Η απόσβεση της προκαταβολής θα γίνεται τμηματικά, με παρακράτηση 

από κάθε καταβολή του Κ.τ.Ε. προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου 

λήψης της προκαταβολής (άρθρο 33.8.1).

δ. (i) Ποσοστό μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) επί της "ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ", είναι δυνατόν να καταβληθεί στον Ανάδοχο, ύστερα 

από αίτησή του, ως έντοκη προκαταβολή, έναντι ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής για τις δαπάνες πλήρους εγκατάστασης εργοταξίου.

(ii) Όμοιο ποσοστό, μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) επί της "ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ" (PWBC), είναι δυνατόν να καταβληθεί στον 

Ανάδοχο, ύστερα από αίτησή του, ως έντοκη προκαταβολή έναντι ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής, για τις δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων, 

που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο Έργο (άρθρο 33.8.2).

38. α. (i) Για το "Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο" δεν αντιμετωπίζεται 

καμία περίπτωση αύξησης του "Κατ' Αποκοπήν Τιμήματος", που έχει προσφερθεί 

από τον Ανάδοχο, ανεξάρτητα από το είδος των εργασιών (πιθανές νέες 

εργασίες, κατάργηση εργασιών, αντικατάσταση εργασιών με άλλες κ.λπ.) 

και από τις ποσότητες των εργασιών (επί πλέον ή επί έλαττον), με την 

προϋπόθεση ότι τηρείται ο επιβαλλόμενος Σχεδιασμός του Κ.τ.Ε.
(ii) Ως Κ.Α.Τ. νοείται το προσφερθέν από τον Ανάδοχο συνολικό τίμημα, 

σε τρέχουσες τιμές ECU, για την κατασκευή του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου", 

αναγόμενο σε σταθερές τιμές ECU της 30.6.1994, βάσει των αναφερόμενων 

στην Προσφορά του Αναδόχου μακροοικονομικών παραδοχών, το οποίο, λόγω 

καθυστέρησης ενάρξεως της Παραχώρησης από τη δοθείσα με τα Τ.Δ. ημερομηνία 30.6.1995:

(αα) επικαιροποιείται στην ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης (Τ) 

δια της αναγωγής, με χρήση της ισοτιμίας δραχμής/ECU, του δραχμικού 

ισοτίμου του σε σταθερές τιμές 30.6.1994 στο χρονικό σημείο Τ, με 

χρήση ιστορικών στοιχείων Δ.Τ.Κ. Ελλάδος και μετατροπής σε ECU με 

την πραγματική ισοτιμία δραχμής/ECU του χρονικού σημείου Τ, και

(ββ) περαιτέρω υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές ECU, με χρήση των παραδοχών Δ.Τ.Κ. Ε.Ε. της Προσφοράς του Αναδόχου, λαμβανομένης υπόψη και της ανάλογης μετακίνησης του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών, λόγω της ανωτέρω καθυστέρησης.

(iii) Σε κάθε περίπτωση, εκείνο στο οποίο αναφέρεται η Προσφορά του 

Αναδόχου για το "ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (Κ.Α.Τ.) 

είναι η πραγματοποίηση του "ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ", σύμφωνα με 

το σχεδιασμό του Κ.τ.Ε., χωρίς αναφορά σε είδη εργασιών, ποσότητες 

εργασιών, δυσχέρειες κ.λπ. (άρθρο 34.1.1.1).

β. Κατ' αναλογία προς τα παραπάνω, δεν αντιμετωπίζεται δυνατότητα 

αύξησης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. στο Κ.Α.Τ. (άρθρο 34.1.1.2).

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία τροποποιηθεί, ύστερα από έγγραφη 

εντολή της Υπηρεσίας, ο Σχεδιασμός του Κ.τ.Ε. για το "Κατ' Αποκοπήν 

Αντικείμενο", ο οποίος χορηγήθηκε στον Ανάδοχο κατά τη Β' ΦΑΣΗ του 

Διαγωνισμού, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Προσάρτημα 2 της Σύμβασης 

(άρθρο 34.1.1.3).

δ. Για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, 

κατά το σκέλος της "ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ" θα εφαρμοσθεί 

η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 34.1.2.1).

ε. Όσες εργασίες από τα "Παράλληλα Έργα" δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν 

στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης ή δεν είναι δυνατή η αναγωγή τους, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα 2 της Σύμβασης περί "αναγωγής 

παρεμφερών εργασιών", τότε θα συντάσσονται Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών 

βάσει σχετικού Πρωτοκόλλου (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) (άρθρο 34.2.1.1.).

στ. Για το "Κατ' Αποκοπήν Τίμημα", το οποίο εκφράζεται σε "Τρέχουσες 

Τιμές" E.C.U., σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου και υπό την επιφύλαξη των περί παρατάσεων ρυθμίσεων της παρούσας, ουδεμία αναθεώρηση θα πληρωθεί στον Ανάδοχο.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει τόσο για τις δαπάνες που πληρώνονται από τον 

Ανάδοχο, όσο και για τη Χρηματοδοτική Συμβολή του Κ.τ.Ε. (άρθρο 34.3.1.1).

ζ. Για τα "Παράλληλα Έργα" θα ισχύει η ελληνική νομοθεσία περί "αναθεωρήσεως" 

με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις και παρεκκλίσεις:

(i) Θα διαχωρίζονται οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται κατά τις 

τρίμηνες αναθεωρητικές περιόδους.

(ii) Ως "χρόνος εκκίνησης", για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα 

υπολογίζεται το Β' Αναθεωρητικό Τρίμηνο 1994.

(iii) Η αναθεώρηση των τιμών μονάδας της Σύμβασης παραμένει σταθερή 

για τις εργασίες που εκτελούνται ή έπρεπε να εκτελεστούν, μέσα στο 

πρώτο εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης και δεν εκτελέστηκαν 

με υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι ίση με αυτή 

που αντιστοιχεί για χρόνο "εκκίνησης" το Β' Αναθεωρητικό Τρίμηνο 1994 

και αναθεωρητική περίοδο που αντιστοιχεί στο αναθεωρητικό τρίμηνο, 

στο οποίο εμπίπτει η ημερομηνία Έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης.

(iv) Για τις εργασίες που εκτελούνται ή έπρεπε να εκτελεστούν, μετά 

το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, θα εφαρμόζονται 

οι συντελεστές αναθεώρησης που προκύπτουν για χρόνο "εκκίνησης" που 

αντιστοιχεί στο Β' Αναθεωρητικό Τρίμηνο 1994 (Χρονικός Ορίζοντας Αναφοράς η 30ή ΙΟΥΝΙΟΥ 1994) και αναθεωρητική περίοδο που αντιστοιχεί στα αναθεωρητικά τρίμηνα στα οποία εμπίπτει η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (άρθρο 34.4.1).

η. Ο υπολογισμός του συντελεστή αναθεώρησης θα γίνεται με βάση το 

άρθρο που αναφέρεται σε κάθε άρθρο του Τιμολογίου Μελέτης των "Παραλλήλων Έργων" (άρθρο 34.4.2).

θ. Για τις τιμές μονάδας νέων εργασιών η αναθεώρηση θα υπολογίζεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (συντελεστές αναθεώρησης 

με βάση τις ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών) (άρθρο 34.4.3).

39. α. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνες του, τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση των 

κατασκευών του Έργου και του προκαθορισμένου χώρου απόθεσης για την 

αναγκαία ζώνη, σύμφωνα με τον προωθούμενο σχεδιασμό των έργων, που 

επιβάλλεται να εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο (άρθρο 35.1.1).

β. Όμοια, οι αναγκαίες τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ. θα 

γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Κ.τ.Ε. (άρθρο 35.1.2).

γ. (i) Στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων διοδίων έχει ληφθεί πρόνοια 

για την εξασφάλιση ικανοποιητικών, κατά την άποψη του Κ.τ.Ε., γεωμετρικών χαρακτηριστικών και αναγκαίων χώρων και οι ζώνες αυτές προωθούνται σε απαλλοτρίωση.

(ii) Για την περίπτωση όμως κατά την οποία ο Ανάδοχος απαιτήσει να 

γίνουν και πρόσθετες απαλλοτριώσεις για τη διαμόρφωση ανετότερων συνθηκών στους σταθμούς διοδίων (μεγαλύτερο πλήθος πυλών διοδίων ή/και μεγαλύτερες διαστάσεις χοάνης, μεγαλύτερη επιφάνεια χώρου για το κτίριο Διοίκησης και τις επιφάνειες στάθμευσης κάθε σταθμού κ.λπ.), που απαιτούν πρόσθετες επιφάνειες, τότε οι πρόσθετες δαπάνες απαλλοτρίωσης συμφωνείται ότι θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι απαλλοτριώσεις των συμπληρωματικών αυτών επιφανειών θα γίνουν υπέρ του Δημοσίου και η προώθησή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του Κ.τ.Ε. Όμοια, ο Κ.τ.Ε. θα προωθήσει την αναγκαία τροποποίηση των ισχυόντων πολεοδομικών σχεδίων για την περίπτωση που οι πρόσθετες ως άνω απαλλοτριώσεις απαιτούνται να γίνουν εντός ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως που απαιτεί τροποποίηση.

(iii) Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι, κατά την πρόοδο 

του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων των διοδίων (πλάτη νησίδων - θαλαμίσκων, πλάτη πυλών κ.λπ.) έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στα προς εφαρμογήν πρότυπα, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν παρουσιαστεί στα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών (άρθρο 35.1.3).

δ. Αναλυτικά, οι απαλλοτριώσεις που προωθούνται με δαπάνες, ευθύνη 

και μέριμνα του Κ.τ.Ε. καλύπτουν τις ανάγκες κατασκευής:

(i) Των έργων του ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π.).

(ii) Των έργων ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο.).

(iii) Των οποιωνδήποτε αναγκαίων συμπληρωματικών, 

κατά την απόλυτη κρίση του Κ.τ.Ε., επιφανειών για την κατασκευή προσωρινών 

ή/και οριστικών παραλλαγών για την εξασφάλιση υπάρχουσας κυκλοφορίας 

(οχημάτων, πεζών, σιδηροδρομικών συρμών κάθε είδους κ.λπ.) κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής.

(iv) Των οποιωνδήποτε αναγκαίων επιφανειών, ακόμη 

και έξω από τα "όρια των έργων", για την κατασκευή εγκαταστάσεων δικτύων Ο.Κ.Ω. (μετατοπίσεις, ενισχύσεις ικανότητας υπαρχόντων αγωγών, νέους αγωγούς κ.λπ. εγκαταστάσεις), στις οποίες περιλαμβάνονται και τα οποιαδήποτε έργα διευθετήσεων χειμάρρων, εκτροπής ρευμάτων κ.λπ.
Όμοια στις απαλλοτριώσεις που προωθούνται με δαπάνες, 

ευθύνη και μέριμνα του Κ.τ.Ε. περιλαμβάνονται και οι απαλλοτριώσεις 

του χώρου αποθέσεων στο ανενεργό λατομείο με την επωνυμία "ΦΡΑΓΚΟΥ", 

περιλαμβανομένης και της αναγκαίας επιφάνειας για την κατασκευή της 

προβλεπόμενης και απαιτούμενης ειδικής εργοταξιακής οδού προσπέλασης 

(άρθρο 35.1.5).

ε. Σε ορισμένες ιδιοκτησίες που απαλλοτριώνονται 

και θα αποδοθούν στον Ανάδοχο υπάρχουν κτίσματα που θα πρέπει να καθαιρεθούν από αυτόν. Επίσης άλλες ιδιοκτησίες απαιτούν εργασίες καθαρισμού (αφαίρεσης τυχόν επικειμένων, φυτικών γαιών, κοπής δέντρων κ.λπ.), πριν να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής. Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Τα τυχόν χρήσιμα προϊόντα των καθαιρέσεων ανήκουν στον Ανάδοχο (άρθρο 35.1.8).

στ. Εκτός από τις απαλλοτριώσεις που προωθούνται στις ζώνες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι δυνατόν να προκύψει ανάγκη συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων για ζώνες στις οποίες θα εκτελεστούν πρόσθετες κατασκευές του έργου όπως π.χ.:

- Συμπληρωματικές ζώνες οδικών ή/και σιδηροδρομικών έργων σε επιμηκύνσεις έργων, που θα κατασκευαστούν, κατατασσομένων στην κατηγορία των "Παραλλήλων Έργων".

- Συμπληρωματικές ζώνες κατασκευής επιμηκύνσεων των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

έξω από τα αντίστοιχα "όρια έργων", που έχουν επηρεάσει τις προωθούμενες απαλλοτριώσεις.

- Συμπληρωματικές ζώνες για εκτέλεση εργασιών κατασκευής αγωγών και 

λοιπών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο Προσάρτημα 3 της παρούσας.

- Άλλες ζώνες επιμήκυνσης - επέκτασης έργων, σύμφωνα με τις έγγραφες 

εντολές της Υπηρεσίας.

- Τυχόν διαπλάτυνση ζώνης απαλλοτρίωσης (άρθρο 35.1.9).

ζ. Σε ορισμένα τμήματα των κατασκευών του Έργου προβλέπεται πρόσθετο 

πλάτος της λωρίδας απαλλοτρίωσης και κατασκευή συναφών έργων για την 

κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών με τους προβλεπόμενους σιδηροδρομικούς 

σταθμούς, επισταθμούς κ.λπ. Στην πρόσθετη ζώνη που διατίθεται για 

τα σιδηροδρομικά έργα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Κ.τ.Ε., δεν θα 

επιτραπεί να εγκατασταθεί ουδεμία προσωρινή ή μόνιμη κατασκευή των 

οδικών και λοιπών έργων του Κ.Ε.Π., με εξαίρεση τα οποιαδήποτε μεσόβαθρα γεφυρών - σηράγγων με "εκσκαφή και κάλυψη", τα οποία θα τοποθετηθούν κατά τρόπο που να μην εμποδίζει την υλοποίηση και σωστή λειτουργία των σιδηροδρομικών έργων. Η λωρίδα των σιδηροδρομικών έργων δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή λωρίδων κυκλοφορίας, Λωρίδων Έκτακτης Ανάγκης κ.λπ. των αυτοκινητοδρόμων/κλάδων κόμβων του Κ.Ε.Π., ούτε μόνιμων ούτε προσωρινών (άρθρο 35.1.10).

η. (i) Στα πλαίσια του προωθούμενου έργου ο Κ.τ.Ε. προωθεί, μαζί με 

τις απαλλοτριώσεις, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, την απαλλοτρίωση ορισμένων χώρων στις περιοχές που προβλέπονται σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι οποίοι προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την κατασκευή 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Οι Χ.Ε.Υ. ευρίσκονται είτε εντός είτε εκτός Σ.Π. και στην περίπτωση 

της σήραγγας του ΖΕΦΥΡΙΟΥ προβλέπεται να καταλάβουν τμήμα της επιφάνειας της σήραγγας κάλυψης των έργων.

(ii) Οι Εγκαταστάσεις Υποστήριξης προβλέπεται, κατ' αρχήν, να είναι 

χώροι στάθμευσης (υπαίθριοι ή σταθμοί αυτοκινήτων, κατά περίπτωση) 

σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις εμπορικής εκμετάλλευσης των χώρων.

(iii) Οι επιφάνειες των Χ.Ε.Υ. είναι προσδιορισμένες στα σχέδια των 

μελετών του κυκλοφοριακού έργου και ΔΕΝ περιλαμβάνονται στα παραχωρούμενα έργα/χώρους προς τον Ανάδοχο της παρούσας Σύμβασης. Ο Κ.τ.Ε. θα έχει τη διακριτική εξουσία να προωθήσει την κατασκευή των εγκαταστάσεων υποστήριξης σε κάθε διακεκριμένο χώρο, όποτε επιθυμεί και με οποιοδήποτε σύστημα επιθυμεί (με χρηματοδότηση, με μερική/ολική αυτοχρηματοδότηση και εκμετάλλευση από τον Ανάδοχο κ.λπ.), με κυρίαρχο σκοπό την αύξηση της εξυπηρέτησης της επηρεαζόμενης περιοχής, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, τη βελτιστοποίηση για το Δημόσιο της σχέσης των αναμενόμενων εσόδων/δαπανών κ.λπ.
(iv) Για τους χώρους αυτούς ο Κ.τ.Ε. προωθεί τις αναγκαίες ενέργειες 

για τον καθορισμό όρων δόμησης/περιβαλλοντικών όρων που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των όρων δημοπράτησης των έργων, όταν αποφασίσει να τα δημοπρατήσει, σύμφωνα με την απόλυτη αυτού κρίση (άρθρο 35.2.1).

θ. Ο Κ.τ.Ε., πλην των ανωτέρω απαλλοτριώσεων, ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την απαλλοτρίωση πρόσθετων χώρων, στους οποίους ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις εγκαταστάσεις γραφείων, αποθήκευσης υλικών, προκατασκευών κ.λπ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να ελευθερωθούν και ενοικιαστούν ή/και να αγοραστούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη.

(i) Με την επιφύλαξη της ισχύος της παρ. 35.3.1, ο Κ.τ.Ε. μπορεί να 

αναλάβει να συνδράμει τον Ανάδοχο και να διεκπεραιώσει απαλλοτριώσεις 

και δουλείες για χώρους που θα του ζητηθούν από τον Ανάδοχο, εφόσον 

αποδεχθεί, σύμφωνα με την απόλυτη αυτού κρίση, σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου, που θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με σχετικό φάκελο (άρθρο 

35.3.4).

(ια) Με την εξαίρεση του προκαθορισμένου χώρου αποθέσεων στο ανενεργό 

λατομείο υπό την επωνυμία "ΦΡΑΓΚΟΥ" και ειδικότερα για το χώρο που 

θα απομείνει μετά τη χρησιμοποίησή του από την εν ενεργεία εργολαβία 

του Α/Κ Μεταμόρφωσης - Κύμης, ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει 

για να απαλλοτριώσει χώρους για ίδρυση λατομείων, για δανειοληψία, 

για αποθέσεις κ.λπ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν από τον 

Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη (άρθρο 35.4.1).

(ιβ) Οποιοσδήποτε χώρος που απαλλοτριώνεται ανήκει κατά κυριότητα 

στον Κ.τ.Ε. και η απαλλοτρίωση θα γίνεται υπέρ αυτού (άρθρο 35.5).

40. α. Από τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα στοιχεία (όπως αυτά διαμορφώθηκαν 

σε συνεργασία του Κ.τ.Ε. με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αρχαιολογίας του 

Υπουργείου Πολιτισμού) προκύπτει ότι το Έργο, γενικά, δεν παρουσιάζει 

μεγάλες πιθανότητες να συναντήσει αρχαιολογικά ευρήματα (άρθρο 36.1).

β. Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, είναι γνωστό ότι στην ευρύτερη περιοχή 

της Αθήνας, όπου κατασκευάζεται το Έργο, είναι δυνατόν να συναντηθούν 

αρχαιολογικά ευρήματα, των οποίων η πιθανότητα συνάντησης εκτιμήθηκε 

από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της Προσφοράς του, στην οποία εκτιμήθηκαν οι πιθανές συνέπειες του γεγονότος αυτού στο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου, καθώς και στις άλλες λειτουργίες στους χώρους εκτέλεσης των έργων και στα εργοτάξια (άρθρο 36.3).

γ. Ο Ανάδοχος έλαβε υπόψη του, ότι σε περίπτωση αρχαιολογικών ευρημάτων 

θα εκτελέσει σχετική έρευνα, κάτω από την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας, πριν του επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών στα σημεία αυτά 

(άρθρο 36.4).

δ. Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας, που 

ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του Έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύει η ελληνική νομοθεσία (άρθρο 36.5).

ε. Ο Ανάδοχος έχει προβλέψει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών για καθυστέρηση, λόγω αρχαιολογικών ερευνών και τυχόν εργασιών 

αντιμετώπισης των αποτελεσμάτων των ερευνών στις περιοχές όπου από 

την αρχή ή/και κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της οριστικής μελέτης 

έχουν καθοριστεί ως πιθανές θέσεις ανεύρεσης σημαντικών αρχαιολογικών 

ευρημάτων ("επικίνδυνες περιοχές"). Σε περίπτωση που στις περιοχές 

αυτές συναντηθούν αρχαιότητες, για το διάστημα αυτό των έξι (6) μηνών 

ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται ούτε παράταση προθεσμίας (τμηματική ή/και 

συνολική) ούτε αποζημίωση. Όμοια δεν θα δικαιούται παράταση της Περιόδου Παραχώρησης.

στ. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν καθυστερήσεις από αρχαιολογικές έρευνες και τυχόν εργασίες αντιμετώπισης των αποτελεσμάτων των ερευνών, μεγαλύτερες από έξι (6) μήνες στις "επικίνδυνες περιοχές" ή στις περιπτώσεις που θα συναντηθούν αρχαιότητες σε περιοχές που δεν έχουν προβλεφθεί εξ αρχής ή κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται (άρθρο 36.6.2).

ζ. Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για την περίπτωση που εκτελούνται 

από τον ίδιο αρχαιολογικές έρευνες υπό την επίβλεψη της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας (άρθρο 36.7).

η. Εάν ο Ανάδοχος, μετά από εντολή της Υπηρεσίας, εκτελεί ο ίδιος 

αρχαιολογικές έρευνες υπό την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 

πληρώνεται απολογιστικά. Επί των απολογιστικών δαπανών εφαρμόζεται 

προσαύξηση δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) από επιβάρυνση του Φ.Π.Α., ο 

οποίος ενσωματώνεται ανηγμένα στη δαπάνη και στη συνέχεια η νέα δαπάνη 

προσαυξάνεται, για Γ.Ε. και Ο.Ε., κατά ποσοστό δεκατρία τοις εκατό 

(13%) μειωμένο κατά το "ποσοστό ενιαίας έκπτωσης" (Ε) της Προσφοράς 

του Αναδόχου στο Τιμολόγιο Υπηρεσίας (Μελέτης) των "Παραλλήλων Έργων" 

(άρθρο 36.8).

41. α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ενημερώσει τον Κ.τ.Ε. περί των 

προβλεπόμενων αναγκαίων αδειών, εγκρίσεων και σχετικών εργασιών για 

την εκτέλεση του Έργου (άρθρο 37.1).

β. Για τις άδειες των οποίων η έκδοση εξαρτάται από Υπηρεσίες του 

Δημοσίου ή του δημόσιου τομέα, το Δημόσιο αναλαμβάνει να τις εκδώσει 

εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων που συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά. Για άδειες που η ανάγκη τους δεν εντοπίστηκε, για οποιονδήποτε λόγο, από τον Ανάδοχο, η προθεσμία του Κ.τ.Ε. ορίζεται σε τρεις (3) μήνες (άρθρο 37.2.1).

γ. Εφόσον οι άδειες αυτές δεν εκδοθούν εντός των ανωτέρω προθεσμιών 

και εκ του λόγου τούτου επηρεάζεται η κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης (άρθρο 37.3).

δ. Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει 

από τη Δ.Ε.Η. (ή με άλλο νόμιμο τρόπο) σε κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική 

ενέργεια, στην ισχύ και στην τάση που θα του είναι απαραίτητες. Ο 

Ανάδοχος, παράλληλα, θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της Δ.Ε.Η. για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας και την τροφοδότηση των ηλεκτρικών υπολογιστών Αναδόχου και Επίβλεψης (άρθρο 37.4).

ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

και να καταβάλλει όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των 

κατάλληλων υποσταθμών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για 

τη μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα χρειαστεί 

για τις εργασίες του από τα σημεία παροχής στα σημεία χρήσης (άρθρο 

37.5).

στ. Οι όροι της παραγράφου 38.1.1 ισχύουν κατ' αναλογία και για την 

τηλεφωνοδότηση και την υδροδότηση του Έργου (άρθρο 37.6).

42. α. (i) Εφόσον οι καθυστερήσεις, με υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε., από 

συντέλεση απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικές έρευνες, έκδοση αδειών ή από 

τυχόν εκτέλεση εργασιών "Παραλλήλων Έργων" από τον Κ.τ.Ε. εντός του 

Κ.Ε.Π. επιδρούν στην κρίσιμη διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Μελέτης - Κατασκευής του Έργου και επηρεάζουν δυσμενώς τμηματικές μόνον προθεσμίες αυτού, θα χορηγείται:

- Παράταση προθεσμίας ίση με την προκαλούμενη καθυστέρηση στην περάτωση 

των μη δυνάμενων να εκτελεστούν εργασιών.

- Πέραν της αναθεώρησης της επηρεαζόμενης δαπάνης των "Παραλλήλων 

Έργων" και αναθεώρηση, με χρήση του δείκτη Δ.Τ.Κ. της Ε.Ε., της επηρεαζόμενης δαπάνης του Κ.Α.Τ., όπως αυτή προσδιορίζεται στο Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα 

Εισροών - Εκροών, για την εκτέλεση των μη δυναμένων να εκτελεστούν 

υπολειπόμενων εργασιών, εφόσον η καθυστέρηση διαρκέσει πέραν των τριάντα (30) ημερών και για το επέκεινα χρονικό διάστημα. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε μη έκδοση άδειας, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. Τυχόν περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους των εργασιών αυτών, λόγω επέλευσης συναλλαγματικών κινδύνων ή κινδύνων πληθωρισμού κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, πέραν των προβλεφθέντων από τον Ανάδοχο, βαρύνει τον Κ.τ.Ε.
(ii) Εφόσον οι ανωτέρω καθυστερήσεις βρίσκονται πάνω στην κρίσιμη 

διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελέτης - Κατασκευής του Έργου και 

επηρεάζουν δυσμενώς τη συνολική προθεσμία αυτού, θα χορηγείται παράταση 

της συνολικής προθεσμίας (ΔΤ), ίση με την προκαλούμενη καθυστέρηση 

στην περάτωση των μη δυνάμενων να εκτελεστούν εργασιών.

(iii) Για την περίοδο ΔΤ2 και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα τμήμα 

του Έργου του Κ.Ε.Π. δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, ο Κ.τ.Ε., θα 

καταβάλλει στον Ανάδοχο, τις θετικές ζημίες που τυχόν θα υποστεί από 

την ανωτέρω καθυστέρηση που θα υπολογίζονται με βάση τις τυχόν δαπάνες 

αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων του Αναδόχου για την περίοδο ΔΤ2. Επιπλέον θα καταβάλλονται στον Ανάδοχο οι τυχόν δαπάνες κινητοποίησης της Εταιρείας Λειτουργίας του Έργου.

(iv) Στην περίπτωση κατά την οποία, επί χρονικό διάστημα ΔΤ3 που αποτελεί τμήμα ή/και το σύνολο της περιόδου ΔΤ2, έχει(ουν) δοθεί τμήμα(τα) του Κ.Ε.Π. στην κυκλοφορία, ο Κ.τ.Ε., κατά την περίοδο ΔΤ3, θα καταβάλει στον Ανάδοχο, ως ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, το 80% των θετικών του ζημιών, που θα υπολογίζονται λαμβανομένων υπόψη και των εσόδων που προέρχονται από την τμηματική λειτουργία του Έργου.

(v) Η εκ μέρους του Κ.τ.Ε. καταβολή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ στον Ανάδοχο θα εφαρμόζεται μόνο για το μέρος της περιόδου ΔΤ2, για το οποίο ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του υπόλοιπου συνολικού Έργου και θα έχουν εκδοθεί οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Β.Π.Ε.).

43. α. Σε περίπτωση που υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα 

απαιτούμενα για το Έργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

οι δαπάνες απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο (άρθρο 39.1.1).

β. Ο Ανάδοχος και ο Κ.τ.Ε. δικαιούνται να καλύψουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

μεθόδους κατασκευής, συντήρησης, προγράμματα Η/Υ και λοιπά, από κοινού 

ή το κάθε μέρος χωριστά, τηρώντας τις διατάξεις περί πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μέθοδοι, Προγράμματα Η/Υ και άλλα που έχουν 

καλυφθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας από και υπέρ του Αναδόχου, τα 

οποία χρησιμοποιούνται για τη Λειτουργία, Συντήρηση ή Εκμετάλλευση 

του Έργου, θα μεταβιβαστούν χωρίς αντάλλαγμα στον Κ.τ.Ε. κατά τη 

μεταβίβαση του Έργου, κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης (άρθρο 

39.1.4).

44. α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε τα δικαιώματα μελέτης 

να είναι δεδομένα υπέρ αυτού, ώστε να δυνηθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Τα δικαιώματα αυτά περιέρχονται, αδαπάνως για τον Κ.τ.Ε., στην κατοχή του τελευταίου με την υποβολή των αντίστοιχων μελετών (άρθρο 39.2.1).

β. Ενδεχόμενη εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα θα 

μεταβιβαστεί αδαπάνως για τον Κ.τ.Ε. στην κατοχή του τελευταίου, στη 

λήξη της Περιόδου Παραχώρησης (άρθρο 39.2.2).

γ. Αμοιβές που καταβάλλονται από τον Ανάδοχο σε τρίτους για τη χρήση 

των δικαιωμάτων του παρόντος άρθρου, σε όλη τη διάρκεια της παρούσας, 

δύνανται να εκπίπτουν, για φορολογικούς σκοπούς, εντός του οικονομικού 

έτους καταβολής τους στους δικαιούχους (άρθρο 39.2.3).

45. α. Τα έργα που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου της παρούσας Σύμβασης πρόκειται, μελλοντικά, να επεκταθούν 

για την κατασκευή:

(i) Επεκτάσεων των οδικών αξόνων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση.

(ii) Νέων αξόνων που διασταυρώνουν/συμβάλλουν στους άξονες της Σύμβασης.

(iii) Έργων ολοκλήρωσης των βασικών διαμορφώσεων σιδηροδρομικών έργων 

στο τμήμα ΑΧΑΡΝΑΙ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (άρθρο 40.1.1).

β. Για όλα τα παραπάνω μελλοντικά έργα, που θα κατασκευαστούν με άλλη(ες) σύμβαση(εις), σε χρόνους που θα επιλέξει ο Κ.τ.Ε., ο Κ.τ.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μαζί με τα έργα της Σύμβασης αποτελούν (μαζί και με άλλα έργα) ένα σύνολο που έχει σημαντική επιρροή στην περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή βελτίωση των συνθηκών της ευρύτερης περιοχής των έργων (άρθρο 40.1.2).

γ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Κ.τ.Ε., στα πλαίσια του ενδιαφέροντός 

του για τη βελτίωση των συνθηκών της ευρύτερης περιοχής, εν όψει και 

των σημαντικών προβλημάτων που υπάρχουν, διαμόρφωσε το σχεδιασμό των 

έργων κατά τρόπον ώστε να μην υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες στη δυνατότητα:

- λειτουργικά άρτιας και ασφαλούς και

- κατασκευαστικά δόκιμης και λογικά ευχερούς κατασκευής των μελλοντικών 

επεκτάσεων των έργων, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω (άρθρο 40.1.3).

δ. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, οποιαδήποτε σχετική διαφοροποίηση διαπιστωθεί, είτε κατά την περίοδο ελέγχων από τον Κ.τ.Ε. είτε και μετά, δίδει το δικαίωμα στον Κ.τ.Ε. να ζητήσει την επανόρθωσή της προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή των επεκτάσεων που προαναφέρθηκαν. 

Το δικαίωμα τούτο κρατεί ο Κ.τ.Ε. ακόμη και για την περίπτωση που 

η διαφοροποίηση διαπιστωθεί όταν έχουν ήδη κατασκευαστεί οι μόνιμες 

κατασκευές των έργων ή/και περαιτέρω, όταν θα έχουν αποδοθεί τα έργα 

στη λειτουργία για το κοινό, χωρίς εκ τούτου να στοιχειοθετείται κανενός είδους δικαίωμα (οικονομικό, χρονικό κ.λπ.) για τον Ανάδοχο. Τούτο ισχύει ανεξαρτήτως του αν οι οποιεσδήποτε σχετικές διαφοροποιήσεις, προεκλήθησαν από υπαιτιότητα ή αμέλεια του Αναδόχου (άρθρο 40.1.4).

ε. Κατά την περίοδο της κατασκευής των μελλοντικών επεκτάσεων, ο Κ.τ.Ε., στα πλαίσια της καλής θέλησης και συνεργασίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε οχλήσεων που θα προκαλέσουν οι εργασίες αυτές στην κυκλοφορία, αναγνωρίζοντας ότι κακή οργάνωση των εργασιών και κακός σχεδιασμός των έργων είναι δυνατόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κυκλοφορία των έργων του Κ.Ε.Π. και κατ' επέκταση και στα εκ διοδίων έσοδα του Αναδόχου (άρθρο 40.1.5).

στ. Εν όψει των παραπάνω, ο Κ.τ.Ε. δηλώνει ότι κατ' αρχήν δεν δεσμεύεται να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση στον Ανάδοχο για την κατασκευή των έργων των επεκτάσεων από άλλη(ες) σύμβαση (εις), αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ορίσει όρους κατά την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο της παρούσας Σύμβασης και θα εποπτεύσει την εφαρμογή τους, για να ελαχιστοποιηθούν οι οποιεσδήποτε από αυτήν την αιτία δυσμενείς επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο και τα εκ διοδίων έσοδα του Αναδόχου.

Γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι οι όροι που θα τεθούν στις ως άνω συμβάσεις 

έργων επέκτασης θα είναι λογικοί και δεν θα δημιουργούν απαιτήσεις 

εξεζητημένων κατασκευαστικών μεθόδων ή/και χρήσης αδόκιμων μελετών 

- κατασκευών των νέων έργων (άρθρο 40.1.7).

ζ. (i) Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, αν ο Ανάδοχος αποδείξει, παρουσιάζοντας κατάλληλα στοιχεία μετρήσεων και προβλέψεων, ότι η κυκλοφορία "κάμπτεται" 

από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες των έργων μελλοντικής επέκτασης, 

ο Κ.τ.Ε. είναι δυνατόν να αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις εκ τούτου 

θετικές του ζημιές σε ποσοστό εβδομήντα στα εκατό (70%) αυτών, λαμβανομένου υπόψη ότι η κύρια ευθύνη για την επιτυχή μελέτη και εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύμβασης, κατά τρόπο που να διευκολύνονται οι εργασίες μελλοντικής επέκτασης των έργων, ανήκει στον Ανάδοχο.

(ii) Ειδικά όμως για την κατασκευή άλλων εγκάρσιων έργων που δεν προβλέπονται στο σχεδιασμό του Κ.τ.Ε., η τυχόν "κάμψη" της κυκλοφορίας, θα συνεπάγεται την αποζημίωση του Αναδόχου από τον Κ.τ.Ε. για το σύνολο των θετικών ζημιών του.

(iii) Ο προσδιορισμός των ζημιών του Αναδόχου θα στηριχτεί σε κατάλληλη 

μαθηματική επεξεργασία των δεδομένων της μετρούμενης κυκλοφορίας του 

Κ.Ε.Π. κατά τρόπο ώστε να υπολογιστούν τα αναμενόμενα κυκλοφοριακά 

μεγέθη (άρθρο 40.1.9).

46. α. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο 

των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής 

τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση 

καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη 

διεθνή και κοινοτική νομοθεσία που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο 

(άρθρο 41.1.1).

β. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 

αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις εκπλήρωσης 

των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές (άρθρο 

41.1.2).

γ. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να 

τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, 

εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων ή πράξεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές (άρθρο 41.1.3).

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων (άρθρο 41.3.1).

ε. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος 

παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων (άρθρο 41.3.2).

στ. Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο 

και έχουν συνυπολογιστεί απ' αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Προσφοράς 

του, τόσο στο "Κατ' Αποκοπήν Τίμημα" όσο και (ανηγμένα) στις τιμές 

μονάδας των "παράλληλων έργων" (άρθρο 41.3.3).

47. α. Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και 

εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας 

ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την 

εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει 

τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόμους και κανονισμούς, που 

αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή 

νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαμβάνοντας 

και όλες τις δαπάνες (άρθρο 41.4.1).

β. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Επίβλεψη θα συνηγορήσει, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητη τέτοια συνηγορία και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα 

για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί 

την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 

41.4.2).

γ. Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή 

εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών 

του Έργου (άρθρο 41.4.3).

δ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παρέχει με δαπάνες του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την 

ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσεως κυκλοφορίας, 

καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 

επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών 

(άρθρο 41.4.4).

48. α. Ο Ανάδοχος, σ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εκμετάλλευσης, 

είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για να διασφαλίζεται:

- η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης λειτουργία 

του Έργου,

- η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας του κοινού,

- η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε έκτακτες ή/και επείγουσες καταστάσεις (άρθρο 43.1.1).

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάζει και ενεργεί τη Λειτουργία του 

Έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως:

- την ασφάλεια των χρηστών (ατόμων και οχημάτων) του Έργου,

- την ασφάλεια των μη χρηστών (ατόμων και μεταφορικών μέσων) του Έργου 

που κυκλοφορούν, βρίσκονται ή εργάζονται στην περιοχή του Έργου,

- την ασφάλεια και αντοχή στο χρόνο του Έργου (άρθρο 43.1.2).

γ. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII, ο Ανάδοχος θα είναι μόνο υπεύθυνος 

για ζημιές σε περιουσία ή θάνατο ή τραυματισμό των χρηστών και τρίτων 

προσώπων σε σχέση με τη χρήση/Λειτουργία του Έργου, που οφείλονται 

σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου (άρθρο 43.1.3).

δ. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα της παρούσας, έχει το δικαίωμα να σχεδιάσει και εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα είσπραξης διοδίων. 

Στην περίπτωση αυτή, σε κάθε σταθμό διοδίων, μια τουλάχιστον πύλη 

ανά κατεύθυνση, θα λειτουργεί με χειροκίνητο σύστημα καταβολής διοδίων. 

Οι πύλες αυτές θα λειτουργούν όλες τις ώρες του 24ώρου, κάθε 24ωρο 

(άρθρο 43.1.5).

ε. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει αυτόματο 

σύστημα περισυλλογής διοδίων, θα συνεργάζεται με τον Κ.τ.Ε., ώστε 

να διασφαλίσει συμβατότητα, εφόσον τούτο είναι τεχνικά δυνατόν, με 

το αντίστοιχο σύστημα του Κ.τ.Ε. που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στους 

σταθμούς του Εθνικού δικτύου (άρθρο 43.1.6.1).

στ. Όλες οι δαπάνες για:

- τη λειτουργία του Έργου για υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης,

- τη συντήρηση των συναφών συστημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ.,

- την ανανέωση και εκσυγχρονισμό τούτων όταν απαιτείται,

- την ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο (άρθρο 43.5.1).

ζ. Όλες οι δαπάνες του Αναδόχου κατά τη μεταβίβαση της ευθύνης Λειτουργίας του Έργου, κατά το χρόνο λήξης της Περιόδου Παραχώρησης, βαρύνουν τον Ανάδοχο (άρθρο 43.5.2).

η. Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του Εγχειριδίου 

Επιθεώρησης και Συντήρησης για τα έργα του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" 

περιλαμβάνονται στην Προσφορά του Αναδόχου. Για το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης που αντιστοιχεί στα "Παράλληλα Έργα" προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου ενοποιημένη με την αντίστοιχη αμοιβή του Μητρώου του Έργου των Π.Ε. (άρθρο 43.6.6).

θ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και παραδώσει 

ένα λεπτομερές και πλήρες Εγχειρίδιο Λειτουργίας των έργων του Κ.Ε.Π. 

με τις οποιεσδήποτε επιρροές του στα έργα Τ.Ο. (άρθρο 43.7.1).

ι. Για το Εγχειρίδιο Λειτουργίας που θα πρέπει να 

υποβληθεί στην Υπηρεσία, έξι (6) μήνες από την προβλεπόμενη έναρξη 

Λειτουργίας, η Υπηρεσία θα έχει:

- Τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη σύνταξή του 

ενεργώντας ενδεχομένως υποδείξεις.

- Ένα μήνα μετά την υποβολή για να το εγκρίνει με ή χωρίς παρατηρήσεις/υποδείξεις. 

Μετά την παρέλευση του μηνός θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από 

την Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τις τυχόν παρατηρήσεις 

της Υπηρεσίας και να τις ενσωματώσει στο τελικό κείμενο, που θα επανυποβάλει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Η Υπηρεσία θα έχει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

για την τελική έγκριση.

Με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα το τελικά εγκεκριμένο 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας θα είναι διαθέσιμο για τη μελέτη του και εξοικείωση όλων των ενδιαφερομένων, τέσσερις (4) μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας.

Τυχόν καθυστερήσεις του Αναδόχου συνεπάγονται ισόχρονη 

καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας του Έργου εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

Τυχόν καθυστέρηση της Υπηρεσίας σχετικά με τις παραπάνω 

προθεσμίες της, συνεπάγεται την αποζημίωση του Αναδόχου με 10.000 

ECU για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης (άρθρο 43.7.3).

ια. Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του Εγχειριδίου Λειτουργίας περιελήφθησαν στην Προσφορά του Αναδόχου (άρθρο 43.7.4).

49. α. Τα έργα που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση χωρίζονται σε έργα: 

- Του ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π. ή ΚΕΠ)

- Των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο. ή ΤΟ)

για τα οποία οι Χρόνοι Εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης είναι 

διαφορετικοί (άρθρο 44.1).

β. (i) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τα Έργα Κ.Ε.Π. (με 

τα παρακολουθήματά τους και όλο τον εξοπλισμό τους κινητό και ακίνητο) 

για όλη τη συμβατική Περίοδο Παραχώρησης και επί πλέον δύο χρόνια 

μετά τη λήξη της.

(ii) Στο χρονικό αυτό διάστημα ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί και να επισκευάζει τα Έργα του Κ.Ε.Π., με μέριμνα και δαπάνες του και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους - όπως και στην περίοδο εκτέλεσης των εργασιών - καθώς και την καλή λειτουργία τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Εγχειρίδιο Συντήρησης.

(iii) Ειδικότερα για την τελευταία διετία (μετά τη λήξη της Περιόδου 

Παραχώρησης και την ανάληψη της Λειτουργίας/Εκμετάλλευσης από τον 

Κ.τ.Ε.) ο Ανάδοχος θα συντηρεί τα Έργα του Κ.Ε.Π., όπως ακριβώς κατά 

την περίοδο Παραχώρησης, αλλά δεν θα είναι υπεύθυνος για βλάβες που 

θα έχουν προκληθεί από ανώτερη βία ή από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε.
Κατά την τελευταία αυτή διετία ο Κ.τ.Ε. θα έχει τη διακριτική ευχέρεια 

να συνδράμει τον Ανάδοχο σε τμήμα του απαιτούμενου για τη Συντήρηση 

Προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη εκπαίδευση και 

η εξοικείωση του προσωπικού του Κ.τ.Ε. στις επί του Έργου εργασίες 

συντήρησης. Τούτο θα ισχύει ακόμη και αν ο Κ.τ.Ε. υποκατασταθεί από 

άλλο πρόσωπο (νέο Ανάδοχο παραχώρησης κ.λπ.). Η παραπάνω συνεισφορά 

προσωπικού από τον Κ.τ.Ε., σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα επιλέξει 

ο Κ.τ.Ε., θα γίνεται σε οποιοδήποτε επίπεδο προσωπικού πλην απλών 

εργατοτεχνιτών (ανειδίκευτων εργατών, χωματουργών, εργατών συντήρησης 

πρασίνου). Η ως άνω συνεισφορά προσωπικού του Κ.τ.Ε. δεν απομειώνει 

συμβατικά τις ευθύνες του Αναδόχου για πλήρη κατάλληλη στελέχωση αυτού 

καθ' όλη τη διετή περίοδο. Στην περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. δεχθεί, σύμφωνα 

με την απόλυτη αυτού κρίση, να γίνεται σταδιακή αντικατάσταση του 

προσωπικού του Αναδόχου από δικό του προσωπικό, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

θα συμφωνηθούν με τον Ανάδοχο οι οικονομικοί και λοιποί όροι της σχετικής διαδικασίας.

(iv) Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την Έναρξη της Παραχώρησης. Έτσι 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί, επισκευάζει, αποκαθιστά 

κ.λπ. κάθε επί μέρους στοιχείο του Έργου που η κατασκευή του ολοκληρώνεται, καθώς και κάθε στοιχείο από τα παρακολουθήματα του Έργου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του.

(v) Κατά το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες στα οδοστρώματα των έργων του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 4 της παρούσας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα των χαρακτηριστικών των οδοστρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης και μετά το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης.

(vi) Κατά την τελευταία τριετία της Περιόδου Παραχώρησης, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για εκσυγχρονισμό 

της λειτουργίας του Έργου, να προβεί σε αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων συστημάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση/έλεγχο της κυκλοφορίας και είσπραξη διοδίων και να εγκαταστήσει νέα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας της αποδοχής του Κ.τ.Ε.
Ως πεπαλαιωμένα συστήματα θα θεωρούνται, συμβατικά, όλα τα συστήματα, 

τα οποία θα έχουν εγκατασταθεί στο Έργο σε χρόνο μεγαλύτερο από οκτώ 

(8) χρόνια, σχετικά με το πέρας (το συμβατικό με τις οποιεσδήποτε 

εγκεκριμένες παρατάσεις του) της Περιόδου Παραχώρησης (άρθρο 44.1.2).

γ. (i) Ο Χρόνος Εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο 

των έργων για την κατηγορία των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ και υποχρεούται στη συντήρησή τους, ορίζεται με τις εξειδικεύσεις και παρεκκλίσεις που ακολουθούν:

(ii) Οι Χρόνοι Εγγύησης των έργων Τ.Ο. συναρτώνται με την έκδοση Β.Π.Ε. 

σχετικών με τα έργα Τ.Ο. Ο Χρόνος Εγγύησης θα μετράται από την αντίστοιχη έκδοση Β.Π.Ε.
(iii) Ο Χρόνος Εγγύησης των έργων Τ.Ο., προσμετρώμενος σύμφωνα με 

τα παραπάνω, ορίζεται ίσος με τρία (3) χρόνια για το σύνολο των εργασιών των έργων Τ.Ο., εκτός από την αντιρρυπαντική επάλειψη.

(iv) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική 

επιβάρυνση, όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών 

και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών 

ή άλλων μειονεκτημάτων που τυχόν θα εμφανιστούν στα έργα ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

(Τ.Ο.) μέσα στην περίοδο εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι, κατά την 

άποψη του Κ.τ.Ε., οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης 

ακατάλληλων υλικών ή μη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή.

Επίσης ο Ανάδοχος θα υποχρεούται, μετά από εντολή της Υπηρεσίας, να 

εκτελέσει, με οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, τυχόν εργασίες 

επισκευών ή επανορθώσεων που θα αποκαλυφθούν και που θα οφείλονται 

σε αίτια άσχετα με την ποιότητα της κατασκευής των έργων.

(v) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές 

εργασίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και 

μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό 

που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται 

να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει 

το κόστος τους καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο (άρθρο 44.1.2).

50. α. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε καμία ενέργεια ή παράλειψη, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή ή παρεμπόδιση (μερική ή ολική) της κυκλοφοριακής ροής ή/και της συλλογής διοδίων στο Κ.Ε.Π., εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους δημόσιας ασφάλειας ή ασφάλειας των χρηστών ή από την άσκηση της εποπτείας των συγκοινωνιών (άρθρο 45.1.1).

β. Εφόσον μία δημόσια υπηρεσία ή οποιοσδήποτε Οργανισμός ή Επιχείρηση 

Κοινής Ωφελείας, εν όψει της ενάσκησης των δραστηριοτήτων τους, χρειάζεται να παρεμποδίσει ή διακόψει την κυκλοφορία, θα ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως τον Κ.τ.Ε. και τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία ή ο ενδιαφερόμενος Οργανισμός ή Επιχείρηση 

Κοινής Ωφελείας θα βρίσκουν σε συνεργασία και από κοινού τον καλύτερο 

τρόπο της ρύθμισης του ζητήματος και με κριτήριο την ελαχιστοποίηση 

της παρεμπόδισης της Λειτουργίας του Κ.Ε.Π.
Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται στον Κ.τ.Ε. και είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και αποζημιώσεις για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στον Ανάδοχο (άρθρο 45.1.2).

51. α. Οκτώ (8) μήνες πριν την Έναρξη Λειτουργίας του Κ.Ε.Π. ή τμήματός 

του, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του και 

ο Ανάδοχος θα ρυθμίσουν από κοινού, με συμφωνία, τον τρόπο αστυνόμευσης 

του Έργου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει και θα συντηρεί με δικά 

του έξοδα τις κατάλληλες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του προσωπικού 

της αστυνομίας (άρθρο 46.1).

β. Η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και πάντως 

ένα (1) μήνα πριν την Έναρξη Λειτουργίας του Έργου στο σύνολό του 

ή οποιουδήποτε τμήματός του. Διευκρινίζεται ότι η συμφωνία αυτή έχει 

ρυθμιστικό χαρακτήρα και δεν δημιουργεί περαιτέρω υποχρεώσεις στον 

Ανάδοχο από αυτές που αναφέρονται στα Εγχειρίδια Λειτουργίας (άρθρο 

46.2).

γ. Στις δαπάνες Λειτουργίας του Έργου περιλαμβάνονται και οι δαπάνες 

αστυνόμευσης αυτού από το προσωπικό του Αναδόχου.

Η Αστυνόμευση του Έργου από την Ελληνική Αστυνομία είναι ανεξάρτητη 

από την αστυνόμευση που αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία και διατηρεί 

την αυτοτέλειά της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 46.3).

52. α. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η επιτάχυνση της εκτέλεσης ορισμένων εργασιών, ο Ανάδοχος μπορεί να 

ζητήσει από την Υπηρεσία την αναγνώριση Υπεργολάβου (άρθρο 47.1).

β. Διευκρινίζεται ότι η εξουσιοδότηση του Αναδόχου προς τον Υπεργολάβο 

περιορίζεται στη διεκπεραίωση τεχνικών ή άλλων συνηθισμένων συνεννοήσεων που δεν έχουν επίδραση στο οικονομικό αντικείμενο, στις προθεσμίες παράδοσης του Έργου ή σε εργασίες άλλων Υπεργολάβων.

Ο Ανάδοχος παραιτείται από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης 

ή παράτασης προθεσμίας που απορρέει από εντολή της Υπηρεσίας προς 

τον Υπεργολάβο και παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι 

στον Κύριο του Έργου για την κατά τη Σύμβαση, εκτέλεση των εργασιών 

του Υπεργολάβου (άρθρο 47.2).

γ. Υπεργολαβία μπορεί να αναγνωριστεί, είτε για το σύνολο ενός είδους 

εργασιών, που έχουν περιληφθεί σαν εργασίες Βκ στα μερικά "Κατ' Αποκοπήν Τιμήματα" της Οικονομικής Προσφοράς, είτε για εργασίες με μικρότερο οικονομικό αντικείμενο, που αναφέρονται όμως στο σύνολο του Έργου (άρθρο 47.3).

δ. Ο Ανάδοχος και ο(οι) υπεργολάβος(οι) οφείλουν να ειδοποιούν τον 

Κ.τ.Ε. για τη συναφθείσα σύμβαση υπεργολαβίας και να υποβάλουν νόμιμα 

θεωρημένο αντίγραφό της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε επτά (7) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. Αν η σύμβαση υπεργολαβίας 

είναι σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής θα συνυποβάλεται και επίσημη 

μετάφραση (άρθρο 47.5).

ε. Επιπλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε συμβόλαιο (ή συμφωνητικό) υπεργολαβίας να περιλαμβάνει ανέκκλητους όρους, σύμφωνα με τους οποίους:

(i) Όλα τα δικαιώματα του Κ.τ.Ε. που απορρέουν από τη Σύμβαση Κ.τ.Ε. - Αναδόχου ισχύουν και έναντι του υπεργολάβου και αποτελούν και δικές του υποχρεώσεις.

(ii) Το υπεργολαβικό συμβόλαιο ουδέν δικαίωμα γεννά για τους συμβαλλομένους 

έναντι του Κ.τ.Ε.
(iii) Στην περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης μεταξύ Κ.τ.Ε. και Αναδόχου, 

οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο:

(αα) Ο Κ.τ.Ε. θα δικαιούται, κατά την αδιαμφισβήτητη διακριτική του 

ευχέρεια, να συνεχίσει το συμβόλαιο υπεργολαβίας με τους ίδιους ή 

ευνοϊκότερους όρους, εφόσον ειδοποιήσει τον Ανάδοχο και τον υπεργολάβο 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, 

από τον τερματισμό της Σύμβασης Κ.τ.Ε. - Αναδόχου ή της εκ μέρους του 

Κ.τ.Ε. ειδοποίησης του Αναδόχου για τερματισμό της Σύμβασης. Η συνέχιση 

της Σύμβασης υπεργολαβίας θα γίνει μόνο για το ανεκτέλεστο από τον 

υπεργολάβο μέρος της υπεργολαβικής Σύμβασης και είναι υποχρεωτική 

για τον υπεργολάβο, αν ο Κ.τ.Ε. δεχθεί τους ίδιους όρους και δεν επιμείνει σε ευνοϊκότερους όρους.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. δεν ευθύνεται, ούτε αναλαμβάνει οικονομική ή άλλη υποχρέωση που απορρέει από το εκτελεσμένο - εκ μέρους του υπεργολάβου - μέρος της Σύμβασης υπεργολαβίας, για το οποίο ο Ανάδοχος και μόνον αυτός υπέχει κάθε ευθύνη.

(γγ) Ο Κ.τ.Ε. δεν ευθύνεται, ούτε αναλαμβάνει οικονομική ή άλλη υποχρέωση έναντι του υπεργολάβου, σε περίπτωση που δεν θελήσει - καθ' ό έχει δικαίωμα - να συνεχίσει, σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο (αα), τη σύμβαση της υπεργολαβίας (άρθρο 47.6).

53. α. Η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε και επιζητήθηκε με την Προσφορά του Αναδόχου, ορίζεται με την παρούσα σε είκοσι τρία (23) χρόνια συνολικά από την Έναρξη της Παραχώρησης (άρθρο 48.1).

β. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι η ανωτέρω συμφωνούμενη Μέγιστη Διάρκεια 

της Περιόδου Παραχώρησης, προσδιορίσθηκε από τον ίδιο κατόπιν επιμελούς 

μελέτης και γνώσεως όλων των συνθηκών και παραμέτρων του Έργου και 

ειδικότερα εκείνων που αναφέρονται στην οικονομική αποδοτικότητά του, 

σε συνδυασμό προς την εμπειρία του Αναδόχου, αφ' ενός προς τη Μελέτη 

και Κατασκευή παρόμοιων έργων και αφ' ετέρου ως προς τη Λειτουργία, 

Συντήρηση και Εκμετάλλευσή τους. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

με την παρούσα πλήρως και ανεπιφύλακτα την ευθύνη των χρηματοοικονομικών 

προβολών του με βάση τις οποίες προσδιόρισε την περίοδο αυτή σε τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως και με ικανά περιθώρια η αναμενόμενη 

από αυτόν Αντιπαροχή εκ μέρους του Κ.τ.Ε. (άρθρο 48.2).

γ. Η Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα με την 

Προσφορά του Αναδόχου και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα 

Τ.Δ., συμφωνείται και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανοποίηση της 

οριζόμενης με το επόμενο άρθρο Απόδοσης επί των Μετοχικών Κεφαλαίων 

του Αναδόχου (ROEav), με την έννοια της επιστροφής των επενδεδυμένων 

από τους Επενδυτές στον Ανάδοχο Ιδίων Κεφαλαίων, με τη μορφή μετοχικού 

κεφαλαίου της Α.Ε., προσαυξημένων κατά την εδώ συμφωνούμενη Μέση Ετήσια 

Απόδοση Μετοχικών Κεφαλαίων (άρθρο 48.3).

δ. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε σύντμηση του χρόνου πλήρους ολοκλήρωσης 

των κατασκευών του Έργου κατά την περίοδο Μελετών - Κατασκευών, που 

συνεπάγεται την ενωρίτερη έναρξη Λειτουργίας του Έργου, προσαυξάνει 

ισόχρονα την Περίοδο Εκμετάλλευσης υπό την έννοια ότι δεν λαμβάνεται 

υπόψη για τον υπολογισμό της λήξεως της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου 

Παραχώρησης και είναι σε όφελος του Αναδόχου, θεωρούμενη από τώρα 

σαν πρόσθετο αντάλλαγμα για την ενωρίτερη αποπεράτωση και απόδοση 

σε χρήση του Έργου.

Παράλληλα συμφωνείται ότι τα τυχόν καθαρά κέρδη του Αναδόχου, από 

την ενωρίτερη της συμβατικής προθεσμίας έναρξη της Εκμετάλλευσης ολοκλήρου ή τμήματος του Έργου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επίτευξης της συμβατικής Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου (άρθρο 48.7).

ε. Συμφωνείται ότι το χρονικό σημείο της Περιόδου Λειτουργίας, κατά 

το οποίο η συνάρτηση της "Πραγματικής Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού 

Κεφαλαίου και Μερισμάτων", μηδενιστεί ή γίνει θετική, αποτελεί και 

το χρονικό σημείο λήξεως της Περιόδου Παραχώρησης (άρθρο 48.8).

στ. Αν το χρονικό σημείο μηδενισμού ή θετικότητας της "Πραγματικής 

Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου" επισυμβεί προ της λήξεως 

της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, τότε δημιουργείται 

υπέρ του Κ.τ.Ε. δικαίωμα περιορισμού της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, λόγω εκπληρώσεως εκ μέρους του της σχετικής συμβατικής του υποχρεώσεως προς τον Ανάδοχο (άρθρο 48.9).

ζ. Στην περίπτωση που το ανωτέρω γεγονός επισυμβεί σε χρόνο που ο 

Ανάδοχος δεν έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων του Έργου, 

ο Κ.τ.Ε. δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του:

(αα) Να θεωρήσει, κατά τα ανωτέρω, λήξασα την Περίοδο Παραχώρησης 

και να αναλάβει ο ίδιος τη Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου, 

αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την υποχρέωση αποπληρωμής των μη ληξιπροθέσμων δόσεων των δανείων του Αναδόχου.

(ββ) Να επιτρέψει στον Ανάδοχο, παρατεινομένης της Περιόδου Παραχώρησης, τη συνέχιση της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Έργου, έναντι εύλογης αμοιβής και ειδικότερων όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ τους και παράλληλα να εισπράττει την τυχόν προκύπτουσα επιπλέον διαφορά μεταξύ του συνόλου των εσόδων του Έργου και των πάσης φύσεως εξόδων, δόσεων δανείων και της αμοιβής του Αναδόχου (άρθρο 48.10).

54. α. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η "Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου", 

από την Εκμετάλλευση του Παραχωρούμενου Έργου, επί της Ίδιας Συμμετοχής 

των Επενδυτών που έχει εκφραστεί ως μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου, 

ανέρχεται σε ποσοστό έντεκα και εξήντα στα εκατό (11,60%) (άρθρο 49.1).

β. Ειδικότερα συμφωνείται, ότι η Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου, 

είναι ο συντελεστής που μηδενίζει την καθαρά παρούσα αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου του Αναδόχου και των μερισμάτων προς του μετόχους του, κατά 

την 30.6.1994, λαμβανομένων των:

- Εισροών Επένδυσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με αρνητικό πρόσημο (-).

- Μερισματικών εκροών με θετικό πρόσημο (+) προς τους Μετόχους από 

την Α.Ε., θεωρουμένου συμβατικά ότι αμφότερες οι εισροές και εκροές 

λαμβάνουν χώρα την τελευταία ημέρα εκάστης χρήσεως της Α.Ε. (άρθρο 

49.2.2).

γ. Ο Κ.τ.Ε., κατά την απόλυτη επιλογή του, θα δικαιούται να απαλλάσσει, 

ολικά ή μερικά, τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του προς αναπροσαρμογή 

των διοδίων, προκειμένου, με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού, να 

επιτυγχάνεται ταχύτερη επέλευση του χρονικού σημείου μηδενισμού της 

"Πραγματικής Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου" και των αποτελεσμάτων. Εναλλακτικά ο Κ.τ.Ε. θα δικαιούται επίσης, αντί της ανωτέρω επιλογής του, να ζητεί από τον Ανάδοχο την καταβολή σ' αυτόν του συνόλου ή μέρους της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της Συμβατικής Αιτούμενης Ετήσιας Απόδοσης Μετοχικών Κεφαλαίων και της πράγματι επιτυγχανομένης. Ο Κ.τ.Ε., υπό τη ρητή προϋπόθεση της ύπαρξης των σχετικών οικονομικών περιθωρίων από τα τυχόν κατά τα ανωτέρω αυξημένα έσοδα του Αναδόχου, αποδέχεται από τώρα να λάβει ο Ανάδοχος, με τη μορφή πρόσθετου ανταλλάγματος, ποσοστό έως και μία και μισή (1,5) εκατοστιαία μονάδα επιπλέον της συμφωνούμενης με την παρούσα Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου. Εξυπακούεται ότι αν το ανωτέρω ποσοστό δεν προκύπτει ως διαθέσιμο σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες και τους όρους της Σύμβασης, τότε θα περιορίζεται ανάλογα ή και θα μηδενίζεται (άρθρο 49.6).

ε. Τυχόν υπέρβαση της Συμβατικής Μέσης Απόδοσης των 

Μετοχικών Κεφαλαίων, λόγω της ενωρίτερης έναρξης εκμετάλλευσης ολοκλήρου 

του Έργου ή και τμήματος αυτού, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 

της επίτευξης της με την παρούσα Σύμβαση συμφωνούμενης Μέσης Απόδοσης 

Μετοχικού Κεφαλαίου (άρθρο 49.7).

στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί, τις 

ακόλουθες προβλέψεις και αποθεματικά (πέρα των προβλεπόμενων από το 

νόμο):

- Πρόβλεψη για την αντιμετώπιση δαπανών έκτακτης 

συντήρησης (αποκατάστασης βλαβών στο Έργο) ίση προς το 1,5% του LSP 

σε Παρούσα Αξία του Έργου "1994".

- Πρόβλεψη αντιμετώπισης δαπανών περιοδικής συντήρησης του Έργου, 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Εγχειριδίου Συντηρήσεως.

- Τα αποθεματικά που τυχόν οι Δανειστές του Αναδόχου 

εκάστοτε θα επιβάλουν για την εξασφάλιση της ομαλής αποπληρωμής των 

δανείων.

Συμφωνείται ότι το κατά το χρόνο της καθ' οιονδήποτε 

τρόπο λήξης της Περιόδου Παραχώρησης τυχόν αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 

προβλέψεων ή αποθεματικών, έστω και αφανών εξ αποσβέσεων, που σχηματίστηκαν 

από τον Ανάδοχο χωρίς για οποιονδήποτε λόγο να έχουν υπολογιστεί στη 

Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου, θα συνυπολογίζεται, αφού αφαιρεθούν 

οι τυχόν εκ της διανομής τους οφειλόμενοι φόροι, στη Μέση Απόδοση 

Μετοχικού Κεφαλαίου και εφόσον αυτή διαμορφώνεται σε επίπεδο ανώτερο 

της συμβατικής, το υπερβάλλον θα αποδίδεται στον Κ.τ.Ε. (άρθρο 49.8).

55. α. Το Άνω Συμβατικό Όριο Διοδίων Τελών (Α.Σ.Ο.Δ.Τ.) 

συμφωνείται σε ένα και πενήντα έξι εκατοστά (1,56) ECU, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε Τιμές 30.6.1994 (άρθρο 50.1.1).

β. Με την επιφύλαξη της τηρήσεως του Άνω Συμβατικού 

Ορίου Διοδίων Τελών και των περιορισμών που επιβάλλουν οι όροι του 

παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος δύναται να καθορίζει ελεύθερα το ύψος 

των τελών διοδίων για τη χρήση των Έργων του Κ.Ε.Π. (άρθρο 50.1.2).

γ. Οι ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων απαλλάσσονται 

της καταβολής διοδίων τελών:

(αα) Οχήματα των εκπροσώπων του Κ.τ.Ε. που ασκούν 

την επίβλεψη της Σύμβασης, ή μέρους αυτής, εφόσον μετακινούνται για 

την εκτέλεση εργασίας σχετικής με το σκοπό αυτόν.

(ββ) Οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

(γγ) Πυροσβεστικά οχήματα.

(δδ) Οχήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

(εε) Ασθενοφόρα (άρθρο 50.2(2).

δ. Το "Ανώτατο Συμβατικό Όριο Διοδίων Τελών" (Α.Σ.Ο.Δ.Τ.) 

θα αναπροσαρμόζεται ανά εξάμηνο για να καλύψει την επίδραση του πληθωρισμού (άρθρο 50.3).

56. α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε όλη τη διάρκεια 

της Περιόδου Παραχώρησης να ενημερώνει τον Κ.τ.Ε. πάνω στην πορεία 

και εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Έργου, σε τρόπο ώστε να διαπιστώνεται με ευχέρεια η οικονομική κατάσταση του Αναδόχου και η τήρηση των υποχρεώσεών του, σε όλα τα θέματα που εξαρτώνται από τις εν γένει χρηματοροές του Έργου (άρθρο 51.1).

β. Για την περίοδο Μελετών - Κατασκευών οι χρηματοοικονομικές αναφορές 

θα δίδονται χωριστά:

(i) Για τα έργα του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου".

(ii) Για τις εργασίες των "Παράλληλων Έργων" (άρθρο 51.2).

γ. Οι χρηματοοικονομικές αναφορές που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες:

(i) Αναφορά επί των Χρηματοδοτικών Εισροών του Έργου.

Στην αναφορά αυτή θα διακρίνονται οι χρηματοδοτικές εισροές κατά πηγή. 

Θα γίνεται συσχετισμός με τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης εργασιών, 

καθώς και τις προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εκροών.

(ii) Αναφορά επί των χρηματικών εκροών του Έργου.

Στην αναφορά αυτή θα διακρίνονται οι εκροές κατά βασικές κατηγορίες 

δαπανών, που για την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών δεν θα διαφέρουν 

από τις κατηγορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των 

τμημάτων του Έργου, η ολοκλήρωση των οποίων συνιστά προϋπόθεση των 

τυχόν εκ μέρους του Κ.τ.Ε. καταβολών (άρθρο 51.3).

(iii) Αναφορά επί των Διατιθέμενων Ταμειακών Ροών.

 Η Αναφορά αυτή θα αρχίσει να υποβάλλεται από τον 

Ιανουάριο του έτους, που θα έπεται του πρώτους έτους Λειτουργίας.

 Η πρώτη αναφορά θα αφορά το διάστημα από την 1η ημέρα 

Λειτουργίας μέχρι την 31.12 του πρώτου έτους Λειτουργίας.

 (iv) Κατάσταση της απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων και υπολογισμός 

της καθαράς παρούσας αξίας, με συσχετισμό της Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το άρθρο 49 της παρούσας.

(v) Αναφορά επί της κατανομής των εσόδων εκ του Έργου (άρθρο 51.3).

γ. Όλες οι δαπάνες για τις χρηματοοικονομικές αναφορές του Αναδόχου 

προς τον Κ.τ.Ε. βαρύνουν τον Ανάδοχο (άρθρο 51.7).

57. α. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλους τους κινδύνους 

της Μελέτης και της Κατασκευής, όσο και εκείνους της Συντήρησης, της 

Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Έργου μέχρι τη λήξη της Περιόδου 

Παραχώρησης που οφείλονται σε γεγονότα ή παραλείψεις, οι οποίες προκλήθηκαν από υπαιτιότητά του ή μπορούσαν να προβλεφθούν, ή υπάγονται στη σφαίρα επιρροής του (άρθρο 52.1.1).

β. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει τους κινδύνους από:

(i) Τη μη έγκαιρη συντέλεση των απαλλοτριώσεων.

(ii) Τη μη έγκαιρη έκδοση των αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση 

του Έργου.

(iii) Την ανεύρεση αρχαιοτήτων στο χώρο εκτέλεσης του Έργου.

(iv) Τη μη καταβολή ή τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της Χρηματοδοτικής 

του Συμβολής.

 (v) Τη μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση εργασιών που εκτελούνται 

ήδη στο χώρο του Έργου με άλλες εργολαβίες ή τη μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση έργων που θα εκτελέσει στο χώρο του Κ.Ε.Π. δια τρίτων και τα οποία αποδεδειγμένα επηρεάζουν τη λειτουργία του.

(vi) Την οριστική ή προσωρινή διακοπή της κατασκευής, 

λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Έργου κατόπιν εντολής του (ρητής 

ή σιωπηρής) και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή από αποφάσεις δικαστικών αρχών που προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του Κ.τ.Ε.
(vii) Τη μη λειτουργία ή τη λειτουργία έργων τα οποία 

επιδρούν επί του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 της παρούσας.

(viii) Την εφαρμογή νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων 

δια των οποίων παραβιάζονται οι υποχρεώσεις του περί μη ανταγωνισμού 

του Αναδόχου, το αποκλειστικό δικαίωμα του Αναδόχου για την εκτέλεση 

της παρούσας Σύμβασης, οι περί "Ζώνης Προνομίου" συμβατικές υποχρεώσεις 

και η υποχρέωση περί μη εισαγωγής διακρίσεων σε βάρος του Αναδόχου 

(άρθρο 52.2.1).

γ. Σε περίπτωση που λάβει χώρα γεγονός για το οποίο ο Κ.τ.Ε. ευθύνεται 

ως ανωτέρω, ο Ανάδοχος έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα οικεία 

άρθρα της Κυρούμενης Σύμβασης (άρθρο 52.2.2).

δ. Γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά τα οποία ευρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των Μερών και τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ή προληφθεί ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους των Μερών (Γεγονότα Ανωτέρας Βίας εν στενή εννοία (άρθρο 52.3.1).

ε. Συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο επέλευσης και 

των συνεπειών:

- Των γεγονότων που εν γένει ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του.

- Των γεγονότων για τον κίνδυνο επέλευσης των οποίων ο Ανάδοχος ασφαλίζεται (άρθρο 52.3.5).

στ. Σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας συμφωνείται ότι:

(αα) Ο Ανάδοχος φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης 

των ζημιών που προκλήθηκαν.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες 

στο μέτρο που αυτές δεν καλύπτονται από το ανώτατο όριο.

(γγ) Τα Μέρη θα συμφωνήσουν τυχόν αναγκαία παράταση των επηρεαζόμενων 

προθεσμιών του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 και τυχόν αναγκαία παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης.

(δδ) Συμφωνείται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση που επελθόντα 

Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας διαρκούν ή οι συνέπειές τους εκτείνονται πέραν των δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 52.4.1).

ζ. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου γεγονότος ανωτέρας βίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

(αα) Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Ανάδοχο 

την Ίδια Συμμετοχή του, επικαιροποιημένη στο χρόνο καταγγελίας με 

επιτόκιο ίσο προς το αντίστοιχο της καμπύλης επιτοκίων ομολόγων ECU 

της 30.6.1994.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο για τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του 

Έργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν 

γνωστοποιηθεί. Σε περίπτωση μη συμφωνίας του Κ.τ.Ε. με τους Δανειστές 

για την εκ μέρους τους συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου, ο Κ.τ.Ε. 

αναλαμβάνει την προς αυτούς αποπληρωμή του συνόλου των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων μετά των σχετικών τους επιβαρύνσεων, αφαιρουμένων οποιωνδήποτε ασφαλειών ή εξασφαλίσεων που καταβλήθηκαν ή κατέπεσαν υπέρ των δανειστών και την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου προς αυτές τις υποχρεώσεις.

(γγ) Ο Κ.τ.Ε. ανακτά τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Έργου, των 

Προσωρινών Κατασκευών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και όλα τα επ' 

αυτών δικαιώματα χρήσης, κατοχής και πρόσβασης του Αναδόχου, παύουν 

αυτοδικαίως.

(δδ) Ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, 

πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω μειώνουν τις έναντι αυτών υποχρεώσεις του (άρθρο 52.4.1.1).

η. Σε περίπτωση επέλευσης Μη Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας 

συμφωνείται ότι:

(αα) Ο Κ.τ.Ε. φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης 

των ζημιών που προκλήθηκαν.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες 

που υπέστη.

(γγ) Τα Μέρη θα συμφωνήσουν τυχόν αναγκαία παράταση των επηρεαζόμενων 

προθεσμιών του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 και τυχόν αναγκαία παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης κ.λπ. (άρθρο 52.4.2).

θ. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

(αα) Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Ανάδοχο 

την Ίδια Συμμετοχή του, επικαιροποιημένη στο χρόνο καταγγελίας με 

επιτόκιο ίσο προς το αντίστοιχο της καμπύλης επιτοκίων ομολόγων ECU 

της 30.6.1994.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο για τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του 

Έργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν 

γνωστοποιηθεί. Σε περίπτωση μη συμφωνίας του Κ.τ.Ε. με τους Δανειστές 

για την εκ μέρους τους συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου, ο Κ.τ.Ε. 

αναλαμβάνει την προς αυτούς αποπληρωμή του συνόλου των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων μετά των σχετικών τους επιβαρύνσεων, αφαιρουμένων οποιωνδήποτε εξασφαλίσεων που καταβλήθηκαν ή κατέπεσαν υπέρ των δανειστών και την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου προς αυτές τις υποχρεώσεις.

(γγ) Ο Κ.τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Έργου, 

των Προσωρινών Κατασκευών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και όλα τα 

επ' αυτών δικαιώματα χρήσης, κατοχής και πρόσβασης του Αναδόχου, παύουν 

αυτοδικαίως.

(δδ) Ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, 

πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω μειώνουν τις έναντι αυτών υποχρεώσεις του (άρθρο 52.4.2.1).

ι. Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότων Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια 

της Περιόδου Τ2, τα Μέρη συμφωνούν ως ακολούθως ως προς τη διαμόρφωση 

των μεταξύ τους συμβατικών σχέσεων και συνεπειών, ανάλογα με τη διάκριση του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας σε Ασφαλισμένο ή Μη Ασφαλισμένο, τη διάρκειά του και των συνεπειών του (άρθρο 53.5).

ια. Σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας συμφωνείται ότι:

(αα) Ο Ανάδοχος φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης 

των ζημιών που προκλήθηκαν.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες 

στο μέτρο που αυτές δεν καλύπτονται από το ανώτατο κατά συμβάν όριο 

της παραγράφου 53.2.1.10 της παρούσας και την ασφάλιση απώλειας εσόδων. 

Η αποζημίωση αυτή είναι δυνατόν, μετά από συμφωνία των Μερών, να εκφραστεί, συνολικά ή μερικά, με ανάλογη παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 38.2 κ.λπ. (άρθρο 52.5.1).

ιβ. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας, 

επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

(αα) Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ανάδοχο, 

σύμφωνα με το άρθρο 52.5.2.1 (α) της παρούσας.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο από τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης-Κατασκευής του Έργου, 

όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν γνωστοποιηθεί και τις οποίες έχει εγγυηθεί κατά το άρθρο 19 της παρούσας, αναλαμβάνοντας 

την προς αυτούς αποπληρωμή του συνόλου των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων μετά των σχετικών τους επιβαρύνσεων, αφαιρουμένων οποιωνδήποτε ασφαλειών ή εξασφαλίσεων που καταβλήθηκαν ή κατέπεσαν υπέρ των δανειστών και την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου προς αυτές τις υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι σχετικές ρήτρες της σύμβασης εγγυήσεως που έχει καταρτίσει ο Κ.τ.Ε. με τους δανειστές.

(γγ) Ο Κ.τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Έργου, 

των Προσωρινών Κατασκευών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και όλα τα 

επ' αυτών δικαιώματα χρήσης, κατοχής και πρόσβασης του Αναδόχου, παύουν 

αυτοδικαίως.

(δδ) Ο Κ.τ.Ε. καθίσται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, 

πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω μειώνουν τις έναντι αυτών υποχρεώσεις του (άρθρο 52.5.1.1).

ιγ. Σε περίπτωση επέλευσης Μη Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας 

συμφωνείται ότι:

(αα) Ο Κ.τ.Ε. φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης 

των ζημιών που προκλήθηκαν.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες 

και για την απώλεια εσόδων που υπέστη από τη μη λειτουργία του Έργου. 

Η αποζημίωση αυτή είναι δυνατόν, μετά από συμφωνία των Μερών, να εκφραστεί, συνολικά ή μερικά, με ανάλογη παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 38.2 κ.λπ. (άρθρο 52.5.2).

ιδ. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας, 

επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

(αα) Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ανάδοχο. 

Για την περίπτωση αυτή συμφωνείται ότι το όφελος του Αναδόχου θα υπολογιστεί με Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου οκτώ και μισό εκατοστιαίες μονάδες (8,5%) αντί της συμφωνηθείσας με την παρούσα Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου έντεκα και εξήντα εκατοστιαίες μονάδες (11,60%). Ο υπολογισμός της Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου προς οκτώ και μισό εκατοστιαίες μονάδες θα γίνει για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης του Έργου μέχρι το χρόνο της καταγγελίας και η με το παρόν συμφωνούμενη αποζημίωση θα καταβληθεί στον Ανάδοχο στο μέτρο που η απόδοση αυτή δεν έχει επιτευχθεί μέχρι το χρόνο της καταγγελίας.

(ββ) Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο από τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του 

Έργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν 

γνωστοποιηθεί και τις οποίες έχει εγγυηθεί αναλαμβάνοντας την προς 

αυτούς αποπληρωμή του συνόλου των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων μετά 

των σχετικών τους επιβαρύνσεων, αφαιρουμένων οποιωνδήποτε ασφαλειών 

ή εξασφαλίσεων που καταβλήθηκαν ή κατέπεσαν υπέρ των δανειστών και 

την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου προς αυτές τις υποχρεώσεις. Σε κάθε 

περίπτωση υπερισχύουν οι σχετικές ρήτρες της σύμβασης εγγυήσεως που 

έχει καταρτίσει ο Κ.τ.Ε. με τους δανειστές.

(γγ) Ο Κ.τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Έργου, 

του πάσης φύσεως εξοπλισμού λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης 

και όλων των επ' αυτών δικαιωμάτων κυριότητας, νομής, χρήσης, κατοχής 

και πρόσβασης του Αναδόχου. Επίσης ο Κ.τ.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως 

σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου από την εκμετάλλευση 

των Σ.Ε.Α. και των κατά το άρθρο 8.2 της παρούσας λοιπών εμπορικών 

εκμεταλλεύσεων του Έργου.

(δδ) Ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, 

πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω μειώνουν τις έναντι αυτών υποχρεώσεις του (άρθρο 52.5.2.1).

58. α. Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί 

ασφαλίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου.

Οι ασφαλίσεις που υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί ο Ανάδοχος 

θα καλύπτουν αφ' ενός μεν την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών (Τ1), αφ' 

ετέρου δε την περίοδο Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης (Τ2) 

και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίοδο της υποχρεωτικής 

συντήρησης μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης (άρθρο 53.1.1).

β. Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν κατά 

οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που 

απορρέουν από τη Σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων (άρθρο 53.1.2).

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και κατά παντός κινδύνου 

και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των Προσαρτημάτων της και 

την ισχύουσα νομοθεσία, το σύνολο των μόνιμων κατασκευών του Έργου, 

περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

του (άρθρο 53.2.1.1).

δ. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρασχεθεί έναντι οποιασδήποτε απώλειας, 

ζημίας ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται 

από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, λανθασμένη μελέτη 

ή/και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία.

Η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει και τις ενδεχόμενες βλάβες/καταστροφές στο στάδιο κατασκευής του Έργου, που προέρχονται από εμφάνιση συνθηκών φόρτισης/καταπόνησης του Έργου και πέραν αυτών που είχαν ληφθεί υπόψη στις μελέτες του Αναδόχου.

Επίσης:

- Τις βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης.

- Τις βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο 

ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα (άρθρο 53.2.1.2).

ε. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές 

προκαλούμενες από τις ακόλουθες αιτίες:

α. Αντάρτικη δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο 

πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.

β. Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο 

ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου.

γ. Τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές (άρθρο 53.2.1.3).

στ. Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει για τη "ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (ΤΡΡ) μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην οποία θα 

περιλαμβάνονται εξοπλισμός, υλικά, υπηρεσίες κ.λπ., όπως αυτή έχει 

εκτιμηθεί από τον Ανάδοχο (άρθρο 53.2.1.4).

ζ. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την Έναρξη της Παραχώρησης 

και λήγει με την Οριστική Παραλαβή των Μελετών - Κατασκευαστών.

Συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος θα συνάψει ανάλογες ασφαλιστικές συμβάσεις 

για κάλυψη των κινδύνων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών των 

άρθρων 22 και 23 της παρούσας και για το χρονικό διάστημα από της 

υπογραφής της Σύμβασης μέχρι την Έναρξη της Παραχώρησης (άρθρο 53.2.1.8).

η. Η από τις ανωτέρω ασφαλιστικές συμβάσεις μέγιστη κατά συμβάν προβλεπόμενη αποζημίωση του Αναδόχου δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του δέκα τοις εκατό (10%) της εκάστοτε ασφαλιζόμενης αξίας του Έργου (άρθρο 53.2.1.10).
θ. Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στην ασφάλιση του προσωπικού του 

Έργου, στη διάρκεια ευθύνης ασφαλιστών, στα όρια αποζημίωσης από 

την ασφάλιση, στην ασφάλιση του Έργου κατά την Περίοδο Τ2 Λειτουργίας 

- Συντήρησης και Εκμετάλλευσης (άρθρα 53.2.2 - 53.3.7).

59. α. Η Σύμβαση Παραχώρησης δύναται να καταγγελθεί εκ μέρους του 

Κ.τ.Ε. σε περίπτωση πτώχευσης, αναξιόχρεου, αφερεγγυότητας ή έκπτωσης 

του Αναδόχου. Επίσης λόγω ανικανότητας του Αναδόχου ή απροθυμίας του 

να χρηματοδοτήσει επαρκώς το Έργο. Επίσης, ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν καταβάλλει 

εμπροθέσμως, προσηκόντως και ολοσχερώς στους Δανειστές οποιοδήποτε 

ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ποσό από τη(ις) Δανειακή(ές) Σύμβαση(εις) 

(άρθρο 54.1).

β. Καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. μπορεί να γίνει και 

ως κύρωση εις βάρος του Αναδόχου για οποιαδήποτε μεταβολή του νομικού 

καθεστώτος ή/και της εταιρικής διάρθρωσης του Αναδόχου, η οποία έγινε 

χωρίς την έγκριση του Κ.τ.Ε. (άρθρο 54.2).

γ. Επίσης μπορεί να καταγγελθεί η Σύμβαση Παραχώρησης εις βάρος του 

Αναδόχου σε περίπτωση που διαπιστώθηκε ουσιώδης παράβαση των όρων 

της. Η υπαίτια διακοπή των εργασιών της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών 

ή της Λειτουργίας του Έργου, κατά την Περίοδο Τ2, τεκμαίρεται ως 

ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και κατά 

συνέπεια συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης υπέρ του 

Κ.τ.Ε. (άρθρο 54.3).

δ. Η επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, τον κίνδυνο του οποίου φέρει 

ο Ανάδοχος, το οποίο καθιστά την εκτέλεση της Συμβάσεως αδύνατη ή 

επηρεάζει ριζικά τις συμβατικές σχέσεις (εφόσον βέβαια δεν κατέστη 

δυνατή η επανόρθωσή του), συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης υπέρ 

του Κ.τ.Ε. (άρθρο 54.5).

ε. Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης από τον Κ.τ.Ε., 

ο Ανάδοχος δικαιούται:

(i) είτε να αποδεχθεί την καταγγελία και τη συνεπαγόμενη υποκατάστασή 

του από τον Κ.τ.Ε., δικαιούμενος να προσφύγει για τυχόν οικονομικά 

αιτήματα αποζημίωσής του,

(ii) είτε, στην περίπτωση που αμφισβητεί τη νομιμότητα της καταγγελίας 

δικαιούται να προσφύγει κατ' αυτής με τη διαδικασία επίλυσης διαφοράς 

(άρθρο 54.8).

60. α. Η αδικαιολόγητη άρνηση του Κ.τ.Ε. να εγγυηθεί τα δάνεια του 

Αναδόχου για την Περίοδο Λειτουργίας να χορηγήσει στον Ανάδοχο το 

σύνολο ή μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματός του, όπως αυτό καθορίζεται 

και συμφωνείται, όπως επίσης και η μη τήρηση από τον Κ.τ.Ε. των υποχρεώσεων του άρθρου 10 της Σύμβασης, συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης υπέρ του Αναδόχου. Η προσφυγή από τον Κ.τ.Ε. στις προβλεπόμενες από το άρθρο 57 διαδικασίες επίλυσης διαφορών, αναστέλλει τα αποτελέσματα της καταγγελίας μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της διαφοράς (άρθρο 55.1.1).

β. Η επέλευση Γεγονότος Ανώτερης Βίας, τον κίνδυνο του οποίου φέρει 

ο Κ.τ.Ε., το οποίο καθιστά την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης αδύνατη ή επηρεάζει ριζικά τις συμβατικές σχέσεις (εφόσον βέβαια δεν κατέστη δυνατή η επανόρθωσή του), συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης υπέρ του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συνέπειες αναγνωρίστηκαν τελεσίδικα (άρθρο 55.1.2).

γ. Η καθυστέρηση του Κ.τ.Ε. να τηρήσει τις προθεσμίες που τον βαρύνουν, 

δεν συνιστά λόγο καταγγελίας υπέρ του Αναδόχου, αλλά συνεπάγεται τη 

χορήγηση παρατάσεων ή/και αποζημιώσεων. Σε περίπτωση όμως που το σύνολο 

των ανωτέρω παρατάσεων υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της Συνολικής Προθεσμίας Μελετών - Κατασκευών, ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε βάρος του Κ.τ.Ε.
δ. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) Αποζημίωση "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" πριν από την ολοκλήρωση 

της κατασκευής του Έργου της Περιόδου Τ1.

(ii) Αποζημίωση για καταγγελία κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας του 

Έργου και ορισμένες προϋποθέσεις.

(iii) Αποζημίωση "Παράλληλων Έργων" (άρθρο 55.2).

61. α. Στην περίπτωση επέλευσης Γεγονότος που συνιστά, λόγο καταγγελίας 

υπέρ του Κ.τ.Ε., ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να ζητήσει ή την άμεση επανόρθωσή 

του ή την υποβολή σχεδίου επανόρθωσής του από τον Ανάδοχο εντός εξήντα 

(60) ημερολογιακών ημερών, επιδίδοντας σχετική έγγραφη ειδοποίηση 

προς τον Ανάδοχο και τους Δανειστές του, η οποία πρέπει να προσδιορίζει 

το λόγο καταγγελίας. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος ή οι Δανειστές 

του υποβάλουν σχέδιο επανόρθωσης του λόγου καταγγελίας, αυτή πρέπει 

να ολοκληρωθεί μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από 

την κοινοποίηση της ειδοποίησης, εκτός αν υπάρξει επί τούτου ειδική 

συμφωνία μεταξύ Αναδόχου ή/και Δανειστών και Κ.τ.Ε. Η αποδοχή ή μη 

του σχεδίου επανόρθωσης συνιστά δικαίωμα του Κ.τ.Ε., το οποίο θα ασκήσει κατά την εύλογη κρίση του.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες από το παραπάνω γεγονός 

τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Έργου ή και η ασφάλεια των Χρηστών 

του, ο Κ.τ.Ε. μπορεί να περιορίσει τις παραπάνω προθεσμίες στον προσήκοντα χρόνο, ο οποίος και πρέπει να αναφέρεται στην ειδική πρόσκληση.

Σε περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. αποδεχθεί την πρόταση υποκατάστασης του 

Αναδόχου, τότε για τα από τη Λειτουργία της Σύμβασης γεγονότα που 

θα συμβούν μετά την υποκατάσταση, ο Ανάδοχος δεν θα ευθύνεται έναντι 

του Κ.τ.Ε. Εξυπακούεται όμως ότι οι ευθύνες του Αναδόχου από τη μέχρι 

την υποκατάσταση Λειτουργία της Σύμβασης εξακολουθούν να υφίστανται 

έναντι του Κ.τ.Ε., εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του 

Κ.τ.Ε. (άρθρο 56.1).

β. Αν ο Ανάδοχος ή οι Δανειστές του δεν επανορθώσουν το Γεγονός που 

συνιστά λόγο καταγγελίας ή δεν υποβάλει σχέδιο επανόρθωσής του μέσα 

σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της σχετικής ειδοποίησης 

ή το σχέδιο που υποβλήθηκε δεν έγινε αποδεκτό από τον Κ.τ.Ε. ή το 

σχέδιο που υποβλήθηκε δεν εφαρμόσθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε μέσα στην 

προθεσμία των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών (ή τη συμφωνηθείσα 

κατά περίπτωση) από την επίδοση της ειδοποίησης ή αν οι Δανειστές 

του Αναδόχου δεν ειδοποίησαν έγγραφα μέσα στην ίδια προθεσμία τον 

Κ.τ.Ε. τη ρητή δέσμευσή τους να υποκαταστήσουν αυτοί τον Ανάδοχο στην 

εμπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω επανόρθωση του Γεγονότος, τότε ο Κ.τ.Ε. 

δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης με επίδοση 

σχετικού εγγράφου προς τον Ανάδοχο και τους Δανειστές του (άρθρο 56.2).

γ. Στην περίπτωση επέλευσης Γεγονότος που συνιστά, κατά τα ανωτέρω, 

λόγω καταγγελίας υπέρ του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει 

ή την άμεση επανόρθωσή του ή την υποβολή σχεδίου επανόρθωσής του από 

τον Κ.τ.Ε. εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών επιδίδοντας σχετική 

έγγραφη ειδοποίηση προς τον Κ.τ.Ε., η οποία πρέπει να προσδιορίζει 

το λόγο καταγγελίας. Στην περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης του λόγου καταγγελίας, αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, εκτός αν υπάρξει επί τούτου ειδική συμφωνία μεταξύ Κ.τ.Ε. και Αναδόχου (άρθρο 56.3).

δ. Αν ο Κ.τ.Ε. δεν επανορθώσει το Γεγονός που συνιστά λόγο καταγγελίας 

ή δεν υποβάλλει σχέδιο επανόρθωσής του μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της σχετικής ειδοποίησης ή το σχέδιο που υποβλήθηκε δεν εφαρμοσθεί ή δεν ολοκληρωθεί μέσα στην προθεσμία των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών (ή τη συμφωνηθείσα κατά περίπτωση) από την επίδοση της ειδοποίησης, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης με επίδοση σχετικού εγγράφου προς τον Κ.τ.Ε. (άρθρο 56.5).

ε. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 56.1. έως και 56.5, οι 

Δανειστές του Αναδόχου δικαιούνται μέσα σε εύλογη προθεσμία και μετά 

από σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε. να υποκαταστήσουν τον Ανάδοχο με έτερο 

Νομικό Πρόσωπο (συστημένο κατά το Ελληνικό Δίκαιο και κατά τους αυτούς 

τουλάχιστον όρους σύστασης και συγκρότησης του Αναδόχου που προβλέπονται στην παρούσα και τα τεύχη της) σε όλα του τα απορρέοντα από τη Σύμβαση Παραχώρησης δικαιώματα και υποχρεώσεις (περιλαμβανομένης ρητά και της υποχρέωσης επανόρθωσης του Γεγονότος που αποτέλεσε το λόγο καταγγελίας και υποκατάστασης).

στ. Στην περίπτωση που οι Δανειστές του Αναδόχου δεν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμά τους ή ο Κ.τ.Ε. δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη υποκατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι, αν ο Ανάδοχος έχει ασκήσει τη σχετική προσφυγή στο δικαστήριο της Σύμβασης, έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, τότε ακολουθούν οι παρακάτω επιπτώσεις και ενέργειες:

(i) Ο Κ.τ.Ε. υποκαθιστά τον Ανάδοχο στη Λειτουργία και Εκμετάλλευση 

του Έργου, έπειτα από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.

(ii) Μέχρι την υποκατάστασή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί 

και εκμεταλλεύεται το Έργο, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

(iii) Η υποκατάσταση του Αναδόχου από τον Κ.τ.Ε. δεν έχει την έννοια 

της διαδοχής του.

(iv) Μετά την υποκατάσταση του Αναδόχου από τον Κ.τ.Ε.:

(αα) Όλες οι εντεύθεν εισπράξεις από την Εκμετάλλευση του Έργου 

άνουν και περιέρχονται στον Κ.τ.Ε.
(ββ) Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Κ.τ.Ε. για την πληρωμή πιστωτών 

του Αναδόχου.

(γγ) Όλα τα ταμειακά διαθέσιμα και αποθεματικά του Αναδόχου, όπως 

αυτά προσδιορίζονται κατά την ημέρα αποκατάστασης, περιέρχονται στον 

Κ.τ.Ε. Το ποσό που θα περιέλθει στη διάθεση του Κ.τ.Ε. θα διατεθεί 

καθ' ολοκληρία για την πληρωμή βεβαιωμένων χρεών του Αναδόχου κατά 

τη σειρά και αναλογία που, εφόσον διαφωνεί ο Ανάδοχος ή/και οι δανειστές του, θα καθορίσει δικαστική απόφαση.

(δδ) Όλος ο κινητός εξοπλισμός περιέρχεται στην κατοχή του Κ.τ.Ε.

(εε) Ο Κ.τ.Ε. δύναται να συνεχίσει να απασχολεί μέρος του Προσωπικού 

του Αναδόχου, κάνοντας ειδικές συμφωνίες με αυτό. Το προσωπικό που 

δεν θα συνεχίσει να απασχολείται, απομακρύνεται, η δε ευθύνη και δαπάνη 

αποζημίωσης βαρύνει τον Ανάδοχο.

(στ) Ο Κ.τ.Ε. θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι των 

Τραπεζών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών που έχουν αναλάβει τη χρηματοδότηση 

της μελέτης και κατασκευής του Έργου με δάνειά τους, μόνον αν οι 

σχετικές δανειακές συμβάσεις έχουν προσαρτηθεί στη Σύμβαση Παραχώρησης 

κατά το χρόνο υπογραφής της ή/και μετά από αυτόν, αν αυτό προβλέπεται 

ρητά στη Σύμβαση ή έχουν τυχόν συναφθεί εκ των υστέρων για τις ανάγκες 

του Έργου και έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας υποπαραγράφου 

με συμφωνία του Κ.τ.Ε.
Οι κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του Κ.τ.Ε. περιορίζονται στο ανεξόφλητο 

κεφάλαιο των Δανειακών Συμβάσεων κατά την ημέρα υποκατάστασης και 

τους από την ημέρα εκείνη και εντεύθεν τόκους.

Ο Κ.τ.Ε., πέραν των ανωτέρω, ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για άλλες 

οφειλές του Αναδόχου προς τις Τράπεζες αυτές ή προς οποιαδήποτε άλλη 

Τράπεζα ή Χρηματοδοτικό Οργανισμό.

ζ. Ο Κ.τ.Ε. θα υποκαταστήσει τον Ανάδοχο στις ασφαλιστικές συμβάσεις 

που υπάρχουν κατά την ημέρα της υποκατάστασης όχι όμως και την πληρωμή 

τυχόν καθυστερούμενων ασφαλίστρων.

Σε περίπτωση που η καταγγελία λάβει χώρα κατά την Περίοδο Μελετών 

- Κατασκευών ο Κ.τ.Ε. υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ανάδοχο (άρθρο 

56.8).

62. Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών 

από τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς και από κάθε είδους πράξη του Ανεξάρτητου 

Μηχανικού, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

Διαφορές που αφορούν τεχνικά θέματα, επιλύονται υποχρεωτικά με τη 

διαδικασία της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, επιτρεπομένης προσφυγής 

σε Διαιτησία μόνο κατά του οικονομικού μέρους του Πορίσματος της Πραγματογνωμοσύνης και του επιμερισμού των δαπανών της στα Μέρη.

Η διαιτητική επίλυση των διαφορών αναστέλλεται αν έχει δρομολογηθεί 

διαδικασία Συνδιαλλαγής ή Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης και για όσο 

χρόνο διαρκεί αυτή. Ως έναρξη της διαδικασίας Συνδιαλλαγής ή Τεχνικής 

Πραγματογνωμοσύνης νοείται ο ορισμός και των δύο Μεσολαβητών ή των 

δύο Πραγματογνωμόνων αντίστοιχα.

Η διεξαγωγή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή τεχνικής πραγματογνωμοσύνης 

δεν αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στην Περίοδο Τ1 ούτε τη Λειτουργία του Έργου στην Περίοδο Τ2 (άρθρο 57).

62. α. Επίσημη γλώσσα της Κυρούμενης Συμβάσεως και των σχέσεων που 

απορρέουν από αυτήν είναι η ελληνική και σ' αυτήν θα συντάσσονται 

όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας έγγραφα, αλληλογραφία 

και λοιπά κείμενα Αναδόχου και Κ.τ.Ε.
Σε περίπτωση χρήσης δεύτερης γλώσσας, αυτή θα είναι η αγγλική. Αν 

δύο κείμενα έχουν συνταχθεί σε δύο γλώσσες, υπερισχύει η Ελληνική 

(άρθρο 58.1).

β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την επικοινωνία 

του τυχόν αλλοδαπού προσωπικού του με τον Κ.τ.Ε. και τα αρμόδια όργανά 

του, με τη διάθεση διερμηνέων ή/και μεταφραστών (άρθρο 58.2).

γ. Η Κυρούμενη Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το Δίκαιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, διέπεται από τον κυρωτικό της νόμο, ο οποίος ως ειδικός, 

υπερισχύει κάθε άλλου νόμου, την περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (ν. 

1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 23/1993) νομοθεσία και τα συναφή προεδρικά 

διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται και έχουν εκδοθεί, 

το ν. 2052/1992, τις αμέσως εφαρμοστέες Οδηγίες του Συμβουλίου της 

Ε.Ε., την περί Κρατικών Προμηθειών Νομοθεσία, τον Αστικό Κώδικα, τις 

περί προστασίας περιβάλλοντος και δημοσίας τάξεως διατάξεις, κ.λπ., 

όπως εκάστοτε ισχύουν (άρθρο 59.1).

δ. Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων της παρούσας με την περί εκτελέσεως 

Δημοσίων Έργων Νομοθεσίας (ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 23/1993, 

ν. 2052/1992, κ.λπ.) κατισχύουν οι διατάξεις της παρούσας.

Η ανωτέρω νομοθεσία δεν εφαρμόζεται όπου προβλέφθηκε ήδη από το στάδιο 

δημοπράτησης παρέκκλιση. Οι σχετικές παρεκκλίσεις ισχύουν, εφόσον 

περιλήφθηκαν στα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου (άρθρο 59.2).

ε. Τροποποιήσεις νόμων, πράξεων, κανονισμών κ.λπ. του Ελληνικού Κράτους, 

που επήλθαν ή θα επέλθουν μετά την ημερομηνία δημοπράτησης του Έργου, 

κατά το μέτρο που επηρεάζουν τα οικονομικά στοιχεία ή καθιστούν δυσχερέστερη τη θέση του Αναδόχου κατά την Κατασκευή του Έργου ή καθιστούν δυσχερέστερη τη θέση του Αναδόχου εν γένει κατά την Περίοδο Λειτουργίας, θα αυξομειώνουν αντίστοιχα το συμβατικό αντάλλαγμα (άρθρο 59.4).

στ. Η Κυρούμενη Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μετά από συμφωνία 

των Μερών που θα επικυρώνεται με νόμο. Ρητά συμφωνείται ότι η κατάργηση 

ή τροποποίηση της παρούσας με νόμο χωρίς τη συναίνεση του Αναδόχου, 

δημιουργεί υπέρ αυτού δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική 

και αποθετική του ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης 

(άρθρο 60.1).

ζ. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Προσαρτημάτων της παρούσας υπόκειται 

υποχρεωτικά σε συμφωνία των Μερών ή σε προηγούμενη έγκριση του Κ.τ.Ε. 

Ο Ανάδοχος και οι καθ' οιονδήποτε τρόπο Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι 

δεν θα αρνούνται αδικαιολόγητα να συναινούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση 

ζητείται να γίνει στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να 

συναφθούν μεταξύ τους, από οποιονδήποτε Δανειστή ή μελλοντικό Δανειστή 

ή από άλλο πρόσωπο που προσφέρει κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις 

σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Έργου. Επιπλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε η ανωτέρω ρήτρα να συμπεριληφθεί 

σε οποιεσδήποτε περαιτέρω συμβάσεις τυχόν συναφθούν μεταξύ αυτού και 

τρίτων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης (άρθρο 60.3).

η. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητά συμφωνούν και αποδέχονται ότι κάθε πληροφορία, αλληλογραφία, έγγραφα, σχέδια, αποτυπώσεις, λογισμικό ή περιεχόμενο πληροφοριών Η/Υ, εμπορικές ή οικονομικές πληροφορίες, νομικά κείμενα, συμβάσεις ή μονομερείς πράξεις, καθώς και γνωμοδοτήσεις είναι εμπιστευτικά και δεν θα δοθούν σε κανένα τρίτο, δεν θα αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο και δεν θα τύχουν κανενός είδους δημοσιότητας. Τυχόν παράβαση του όρου από οποιοδήποτε από τα Μέρη δημιουργεί δικαίωμα αποζημιώσεως του άλλου Μέρους ή και δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Μέρους που παρέβη την εμπιστευτικότητα, πέραν τυχόν άλλων διατάξεων νόμου τυγχάνει εφαρμογής (άρθρο 61.1).

64. α. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά μέχρι το χρόνο Έναρξης της Εκμετάλλευσης ολοκλήρου του Έργου (άρθρο 62.1).

β. Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Κ.τ.Ε. θεωρείται ως Επιδότηση Κεφαλαίου, 

δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλο φόρο (άρθρο 62.2).

γ. Ο Ανάδοχος δικαιούται κατ' έτος να σχηματίζει ειδικό αφορολόγητο 

αποθεματικό ίσο προς το ποσό πλασματικής απόσβεσης της Χρηματοδοτικής 

Συμβολής του Κ.τ.Ε., λαμβανομένης κατά το λόγο της απόσβεσης του συνολικού 

κόστους της επένδυσης, όπως αυτό καθορίζεται με το παρόν άρθρο. Το 

αποθεματικό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε., όπως αυτή διαμορφώθηκε 

στη λήξη της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1) (άρθρο 62.3).

δ. Το ανωτέρω αφορολόγητο αποθεματικό διανέμεται όταν η οικονομική 

κατάσταση του Αναδόχου το επιτρέπει, της διανομής αυτής υποκείμενης 

σε φορολογία κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τυχόν διαφορά του συντελεστή 

φορολόγησης με αυτόν που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό και έλεγχο 

της Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ληφθεί υπόψη μεταβάλλοντας 

την απόδοση αυτή ανάλογα (άρθρο 62.3.2).

ε. Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1642/1986, το "Κατ' Αποκοπήν 

Αντικείμενο" και τα "Παράλληλα Έργα" θεωρούνται ως "Ενιαίο Αγαθό 

Επένδυσης", όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 

του άρθρου 26 του ως άνω νόμου. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου 

της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε 

με την παράγραφο 27 του άρθρου 15 του ν. 2166/1993, εφαρμόζονται ανάλογα στο παρόν Έργο, χωρίς εκ τούτου να θεωρείται καθ' οιονδήποτε τρόπο ο Ανάδοχος ως Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Εταιρεία Κοινής Ωφελείας (άρθρο 62.4).

στ. Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την έκπτωση του φόρου 

των εισροών για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, σε κάθε φορολογική 

περίοδο, επιστρέφεται στον Ανάδοχο ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση του 

Έργου ή των επί μέρους κατασκευών (ή τμημάτων του) (άρθρο 62.4.1).

ζ. Η επιστροφή του κατά τα ανωτέρω πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α. 

προς τον Ανάδοχο διενεργείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή 

της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, 

το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τόκο υπερημερίας επί του προς επιστροφή ποσού, υπολογιζόμενο από την πρώτη ημέρα που ακολουθεί μετά την τριακοστή ημέρα από την υποβολή της σχετικής αίτησης επιστροφής, με επιτόκιο που καθορίζεται εκάστοτε σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθ. 105 7005/4547-19 0016/1132 της 11ης Μαΐου 1995, όπως αυτή ισχύει σήμερα (άρθρο 62.4.2).

η. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου καθαρού εισοδήματος των εργολάβων και υπεργολάβων που εκτελούν εργασίες στο πλαίσιο της Σύμβασης Κατασκευής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994.

Προς το σκοπό αυτόν η Κοινοπραξία και τα Μέλη της θεωρούνται ως ο 

Κύριος Εργολάβος του Ελληνικού Δημοσίου. Η Κοινοπραξία υπό την ως 

άνω ιδιότητά της, δύναται περαιτέρω να αναθέτει την εκτέλεση μέρους 

των εργασιών σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες, περιλαμβανομένων αυτών 

της κατωτέρω παραγράφου 62.5.1, υπό τους όρους του άρθρου 34 του ν. 

2238/1994, χωρίς η ανάθεση αυτή να θεωρείται υπεργολαβία (άρθρο 62.5).

θ. Το τμήμα του κόστους της Σύμβασης Κατασκευής που αφορά προμήθεια 

αγαθών και προμήθεια ή παροχή εξοπλισμού που εισάγεται ή μεταφέρεται 

από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εργασίες ή υπηρεσίες που 

εκτελούνται εκτός Ελλάδος, δύναται να εκτελεστεί από εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος. Οι ανωτέρω εταιρείες ή κοινοπραξίες 

δικαιούνται να τιμολογήσουν απευθείας τον Ανάδοχο για τις ανωτέρω 

παροχές, εργασίες ή υπηρεσίες. Το εισόδημα των ως άνω εταιρειών ή 

κοινοπραξιών δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην 

Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας, που έχουν την έδρα τους οι ανωτέρω εταιρείες ή κοινοπραξίες (άρθρο 62.5.1).

ι. Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες του Αναδόχου, δύναται να μεταφέρονται 

προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων, χωρίς χρονικό 

περιορισμό (άρθρο 62.6).

ια. Το συνολικό κόστος της επένδυσης που θα περιλαμβάνει το κόστος 

της Σύμβασης Κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κόστους του 

συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε κόστος και κατασκευή, με 

τα οποία επιβαρύνθηκε ο Ανάδοχος πριν από και κατά την Περίοδο Κατασκευής, θα αποσβέννυται κατ' επιλογή του Αναδόχου, είτε με τη σταθερή μέθοδο καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 1914/1990 κ.λπ. άρθρο 62.7).

Β. α. Οι εκτάσεις, που είναι αναγκαίες για την Κατασκευή και Λειτουργία 

του Έργου ή για την εγκατάσταση των εργοταξίων του Αναδόχου, απαλλοτριώνονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων έργων υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού ή του Αναδόχου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, για δημόσια ωφέλεια. Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται με δαπάνες του Αναδόχου ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο και αποδίδονται σ' αυτό χωρίς κανένα αντάλλαγμα ή αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους της Κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης (άρθρο δεύτερο παρ. 1α).

β. Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στην αναστολή έκδοσης οικοδομικών 

αδειών μέχρις ότου συντελεστούν οι απαλλοτριώσεις των απαραιτήτων 

εκτάσεων, στους όρους δόμησης των εκτάσεων που ορίζονται στις μελέτες 

και οι οποίες απαιτούνται για τη δημιουργία Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων 

(Σ.Ε.Α.), Σταθμών Διοδίων (Σ.Δ.), Κέντρου Διοίκησης Έργου (Κ.Δ.Ε.) 

και Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης (Χ.Ε.Υ.) του Έργου της Ελευθέρας 

Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και στην οριογραμμή όχθης και ζώνης συντήρησης ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακίων, η διευθέτηση των οποίων είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών κ.λπ. (άρθρο δεύτερο - παρ. 1β - 1γ και 2-5).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά 

αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού:

1. α. Δαπάνη συνολικού ποσού 250.000.000 ECU σε παρούσα αξία της 30.6.1994, 

επικαιροποιημένης με το επιτόκιο της καμπύλης επιτοκίων ομολόγων ECU 

που ίσχυε κατά την 30.6.1994, στη χρονική στιγμή της εκταμίευσης, 

ως χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου στη Μελέτη Κατασκευής του Έργου 

(άρθρα 10.1.4, 18 και 33.1).

β. Δαπάνη συνολικού ποσού δρχ. 35,4 δισ. από την ανάληψη υποχρεώσεως 

εκ μέρους του Κ.τ.Ε. να χορηγήσει στον Ανάδοχο το σύνολο της δαπάνης 

για την εκτέλεση των έργων που κατατάσσονται στην κατηγορία των "Παράλληλων Έργων" (άρθρα 27.1.1(2), 10.1.4 και 10.1.8).

γ. Δαπάνη συνολικού ποσού 480.000.000 ECU σε σταθερές τιμές της 30.6.1994 (ισότιμο δρχ. 140 δισ.). Από την κάλυψη εκ μέρους του Κ.τ.Ε. των δαπανών: 

(αα) δρχ. 21 δισ. ολοκλήρωσης των ήδη εκτελούμενων εργολαβιών στο 

Τμήμα Μεταμόρφωσης - Λ. Κύμης {αρθρο 10.1.5.1(2b)},(ββ) δρχ. 107 δισ. απαλλοτρίωσης των εκτάσεων που είναι αναγκαίες για την 

Κατασκευή και Λειτουργία του Έργου ή για την εγκατάσταση των εργοταξίων 

του Αναδόχου με δαπάνες του Κ.τ.Ε. (άρθρο 35 Σύμβασης και δεύτερο 

παρ. 1α) και (γγ) δρχ. 12 δισ. για αμοιβές μελετών και Συμβούλων (άρθρο 

10.1.5.1 (1a, b, c.).

δ. Δαπάνη συνολικού ποσού δρχ. 8 δισ. σε σταθερές τιμές της 30.6.94 

για την κάλυψη μέρους της πρόσθετης δαπάνης κατασκευής του Τμήματος 

της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (το οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στο "Κατ' Αποκοπήν Τίμημα") [άρθρο 10.1.5.1 (2c)].

2. α. Ενδεχόμενη δαπάνη μέχρι συνολικού ποσού δρχ. 800.000.000, περίπου, για την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, στην περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν κυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο από τη Βουλή, για πραγματοποιηθείσες (από τον Ανάδοχο) βάσει επίσημων παραστατικών εύλογες δαπάνες αμοιβών των πάσης φύσεως συμβούλων, εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως ανεκκλήτων πιστώσεων και προδημοπρασιακών δαπανών (άρθρο 11.2.4 a.b.c).

β. Ενδεχόμενη δαπάνη μέχρι ποσού δρχ. 18 δισ., περίπου, (μέχρι το 

50% του ποσού της δαπάνης για Παράλληλα Έργα) από την καταβολή στον 

Ανάδοχο οποιασδήποτε επιπλέον επιβάρυνσης του Κόστους Μελέτης - Κατασκευής του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου" και των "Παράλληλων Έργων" που οφείλεται στην τροποποίηση του Σχεδιασμού του Έργου από το Δημόσιο λόγω περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 5.1.3.1, 5.1.3.2).

3. Ενδεχόμενη δαπάνη ακαθόριστη:

α. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για ζημίες που έχει υποστεί 

λόγω καθυστερήσεως: i. της έναρξης λειτουργίας της Α' φάσης του Α/Δ 

Σπάτων, ii. της απόδοσης στην κυκλοφορία της Δυτικής Περιφερειακής 

Λεωφόρου Υμηττού και iii. της έναρξης λειτουργίας του προαστιακού 

τρένου προς το Α/Δ Σπάτων (άρθρα 10.5.1 και 10.5.2).

β. Από την επιστροφή στον Ανάδοχο φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου που 

κατέβαλε για το σχηματισμό του κεφαλαίου, στην περίπτωση που η Σύμβαση 

Παραχώρησης, για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί από τη Βουλή (άρθρο 

11.2.4(e)).

γ. Από την καταβολή στον Ανάδοχο σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των 

δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών τόκων υπερημερίας επί του καθυστερούμενου ποσού υπολογιζόμενου σύμφωνα με την καμπύλη επιτοκίων ομολόγων ECU (άρθρο 18.3.1).

δ. Από την κατάπτωση εγγυήσεων, που έχουν παρασχεθεί από το Δημόσιο, 

για δάνεια του Αναδόχου για την περίοδο όταν τελειώσουν όλες οι κατασκευές της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και το Έργο είναι έτοιμο για λειτουργία και χρήση στο σύνολό του μέχρι και την αποπληρωμή τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα (άρθρο 19.2).

ε. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που ο 

Κ.τ.Ε. αρνηθεί να εγγυηθεί τα δάνεια για τα οποία έχει συμβατική υποχρέωση (άρθρο 19.2.1).

στ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για εργασίες που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που μεσολαβεί από της υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης μέχρι την κύρωσή της, στην περίπτωση κατά την οποία αυτή για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων (άρθρο 22.4).

ζ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για εργασίες που έγιναν 

από την κύρωση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων μέχρι την ημερομηνία Παραχώρησης, σε περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν ολοκληρωθεί (άρθρο 23.4).

η. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, σε περίπτωση που υπάρξουν 

καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας του Κ.τ.Ε., οι οποίες αποδεδειγμένα επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών της Περιόδου Τ1 (άρθρο 30.6).

θ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για καθυστέρηση εκτέλεσης 

του Έργου πέρα των έξι (6) μηνών λόγω αρχαιολογικών ερευνών (άρθρο 

36.6.2 και 38).

ι. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκτελούνται 

από τον ίδιο αρχαιολογικές έρευνες υπό την επίβλεψη ή την εντολή της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (άρθρα 36.7 - 36.8 και 38).

ια. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σε περίπτωση που καθυστερήσει η εκτέλεση του Έργου λόγω μη έγκαιρης έκδοσης των απαραιτήτων αδειών (άρθρα 37.3 και 38).

ιβ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σε περίπτωση κάμψης 

της κυκλοφορίας, η οποία οφείλεται στη μη εκτέλεση από τον Κ.τ.Ε. 

των επεκτάσεων οδικών αξόνων (άρθρο 40.1.9).

ιγ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο με 10.000 ECU για κάθε 

ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης έγκρισης από τον Κ.τ.Ε. του Εγχειριδίου 

Λειτουργίας (άρθρο 43.7.3(7).

ιδ. Από την ανάληψη ευθυνών εκ μέρους του Κ.τ.Ε. για βλάβες που θα 

έχουν προκληθεί από ανωτέρα βία ή από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. κατά 

την τελευταία διετία (μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και την 

ανάληψη της Λειτουργίας/Εκμετάλλευσης από τον Κ.τ.Ε.) (άρθρο 44.1.1(b)).

ιε. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για ζημίες που θα του 

προκληθούν, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του Έργου, που θα οφείλεται σε δραστηριότητες δημοσίων υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Οργανισμού ή Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας (άρθρο 45.1.2 - 45.1.3).

ιστ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για ζημία που υπέστη 

από υπαιτιότητα ή παράλειψη του Κ.τ.Ε. που αφορά τη μη έγκαιρη συντέλεση των απαλλοτριώσεων ή τη μη έγκαιρη έκδοση των αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου κ.λπ. (άρθρο 52.2.1).

ιζ. Από την επιστροφή στον Ανάδοχο της ίδιας Συμμετοχής του, επικαιροποιημένης στο χρόνο καταγγελίας με επιτόκιο ίσο προς το αντίστοιχο της καμπύλης 

επιτοκίων ομολόγων ECU της 30.6.1994, λόγω καταγγελίας της Σύμβασης 

σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου και μη ασφαλισμένου γεγονότος 

ανωτέρας βίας κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών (Τ1) και Λειτουργίας 

- Εκμεταλλεύσεως (Τ2) (άρθρα 52.4.1.1, 52.4.2.1, 52.5.1, 52.5.1.1, 

52.5.2 και 52.5.2.1).

ιη. Από την ανάληψη εκ μέρους του Κ.τ.Ε. του συνόλου των υποχρεώσεων 

που βαρύνουν τον Ανάδοχο για τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης 

- Κατασκευής του Έργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις 

που του έχουν γνωστοποιηθεί σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης 

λόγω μη ασφαλισμένου γεγονότος ανωτέρας βίας (άρθρο 52.5.2.1(b)).

ιθ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σε περίπτωση καταγγελίας 

της Σύμβασης Παραχώρησης από τον Κ.τ.Ε. από υπαιτιότητά του (άρθρο 

58.4).

κ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σε περίπτωση καταγγελίας 

της Σύμβασης Παραχώρησης από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. "Κατ' Αποκοπήν 

Αντικειμένου" πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου της 

Περιόδου Κατασκευών - Μελετών (Τ) και για καταγγελία κατά τη διάρκεια 

Λειτουργίας για Παράλληλα Έργα (άρθρο 55.2).

κα. Από την ανάληψη, εκ μέρους του Κ.τ.Ε., των υποχρεώσεων του Αναδόχου, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνιστά καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης προς τους Δανειστές, τις Τράπεζες, τους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και τις ασφαλιστικές εταιρίες (άρθρο 56).

κβ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για την αποκατάσταση 

κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής 

βλάβης, η οποία θα επέλθει στον Ανάδοχο από την κατάργηση ή τροποποίηση 

με νόμο των όρων της Σύμβασης, χωρίς προηγουμένως να έχει τη σύμφωνη 

γνώμη του Αναδόχου (άρθρο 60.1).

κγ. Από την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο για τυχόν παράβαση εκ 

μέρους του Κ.τ.Ε. του όρου της εμπιστευτικότητας (άρθρο 61.1).

κδ. Από την καταβολή τόκων υπερημερίας επί του προς επιστροφή ποσού 

από Φ.Π.Α., εφόσον η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) 

ημερών (άρθρο 62.4.2).

4. Δαπάνη ακαθόριστη:

α. Από την καταβολή στον Ανάδοχο δαπανών και αμοιβών για την εκπόνηση 

ορισμένων μελετών (άρθρο 29.3.1).

β. Από την καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο για τήρηση στοιχείων και 

τη σύνταξη Μητρώου Έργου και Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης 

των Παραλλήλων Έργων (άρθρο 29.6.2).

γ. Από την καταβολή στον Ανάδοχο πρόσθετης αμοιβής για αναθεώρηση 

των τιμών εκτελέσεως Παραλλήλων Έργων (άρθρο 34.4 - 34.4.3).

5. Απώλεια εσόδων ακαθόριστη:

α. Από την έκπτωση για φορολογικούς σκοπούς των δαπανών που καταβάλλονται από τον Ανάδοχο σε τρίτους για τη χρήση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (άρθρο 39.2.3).

β. Από την απαλλαγή του Αναδόχου από το φόρο εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά μέχρι το χρόνο Έναρξης της Εκμετάλλευσης ολοκλήρου του Έργου (άρθρο 62.1).

γ. Από την παρεχομένη δυνατότητα στον Ανάδοχο να σχηματίσει αφορολόγητο 

αποθεματικό (άρθρο 62.3).

6. Ενδεχόμενο έσοδο ακαθόριστο:

α. Από την απαίτηση που έχει ο Κ.τ.Ε. να ζητήσει αποζημίωση από τον 

Ανάδοχο, στην περίπτωση κατά την οποία αυτός (Κ.τ.Ε.) υποχρεωθεί ως 

εγγυητής να καταβάλλει, στους δανειστές του Αναδόχου το ποσό που υπερβαίνει 

αθροιστικά το ποσό μιας τοκοχρεωλυτικής δόσης ανά τριετία της περιόδου 

αποπληρωμής του δανείου (άρθρο 19.2.2).

β. Από την επιβολή στον Ανάδοχο ποινικών ρητρών για υπαίτια εκ μέρους 

του υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών (άρθρο 31.1 - 31.6).

γ. Από τη δημιουργία υπέρ του Κ.τ.Ε. δικαιώματος περιορισμού της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, λόγω εκπληρώσεως, εκ μέρους του, της συμβατικής υποχρεώσεως προς τον Ανάδοχο, που συνίσταται στο μηδενισμό της "Πραγματικής Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου και Μερισμάτων" 

(άρθρα 48.8 - 48.9).

δ. Από την είσπραξη του Κ.τ.Ε. από τον Ανάδοχο, πρόσθετης αμοιβής, 

λόγω παρατάσεως της Περιόδου Παραχώρησης στην περίπτωση κατά την οποία 

το χρονικό σημείο μηδενισμού ή θετικότητας της "Πραγματικής Καθαράς 

Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου" επισυμβεί σε χρόνο που ο Ανάδοχος 

δεν έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων του Έργου.

ε. Από το δικαίωμα του Κ.τ.Ε. να ζητεί από τον Ανάδοχο την καταβολή 

σ' αυτόν του συνόλου ή μέρους της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της 

Συμβατικής Αιτούμενης Ετήσιας Απόδοσης Μετοχικών Κεφαλαίων και της 

πράγματι επιτυγχανομένης (άρθρο 49.6(3)).

στ. Από την αποζημίωση του Κ.τ.Ε. από τον Ανάδοχο για τις θετικές 

του ζημίες στο μέτρο που αυτές δεν καλύπτονται από το ανώτατο όριο 

ασφάλισης λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 52.4.1(b)).

ζ. Από το γεγονός ότι ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις λόγω καταγγελίας της Σύμβασης (άρθρο 52.5.2.1.(d)).

η. Από την ανάληψη, εκ μέρους του Κ.τ.Ε., απαιτήσεων του Αναδόχου, 

σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνιστά λόγο καταγγελίας της 

Σύμβασης (περιέρχονται στον Κ.τ.Ε. όλες οι εισπράξεις του έργου, τα 

ταμειακά διαθέσιμα και αποθεματικά του Αναδόχου και όλος ο κινητός 

του εξοπλισμός) (άρθρο 56).

θ. Από την είσπραξη αποζημίωσης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. από τον Ανάδοχο 

σε περίπτωση παράβασης του όρου της εμπιστευτικότητας εκ μέρους του 

Αναδόχου (άρθρο 61.1).

7. Αύξηση εσόδων του Δημοσίου, ακαθόριστη, από την προμήθεια που θα 

εισπράξει ο Κ.τ.Ε. από τον Ανάδοχο για την εγγύηση εκ μέρους του Κ.τ.Ε. 

των δανείων του Αναδόχου κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου (άρθρο 

19.2).

8. Αποτρέπεται δαπάνη του Δημοσίου, ακαθόριστη, από την απαλλαγή από 

τα διόδια τέλη ορισμένων κατηγοριών οχημάτων του Δημοσίου [άρθρο 50.2(2)].

9. Επίσης, επέρχεται και αύξηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, 

από το γεγονός ότι οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται είτε με δαπάνες 

του Κ.τ.Ε. είτε με δαπάνες του Αναδόχου, περιέρχονται στην κυριότητα 

του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο δεύτερο 1α νομοσχεδίου).

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1996 

Ο Γενικός Διευθυντής   

α.α.            

Χαράλαμπος Στ. Λαγός   

