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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
101 91 Παπάγου 

Τηλέφωνο: 2106508120 
Τηλεομοιότυπο: 2106508299 

Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr 

 Παπάγου, 18.09.2020 

Αρ. Πρωτ. :   Β - 666 

 Προς  
τη Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

  

Κοινοποίηση 
1. Βουλευτή κ. Μανώλη Συντυχάκη 
2. Βουλευτή κ. Μαρία Κομνηνάκα 
3. Βουλευτή κ. Διαμάντω Μανωλάκου 
4. Υπουργείο Παιδείας & θρησκευμάτων 
5. Υπουργείο Εσωτερικών 

Δια της Βουλής των Ελλήνων 
 

 
Θέμα: «Για την εφαρμογή της Δίχρονης προσχολικής Αγωγής στον Δήμο Ηρακλείου» 

 

Σχετ: Η Ερώτηση 7355/15.06.2020 των Βουλευτών κ.κ. Μανώλη Συντυχάκη, Μαρίας 
Κομνηνάκα & Διαμάντως Μανωλάκου  

 

 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, 

παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις και τον κ.κ. Βουλευτές ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι δύο 

διαγωνιστικές διαδικασίες για την τοποθέτηση 22 αιθουσών στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και 

υπογράφηκαν στις 27.08.2020 οι συμβάσεις των έργων. 

 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της 

«Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμης Εταιρείας (ΚΤΥΠ ΑΕ)»,  αναρτήθηκαν οι διακηρύξεις στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 13.05.2020 και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 29η.05.2020. Τα αντίστοιχα 

Πρακτικά Ι (άνοιγμα οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου) των 

Επιτροπών Διαγωνισμού, για την ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη σε κάθε ένα από αυτούς 

τους διαγωνισμούς, εγκρίθηκαν με τις 245/16.06.2020 και 247/25.06.2020 αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ ΑΕ. 

 

Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τυχόν προσφυγών, κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε έγκαιρα αλλά ελλειπή.  
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Οι αντίστοιχες Επιτροπές Διαγωνισμού συνέταξαν τα Πρακτικά ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της σύμβασης), με τα οποία προτείνουν τον αποκλεισμό του ως άνω προσωρινού 

αναδόχου και την ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου του δεύτερου μειοδότη. Τα Πρακτικά 

αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΥΠ ΑΕ στις 22.07.2020, στην υπ’ αρ. 

253/11.08.2020 (θέματα 1ο & 2ο) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ ΑΕ, 

κατακυρώθηκε ο ανάδοχος των έργων, ενώ έχουν υπογραφτεί και οι συμβάσεις. 

 

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την ΚΤΥΠ ΑΕ, προκειμένου η παράδοση των 

αιθουσών να γίνει εντός του Σεπτεμβρίου 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 

 
 Ο Υπουργός 

 
 

 

      Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
     Π. Καμπύλη 
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