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    Αθήνα,  12/05/2020              

Προς: 

 

Κοινοποίηση:       

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας              

κ. Κ. Χατζηδάκη  

Γραφείο Υφυπουργού Ενέργειας κ. Γερ.Θωμά 

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΕΝ 

Θέμα: Ερώτηση Βουλής του Βουλευτή κ. Γεώργιου 

 Λογιάδη με θέμα «Άδειες αιολικών πάρκων στη Κρήτη» 

(αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ι-279806/03.04.2020) 

Κωδικός: Ο-82148   

Σελίδες: 1 + 3  

 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Σε σχέση με την ανωτέρω Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων αναφορικά με  

την αδειοδότηση αιολικών πάρκων στη Κρήτη επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

Ο όμιλος «Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ» είναι κάτοχος 38 αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από αιολικούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1023,5 

MW στη νήσο Κρήτη με ανεξάρτητη διασύνδεση στο σύστημα της 

ηπειρωτικής χώρας. Το σύνολο των ανωτέρω έργων παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

 

 

Πειραιώς 132, 
118 54 Αθήνα 

Τηλ.: 210-3727400 
Fax: 210-3255460 
E-mail:info@rae.gr 

Web: www.rae.gr 
 

mailto:info@rae.gr
http://domino.rae.gr/rae/WEBProtocol.nsf/0/9455459C1A224D1BC22570700034CA02/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/kapros/Application%20Data/Microsoft/Templates/www.rae.gr
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ΑΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΚΔ. ΑΔ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΗ

ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΔ-02182 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΟ 27,60

ΑΔ-02183 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΒΑΡΣΑΜΗ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΗ 27,60

ΑΔ-02184 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΠΕΖΑ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΖΑ 36,80

ΑΔ-02185 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΙΕΣ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

&ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΟΥΚΙΕΣ 32,20

ΑΔ-02186 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18,40

ΑΔ-02187 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΧΑΝΤΡΙΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΑΝΤΡΙΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑ 27,60

ΑΔ-02188 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙ 18,40

ΑΔ-02189 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ 20,70

ΑΔ-02190 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΟΦΙΑΝΗ ΚΟΡΥΦΗ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑΝΗ ΚΟΡΥΦΗ 29,90

ΑΔ-02191 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΥΙΝΑ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΜΥΙΝΑ 27,60

ΑΔ-02192 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΠΗΤΗ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ & 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΚΑΛΥΠΗΤΗ 34,50

ΑΔ-02193 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΑ 23,00

ΑΔ-02194 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ & 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ 34,50

ΑΔ-02195 20/10/10
Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΥΦΗ 

Ο.Ε.
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΥΦΗ 11,50

ΑΔ-02196 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΓΟΥΘΑ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΓΟΥΡΓΟΥΘΑ 34,50

ΑΔ-02197 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΑΓΛΙΝΟ ΚΕΦΑΛΙ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΓΛΙΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 9,20

ΑΔ-02198 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΝΑ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΒΟΡΕΙΝΑ 34,50

ΑΔ-02199 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΚΟ ΚΑΣΤΕΛΙ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΚΟ ΚΑΣΤΕΛΙ 34,50

ΑΔ-02200 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΡΦΑΛΙΑ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΚΟΡΦΑΛΙΑ 34,50

ΑΔ-02201 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΧΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗ 20,70

ΑΔ-02202 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΟΝΥΧΑΣ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΝΥΧΑΣ 23,00

ΑΔ-02203 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΕΤΕΡΙΖΙ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ
  ΚΙΣΣΑΜΟΥ & ΚΑΝΤΑΝΟΥ - 

ΣΕΛΙΝΟΥ
ΜΕΤΕΡΙΖΙ 20,70

ΑΔ-02204 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΝΕΣ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΤΣΟΥΝΕΣ 29,90

ΑΔ-02205 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΚΑΘΙ 27,60

ΑΔ-02206 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΙΔΗ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΙΔΗ 29,90

ΑΔ-02207 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΟΝΥΧΙ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΤΣΟΝΥΧΙ 34,50

ΑΔ-02208 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΕΔΡΟΣ 34,50

ΑΔ-02209 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΔΡΟΥΠΙ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΡΟΥΠΙ 20,70

ΑΔ-02210 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΞΕΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΞΕΚΕΦΑΛΑ 32,20

ΑΔ-02211 20/10/10
Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΒΩΛΑΚΑΣ 

Ο.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΒΩΛΑΚΑΣ 23,00

ΑΔ-02212 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΑ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ & ΑΡΧΑΝΩΝ- 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΜΑΔΑΡΑ 11,50

ΑΔ-02213 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΝΑ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ & ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΕΛΕΝΑ 29,90

ΑΔ-02214 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΩΡΟΣ Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΩΡΟΣ 11,50

ΑΔ-02215 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ 27,60

ΑΔ-02216 20/10/10 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙ 29,90

ΑΔ-02701 25/07/11 Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 29,90

ΑΔ-03227 16/05/12 ΣΑΡΡΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΘΕΣΗ ΛΑΥΡΙΟ Ο.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΥΚΗΣ - ΜΑΚΡΥ 

ΓΙΑΛΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΛΑΓΙΕΣ 27,60

ΑΔ-03228 16/05/12 ΣΑΡΡΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ο.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΛΑΚΙΑΣ - ΦΙΔΑΣ 41,40
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Η εταιρεία ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πορεία αδειοδότησης των ανωτέρω 

έργων με την υποβολή εξαμηνιαίων δελτίων προόδου. Η αδειοδοτική 

διαδικασία των εν λόγω έργων σύμφωνα με τα έως σήμερα εισερχόμενα 

δελτία προόδου και έγγραφα στην Αρχή βρίσκεται στο στάδιο της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ειδικότερα για τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-

02182, ΑΔ-02183, ΑΔ-02184, ΑΔ-02185, ΑΔ-02186, ΑΔ-02187, ΑΔ-02188, ΑΔ-

02189, ΑΔ-02190, ΑΔ-02191, ΑΔ-02192, ΑΔ-02193, ΑΔ-02194, ΑΔ-02195, ΑΔ-

02196, ΑΔ-02197, ΑΔ-02198, ΑΔ-02199, ΑΔ-02200, ΑΔ-02201, ΑΔ-02202, ΑΔ-

02203, ΑΔ-02204, ΑΔ-02205, ΑΔ-02206, ΑΔ-02207, ΑΔ-02208, ΑΔ-02209, ΑΔ-

02210, ΑΔ-02211, ΑΔ-02212, ΑΔ-02213, ΑΔ-02214, ΑΔ-02215, ΑΔ-02216 άδειες 

παραγωγής έχει εκδοθεί η μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης από τις 

23.06.2011, ενώ για την υπ’αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02701 άδεια παραγωγής έχει 

υποβληθεί αίτημα για την έκδοση της μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης 

από τις 05.12.2011. Επιπλέον για τις ανωτέρω άδειες έχει υποβληθεί από τις 

02.03.2012 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ στις 01.12.2014 

υποβλήθηκε επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

Από τα υποβληθέντα εξαμηνιαία δελτία προόδου διαπιστώνεται ότι έχουν 

εκδοθεί ορισμένες από τις ενδιάμεσες εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και 

αναμένεται η έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σύμφωνα με τα 

πρόσφατα δελτία προόδου που υποβλήθηκαν στην Αρχή τους τελευταίους έξι 

μήνες διαπιστώνεται ότι εξετάζεται από την εταιρεία η δυνατότητα νέου 

σχεδιασμού των έργων, ενώ αναφέρεται η πρόθεση της εταιρείας για 

συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με το έργο της διασύνδεσης της 

Κρήτης με το διασυνδεδεμένο σύστημα μέσω της γραμμής μεταφοράς 

Κορακιάς Κρήτης και Αττικής.  

 

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τους ειδικούς όρους 

των αδειών παραγωγής, απέστειλε στην εταιρεία την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-

75600/30.01.2019 επιστολή για τη διερεύνηση της προόδου των αδειών 

παραγωγής καθώς και την υποβολή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος σχετικά 

με την υλοποίηση του έργου διασύνδεσης. Στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

255298/22.02.2019 απάντηση της εταιρείας αναφέρεται η από 23.06.2011 

προσφορά σύνδεσης του έργου ενώ επισημαίνεται ότι αναμένεται η έκδοση 

της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου σε συνέχεια της υποβολής 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επιπλέον, αναφορικά με τον 

σχεδιασμό της διασύνδεσης και της οδοποιίας του έργου επισημαίνεται ότι 

ολοκληρώνεται η μελέτη επανασχεδιασμού σε συνεργασία με την εταιρεία 

«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Σχετικά με το έργο της διασύνδεσης 

υποβάλλεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο εκτιμάται ότι 

η διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2024. 
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Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» είναι 

κάτοχος 25 αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 873 MW στη νήσο Κρήτη με ανεξάρτητη 

διασύνδεσης στο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας. Το σύνολο των ανωτέρω 

έργων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

ΑΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΚΔ. ΑΔ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΗ

ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΔ-02419 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ - 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΓΚΑΛΗ- ΓΑΣΠΑΡΗΣ - 

ΑΘΑΝΑΤΟ
30,00

ΑΔ-02420 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - 

ΤΕΜΕΝΟΥΣ

ΓΟΡΤΥΝΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 21,00

ΑΔ-02421 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΝΤΑΝΟΥ - 

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ - ΑΝ. 

ΣΕΛΙΝΟΥ

ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ- ΣΕΛΑΔΑ 39,00

ΑΔ-02422 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ - 

ΦΟΙΝΙΚΑ - 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ- ΑΓΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΓΡΙΜΟΚΕΦΑΛΑ - 

ΚΑΡΑΝΤΑΛΕ
36,00

ΑΔ-02423 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ - 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΒΛΑΤΟΣ- ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ- 

ΚΟΛΥΜΠΟΣ- ΒΙΤΣΙΛΟΚΑΘΙ
39,00

ΑΔ-02424 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΚΟΡΔΑ-ΑΜΜΟΛΟΧΙΑΣ-

ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ-ΠΑΠΟΥΡΑ-

ΑΧΛΑΔΕΣ

48,00

ΑΔ-02425 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ - 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΙΝΟΣ - ΒΑΡΔΙΕΣ 30,00

ΑΔ-02426 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ - 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ - 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ - ΑΦΕΝΤΗΣ - 

ΚΑΜΠΙΟ
42,00

ΑΔ-02427 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΥΠΟΣ-ΦΕΓΓΑΣ-ΧΑΛΕΠΑ 36,00

ΑΔ-02428 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αρκαλοχωρίου-

Βιάννου-

Οροπεδίου Λασιθίου

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ & 

ΒΙΑΝΝΟΥ & ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ  ΤΟΥΜΠΑ - 

ΒΙΡΓΙΩΜΕΝΟΝ
33,00

ΑΔ-02430 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΤΑΝΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΟΔΙ-ΧΑΡΑΚΑΣ-ΜΟΥΡΕΣ 33,00

ΑΔ-02431 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΠΟΥΡΑ - ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΙΑ- 

ΧΑΝΤΡΙΑΝΗ ΒΙΓΛΑ -

ΑΓΡΙΔΟΜΟΥΡΙ

45,00

ΑΔ-02432 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ - ΛΑΜΠΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑ -ΞΗΡΟΝ 24,00

ΑΔ-02433 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΕΜΕΝΟΥΣ - Ν. 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΡΧΑΝΩΝ - 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 42,00

ΑΔ-02434 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΙΟΝΙΣΤΡΑ - ΚΕΦΑΛΑ 33,00

ΑΔ-02436 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ - ΛΑΜΠΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΦΕΣ - ΠΡΑΣΟΚΕΦΑΛΑ 39,00

ΑΔ-02437 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - 

ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΛΗΡΟΣ - ΚΑΨΑΣ 48,00

ΑΔ-02438 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ - 

ΣΥΒΡΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΑΜΑΡΙΟΥ ΓΚΑΡΓΚΑΝΗ - ΣΩΡΟΣ 48,00

ΑΔ-02439 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - 

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΦΕΝΤΗΣ - ΠΑΠΟΥΡΑ 42,00

ΑΔ-02441 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ - 

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ & ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΝΕΜΟΚΕΦΑΛΑ – ΧΑΛΑΡΑ – 

ΜΕΣΑ ΒΑΤΕΣ
45,00

ΑΔ-02442 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΤΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΑΛΑΒΡΑ-ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΑ-

ΚΑΣΤΡΙ
27,00

ΑΔ-02443 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΥΜΠΑΡΑ 21,00

ΑΔ-02444 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ - 

ΛΕΥΚΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΣΗΤΕΙΑΣ ΡΩΜΑΝΑΤΗ 24,00

ΑΔ-02445 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ - 

ΣΥΒΡΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΑΜΑΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΚΟΡΥΦΗ 27,00

ΑΔ-02446 11/02/11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ - 

ΛΕΥΚΗΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΡΜΟΥΛΑ 21,00

 
 

Η εταιρεία ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πορεία αδειοδότησης των ανωτέρω 

έργων με την υποβολή εξαμηνιαίων δελτίων προόδου. Η αδειοδοτική 

διαδικασία των εν λόγω έργων σύμφωνα με τα έως σήμερα εισερχόμενα 

δελτία προόδου και έγγραφα στην Αρχή βρίσκεται στο στάδιο της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ειδικότερα στις 07.12.2011 εκδόθηκε η μη 

δεσμευτική προσφορά σύνδεσης των έργων και από τις 22.12.2014 έχει 

υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαπιστώνεται ότι έχουν 

εκδοθεί οι περισσότερες από τις ενδιάμεσες εγκρίσεις των αρμόδιων 

υπηρεσιών και αναμένεται η έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
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Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τους ειδικούς όρους 

των αδειών παραγωγής, απέστειλε στην εταιρεία την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-

75601/30.01.2019 επιστολή για τη διερεύνηση της προόδου των αδειών 

παραγωγής καθώς και την υποβολή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος σχετικά 

με την υλοποίηση του έργου διασύνδεσης. Στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

255161/21.02.2019 απάντηση της εταιρείας αναφέρεται η υποβολή της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η αναμονή έκδοσης της Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. Επιπλέον αναφέρεται ότι ολοκληρώνεται 

η μελέτη επανασχεδιασμού του έργου, ενώ εκπονείται Μελέτη Συνεργιστικών 

Επιπτώσεων που θα υποβληθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή. Σχετικά με το 

έργο της διασύνδεσης υποβάλλεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με 

το οποίο εκτιμάται ότι η διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο 

του 2023. 

H ΡΑΕ, σε άσκηση της αρμοδιότητάς της περί εποπτείας των ενεργειακών 

δραστηριοτήτων κατ’ άρθρα 3, 4, 13 και 22 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 

179), καθώς και των αδειοδοτημένων έργων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του «Κανονισμού Αδειών» (ιδίως άρθρο 41), και με σκοπό την 

αποφυγή της αλυσιτελούς μακροχρόνιας δέσμευσης γεωγραφικών θέσεων και 

την ενίσχυση της πραγματικής διείσδυσης των ΑΠΕ, εφαρμόζει ήδη 

συστηματική και διαφανή διαδικασία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

των αδειούχων με τα οριζόμενα στο κείμενο πλαίσιο και την ανάκληση των 

χορηγηθεισών αδειών παραγωγής, εφόσον στοιχειοθετείται λόγος, κατόπιν 

βεβαίως τήρησης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης. 

Στο πλαίσιο αυτό, από τα έως σήμερα υποβληθέντα στοιχεία δεν προκύπτει 

ότι συντρέχει λόγος εκκίνησης της διαδικασίας ανάκλησης των εν λόγω 

αδειών καθώς διαπιστώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση ενώ έχουν υποβληθεί και οι σχετικές μελέτες και αναμένεται η 

απάντηση των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

Σημειώνεται, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αναφέρονται, ότι 

η ΡΑΕ δεν έχει την αρμοδιότητα εξέτασής των, πέραν των ζωνών 

αποκλεισμού και της φέρουσας ικανότητας ανά Δημοτική Ενότητα, και ότι 

αυτά εξετάζονται ενδελεχώς στο στάδιο έκδοσης της ΕΠΟ, βάσει των 

κανόνων, περιορισμών και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας.   

Σχετικά με την κατοχή γης για την ανάπτυξη των έργων, η σχετική εξέταση με 

την προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμφωνητικά 

μίσθωσης κλπ) λαμβάνει χώρα σε επόμενο στάδιο της αδειοδοτικής 

διαδικασίας, και συγκεκριμένα κατά την έκδοση άδειας εγκατάστασης.  
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Ως προς το πλήθος των εταιρειών οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

την ανάπτυξη έργων στην Κρήτη σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί 104 

άδειες παραγωγής και έχουν κατατεθεί 32 αιτήσεις για έκδοση άδειας 

παραγωγής αιολικού σταθμού, όπως αποτυπώνεται στον Γεωπληροφοριακό 

Χάρτη της ΡΑΕ (http://www.rae.gr/geo/) . 

 

 

  Με εκτίμηση    

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ  
 

 
 

 
Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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