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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ερ. Φ.: 170

Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ  : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax              : 210-82.01.426
Email          : atneke@culture.gr 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων 
1. Βουλευτή κ. Νίκο Καραθανασόπουλο
2. Βουλευτή κ. Νίκο Παπαναστάση

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3064/9.2.2022 Ερώτηση με θέμα: 
«Κωλυσιεργία στη στερέωση και αποκατάσταση του μνημειακού Ναού Αγίας Μαρίνας 
Σουλάρων Κεφαλονιάς»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3064/9.2.2022 Ερώτησης των Βουλευτών, 
κ.κ. Νίκου Καραθανασόπουλο και Νίκου Παπαναστάση, και σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο κοιμητηριακός Ι. Ναός Αγίας Μαρίνας, κηρυγμένο μνημείο με την Υ.Α. 1719/4.3.1963 
(ΦΕΚ 152/Β9-4-63), βρίσκεται στην Κοινότητα Σουλλάρων. Χρονολογείται στο τέλος του 17ου 
αιώνα, σύμφωνα με επιγραφές στη βόρεια πλευρά του μνημείου. 

Το αναφερόμενο στην Ερώτηση έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και 
αποκατάστασης του μνημείου (ανακατασκευές κατακρεμισμένων λιθοδομών, ενισχύσεις 
υφιστάμενων λιθοδομών και ενισχυτικές διατάξεις στη θεμελίωση και στην ανωδομή, 
αποκατάσταση στέγης κλπ), που πλήγηκε από την έντονη σεισμική δραστηριότητα κατά το 
έτος 2014, με χρηματοδότηση από το Ε. Π. «Ιόνια Νησιά» 2014-2020. 

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, 
η οποία εκτελεί το εν λόγω έργο, η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου εγκρίθηκε στις 
29.3.2016, βάσει της οποίας στις εντάχθηκε 21.11.2017 στο Ε. Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» η 
Πράξη «Στερέωση και Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Μαρίνας Σουλλάρων Κεφαλονιάς», με 
αρχικό προϋπολογισμό 800.000,00€ και προγραμματιζόμενη ημερομηνία λήξης την 1η.3.2020 
(υπ’ αριθ. 991/21.11.2017 Απόφαση, ΑΔΑ: 6ΜΤ77ΛΕ-ΟΡ9). Τα Τεύχη Δημοπράτησης και ο 
τρόπος Δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν μετά από επτά μήνες (8.6.2018), “... με το 
σύστημα της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 95 παρ.2 (α) του Ν.4412/2016” (αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/273700/28358/1582/497/8.6.2018 Απόφαση της ΓΔΑΜΤΕ, 
ΑΔΑ: ΩΝΝΑ4653Π4).

Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας υπεγράφη την 1η.3.2019 η 
σύμβαση έργου με την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση, με προθεσμία περαίωσης του 
έργου την 17η.02.2021. Δεδομένου ότι η προσφερόμενη μέση έκπτωση ήταν 51,40% και η 
σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη δεκαέξι μήνες μετά την ένταξη της ανωτέρω 
αναφερθείσας Πράξης στο Ε. Π. «Ιόνια Νησιά», στις 14.5.2019 έγινε η 1η Τροποποίηση της 
Πράξης, με μείωση του οικονομικού αντικειμένου σε 388.775,76 € και παράταση της 
ημερομηνίας λήξης έως τις 31.12.2021 (υπ’ αριθμ. 1046/14.5.2019 Απόφαση, ΑΔΑ: 
Ω30Ω7ΛΕ-ΒΘΠ). 
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Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων, δεδομένου ότι η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση δεν εκπλήρωνε τις συμβατικές 
της υποχρεώσεις και δεν συμμορφωνόταν με τις γραπτές εντολές της εν λόγω υπηρεσίας του 
ΥΠΠΟΑ, κατέστη έκπτωτη, και ειδικότερα:

- Η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση παρέκκλινε επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα 
σχέδια, χωρίς προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/59808/7224/636/187/4.2.2020 και ΥΠΠΟΑ/376450/05.8.2021 
έγγραφα και τις κοινοποιηθείσες ειδικές διαταγές της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

- Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων, για το εν λόγω έργο χορηγήθηκε παράταση με Πίνακα Διαχωρισμού, κατά το άρθρο 
147 του ν. 4412/2016, των υπολειπόμενων εργασιών, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας της 
Αναδόχου Ε.Ε. (υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/116555/24.3.2021 Απόφαση της ΔΑΒΜΜ) και εκδόθηκαν 
δύο Ειδικές Διαταγές για κακοτεχνίες. Δεδομένου ότι ο Ανάδοχος δεν συμμορφωνόταν στις 
γραπτές εντολές της ως άνω Υπηρεσίας και επειδή έως τις 31.09.2021, ημερομηνία λήξης του 
έργου και σε διάστημα 944 Η.Η. είχε εκτελεστεί περίπου το 35% του φυσικού αντικειμένου και 
δεν υπήρξε καμία πρόοδος των εργασιών, απεστάλη η υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/500868/18.10.2021 Ειδική Πρόσκληση για την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβατικών 
εργασιών, για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων για το έργο και την προστασία του 
μνημείου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 4412/2016.

- Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε με την ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση, 
χωρίς την εκτέλεση καμίας εργασίας, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων προχώρησε στην έκδοση της υπ’ πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/556197/17.11.2021 Απόφασης Έκπτωσης της αναδόχου Εργοληπτικής Εταιρείας, 
διότι συνέτρεχαν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 παρ. γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 160 του 
ν. 4412/2016. Αναλυτικότερα : 

- Κατά της ανωτέρω απόφασης έκπτωσής της, η Εργοληπτική Επιχείρηση άσκησε 
ένδικα μέσα, τα οποία απορρίφθηκαν κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού 
Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ (αρ. 256/4.2.2020 Συνεδρία, Πράξη 3 και υπ’ αρ. 
ΥΠΠΟΑ/72253/21.2.2022 Απόφαση, ΑΔΑ: ΨΗΞΟ4653Π4-ΝΕΔ). Ως εκ τούτου, και σύμφωνα 
με την παρ. 11 του άρθρου 160 του ν.4412/2016, η έκπτωση έχει καταστεί οριστική, ο 
Ανάδοχος αποξενώνεται από το έργο, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες και ξεκινάει η διαδικασία 
εκκαθάρισης της έκπτωτης εργολαβίας.

- Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 160 του ν. 
4412/2016, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ακολουθεί 
την διαδικασία πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του από 21.6.2018 
διαγωνισμού, για την ανάληψη του έργου ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας. Εφόσον 
εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή η 
έγγραφη αποδοχή της Εργοληπτικής Επιχείρησης, συνάπτεται σχετική σύμβαση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο του ν. 4412.2016, η εν λόγω 
Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ θα προσκαλέσει την επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας ΕΕ, 
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 

Για την διασφάλιση ολοκλήρωσης του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση Ιερού Ναού 
Αγ. Μαρίνας Σουλλάρων Κεφαλονιάς» με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία, δόθηκε 
παράταση της λήξης της ενταγμένης στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» Πράξης έως την 
31η.12.2023 (αρ. 144/20.1.2022 Απόφαση, ΑΔΑ: 9ΔΞ57ΛΕ-Ι3Ε).

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΜΤΕ
3. ΔΒΜΑ
4. ΔΑΒΜΜ
5. ΕΦΑ Κεφαλληνίας
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